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Măsura 1.1.1 Creșterea ponderii utilizării 
transportului public ecologic  prin 
punerea în circulaţie a autobuzelor 

electrice, autobuzelor electric hibride, 
autobuzelor alimentate cu GNC și a 

troleibuzelor, a autovehiculelor 
alimentate cu combustibil 

2018 2022 PMBV; 
RAT BV

Data de 
începere

Achizitionarea de mijloace de transport ecologice nr. stadiu: realizat /nerealizat/stadiu stadiu: realizat /nerealizat/stadiu S-a finalizat achizitia unui nr. de 9 statii de incarcare, fiind in curs
proceduri de achizitie pentru inca 7 statii in parteneriat cu MDRAP
si 1 statie cu finantare din bugetul local . Se vor achizitiona si 72 de
statii de incarcare lenta (egal cu nr. de autobuze electrice) pt.
alimentarea autobuzelor in garaj, pe timpul noptii

111mil. credit BERD 111mil 2018 număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 
buc/10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)

10 autobuze E6 intrate in parcul RATBV 10 
autobuze 
E6

40 autobuze E6 55 autobuze E6 105 105 0 conform calculelor operatorului inregistrata la PMBv cu
nr.3003/2020, prin inlocuirea autobuzelor E3, la km parcursi, s-au
redus emisiile cu cca 45% la Nox si particule, respectiv 102.506,4
kg Nox si 2.075,5 kg particule.Cele 105 autobuze sunt in circulatie
pe traseele RAT BV SA; Factura nr.3954/02.04.2019 -20 buc;
Factura nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu nr.673/18.01.2019-5
buc;Factura cu nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu
nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu nr.3354/20.03.2019-15 buc;
1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 -
10 buc  autobuze 10m -7.945.414,66 lei

20 mil. PMBV (POR ) 2018 un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid 25+10 25+10 HCL nr.97/28.02.2019 pentru completarea HCL nr.687/15.11.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-
economici pt.proiectul Achizitia de mijloace de transport moderne
1. in evaluare /

78 mil. MDRAP (POR) 2018 număr troliebuze achiziționate din cele 26 contractate 26 26 In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achizitie a 26 de
troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP. 1. in
evaluare

62mil. MDRAP (POR) 2018 20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze 
articulate + 8 autobuze solo)

12+8 12+8 MDRAP a lansat licitatia pentru achizitia de autobuze articulate
electrice de 18 m lungime-12 buc pt Brasov 1.in evaluare

137,8 mil. AFM 
80%+PMBV 

20%; 

2018 număr autobuze electrice si hibrid achiziționate din 52 contractate 
(32 buc. electrice + 20 buc hibrid)

TOTAL 32+20 32+20  Se afla in procedura de licitatie achizitionarea a inca. 20 de 
autobuze electriceS-a semnat contractul pentru furnizarea a 32 
autobuze electrice cu firma SOR Libchavy s.r.o. din R.Ceha 
cu finantare de la AFM. In procedura de licitatie, publicat pe 
SICAP; 1.HCL nr.627/2018 privind aprobarea proi. si a 
cheltuielilor legate de proi.''Achizitia a 32 autobuze electrice 
si 20 autobuze articulate electric-hibrid' prin Programul 
privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera, utilizand autovehicule mai putin 
poluante in transportul public local de persoane;  2. Contract 
nr.38/N/GES/din 28.12.2018 incheiat intre AFM si Mun.BV; 
3. Caiet de sarcini in curs de elaborare

Măsura 1.1.2 Promovarea transportului public prin 
introducerea unui sistem de informare în 

timp real cu privire la serviciile de 
transport public, serviciului eTickting

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de 
transport public din oras cu achizitia sistemului de informare in 

timp real in statii

nr.calatorii/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu HCL nr.734/2018, republicata, privind acordarea de acilitati
anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public
local de calatori
-HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului ruier din centrul
istoric al Municipiului Brasov prin acordarea de facilitati elevilor,
cadrelor didactice si personalului nedidactic pe mijloacele de
transport public local de calatori1.HCL nr.731/14.12.2018 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pt.proiectul "Extindere sistem de management
informatizat al sistemului de transport public";

Extinderea pe verticala si orizontala a sistemelor informatice pentru 
transportul public

2.HCL nr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere
sistem de management informatizat al sistemului de transport
public"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii
acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1

7 mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
4. Clasarea notificarii nr.18083/2018

TOTAL  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.3 Gestionarea traficului prin realizarea 
unui pasaj rutier suprateran

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1.CU nr.1563/2017

Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii 2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019
3mil. PMBV In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii

procedurii de obtinere a acordului de mediu

TOTAL
Măsura 1.1.4 Gestionarea traficului prin realizarea de 

căi noi de acces
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin

racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC
pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum

Municipiul Brasov;  Brasov-Cristian (str.Cucului);  Brasov-Poiana 
Brasov (din str. Caramidariei)

2. SF in curs de elaborare -str.Cucului

2mil. PMBV 3.SF in curs de actualizare - str.Caramidariei
HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare
strazi-strada Cucului (5864 m)

TOTAL S-au emis autorizatii de construire pentru strazi in zona noua a
cartierului Tractorul, respectiv I.C.Bratianu -1365 m lungime;
Stefan Baciu - 1440 m ; Ioan Ursu - 519 m; Emanoil Bernfeld -
1745 m;  str.1 Decembrie 1918;

Măsura 1.1.5 Gestionarea traficului prin realizarea 
inelului interior

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Implementarea sistemului de sensuri unice km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

La nivelul cartierelor Astra, Florilor-Craiter, Tractorul, Bartolomeu 
si Bartolomeu Nord

0,2mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.6 Gestionarea traficului prin realizarea 

terminalelor intermodale de trafic
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ''Terminal transport
urban Gara Brasov'

2,3 
mil.

PMBV (POR ) Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport 
urban Gara Brasov)

2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului 'Terminal
transport urban Gara Brasov in vederea finantarii prin
POR/2017/4/4.1/1 
3. CU nr.1555/2018 
4. Clasarea notificarii nr.16213/2018

TOTAL (proiectul este in curs de evaluare, etapa a 2-a)5. Proiect depus
pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.7 Gestionarea traficului prin introducerea 
de restricții

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in 
zone ale orasului

nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL
nr.243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si
folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile
din Municipiul Brasov, republicata



Accesul autovehiculelor in zonele cu restrictii numai in baza 
autorizatiilor emise de primarie (permis de libera trecere)

4490 permise LT zilnice 1797 permise LT
 ziln 4490 permise LT zilnice 3417 permise LT zilnice 14194 in anul 2019 s-au eliberat 1045 autorizatii - Permise de liberă
tecere periodice (lunare, trimestriale, semestriale şi anuale),
respectiv 14194 autorizatii - Permise LT zilnice.
- HCL nr.329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind
efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT
Municipiul Brasov (taxarea opririlor in statii in functie de categoria
de emisii a autovehiculului)
-HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport
gratuit scolar elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric.

0 560 permise LT periodice 272 permise LT
periodice

91 permise LT periodice 122 permise LT periodice 1045

2. HCL nr.329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT-
Municipiul Brasov

TOTAL 3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport
scolar gratuit elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric

Măsura 1.1.8 Gestionarea traficului prin modificarea 
timpilor de semnalizare la intersecții si 

echiparea cu butoane de comanda a 
trecerilor de pietoni

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si 
eficientizarea celor existente

nr. stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in 
Municipiul Brasov

1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
'Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in
Municipiul Brasov'

0,06mi
l.

PMBV 2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem
centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul
Brasov'"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii
acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1
3. CU nr.3278/2018

TOTAL 4. Clasarea notificarii nr.18580/2018
Măsura 1.1.9 Gestionarea traficului prin extinderea 

sistemului de trasnport cu bicicleta 
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Realizare infrastructura integrata pentru ciclism km/an stadiu: realizat/nerealizat/stadiu realizare stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, 
str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, 

str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert si Industrie

1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea
notifcarii nr.16217/2018; proiect depus pt finantare prin
POR/2017/4/4.1/1

2,4mil PMBV (POR )  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpatilor, 
str.V.Alecsandri, str.Tampei, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure

1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea
notificarii nr.16215/2018

TOTAL  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.10 Gestionarea traficului prin realizarea de 
facilităţi park&ride

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride nr. locuri/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.740/14.12.2018

Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. 
Suplimentarea ofertelor park&ride., Construirea unei structuri de tip 

park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului 
(Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la 

nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu

2. HCL nr.741/14.12.2018

25mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.1081/2018
4. Decizia etapei de evaluare initiala nr.533/2018; Proiect depus
pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

TOTAL 85 locuri HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a parcarilor park and ride , special 
amenajate in terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si
Rulmentul)

Măsura 1.1.11 Imbunătăţirea accesului autovehiculelor 
la locurile de parcare

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Terminal parcare in Poiana Brasov
0,05mi

l
PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.12 Gestionarea traficului prin creşterea 

taxei de parcare în zona centrală
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Crestere taxa parcare in zona centrala stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

HCL aprobat
0

TOTAL
Măsura 1.1.13 Continuarea modernizării centralelor 

termice de cvartal şi dotarea acestora cu 
cazane cu arzătoare cu emisii reduse de 

poluanţi

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov 
prin inlocuirea retelei de distributie a agentului termic

km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica in 
zona rezidenţială Tractorul din Braşov (lungime totală 7,696 km)

17,2 mil 7mil PMBV() 3150 m 3080 m 1466 m 7696 m finalizat, 
1466 m; 
4546 m

HCL nr.450/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi relizării obiectivului de investiţii Reabilitarea reţelelor de
transport şi distribuşie energie termică în zona rezidenţială
Tractorul din Braşov. Proiect cofinanţat prin Programul de
Cooperare Elvetian-Român. Contract de executie lucrari
nr.249/72726/24.08.2018

1,3 mil. HCL nr.185/2019 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiectul"Pompe de circulatie cu convertizor, retea de
transport Nord" prin programul Termoficare 2006-2020 caldura si
confort; obiective: legatura PCT5 Astra-CT3 Astra
                  Montare panouri solare PCT5 Astra
                  Racordare Colegiul national Grigore Moisil Bv
Reducere emisii poluanti NOx 1,4697 t/an; PM10 1,4697 t/an; 

TOTAL
Măsura 1.1.14 Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice 

pentru a se branşa la sistemul centralizat 
de distribuţie a agentului termic

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul 
centralizat de distributie a agentului termic

nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brasov
                                                                                                                                                                 
1,2mil. PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.15 Continuarea programului de reabilitare 

termică a clădirilor
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Reabilitarea termica a cladirilor nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; 
Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11

1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii
executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile
bugetare

2mil. PMBV 2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor
tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de
investitii"Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria
Baiulescu"; HCL nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului
si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare
Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare
POR Contract de finanţare încheiat nr. 5001/19.12.2019 pentru
Reabilitare Colegiu Tehnic Maria Baiulescu (POR)

HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018
prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti
realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a
cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp
A"; 3.HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea documentatiei si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de
investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul
Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; Proiect în stadiul
precontractual privind Eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic
Transilvania (POR)



TOTAL HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr.51/26.01.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii
obiectivului de investitii Eficientizare energetica a cladirilor
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai
Viteazul nr.11

Măsura 1.1.16 Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi 
gestiunea celor existente

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea 
corespunzatoare a celor existente

mp/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu HCLnr. 164/2019pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea unui
spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov.
HCL nr.163/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul “Spatiu multifunctional de recreere si sport in
municipiul Brasov" 

PMBV Amenajare si intretinere spatii verzi. 1240 mp extindere
zone verzi domeniu
public; 434 buc. arbori
si arbusti plantati;
2780 ml gard viu
plantat; 3360 mp
plantati cu flori si
gazon

In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de
2.319.437,62 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a zonelor
verzi si s-a achizitionat material dendrofloricol in valoare de
417.798,79 lei; In perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 s-a alocat suma
de 1.134.999,96 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a
zonelor verzi 

6mil. PNDR S-a demarat procedura de achizitie pentru servicii de consultanta in
elaborareaTemei de proiectare si a Caietului de sarcini pentru
Strategia Spatii Verzi in municipiul Brasov

RPLPK HCL nr.685/2018 pentru modificarea si completarea HCL
nr.153/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
normelor locale unitare de protectie a spatiilor verzi, organizarea,
dezvoltarea si intretinerea acestora pe teritoriul Mun.Bv

TOTAL S-a demarat procedura de elaborare a documentatiei (DALI) pentru
proiectul de reamenajare si transformare a zonei Modarom-Star
(carosabil, parcari) in zona pietonala, padure urbana cu arbori de
talie mare, care vor fi plantati gata crescuti, completata cu un sir de
arbori pe str.Postavarului

Măsura 1.1.17 Creşterea eficienţei salubrizării urbane-
salubrizarea străzilor

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Lungime strazi HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou Regulament de salubrizare si
reszapezire al municipiului Brasov; conform art.66 alin.(4) este
interzisa folosirea nisipului in actiunile de deszapezire a cailor
publice din municipiu

0,9mil. PMBV 5.056.314 mp Maturat mecanizat 19.759.208 mp-Maturat
mecanizat ; 666.692
mp-Spalat strazi si
trotuare ; 611.476 mp-
stropit strazi si trotuare 

25.809.224 mp-Maturat
mecanizat ; 215.920 mp-
stropit strazi si trotuare 

7.532.490 mp Maturat
mecanizat

58157236mp maturat
mecanic

In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8
lei pentru aceste lucrari. In perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a
alocat suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari

TOTAL
Măsura 1.1.18 Tren metropolitan 2018 2022 PMBV; 

CFR
Data de 
începere

Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov nr.calatori/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-
Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste

50mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.19 Reglementarea din punct de vedere 

termic a ansamblurilor noi imobiliare
2018 2022 PMBv Data de 

începere
Reglementare in noul PUG nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor 
colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite,  ca 

sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal

s-au demarat procedurile de actualizare a PUG în care urmeaza să
se prevadă obligativitatea ca în cazul locuinṭelor colective sau
ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite, ca sursă de caldură,
de centrale de bloc sau de cvartal.

PMBV

TOTAL
Măsura 
1.1.´20

Promovarea transportului public prin 
crearea de benzi dedicate transportului 

public

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Amenajarea de benzi dedicate transportului public km/an nr. km de bandă unică realizata stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

4,5mil. PMBv (POR) Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-
bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-

calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-
bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal 

Gara

1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt proiectul
"Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul
Brasov si trotuare adiacente"

2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului
"Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul
Brasov si trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de proiect

3.CU nr.1345/2018
TOTAL S-a semnat contractul de finantare in luna decembrie 2019-Contract

de finanţare nr. 5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi dedicate
transportului public in Municipiul Brasov şi trotuare adiacente
(POR Axa 1)Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin
POR Axa 4.1
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