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Măsura 1.1.1 Creșterea ponderii utilizării transportului public 
ecologic  prin punerea în circulaţie a autobuzelor 

electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor 
alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a 

autovehiculelor alimentate cu combustibil 
ecologic/alternativ sau orice alte surse de propulsie 

ecologice.

2018 2022 PMBV; 
RAT BV

Data de 
începere

Achizitionarea de mijloace de transport ecologice nr. stadiu: realizat /nerealizat/stadiu stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

111mil. credit BERD 7,95 mil. + 
32,11 mil

2018 număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 
buc/10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)

10 autobuze E6 intrate in parcul RATBV 10 autobuze E6 40 autobuze E6 105 55 Factura cu nr.673/18.01.2019;Factura cu nr.1961/14.02.2019;Factura cu nr.2120/18.02.2019;Factura cu
nr.3354/20.03.2019; 1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze
10m -7.945.414,66 lei

20 mil. PMBV (POR ) 2018 un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid HCL nr.97/28.02.2019 pentru completarea HCL nr.687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de
oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul Achizitia de mijloace de transport moderne
1. in evaluare /

78 mil. MDRAP (POR) 2018 număr troliebuze achiziționate din cele 26 contractate 1. in evaluare
62mil. MDRAP (POR) 2018 20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze 

articulate + 8 autobuze solo)
MDRAP a lansat licitatia pentru achizitia de autobuze articulate electrice de 18 m lungime-12 buc pt

Brasov 1.in evaluare
137,8 mil. AFM 

80%+PMBV 
20%; 

2018 număr autobuze electrice si hibrid achiziționate din 52 contractate 
(32 buc. electrice + 20 buc hibrid)

TOTAL In procedura de licitatie, publicat pe SICAP; 1.HCL nr.627/2018 privind aprobarea proi. si a cheltuielilor
legate de proi.''Achizitia a 32 autobuze electrice si 20 autobuze articulate electric-hibrid' prin Programul
privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizand
autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane; 2. Contract nr.38/N/GES/din
28.12.2018 incheiat intre AFM si Mun.BV; 3. Caiet de sarcini in curs de elaborare

Măsura 1.1.2 Promovarea transportului public prin introducerea 
unui sistem de informare în timp real cu privire la 
serviciile de transport public, serviciului eTickting

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de 
transport public din oras cu achizitia sistemului de informare in 

timp real in statii

nr.calatorii/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public";

Extinderea pe verticala si orizontala a sistemelor informatice pentru 
transportul public

2.HCL nr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al
sistemului de transport public"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul
POR/2017/4/4.1/1

7 mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
4. Clasarea notificarii nr.18083/2018

TOTAL  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura 1.1.3 Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj 

rutier suprateran
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1.CU nr.1563/2017

Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii 2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019
3mil. PMBV In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de

mediu

TOTAL
Măsura 1.1.4 Gestionarea traficului prin realizarea de căi noi de 

acces
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73;

CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum
Municipiul Brasov;  Brasov-Cristian (str.Cucului);  Brasov-Poiana 

Brasov (din str. Caramidariei)
2. SF in curs de elaborare -str.Cucului

2mil. PMBV 3.SF in curs de actualizare - str.Caramidariei
HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)

TOTAL
Măsura 1.1.5 Gestionarea traficului prin realizarea inelului 

interior
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Implementarea sistemului de sensuri unice km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

La nivelul cartierelor Astra, Florilor-Craiter, Tractorul, Bartolomeu 
si Bartolomeu Nord

0,2mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.6 Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor 

intermodale de trafic
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru

proiectul ''Terminal transport urban Gara Brasov'
2,3 
mil.

PMBV (POR ) Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport 
urban Gara Brasov)

2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului 'Terminal transport urban Gara Brasov in vederea
finantarii prin POR/2017/4/4.1/1 
3. CU nr.1555/2018 
4. Clasarea notificarii nr.16213/2018

TOTAL 5. Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura 1.1.7 Gestionarea traficului prin introducerea de restricții 2018 2022 PMBV Data de 

începere
Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in 

zone ale orasului
nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.243/2005 privind aprobarea

Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile
din Municipiul Brasov, republicata

Accesul autovehiculelor in zonele cu restrictii numai in baza 
autorizatiilor emise de primarie (permis de libera trecere)

4490 permise LT zilnice

0 560 permise LT periodice

TOTAL
Măsura 1.1.8 Gestionarea traficului prin modificarea timpilor de 

semnalizare la intersecții si echiparea cu butoane de 
comanda a trecerilor de pietoni

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si 
eficientizarea celor existente

nr. stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1

Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in 
Municipiul Brasov

1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul 'Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov'

0,06mi
l.

PMBV 2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare si control al
traficului in Municipiul Brasov'"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul
POR/2017/4/4.1/1
3. CU nr.3278/2018

TOTAL 4. Clasarea notificarii nr.18580/2018
Măsura 1.1.9 Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de 

trasnport cu bicicleta 
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Realizare infrastructura integrata pentru ciclism km/an stadiu: realizat/nerealizat/stadiu realizare stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, 
str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, 

str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert si Industrie

1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea notifcarii nr.16217/2018; proiect
depus pt finantare prin POR/2017/4/4.1/1

2,4mil PMBV (POR )  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpatilor, 
str.V.Alecsandri, str.Tampei, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure

1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea notificarii nr.16215/2018

TOTAL  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura 1.1.10 Gestionarea traficului prin realizarea de facilităţi 

park&ride
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride nr. locuri/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 1. HCL nr.740/14.12.2018

Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. 
Suplimentarea ofertelor park&ride., Construirea unei structuri de tip 

park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului 
(Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la 

nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu

2. HCL nr.741/14.12.2018

25mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.1081/2018
4. Decizia etapei de evaluare initiala nr.533/2018; Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin
POR Axa 4.1

TOTAL 85 locuri HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor

park and ride , special amenajate in terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si
Rulmentul)

Măsura 1.1.11 Imbunătăţirea accesului autovehiculelor la locurile 
de parcare

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Terminal parcare in Poiana Brasov
0,05mi

l
PMBV (POR )

alte informații



TOTAL
Măsura 1.1.12 Gestionarea traficului prin creşterea taxei de parcare 

în zona centrală
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Crestere taxa parcare in zona centrala stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

HCL aprobat
0

TOTAL
Măsura 1.1.13 Continuarea modernizării centralelor termice de 

cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu 
emisii reduse de poluanţi

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov 
prin inlocuirea retelei de distributie a agentului termic

km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica in 
zona rezidenţială Tractorul din Braşov (lungime totală 7,696 km)

17,2 mil 7mil PMBV 3150 m 7696 m 4546 m HCL nr.45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi relizării obiectivului de
investiţii Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuşie energie termică în zona rezidenţială Tractorul
din Braşov. Proiect cofinanţat prin Programul de Cooperare Elvetian-Român. Contract de executie lucrari
nr.249/72726/24.08.2018

TOTAL
Măsura 1.1.14 Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice pentru a se 

branşa la sistemul centralizat de distribuţie a 
agentului termic

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul 
centralizat de distributie a agentului termic

nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

1,2mil. PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.15 Continuarea programului de reabilitare termică a 

clădirilor
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Reabilitarea termica a cladirilor nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; 
Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11

1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile bugetare

2mil. PMBV 2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii
obiectivului de investitii"Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; HCL
nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si
modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR
3.HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii
tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din
Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea
documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii
"Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 

TOTAL HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr.51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11

Măsura 1.1.16 Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi gestiunea celor 
existente

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea 
corespunzatoare a celor existente

mp/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

PMBV Amenajare si intretinere spatii verzi
6mil. PNDR

RPLPK
TOTAL

Măsura 1.1.17 Creşterea eficienţei salubrizării urbane-salubrizarea 
străzilor

2018 2022 PMBV Data de 
începere

Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia km/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Lungime strazi
0,9mil. PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.18 Tren metropolitan 2018 2022 PMBV; 

CFR
Data de 
începere

Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov nr.calatori/an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-
Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste

50mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.19 Reglementarea din punct de vedere termic a 

ansamblurilor noi imobiliare
2018 2022 PMBv Data de 

începere
Reglementare in noul PUG nr./an stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor 
colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite,  ca 

sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal
PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.´20 Promovarea transportului public prin crearea de 

benzi dedicate transportului public
2018 2022 PMBV Data de 

începere
Amenajarea de benzi dedicate transportului public km/an nr. km de bandă unică realizata stadiu: realizat /nerealizat/stadiu 

4,5mil. PMBv (POR) Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-
bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-

calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-
bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal 

Gara

1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pt proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente"

2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Amenajare benzi dedicate transportului public in
Municipiul Brasov si trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de proiect
3.CU nr.1345/2018

TOTAL  Proiect depus pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
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