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1. DATE GENERALE  

   

1.1. Denumire investiţie: 

”Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”,  

Cod SMIS 127411 
 

Municipiul Braşov este beneficiar al Contractului de Finanţare nr. 5167/09.03.2020, modificat 

prin Actul Adițional nr.1/22.07.2021, pentru implementarea proiectului „Sistem centralizat de 

monitorizare și control al traficului în Municipiul Braşov”, Cod SMIS 127411, prin intermediul 

unei finanțări nerambursabile acordată prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E: Promovarea 

unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special 

pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 

măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 

carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă. 

Obiectivul general al proiectului:  

Creşterea atractivităţii transportului public prin asigurarea unui management eficient al traficului, 

în vederea prioritizării transportului public la nivelul Municipiului Braşov, cu efect direct asupra 

diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat.  

Proiectul face parte dintr-o abordare complexă care vizează creşterea calităţii sistemului de 

transport public şi încurajarea locuitorilor Municipiului Braşov de a utiliza transportul public în 

defavoarea transportului privat cu vehicule personale.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri 

complementare şi subsisteme tehnice: subsistem de prioritizare a transportului public şi 

coordonare rutieră, subsistem de monitorizare şi analiză video, instalarea de echipamente de 

semaforizare/semnalizare în intersecţii, instalarea unor puncte fixe pentru realizarea 

măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate 

2. Realizarea un centru de monitorizare şi control al traficului în vederea asigurării fluidizării şi 

prioritizării traficului aferent transportului public 

3. Optimizarea utilizării parcărilor, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor 

4. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin încurajarea deplasărilor cu mijloacele de 

transport în comun, în detrimentul deplasării cu autoturismele personale (în varianta cu proiect, 

faţă de varianta fără proiect). 
 

1.2. Beneficiar: Municipiul Braşov  
 

1.3. Investiția se va realiza în Municipiul Brașov.  

Terenul/locațiile pe care se va realiza investiţia: ”Sistem centralizat de monitorizare şi control 

al traficului în Municipiul Braşov”, Cod SMIS 127411 se află în proprietatea publică a 

Municipiului Brașov.  

Proiectul propune o abordare integrată privind gestionarea traficului aferent transportului public, 

bazată pe o serie de masuri complementare, după cum urmează: 

− Realizarea unui Centru de Comandă și Monitorizare a traficului, prin consolidarea și 

reabilitarea unui fost punct termic aflat în proprietatea municipiului Brașov 

− Instalarea de echipamente de semaforizare / semnalizare la trecerile de pietoni, care, pe 

baza informațiilor de la punctele de masurare a traficului, sa poată prioritiza si optimiza 

deplasarea mijloacele de transport public in comun; 

− Instalarea unor camere de supraveghere trafic in scopul identificarii traseelor frecvent 

utilizate de autoturisme si a orelor de varf, pentru a modifica frecventa de trecere a 

mijloacelor de transport public, a modifica traseele existente sau a introduce rute noi, astfel 

încât sa se satisfacă necesarul de mobilitate al populatiei. 

− Instalare unor puncte fixe pentru realizare măsurătorilor din trafic, in zonele aglomerate. 

Măsurătorile realizate vor viza atat date legate de numarul de autovehicule care tranziteaza 
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punctele respective, cat si date privind poluare cu particule sau fonica. Rezultatele 

măsurătorilor vor fi utilizate pentru o mai buna gestionare a traficului si fluidizare a 

transportului public, astfel incat sa se elimine / reduca blocajele in trafic ale mijloacelor de 

transport public in comun. 

− Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele 

intersecții si în zonele intens circulate, inclusiv in vecinatatea zonelor pietonale, astfel incat 

sa se poata lua masurile necesare pentru fluidizarea traficului aferent transportului public si 

optimizarea rutelor si orarelor mijloacelor de transport public in comun, astfel incat sa 

răspundă necesitaților populației. 

− Reglementarea politicii parcărilor. Optimizarea utilizarii parcărilor din vecinătatea zonelor 

aglomerate, ca element component al unei politici de promovare a transportului public. Se 

are in vedere asigurarea unei corelări între ofertele de parcare si disponibilitatea servicului 

de transport public, astfel încât locuitorii zonei si mai ales turiștii sa fie îndrumați către zone 

cu parcare disponibila si sa se asigure accesul la rute de transport public care fac legătura cu 

zone de interes. 

− Optimizarea utilizării parcărilor din preajma zonelor pietonale, astfel incat sa se poata 

facilita parcarea autoturismelor personale si utilizarea transportului public catre zonele de 

interes. Astfel, se pot reamplasa unele statii de calatori in proximitatea acestor parcari 

publice, iar rezidenții si turistii vor avea acces mai facil la parcarea autoturismelor si pot 

opta ulterior cu usurinta la utilizarea transportului public in comun sau a oricarui alt mijloc 

de transport cu emisii 0 de CO2: bicicleta, mersul pe jos etc. 

 

Descrierea amplasamentului și situația actuală 

Aria de implementare este toată suprafața Municipiului Braşov, întrucât obiectivul este 

fluidizarea traficului și reducerea, astfel, a noxelor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 

orașului. Cu o suprafață de 11,072 ha, din care teritoriu intravilan de 10410,7 ha, Brașovul are 

peste 550 de străzi, însumând mai mult de 260 km în lungime. Construcția unor noi cartiere de 

case și blocuri modifică aceste cifre de la an la an. Rețeaua stradală este puternic dezvoltată, 

fiind asigurate iluminatul public, semaforizarea intersecțiilor importante sau realizarea de sensuri 

giratorii, canalizarea și salubrizarea lor.  

Cartierele Municipiului Brașov sunt: Astra, Bartolomeu, Blumăna, Brașovul Vechi, Centrul 

civic, Craiter, Dârste, Florilor, Noua, Scriitorilor, Stupini, Șcheii Brașovului, Timiș-triaj, 

Tractorul și Valea Cetății. 

Toate componentele sistemului care se va implementa (atât echipamentele de dirijare a traficului, 

cât si rețelele de comunicații) vor fi instalate pe domeniul public, proprietate a Municipiului 

Brasov. Nu va fi acceptată nici o excepție, nici chiar in cazul conexiunilor radio. 

 

Intersecțiile următoare vor fi dotate cu echipamente de dirijare automată și prioritizare a 

transportului public si creșterea siguranței pietonilor și a bicicliștilor: 

 

Nr. 

crt. 
      Denumire Tip Stare actuală Intervenție propusă 

1 
Calea Bucuresti – str. 

Lacurilor 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

2 
Calea Bucuresti – intrarea 

Careffour 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

  3 
Calea Bucuresti – str. 

Poienelor – Bd. Saturn 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

  4 

Calea Bucuresti – str. 

Carpatilor - Str. Aurelian; 

Str. Târnave 

Sens giratoriu Nesemaforizat 
Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

  5 
Str. Harmanului – bd. 

Al.Vlahuta - Bd. Garii 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

  6 
Str. Zizinului - Bd. Al. 

Vlahuta - Bd. Saturn 
Sens giratoriu 

Nesemaforizat Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 
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Nr. 

crt. 
      Denumire Tip Stare actuală Intervenție propusă 

  7 Str.Carpatilor – str.Zorilor Sens giratoriu 
Nesemaforizat Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

  8 
Str.Carpatilor – Str. 

V.Alecsandri 
Intersectie Nesemaforizat 

Intersectie semaforizată 

adaptiv, treceri de pietoni 

cu buton 

  9 
Str.M.Kogalniceanu – 

Str.Grivitei 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 10 
Str. Grivitei - str.13 

Decembrie 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

 11 
Bd.15 Noiembrie – 

Str.Agriselor 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 12 

Bd. 15 Noiembrie - Bd. 

Eroilor - Str. N. Bălcescu – 

Str. Pieței 

Intersecție în 

”Y”, treceri 

pietoni 

Nesemaforizat Treceri pietoni cu buton 

 13 Bd. Eroilor - Str. Lunga Sens giratoriu Nesemaforizat 

Intrare în intersectie dinspre 

Est cu prioritizarea 

transportului public și 

trecere pietoni cu buton 

 14 
Str. Iuliu Maniu - Str. 

N.Iorga - Bd. Eroilor 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 15 
Bd. Garii - str. 13 Decembrie 

- Str. Aurel Vlaicu 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

 16 
Str. 13 Decembrie - Str. 

Independentei - Str. Turnului 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanța de siguranță 

 17 
Str. 13 Decembrie – TP 

Vasile Goldis  
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 18 
Str. Aurel Vlaicu - Str. 

Grivitei – Str. Plevnei 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanta de siguranta 

 19 Str. Zizinului (Lild) Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 20 Str. Zizinului (nr. 116) Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 21 
Str. Al. I Cuza 

(Spital Murzescu) 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 22 
Sstr. Lunga - str. Stadionului 

– Calea Fagarasului 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanta de siguranta 

 23 
Str. Stadionului - Str. M. 

Viteazul 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanta de siguranta 

 24 
Calea Făgărașului (OMV) – 

Șos. Cristianului 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 25 
Sos. Cristianului (Brintex)-

Str. Cărămidăriei 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distanta de siguranta 

 26 
Str. Lunga – Str. 

Memorandului 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 27 Str. Lungă - str. Morii Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 28 
Str. Lungă-Str. Bisericii 

Romane (fosta Operetei) 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 29 Str. De Mijloc- Str. Morii Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 30 Str. De Mijloc- Str. Nicopole Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 31 
Str. A. Iancu- Str. Bisericii 

Române (fosta Operetei) 
Intersecție Nesemaforizat 

Intersectie  semaforizată 

adaptiv 

 32 
Str. Hărmanului- Str. Zaharia 

Stancu- Str. Narciselor 
Sens giratoriu Nesemaforizat 

Semaforizare treceri pietoni 

la distata de siguranta 

 33 
Str. Valea Cetatii - 

Str.Ghindei (Liceu) 
Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 34 Str. Valea Cetății (Scoala 25) Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 35 Str. Lungă- Str. De Mijloc Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 
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Nr. 

crt. 
      Denumire Tip Stare actuală Intervenție propusă 

 36 Str. Mureșenilor- Str.Sf. Ioan Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 37 Bd. Eroilor (Parc) Trecere pietoni Nesemaforizat Trecere pietoni cu buton 

 38 Bd. Garii - Bd. Victoriei   Sens giratoriu Nesemaforizat 
Semaforizare treceri pietoni 

la distata de siguranta 

 

 

Intersectii deja semaforizate si care vor fi modernizate astfel incat sa asigure prioritizarea 

transportului public si cresterea sigurantei pietonilor si a biciclistilor: 

 

Nr. 

crt. 
      Denumire Tip         Intervenție propusă 

  1 
Calea București (Scoala nr. 

21) 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  2 Calea București (Metro) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  3 
Calea București-Str. 

Soarelui 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  4 Calea București- Str. Berzei 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  5 Calea București-Str. Zorilor Intersecție 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  6 
Calea București-Str. 

Paraului 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  7 
Calea București-Bd. 15 

Noiembrie-Str. Zizinului-

Str. Toamnei 

Sens 

giratoriu 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  8 
Str. Hărmanului-Str. M. 

Kogalniceanu-Str.Toamnei 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

  9 
Bd. Iuliu Maniu (Spitalul Sf. 

C-tin) 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 10 
Bd. Iuliu Maniu-Str. 

Castanilor 
Intersecție 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 11 
Bd. Iuliu Maniu-Str. 

Agrișelor 
Intersecție 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 12 Str. Lungă-Str. N. Iorga Intersecție 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 13 
Str. Mureșenilor-Str. Sf. 

Ioan 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 14 Str.Bălcescu- Str.CD Gherea Intersecție 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 15 Bd. Eroilor (Modarom) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 16 
Bd. 15 Noiembrie-Str. 

Castanilor 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 17 Bd. 15 Noiembrie (Tribunal) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 18 Str. Traian-Str. Zizinului Intersecție 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 19 Str. Zizinului-Bd. Saturn Intersecție 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 20 
Str. Zizinului (Liceul 

Sportiv) 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 
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Nr. 

crt. 
      Denumire Tip         Intervenție propusă 

 21 Bd. Saturn-Str. Cometei 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 22 
Bd. Saturn-Str. Ștefan cel 

Mare 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 23 Bd. Saturn-Uranus Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 24 
Bd. Al. Vlahuță-Str. 

Brândușelor 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 25 
Str. Hărmanului-Str. 

Petuniei 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 26 
Str. Hărmanului-Str. Pav. 

CFR 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 27 Str. A. Vlaicu-Str. I. Jianu 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 28 Str. Plevnei-Str. M. Viteazu Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 29 
Str. Stadionului-Bd. 

Griviței-Str. Codrul 

Cosminului 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 30 Bd. Griviței (Trifan) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 31 Bd. Griviței (Metabras) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 32 Bd. Griviței (P-ta En-Gros) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 33 Str. 13 Decembrie (Isaran) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 34 
Str. De Mijloc-Str. 

Stadionului 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 35 Str. A. Iancu-Str. Nicopole Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 36 
Str. Carpaților-Str. Barbu 

Lăutaru 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 37 Str. Carpaților-Str. Muncii Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 38 Bd. Muncii-Str. Tâmpei Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 39 
Str. Independenței (P-ta 

Tractoru) 
Intersectie 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 40 
Str. Independenței-Str. Valea 

Jiului 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 41 Str. M. Viteazu (IGSU) Intersectie 
Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 42 
Str. 13 Decembrie-Str. Șt. 

Baciu 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 43 
Str. 13 Decembrie-Str. 

Tineretului 

Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 

 44 Bd. Griviței  (50B) 
Trecere 

pietoni 

Modernizare automat dirijare, prioritizare 

si comunicatie 
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Centrul de comandă, coordonare și monitorizare (Centrul de Comandă și Control) al traficului 

rutier la nivelul Municipiului Brașov – se implementează la adresa str. Hărmanului nr.15 Brașov, 

jud. Brașov.  

Clădirea se află în proprietatea Municipiului Brașov.  

Locația a fost un punct termic de cartier, în prezent dezafectat, iar clădirea a fost trecută în 

conservare.  

 

 
 

          
 
 

Figura: 1/2/3 reprezintă Clădirea propusă pentru amenajare a Centrului de Comandă (foto 2018) 

 

Soluția tehnică propusă pentru implementarea proiectului este în fapt un ansamblu complex de 

sisteme tehnice concurente, capabile să asigure totalitatea funcționalităților sistemului în 

ansamblul sau, dar și să asigure managementul intern al infrastructurii proprii.  

In figura următoare este ilustrată o vedere de ansamblu a sistemului de dispecerat și modelul de 

interconectare a diferitelor sisteme şi locaţii: 
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Având în vedere complexitatea sistemului, soluția integrată pentru investiția de mai sus 

implică executarea lucrărilor de construcție a unui sistem tehnic integrat, realizat din 

următoarele componente: 

• Sub-Sistemul de prioritizare a transportului în comun și management al traficului – 

introducerea unui sistem modern de prioritizare a transportului public și management 

adaptiv al traficului; 

• Sub-Sistemul de monitorizare video – implementarea unui sistem de supraveghere video 

a traficului in intersectii, treceri de pietoni semaforizate și stații de transport public; 

• Sub-Sistemul Centrul de Comandă și Monitorizare – implementarea unui centru de 

management integrat (denumit „Centru de Comandă și Control”); 

• Sub-sistemul de recunoaștere și interpretare a numerelor de înmatriculare (ANPR = 

eng. „Automatic Name Plate Recognition”) – instalarea unui sistem de citire automată a 

numerelor de înmatriculare a vehiculelor prin camere ANPR și aplicații specifice de analiza 

video; 

• Sub-Sistemul de informare publică – ce va fi realizat cu panouri de informare cu mesaje 

variabile (denumite si VMS – eng. “Variable Message Sign” – semne cu mesaje variabile), 

predefinite si care se activeaza automat in cazul unor factori declansatori identificati in 

teren: aglomeratie excesiva, accident, conditii meteo deosebit de grele, dirijarea pe rute 

ocolitoare la evenimente etc. 

• Sub-Sistemul de management al clădirii Centrului de Comandă și Monitorizare - 

soluție tip BMS (Building Management System) pentru managementul eficient al tuturor 

sub-sistemelor și componentelor instalate pentru funcționarea Centrului de Comandă și 

Monitorizare: ventilație, răcire, detecție și stingere incendii, securitate fizică, supraveghere 

video, managementul energetic al cladirii, inclusiv climatizarea in fiecare spatiu, sistemul 

de iluminat, sistemul de audioficare etc. – BMS-ul va avea o interfata grafica de tip 

Dashboard la nivelul careia va aduce toate sistemele cladirii; 

• Sub-Sistemul de transmisie a datelor – implementarea unei reţele de transmitere a datelor 

cu mare viteză în zona de acoperire a proiectului 

  

 

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:  

”Servicii de asistență tehnică pentru supervizare și dirigenție de șantier pe durata execuției 

lucrărilor” pentru supravegherea lucrărilor de proiectare și execuţie a obiectivului de investiţii 

”Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”, Cod SMIS 

127411. 

Echipa dirigintelui de șantier va avea rolul de supervizor în cadrul contractului de lucrări 

încheiat între municipiul Brașov și constructorul selectat, contract care se va derula conform 

prevederilor HG nr. 1 din 10.01.2018 privind contractele de proiectare și execuție. 

 

3. FORMA DE ORGANIZARE 

Ofertanții pot depune oferte în nume propriu sau se pot asocia în vederea elaborării ofertelor și a 

prestării serviciilor. 

Ofertantul câștigător va organiza o echipă de supervizare care va include personal calificat 

pentru toate ariile tehnice ale proiectului. 

 

Criteriul de atribuire al contractului: cel mai bun raport calitate-preț. 

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor  

Contractul care va fi atribuit: contract de achiziţie publică de prestare servicii. 

 

 

4. PREVEDERI LEGALE PRIVIND SERVICIILE OBIECTULUI DE ACHIZITIE 

Asigurarea dirigenţiei de şantier este obligaţia legală, conform art. 13 din Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia 
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verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori 

prin diriginţii de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi. 

Pe timpul executării lucrarilor de construcţii, dirigintele de lucrări va respecta legislaţia cu 

privire la calitatea în construcţii, protecţia muncii, protecţia mediului, agrementele tehnice, 

precum şi alte acte normative cu relevanţă în domeniul construcţiilor și va reprezenta interesele 

beneficiarului în relația cu proiectantul și constructorul, conform prevederilor standard ale 

contractelor de proiectare și execuție încheiate conform HG nr. 1 din 10.01.2018: 

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, actualizata cu 

completările şi modificările ulterioare; 

▪ HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ HG nr.940/2006, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

▪ H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Alte acte legislative cu relevanţă în domeniul contractului. 

 

 

5. OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI DEVENIT CONTRACTOR 

Dirigintele de șantier va superviza din punct de vedere tehnic toate lucrările și va aviza soluțiile 

constructive și situațiile de lucrări. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

▪ Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 

▪ Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

Ofertantul va face dovada că deține personal de specialitate, respectiv diriginți de șantier atestați. 

Ofertantul va asigura asistenţă tehnică astfel:  

1.  în perioada de pregătire a execuției lucrărilor, inclusiv pe perioada proiectării; 

2.  în perioada de execuție a lucrărilor; 

3. în perioada de garanție a lucrărilor, respectiv de la data semnării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, până la data semnării procesului verbal de recepție finală a 

lucrării – 60 luni 

De asemenea, echipa dirigintelui de şantier va asigura următoarele servicii: 

− aprobarea materialelor, a echipamentelor, a tehnologiilor şi a manoperei, în calitate de 

reprezentant al beneficiarului; 

− administrarea  corespunzătoare a contractului de lucrări de proiectare și execuție, în 

conformitate cu condiţiile prevăzute în acesta; 

− administrarea financiară şi gestionarea lucrărilor (analiza economico-financiară pe toată 

durata derulării lucrărilor şi încadrarea strictă în valoarea contractată); 

− asigurarea înregistrării corecte şi urmărirea progresului lucrărilor; 

− planificarea ordonată a lucrărilor pentru finalizarea la termen a acestora; 

− întocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate. 

 

5.1. Responsabilităţile diriginţilor în perioada de pregătire a executării lucrărilor : 

− Verifică existenţa Autorizaţiei de Construire precum şi îndeplinirea condiţiilor legale 

prevăzute de aceasta; 

− Verifică concordanţa dintre prevederile Autorizaţiei de Construire şi a avizelor obţinute 

cu cele ale proiectului; 
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− Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile, şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor; 

− Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanţa dintre 

prevederile acestora; 

− Verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra 

construcţiilor; 

− Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune în vederea 

vizării; 

− Verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor / instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

− Verifică existenţa anunţului/ordinului de începere a lucrărilor; 

− Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil. 

 

5.2. Responsabilitatea diriginţilor în perioada execuţiei lucrărilor : 

− Participă la predarea de amplasament a obiectivului de investiții; 

− Urmăreşte realizarea construcţiei şi a instalaţiilor aferente, în conformitate cu prevederile 

contractului, a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementărilor tehnice în vigoare, atât 

din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, acceptând la plată documentele necesare 

după verificarea lor; 

− Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie în vederea asigurării nivelului calitativ 

prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare; 

− Dirigintele de şantier verifică procesele - verbale de recepţie calitativă a materialelor, 

certificatele de calitate a materialelor, declaraţiile de conformitate a calităţii materialelor 

şi rapoartele de neconformitate a acestora; 

− Participă la recepţia calitativă şi cantitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări şi semnează 

procesele - verbale de recepţie calitativă şi cantitativă împreună cu constructorul; 

− Participă la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor - verbale de 

lucrări ascunse; 

− Interzice utilizarea de materiale, semifabricate, şi prefabricate necorespunzătoare sau fără 

certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materialele netradiţionale sau din 

import sau fără declaraţie de conformitate a calităţii; 

− Interzice utilizarea de tehnologii noi fără agrement tehnic; 

− Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă conform caietelor de sarcini 

şi normativelor în vigoare; 

− Urmăreşte executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrările 

corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ a acestora, cu încadrarea în 

oferta prestatorului; 

− Efectuează în numele investitorului, activitatea de verificare valorică şi decontare a 

lucrărilor executate. În calitate de împuternicit al investitorului, verifică situaţiile de plată 

aferente lucrărilor real executate cuprinse în devizele ofertă, anexe la contract (atât din 

punct de vedere al articolelor, al cantităţilor şi al preţurilor unitare). Verificările au la 

bază ataşamentele întocmite în timpul execuţiei; 

− Urmăreşte în permanenţă încadrarea plăţilor efectuate în valoarea rezultată din licitaţie şi 

efectuează lunar, trimestrial şi anual reglementările de plăţi între avansurile acordate şi 

lucrările executate, după caz; 

− Verifică şi semnează situaţiile de lucrări  recepţionate lunar, din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ, corectitudinea calculaţiilor şi preţurilor practicate, asumându-şi pentru 

aceasta întreaga răspundere; 

− Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în 

cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 
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− Situaţiile de lucrări lunare vor fi însoţite de un centralizator valoric în care va fi 

evidenţiată oferta, valoarea lucrărilor executate cumulat până la luna respectivă, 

realizarea în luna respectivă şi cumulat de la începutul lucrării în vederea obţinerii unei 

inventarieri permanete a stadiului lucrărilor. Aceste situaţii vor fi însoţite de fotografii pe 

format electronic a lucrărilor executate în luna respectivă şi de un raport al activităţii 

dirigintelui de şantier; 

− Verifică şi semnează situaţiile de lucrări recepţionate lunar, din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ, corectitudinea calculaţiilor şi preţurilor practicate, asumându-şi pentru 

aceasta întreaga răspundere; 

− Nu acceptă la plată lucrările care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ; 

− Verifică şi semnează NR-urile şi NCS-urile; 

− Întocmeşte periodic rapoarte şi situaţii statistice privind stadiul execuţiei investiţiei, 

astfel: 

▪ Rapoarte lunare privind execuţia lucrărilor (se va prezenta derularea/descrierea 

lucrărilor executate, depuse la beneficiar în termen max. de 14 zile calendaristice 

de la încheierea lunii în care s-au prestat serviciile. Acest raport va conţine şi un 

capitol referitor la situaţia financiară a plăţilor); 

▪ Raport de încheiere – în momentul încheierii lucrărilor, înaintea încheierii 

procesului – verbal la terminarea lucrărilor; 

▪ Rapoarte interimare din timpul perioadei de garanţie a lucrărilor întocmite la 

fiecare 6 luni; 

▪ Raport final la terminarea perioadei de garanţie; 

▪ Raport final – cu explicaţii asupra tuturor serviciilor executate în cadrul 

contractului; 

▪ Rapoarte speciale – cu privire la extensii/decalări de termene, probleme majore,             

exemplu: reclamaţii aferente implementării contractului – dacă este cazul; 

▪ Rapoarte de întreţinere (2 rapoarte) - unul în momentul încheierii procesului – 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu prezentarea activităţilor de întreţinere 

necesare în perioada de garanţie a lucrărilor, împreună cu un grafic de execuţie , 

iar al doilea lea va fi prezentat la încheierea procesului – verbal de recepţie finală, 

cu indicarea activităţilor de întreţinere necesar a fi efectuate, împreună cu un grafic 

de activităţi; 

− Va ţine evidenţa la zi a decontărilor efectuate şi a restului de lucrări fizice şi valorice 

rămase de executat; 

− Executarea unor lucrări suplimentare sau majorarea cantităţilor de lucrări prevăzute în 

contractul iniţial cu constructorul nu se vor putea efectua decât după obţinerea acordului 

beneficiarului şi al proiectantului şi cu încadrarea în valoarea de deviz general aprobat. 

Se vor întocmi Note de renunţare (NR) şi Note de comandă suplimentare (NCS) însuşite 

de către dirigintele de şantier şi însoţite de un referat de specialitate întocmit de către 

acesta; 

− Să coordoneze pe şantier execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii în corelare cu 

termenele de recepţie parţială şi finală, conform documentaţiei; 

− Menține legătura/colaborează cu experții contractorului: Inginer atestat ANRE pentru 

instalatii electrice, Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) 

− Participă împreună cu proiectantul şi executantul la delimitarea construcţiei care va fi 

supusă reablitării; 

− Păstrează toate documentele privind realizarea investiţiei şi la solicitarea Beneficiarului 

sau a organelor de control le pune la dispoziţia acestora şi prezintă toate explicaţiile care 

sunt necesare; 

− Să convoace toate părţile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru 

rezolvarea unor probleme deosebite apărute pe şantier sau în relaţiile cu antreprenorii, 

proiectanţii, furnizorii de utilaje, dotări etc.; 
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− Să organizeze şi să conducă întâlniri  o dată pe săptămână sau de câte ori este nevoie pe 

şantier cu antreprenorul şi managerul de proiect, să pregătească şi să emită minutele către 

toate părţile implicate; 

− Cere executantului după caz, sistarea execuţiei, demolarea lucrărilor executate 

necorespunzător şi refacerea lor numai în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de 

persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi vizate de verificatorul de 

proiecte atestat şi numai după înştiinţarea beneficiarului,  anterior emiterii cererii; 

− Transmite proiectantului pentru soluţionare sesizările proprii ale organelor abilitate 

precum şi ale altor participanţi, la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi 

neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei; 

− Verifică respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr.10/1195, actualizată, privind calitatea 

în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi 

soluţii care schimbă condiţiile iniţiale şi obţine acordul beneficiarului; 

− Avizează şi verifică dispoziţiile de şantier emise de proiectant şi vizate de verificatorul de 

proiect (după caz); 

− Urmăreşte respectarea întocmai de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau 

de organele abilitate. Urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii la 

executant; 

− Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează Cartea tehnică a 

construcţiei,  cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

− Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă la predarea 

terenului deţinătorului acestuia,  adus la starea iniţială; 

− Reprezintă şi apară interesele Beneficiarului în raporturile cu constructorul şi alte terţe  

persoane fizice şi juridice implicate direct sau indirect în derularea investiţiei; 

− Reprezintă Beneficiarul pe parcursul derulării investiţiei în conducerea şi organizarea 

lucrărilor, precum şi alte servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică; 

− În cazul întârzierii în realizarea lucrărilor, dirigintele de şantier va cere antreprenorului să 

ia măsuri pentru reîncadrarea în program şi va trimite o copie beneficiarului cu măsurile 

propuse de el şi acceptate de antreprenor; 

− Efectuează măsurătorile zilnice şi înregistrează localizarea şi  cantităţile de lucrări 

realizate de către antreprenor conform proiectului; 

− Înregistrează zilnic activităţile de pe şantier într-un registru de şantier şi a instrucţiunilor 

date antreprenorului, precum şi a oricărei informaţii relevante, care la o dată ulterioară, 

poate  ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apărea cu privire la  

executarea lucrărilor. În special, trebuie ţinute evidenţe ale activităţii antreprenorului 

incluzând echipamentele, materialele şi forţa de muncă de pe şantier; 

− Consemnează informaţii relevante cu privire la starea vremii, lista cu  echipamente şi 

orice factor general sau special care poate afecta execuţia lucrărilor (fizic sau tehnic); 

− Controlarea cantităţilor de lucrări realizate lunar pentru fiecare articol al lucrărilor din 

contract, cu actualizarea valorilor cumulate; 

− Compararea lunară, pe bază de documente, a evoluţiei reale a lucrărilor faţă de 

programarea  iniţială, pentru fiecare activitate din contract. 

− Lucrările ce fac obiectul realizării sistemului de control și management al traficului și 

materialele utilizate pentru realizarea acestora pot fi supuse testării tehnice în timpul și la 

finalizarea lucrărilor; Testarea se va face pe baza procedurilor de testare aferente fiecărui 

sistem în parte, în prezența tuturor reprezentanților entităților implicați: Beneficiar, 

Contractor, Diriginte de șantier etc. Procedurile de testare vor fi furnizate de către 

Contractor cu cel puțin 15 zile înainte de termenul de derulare efectivă, pentru fiecare 

locație, sistem sau sub-sistem în parte, astfel încât Beneficiarul să poată parcurge 

documentația și să poată transmite eventuale observații, solicitări sau completări.  

− Testele premergătoare punerii în funcțiune vor fi executate când toate componentele şi 

funcţiile: civile, mecanice şi de control sunt finalizate iar rezultatele sunt în concordanţă 

cu condiţiile din contractul de lucrări şi acceptate de echipa Beneficiarului, gata pentru 
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exploatare. Remedierea defecţiunilor se va face în concordanţă cu decizia Beneficiarului 

și a echipei sale (inclusiv Dirigintele de Șantier), înaintea sau în timpul testelor de dare în 

exploatare (punere în funcțiune). Testele se vor executa conform prevederilor 

normativelor şi standardelor naţionale aplicabile relevante în vigoare.  

 

5.3. Supervizarea lucrărilor în calitate de reprezentant al beneficiarului 

Prestatorul va proteja interesul beneficiarului, asigură supervizarea periodică şi controlul 

calitativ/cantitativ al lucrărilor şi va evita disfuncţiile/dezordinea organizatorice(ă) pe timpul 

executării lucrărilor. 

Echipa Dirigintelui de şantier va fi răspunzătoare pentru, dar nu se va limita la următoarele: 

− Inspectarea periodică (cel puțin săptămânală) a lucrărilor pentru a verifica dacă execuţia 

corespunde cu specificaţiile şi cu desenele/planurile de execuţie existente; 

− Instructarea şi verificarea testelor suplimentare pentru materiale şi pentru lucrările 

finalizate, cât şi dispoziţii pentru îndepărtarea lucrărilor necorespunzătoare sau efectuate 

sub standardele menţionate; 

− Controlul materialelor încorporate în lucrări; 

− Menţinerea unei evidenţe corecte a materialelor livrate pe şantier şi a gradului lor de 

încorporare în lucrări; 

− Urmărirea şi asistarea la măsurători şi teste pentru orice lucrare care urmează să fie 

acoperită sau îndepărtată înainte de plasarea lucrărilor permanente în acel loc; 

− Evidenţa zilnică a activităţilor şi a cantităţilor de lucrări, pentru plată, supuse testelor 

geometrice şi de calitate; 

− Verificarea aplicării planului de atenuare a impactului asupra mediului în timpul 

execuţiei lucrărilor; 

− Stabilirea formei şi a conţinutului unui sistem de raportări lunare de la antreprenor şi de 

la consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea 

rapoartelor mai des, dacă le consideră necesare, la anumite perioade de timp/date/zile 

calendaristice; 

− Organizarea recepției lucrărilor şi trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/ 

semnarea de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor; 

− Verifică dacă planul de asigurare a calităţii este aplicat conform specificaţiilor, în special 

consultantul va verifica dacă toate testele de laborator efectuate de laboratorul 

antreprenorului corespund ca tip şi frecvenţă. Consultantul va trebui să verifice calitatea 

acestor teste efectuând teste paralele pentru a evalua constatările antreprenorului; 

− Dirigintele de şantier trebuie să analizeze reclamaţiile depuse de antreprenor, cu condiţia 

ca acestea să corespundă contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie să-l 

consilieze pe beneficiar arătându-i clar scenariile/soluţiile posibile. Raportul său către 

beneficiar trebuie prezentat într-un mod care se referă strict la reclamaţia trimisă; 

− Asistenţa acordată beneficiarului în pregătirea şi emiterea oricărei reclamaţii ale 

beneficiarului; 

− Dirigintele de şantier trebuie să raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau 

dispută care necesită intervenţia acestuia şi îl va asista pe beneficiar în rezolvarea oricărei 

probleme ivite/produsă în şantier; 

− Supervizarea antreprenorului în toate problemele legate la siguranţa şi protecţia 

lucrărilor; 

− Întocmirea “Cărţii construcţiei”; 

− Înştiinţarea/aducerea la cunoştinţa beneficiarului cu privire la orice problemă existentă 

sau potenţială, care poate apărea în legătură cu contractul de lucrări şi formularea de 

propuneri/recomandări pentru rezolvare; 

− În eventualitatea/situaţia în care lucrările nu sunt executate în ritmul stabilit şi se 

acumulează întârzieri majore, dirigintele de şantier  este răspunzător de anunţarea, din 

timp a antreprenorului şi a beneficiarului asupra măsurilor care se pot lua pentru 

corectarea situaţiei.  
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− Dirigintele de şantier, la constatarea ritmului de lucru nesatisfăcător al antreprenorului, va 

cere luarea măsurilor necesare pentru recuperarea întârzierilor şi pentru a se conforma 

programului/graficului de lucrări; 

− Dacă programul de lucrări stabilit de antreprenor o cere, dirigintele de şantier va 

superviza lucrările executate în afara programului zilnic de 8 ore, precum şi în zilele de 

odihnă sau sărbătoare. 

Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile/inspecţiile din şantier, organizate de 

antreprenor sau anunţate în prealabil, cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat pentru calitatea în 

construcţii ai proiectantului general şi ai antreprenorului. Astfel de întâlniri sunt organizate 

pentru inspecţia lucrărilor executate în faze determinante ale construcţiei, care sunt definite în 

detaliile de execuţie în conformitate cu cerinţele Legii nr.10/1995 actualizată, cu privire la  

calitatea lucrărilor în construcţii. 

 

5.4. Răspunderile diriginţilor la recepţia lucrărilor 

− Informează beneficiarul cu privire la stadiul finalizării lucrărilor în vederea efectuării 

recepţiei lucrărilor; 

− Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de 

recepţie, pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentele doveditoare ale 

activităţii de urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul derulării execuţiei lucrărilor, 

documentaţiile tehnice elaborate de proiectant, puse la dispoziţia constructorului, alte 

documente şi documentaţii elaborate conform legislaţiei în vigoare; 

− Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie, 

urmăreşte întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de 

comisia de recepţie; 

− Predă investitorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei 

împreună cu Cartea tehnică a construcţiei (conform prevederilor HGR 273/1994, 

actualizată). 

 

5.5. Răspunderile diriginţilor în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi 

recepţia finală (perioada de garanţie) 

− Dacă executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele are obligaţia de a-l 

soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale. 

− Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficienţele care au apărut 

în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, 

dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale. 

− La recepţia la terminarea lucrărilor, dirigintele de şantier predă Cartea tehnică a 

construcţiei deţinătorului legal actualizată la zi.  

− În perioada de garanţie dirigintele va asigura supravegherea comportării în timp a 

construcţiei conform Legislaţiei în vigoare prin completarea jurnalului evenimentelor 

(conform documentaţiei emise de proiectant). 

 

5.6. Alte răspunderi 

− Să întocmească proces-verbal de  recepţie al utilajelor şi să urmărească transportul, 

depozitarea şi montarea corespunzătoare a acestora şi să încheie toate actele necesare, 

inclusiv obţinerea de autorizaţii I.S.C.I.R., dacă este cazul. 

− Actele încheiate de dirigintele de şantier cu depăşirea atribuţiilor sale, nu obligă 

beneficiarul la însuşirea acestora. 

− În perioada dintre terminarea lucrărilor şi recepţia finală va urmări starea tehnică a 

investiţiei şi va face ceea ce este necesar în vederea remedierii eventualelor lucrări care s-

au dovedit că nu sunt bine executate. 

− Provocarea de avarii şi daune la construcţii şi instalaţii sau nerespectarea normelor 

privind protejarea acestora din cauza neurmăririi şi necorelării de către diriginte a 

executării lucrărilor, vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese. 
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− Efectuează verificările prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare 

a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce 

devin ascunse). 

− Să aplice prevederile Legii 10/1995, actualizată, privind calitatea în construcţii, 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, aprobat prin H.G.R. 

nr.273/1994, actualizată, Regulamentul privind calitatea în construcţii, aprobat prin 

H.G.R. nr. 766/1997, actualizată,  precum şi a celorlalte prevederi legale aferente 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

− Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca pe parcursul derulării contractului să diminueze sau să 

majoreze volumul lucrărilor supuse consultanţei, în funcţie de alocaţiile bugetare anuale. 

− Dirigintele va asigura respectarea de către Antreprenor a tuturor prevederilor legate de 

execuţia şi decontarea lucrărilor. De asemenea, va urmări şi răspunde pentru decontarea 

în condiţiile legii a tuturor obligaţiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, 

etc. 

− Dirigintele  va aviza şi răspunde pentru volumul de activitate şi calitatea prestaţiei 

acestora şi va confirma situaţiile de plată prezentate de aceştia 

− În cazul în care este necesară suplimentarea lucrărilor aferente unei anume investiţii sau 

majorarea devizului general, dirigintele de şantier  va întocmi documentaţia şi notele 

justificative necesare şi va obţine, în numele Beneficiarului, acordurile şi avizele 

prevăzute de lege, anterior efectuării lucrărilor a şi răspunde de corectitudinea 

actualizărilor de preţuri şi valori de deviz general, în condiţiile legii 

− Lucrările executate necorespunzător şi care poartă viza de bună execuţie a dirigintelui de 

şantier vor fi refăcute pe cheltuiala acestuia. 

− Avizarea de către dirigintele de şantier  a unor lucrări, în fapt nerealizate de către 

Antreprenor duce automat la rezilierea contractului de drept, fără somaţie, punere în 

întârziere sau judecată şi a suportării contravalorii acestora în cazul în care Beneficiarul a 

efectuat plata 

− Plata contravalorii lucrărilor achitate de Beneficiar din vina dirigintelui de şantier  va fi 

recuperată de la acesta. 

− Nerespectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini şi a documentelor de licitaţie dă 

dreptul beneficiarului să rezilieze contractul de consultanţă, de drept, fără somaţie, 

punere în întârziere sau judecată, şi  să reţină  garanţia de bună execuţie. 

− Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii; 

 

 

6. PERSONALUL  

Dirigintele de șantier are obligația să asigure un număr minim de persoane calificate pentru 

execuția contractului de prestări servicii, în conformitate cu obligațiile/mențiunile din prezentul 

caiet de sarcini. 

In cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și 

într-o fază ulterioară proiectului, Dirigintele de șantier va avea nevoie de mai mult personal decât 

cel specificat în Ofertă, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără 

a solicita alte costuri suplimentare.  

In acest caz, Dirigintele de șantier își va completa echipa cu personal pe cheltuiala proprie. 

 

Toți experții solicitați ca cerință minimă vor juca un rol esențial în derularea contractului de  

”Servicii de asistență tehnică prin dirigenție de șantier pe durata execuției lucrărilor”. 

 

Diriginţii de şantier ofertați trebuie să fie autorizați în condiţiile Ordinul MDRT nr. 1496/2011 

pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi aprobările 

ulterioare, pentru domeniul / subdomeniul:  

          -  8.1. - Instalaţii electrice; 

          -  2.3. - Construcții civile, industriale; 

          -  9.3. - Rețele de telecomunicații 
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Echipa de experți va fi compusă din următorii experți: 

1. Expert cheie 1 – Leader de echipă și responsabil comunicare; 

2. Expert cheie 2 – Diriginte de șantier, specializarea „8.1 - Instalații electrice”; 

3. Expert cheie 3 – Diriginte de șantier, specializarea „2.3 - Construcții civile, industriale”; 

4. Expert cheie 4 – Diriginte de șantier, specializarea „9.3 - Rețele de telecomunicații”. 

5. Coordonator în materie de securitate şi sănătate, conform HG nr 300/2006, actualizată 
 

În funcție de experiența și calificarea experților cheie propuși, ofertanții pot propune și experți 

suplimentari, care vor avea rolul de experți non-cheie și vor lucra sub supravegherea experților 

cheie. Aceștia pot acoperi alte domenii de competență necesare, conform specificului lucrărilor 

realizate. 
 

 

Echipa de experți / diriginți va fi responsabilă și de îndeplinirea următoarelor activități, și nu 

numai: 

− Conducerea echipei si coordonarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor; 

− Asigurarea comunicării cu Beneficiarul, Antreprenorul desemnat, si alți factori implicați 

in realizarea proiectului; 

− Va îndeplini atribuțiile de Diriginte de șantier și de supervizor/inginer în cadrul 

contractului de proiectare și execuție încheiat între beneficiar și constructor, conform 

prevederilor HG 1/ 2018.; 

− Va răspunde de coordonarea proiectului, pregătirea logisticii si implementare, asistenta, 

raportare si administrarea echipei de experți propuși; 

− Garantarea ca toata documentația si toate procesele verbale sunt păstrate pe șantier pentru 

a confirma si demonstra toate plățile parțiale si finale către Antreprenor; 

− Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul, in cazul reclamațiilor, sau a diverselor 

probleme legate de implementarea contractului; 

− Coordonarea experților angajați sa deruleze activitățile ce implica controlul calității 

(tehnicieni, inspector de teren, etc.); 

− Testarea si verificarea materialelor in stricta concordanta cu Specificațiile tehnice, in 

vederea aprobării din punct de vedere calitativ a tuturor lucrărilor certificate si înaintate 

către plata; 

− Urmărirea respectării Planului de Asigurare a Calității prezentat de către Antreprenor si a 

Legii 10/1995 actualizata; 

− Administrarea financiara zilnica, evaluarea si controlul declarațiilor si măsurătorilor 

Antreprenorului înainte ca acestea sa fie certificate si înaintate la plata; 

− Monitorizarea execuției lucrărilor din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

− Urmărirea respectării programului de lucru; 

− Inspecția de cel puţin de 3 ori pe săptămână a lucrărilor. 

 

Notă:  

▪ Prestatorul va lua măsuri de a asigura toți specialiștii / experți ”non-cheie” necesari 

pentru prestarea oricărui tip de serviciu necesar în implementarea ”Serviciilor de 

asistență tehnică prin dirigenție de șantier pe durata execuției lucrărilor” 

▪ O persoană nominalizată poate îndeplini cel mult două roluri cumulate de expert cheie în 

cadrul contractului! 

 

7. RISCURI 

În timpul derulării contractului pot să apară situaţii neprevăzute legate de respectarea graficului 

de lucrări, neclarităţi de proiectare, etc. 

Misiunea dirigintelui de şantier este de a supraveghea în permanență lucrările, atât din punct de 

vedere calitativ, cât şi cantitativ. În vederea evitării îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor 
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contractuale, pentru rezolvarea cu promptitudine a unor neclarităţi în ceea ce priveşte proiectarea 

sau unele etape de lucru, se vor organiza comandamente de lucru ori de câte ori este nevoie, cu 

participarea proiectantului, a dirigintelui de şantier, a constructorului şi a beneficiarului, astfel 

încât implementarea contractului să se facă în timp util, cu respectarea condiţiilor contractuale. 

 

8. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta va conține Propunerea tehnică și Propunerea financiară. 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică in conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul 

Caiet de sarcini si va prezenta orice alte informații după cum este indicat in formularul de 

propunere tehnică. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu 

uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Caietul 

de sarcini. 

Propunerea tehnică va cuprinde : 

− Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizări asupra modului în care își asumă 

îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu cerințele din Documentația de atribuire, 

Caietul de sarcini; 

− Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, pe toată durata de execuție 

a lucrărilor, în corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile și 

luni); 

Pentru diriginţii de santier, se vor prezenta: 

− diplome/atestate/legitimaţii din care să reiasă specializarea  acestora şi să fie valabile la 

data limita de depunere a ofertelor; 

− CV-uri și procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte 

implicarea în proiecte similare 

 

De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

actualizată,  Secțiunea ”Criterii de calificare și selecție” / ”Criterii privind capacitatea”, în 

scopul dovedirii experienței similare, pentru diriginți de șantier propunem prezentarea a ”minim 

unui contract similar de tip servicii de asistență tehnică prin dirigentie de șantier”, de o 

valoare cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică. 

 

Propunerea financiară se va prezenta astfel : 

În formularul de ofertă, valoarea ofertată va fi exprimată în lei fără TVA;  

TVA- ul va fi evidențiat separat. 

Oferta va fi  defalcată, cu valori pe fiecare etapă de realizare a obiectivului de investiție. 

Graficul de eșalonare al ofertei financiare va cuprinde următoarele: 

− perioada de proiectare și de pregătire a execuției lucrărilor. 

− perioada de execuţie a lucrărilor. 

− perioada de garanție a lucrărilor, respectiv de la data semnării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, până la data semnării procesului verbal de recepție 

finală. 

Prețurile din propunerea financiară vor fi ferme și nu se vor modifica  pe toată perioada de 

derulare a contractului. 

 

9. MODALITATEA DE ATRIBUIRE 

Atribuirea contractului se va face în favoarea ofertantului ce prezintă oferta cu cel mai bun 

raport calitate-preț, cu îndeplinirea tuturor cerințelor din documentația de atribuire și caietul de 

sarcini. Ofertele care nu respectă cerințele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme. 

 

9.1. Criteriul de evaluare a ofertelor 

Cel mai bun raport calitate-pret, rezultă din aplicarea următorilor factori de evaluare: 
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P1 - Punctajul financiar 

Punctajul financiar total maxim este de 40 de puncte. 

Pondere în cadrul procesului de evaluare - 40%. 

P2 - Experienţa specialiştilor cheie implicaţi în derularea contractului 

Punctajul total pentru experienţa experților cheie este de 60 de puncte. 

Pondere în cadrul procesului de evaluare - 60% 

 
Nr. 

crt. 
Factor de evaluare Punctaj 

1 Propunerea financiară - P1 40 puncte 

2 
Experienta experților cheie implicați în derularea 

contractului - P2 
60 puncte 

TOTAL: Ptotal = 100 puncte 

 

Experții cheie care vor fi punctaţi în cadrul factorului de evaluare P2 sunt: 

P2.1 - Diriginte de șantier autorizat MDLPA sau echivalent, în domeniul Construcții civile, 

industriale si agricole 

P2.2 - Diriginte de şantier autorizat MDLPA sau echivalent, în domeniul  Instalații electrice 

Punctajul final total obținut de o ofertă (Pt), se obţine prin însumarea punctajelor obţinute 

pentru fiecare factor de evaluare: Pt = P1 + P2 
 

P2.1 
Specialist cheie Nr. 1 - Diriginte de șantier autorizat MDLPA sau echivalent, în 

domeniul Construcții civile, industriale si agricole  

 
Prestarea unor servicii similare de supervizare/ dirigenție de șantier în cadrul unor 

contracte similare: 

2.1 

Experienta similară minimală  

(obligatorie); 2 proiecte 
3 proiecte 4 proiecte ≧ 5 proiecte 

Nu se acordă punctaj 10 puncte 20 puncte 30 puncte 

TOTAL punctaj 10 20 30 

 

Algoritmul de punctare a echipei de specialişti, se va aplica individual, fiecărui specialist/lider de 

echipă, în limita unui punctaj maxim alocat acestuia  

În cazul în care experții nu respectă cerința minimală, atunci oferta va fi respinsă. 

Pentru respectarea cerinței minimale nu se acordă punctaj tehnic. 

S-au luat în considerare 2 experți cheie (principali) în funcție de specificul activității, respectiv 

în funcție de modul în care se acumulează experiența specifică (prin trimitere, de exemplu, la 

numărul proiectelor în care au desfășurat activități similare, alocarea punctajelor realizându-se pe 

intervale). 

Prin servicii similare se înţeleg  servicii de supervizare și dirigenție pentru lucrări de construcții 

/construcții inginerești. 

 

9.2. Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Punctaj financiar”:  

Punctaj financiar = (preţul minim x 40 / preţul ofertat) 

Preţul ofertat este valoarea totală a ofertei, fără TVA. 

P2.2 
Specialist cheie Nr. 2 – Diriginte de şantier autorizat MDLPA sau echivalent, în 

domeniu  Instalații electrice 

 
Prestarea unor servicii similare de supervizare/ dirigenție de șantier în cadrul unor 

contracte similare: 

2.2 

Experienta similară minimală 

(obligatoriu); 2 proiecte 
3 proiecte 4 proiecte 

≧ 5 

proiecte 

Nu se acordă punctaj 10 20 30 

TOTAL punctaj 10 20 30 
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9.3. Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - “Experienţa specialiştilor cheie implicaţi în 

derularea contractului” 

P2 = P2.1 + P2.2  

 

10. DURATA CONTRACTULUI 

Durata  contractului de dirigenţie de şantier este de la data semnării contractului de servicii de 

dirigenţie de şantier până la recepţia finală a lucrărilor, astfel: 

− maxim 3 luni - perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de către beneficiar a 

ordinului de începere pentru perioada de proiectare și pregătire a execuţiei lucrărilor; 

− 12 luni - perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de către beneficiar a ordinului 

de începere pentru perioada de execuție a lucrărilor și până la finalizarea acestora; 

− 60 luni - perioada de garanţiei a lucrărilor. 

În cazul în care perioada de execuție a lucrărilor va suferi modificări, atunci  prestarea serviciilor 

de dirigenție de șantier se va derula în concordanță cu aceasta, fără modificarea prețului 

contractului.  

Dirigintele de șantier are obligația de a-si adapta programul, respectiv numărul de zile al 

experților săi, în funcție de stadiul lucrărilor, și în consecință în funcție de tipul de servicii 

prestate. Această cerință de adaptare a Programului Dirigintelui de șantier în funcție de evoluția 

contractului de lucrări, nu va avea nici un impact asupra bugetului Contractului de ”Servicii de 

asistență tehnică prin dirigenție de șantier pe durata execuției lucrărilor” asupra perioadelor 

mai sus definite, și în același timp asupra modalității de modificare a scopului contractului, a 

bugetului și a perioadei totale a contractului. 

 

11. MODALITATEA DE PLATĂ 

Plățile în cadrul contractului se vor efectua prin ordin de plată, după recepția serviciilor, în baza 

procesului verbal de recepție, semnat de comisia de recepție a achizitorului și prestatorului, în 

termen de 30 zile de la primirea facturii electronice pe platforma Ro e-Factura în cadrul 

Sistemului National de facturare electronică și înregistrarea la Primăria Municipiului Brașov, 

Centrul de Informații pentru Cetățeni, corelate cu informațiile prevăzute în Caietul de 

sarcini/Contractul de achiziție.  

 

Decontarea serviciilor se va face astfel: 

1. Pentru perioada de execuţie a lucrărilor: 

− plata se va face pe baza  raportului dirigintelui de şantier; 

− plata contravalorii serviciilor de dirigenție, se va face odată cu/sau după achitarea 

facturilor antreprenorului, însoțite de situațiile de lucrări aferente. 

 

2. Pentru perioada de garanţie a lucrărilor: 

− plata se va face după efectuarea recepţiei finale, în baza raportului dirigintelui de şantier 

pentru perioda de garanţie a lucrărilor şi a procesului verbal de recepţie finală. 

 

Verificat, 

Director Executiv DTISE/Manager de proiect, 

Gabriela Dana VLAD 

 

 

 

Intocmit, 

Șef serviciu TIC/Asistent manager 

Agurița STROE 
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