

CURĂȚENIA DE PRIMAVARA PLANIFICAREA PE ZILE ȘI PE CARTIERE - PERIOADA 06.03.2023 - 14.04.2023

DATA	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14														
SCHEI																																																						
POIANA BV.																																																						
RĂCĂDĂU																																																						
ASTRA (1,2,3)																																																						
CENTRU																																																						
SCRIITORILOR																																																						
NOUA																																																						
CRAITER - TRIAJ																																																						
Brasovul VECHI																																																						
GARII																																																						
BARTOLOMEU																																																						
TRACTORUL																																																						
STUPINI																																																						
FLORILOR																																																						

	SUCSD
	SAZA
	Mobilier urban
	Curatare G.S.

SUCSD
SAZA
Mobilier urban
Curatare G.S.

Compania APA Brasov
Director Exploatare
Teodor Sava