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Raport progres nr.12 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 
Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Titlu proiect  Infrastructura de garaj pentru transport public 
Beneficiar  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL 

BRAȘOV 
Cod SMIS  126998 
Perioada de raportare 14.02.2022 – 13.05.2023 
Regiunea de Dezvoltare/ Locația 
proiectului 

Regiunea Centru, Municipiul Brasov, România, Str. B-dul 
Eroilor nr. 8, , județul Brasov, cod poștal 500007 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

01.07.2018 (Contract 5428/13.05.2020) 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.12.2023 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRAȘOV 
Adresa / sediu: Municipiul Brasov, România, Str. B-dul Eroilor nr. 8, , județul Brasov, cod 
postal 500007 
Tel. 0268416550,  Fax 0268470147, E-mail allen.coliban@brasovcity.ro 
Manager Proiect  (nume): Calinschi Bianca Elena 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): Allen Coliban 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   
Proiectul Infrastructura de garaj pentru transportul public urmărește creșterea calității vieții 
locuitorilor din municipiul Brașov prin îmbunătățirea condițiilor de mediu ca urmare a 
realizării unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu 
autoturisme către transportul public. 
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brașov prin 
creșterea atractivității transportului public ca urmare a modernizării infrastructurii necesare 
garării și mentenanței flotei de vehicule în condiții optime. 

 
1 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 
finanţare,  

X  Raport Trimestrial  
¨   Raport Final  
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS 1. Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru 
transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp: 
Realizarea investiției va pune la dispoziția operatorului spații adecvate de garare a flotei, 
hale și magazii necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare 
autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiții optime atât 
din punct de vedere tehnic, cât și al curățeniei, asigurând frecvența și respectarea orarului și 
confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj 
va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiției se vor reflecta 
asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa 
va fi mult mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru navetiști și turiști, fapt ce va 
conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale și la scăderea emisiilor GES, 
contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. 
OS 2. Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în cinci ani 
de la finalizarea proiectului: 
Activitatea operatorului de transport public este afectată nu numai de vechimea parcului 
auto, ci și de lipsa unei infrastructuri de garaj corespunzător dimensionate și echipate astfel 
încât să asigure pregătirea mijloacelor de transport pentru efectuarea în condiții optime și în 
conformitate cu orarul stabilit a curselor.  
În aceste condiții, nu se pot asigura condițiile tehnice și pe cele de curățenie necesare 
autovehiculelor care să furnizeze pasagerilor confort și siguranță, frecvența curselor și 
respectarea orarului, astfel că transportul public nu este atractiv în rândul locuitorilor, 
navetiștilor și turiștilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului „a 
face ceva” din cadrul PMUD care prevede măsuri privind îmbunătățirea flotei de autobuze, 
inclusiv din punct de vedere tehnic și al aspectului, iar realizarea investiției (modernizarea/ 
construirea și dotarea spațiilor de garare a flotei, halelor și magaziilor necesare mentenanței 
și alimentării cu combustibil, stației de spălare-curățare autovehicule) are menirea de a 
îmbunătăți condițiile de transport public pe traseele din întreg municipiul Brașov. În aceste 
condiții, gradul de atractivitate al transportului public va crește corespunzător, astfel că 
numărul utilizatorilor, al pasagerilor, va crește cu 3.5 % în anul cinci de la implementarea 
proiectului față de scenariul „fără proiect”. 
OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a 
proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului: 
Schimbarea treptată a atitudinii populației față de problemele de mediu și atenția sporită 
față de aspectele care țin de calitatea vieții în municipiul Brașov se reflectă atât în creșterea 
timidă a numărului de călători care utilizează transportul public (în condițiile scenariului „a 
face minimum”), cât și al orientării treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. 
Realizarea investiției va contribui în mod decisiv la creșterea calității transportului public prin 
condițiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei frecvențe optime curselor în 
condițiile respectării orarului, astfel că va accentua tendința de modificare a cotei modale a 
transportului privat cu autoturisme către transportul public. În aceste condiții, prognozele 
realizate prin Studiul de Trafic concluzionează că proiectul va determina o reducere a 
utilizării transportului privat cu autoturisme  în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în 
ultimul an de durabilitate în raport cu scenariul „fără proiect” și nu va genera creșteri în 
afara ariei de studiu. 
 
 
 



MDLPA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   3 din 21 

OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea 
proiectului: 
Vechimea semnificativă a parcului auto și infrastructura de garaj necorespunzătoare pe care 
le deține operatorul de transport public se reflectă și în gradul de poluare generat de sistemul 
de transport public datorită procentului mare de indisponibilitate tehnică a vehiculelor 
precum și a condițiilor tehnice în care acestea sunt utilizate. Realizarea investiției prin 
asigurarea unor condiții moderne, eficiente și prietenoase cu mediul de mentenanță și 
salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca liniile de transport să fie 
deservite de troleibuze/autobuze corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al 
curățeniei. În plus, durata crescută a anotimpului rece în regiune face ca pregătirea 
autovehiculelor la parametrii optimi de funcționare la pornire (interval de timp scurt, cu 
protecția sistemelor pneumatice și hidraulice și o bună  vizibilitate prin suprafețele vitrate) 
să necesite spații închise, corespunzător dotate și organizate ca flux tehnologic, astfel că 
existența acestora va conduce scăderea consumului de carburanți și a emisiilor de CO2. De 
asemenea, creșterea calității transportului public va genera și creșterea atractivității acestui 
mod de transport în dauna transportului privat cu autoturisme, astfel că emisiile de noxe 
generate vor scădea proporțional. În concluzie, în anul cinci de la finalizarea proiectului, 
volumul de CO2 generat în zona vizată de proiect va scădea cu 3,65% față de scenariul „fără 
proiect”, cu consecințe pozitive directe asupra locuitorilor și al patrimoniului construit. 
 
 
 DA NU Observaţii/Descriere 
Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

 NU - 

Este proiect care se supune 
regulii de minimis? 

 NU - 

Este proiect generator de 
venituri? 

 NU - 

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract2   

Activităţile proiectului 
(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

I. Pregătirea proiectului    100%  

I.1. Achiziție servicii elaborare studiu de fezabilitate 100%  

I.2. Achiziție servicii de consultanta pentru elaborare 
cerere de finanțare 

100%  

I.3. Achiziție servicii realizare expertiză tehnică 100%  

I.4. Realizare expertiză tehnică 100%  

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate și anexe 100%  

I.6. Obținerea de avize necesare realizării investiției 100%  

 
2 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
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I.7 Elaborarea cererii de finantare și a anexelor; 
depunerea proiectului 

100%  

II. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și 
a serviciilor de asistență din partea proiectantului 

100%  

II.1. Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic 
și a serviciilor de asistență din partea proiectantului 

100%  

II.2. Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării 100%  

III. Contractarea proiectului 100%  

III.1. Pregătirea documentelor necesare semnării 
contractului de finanțare 

100%  

III.2. Semnarea contractului de finanțare 100%  

IV. Managementul proiectului  70% 

IV.1.Coordonarea implementării proiectului  85% 

IV.2. Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului  85% 

IV.3. Pregătirea documentațiilor și derularea procedurilor 
de achiziție 

 80% 

IV.3.1. Achiziția de servicii de consultanță pentru 
implementarea proiectului 

100%  

IV.3.2. Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de 
informare și publicitate 

100%  

IV.3.3. Achiziția de servicii de audit financiar 100%  

IV.3.4. Achiziția lucrărilor de execuție a infrastructurii de 
garaj 

 25% 

IV.3.5. Achiziția de servicii de dirigenție de șantier  10% 

IV.3.6. Achiziția de servicii pentru susținerea acțiunilor de 
promovare 

100%  

IV.3.7. Achiziția de servicii de coordonator în materie de 
securitate și sănătate în muncă (SSM) 

100%  

V. Elaborarea proiectului tehnic 100%  

V.1. Elaborarea proiectului tehnic 100%  

V.2. Audit energetic și certificarea performanței 
energetice a construcției 

 0% 

V.3. Verificarea tehnică a proiectării  100% 

VI. Obținerea autorizațiilor și acordurilor pentru 
realizarea investiției 

 100% 

VII.1. Plata cotelor și taxelor legale  0% 
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VIII. Activități de dirigenție de șantier  0% 

VIII.1. Activități de dirigenție de șantier  0% 

IX. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuție 
a lucrarilor 

 0% 

IX.1. Asistenta din partea proiectantului în faza de 
execuție a lucrarilor 

 0% 

X. Execuția lucrărilor de construcție a infrastructurii de 
garaj 

 0% 

X.1. Organizare de șantier  0% 

X.2. Execuția de lucrări de amenajare pentru protecția 
mediului 

 0% 

X.3. Execuția lucrărilor pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului 

 0% 

X.4. Execuția lucrărilor de construcții și instalații  0% 

X.5. Livrare utilaje și echipamente tehnologice și 
funcționale cu montaj 

 0% 

X.6. Montajul utilajelor și echipamentelor  0% 

X.7. Livrarea dotărilor  0% 

X.8. Recepția lucrărilor  0% 

XI. Auditul proiectului  0% 

XI.1 Auditul proiectului  0% 

XII. Informare, publicitate și promovare  25% 

XII.1. Informare și publicitate  25% 

XII.2 Promovarea obiectivului de investiții  0% 

XIII. Cheltuieli diverse și neprevăzute  0% 

XIII.1 Cheltuieli diverse și neprevăzute  0% 

XIV. Depunerea cererii finale de rambursare  0% 

XIV.1 Depunerea cererii finale de rambursare  0% 

Comentarii: Stadiul fizic de implementare al proiectului per ansamblu este de 35%. 
Noul stadiu fizic de implementare ia în calcul prelungirea implementării proiectului până la 
data de 31.12.2023. 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3  
 

Tipul 
achiziţiei 

Procedura 
aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contractată 

Data 
publicării in 
SEAP(inclusi
v nr. 
SEAP)/Data 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 
transmiterii 
cererii de 
oferta 

Data 
estimată de 
finalizare a 
procedurii 

Data 
semnării 

contractului 
(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract+ Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bifează  
motive din tabel) 
4. Anulată* 

Achiziția 
lucrărilor de 
execuție a 
infrastructur
ii de garaj 

Licitație 
deschisă 

71,891,626.70 - Noiembrie 
2020 

Aprilie 2021 Aprilie 2021 - Întârziată, în curs de 
realizare 

Achiziție 
servicii 
elaborare 
studiu de 
fezabilitate 
si anexe 

Achiziție 
directă 

153,510.00 153,510.00 29 august 
2018 

30 August 
2018 

30 august 
2018 

45 zile Finalizată, SC HENZA 
BUSINESS SRL, ctr. 
nr.254/74513/30.08.
2018 

Achiziția 
serviciilor 
de elaborare 
a proiectului 
tehnic și a 
serviciilor 
de asistență 
din partea 
proiectantul
ui 

Licitație 
deschisă 

2,096,558.33 1,492,500.0
0 

16 
Octombrie 
2020 

17 Noiembrie 
2021 

17 
Noiembrie 
2021 

151 zile Finalizată, Asocierea 
SC PENCRAFT SRL – 
SC MIHUL SRL – SC 
ELMA STIL SRL,  
Ctr. Nr. 
293/123217/17.11.2
021 

Achiziția de 
servicii 
pentru 
susținerea 
măsurilor de 
informare și 
publicitate 

Achiziție 
directă 

15,000.00 7.651,00 24 August 
2020 

21 
Septembrie 
2020 

30 
Octombrie 
2020 

31.10. 
2022 

Finalizată,  
SC AMCO 
ADVERTISING SRL 
ctr.nr.361/11817/30
.10.2020 și Act 
Adițional nr. 1 la 
contractul 
351/11917/30.10.20
20 

Achiziția de 
servicii de 
dirigenție de 
șantier 

Licitație 
deschisă 

1,141,580.05 -   Noiembrie 
2020 

Aprilie 2021 Aprilie 2021 - Întârziată 

Achiziție 
servicii 
realizare 
expertiză 
tehnică 

Achiziție 
directă 

111,746.95 111,746.95 03 Iulie 
2018 

24 Iulie 2018 24 Iulie 
2018 

45 zile Finalizată, SC 
DRAFTING SERVICE 
SRL, 
ctr.nr.216/63454/24
.07.2018 

Achiziția de 
servicii de 
consultanță 
pentru 
implementa
rea 
proiectului 

Achiziție 
directă 

139,477.40 117.180 lei 14 iulie 
2020 

10 august 
2020 

10 august 
2020 

28 luni Finalizată, SC 
EXCELSUM PROJECTS 
& MANAGEMENT SRL,  
Ctr. 
Nr.252/77687/10.08
.2020 

Achiziția de 
servicii 
pentru 
susținerea 

Achiziție 
directă 

84.033,61  26.464,00 19 august 
2020 

22 
Septembrie 
2020 

27 
Octombrie 
2020 

30.10.2022 Finalizata, SC THE 
MANSION 
ADVERTISING SRL, 
Ctr. nr.352/109224/ 

 
3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în 
cadrul proiectului 
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acțiunilor de 
promovare 

27.10.2020 

Achiziție 
servicii de 
consultanță 
pentru 
elaborare 
cerere de 
finanțare 

Achiziție 
directă 

30,000.00 30,000.00 17 
Octombrie 
2018 

29 Octombrie 
2018 

29 
Octombrie 
2018 

31.12.2018 Finalizată, SC 
EXCELSUM PROJECTS 
& MANAGEMENT SRL, 
ctr. 
310/94036/29.10.20
18 
 

Achiziția de 
servicii de 
audit 
financiar 

Achiziție 
directă 

15,000.00 3,150.00  17 
iulie 2020 

24 Iulie  
2020 

14 August  
2020 

31.10.2022 Finalizata, SC 
PREMIER SOFT AUDIT 
SRL, ctr. 
Nr.258/79586/14.08
.2020 
 

Achiziția 
serviciilor 
de verificare 
tehnică a 
proiectării 

Achiziție 
directă 

59,500.00  50,000.00 Iunie 2022 iulie 2022 Iulie 2022 20 zile Finalizată, SC 
GHALLARD SYS SRL, 
ctr.  
nr.203/84834/19.07.
2022 și actul 
adițional 
nr.1/86515/22.07.20
22  

Achiziția de 
servicii de 
coordonator 
în materie 
de 
securitate și 
sănătate în 
muncă (SSM) 

Achiziție 
directă 

57,477.00  34,849.90 17 
Noiembrie 
2020 

11 Ianuarie 
2021 

19 Ianuarie 
2021 

23 de luni Finalizată, SC Q 
TEST SA, 
ctr.9/5312/19.01.20
21 

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 
Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia. 
 
Întârzierea finalizării procedurii de licitație pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor 
de asistență din partea proiectantului, datorată complexității evaluării, solicitărilor ANAP și a numărului 
ridicat de ofertanți care s-au prezentat în cadrul licitației, a atras după sine întârzierea celorlalte proceduri 
de achiziții și termene în cadrul proiectului, planificate conform cererii de finanțare după contractarea 
proiectului tehnic. Contractul a fost atribuit către asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC 
ELMA STIL SRL – contractul cu nr. 293/123217/17.11.2021. 
 
Ulterior, complexitatea proiectului și modificările intervenite între faza SF și faza PT de proiectare, au 
determinat întârzieri în procesul de elaborare și ulterior verificare a Proiectului Tehnic. 

În prezent, Proiectul Tehnic este avizat inclusiv de OI ADR, iar licitația deschisă avand ca obiect Execuție 
a lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs. 
Atenție! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform 
Contractului de Finanțare 
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IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 
 
Nr.crt Denumire 

contract 
Pondere din 
total proiect 

(%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din total 

contract executat)** 
(%) 

Stadiu total 
contract (pondere X 

procent stadiu) 
(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 
1 Lucrări de 

execuție a 
infrastructurii de 
garaj 94.05% 0.00% 0.00% 

2 Servicii elaborare 
studiu de 
fezabilitate si 
anexe 0.20% 100.00% 0.20% 

3 Servicii elaborare 
a proiectului 
tehnic și a 
serviciilor de 
asistență din 
partea 
proiectantului 2.74% 0.00% 0.00% 

4 Servicii pentru 
susținerea 
măsurilor de 
informare și 
publicitate 0.02% 0.00% 0.00% 

5 Servicii de 
dirigenție de 
șantier 1.49% 0.00% 0.00% 

6 Servicii realizare 
expertiză tehnică 0.15% 100.00% 0.15% 

7 Servicii de 
consultanță 
pentru 
implementarea 
proiectului 0.18% 30% 0.05% 

8 Servicii pentru 
susținerea 
acțiunilor de 
promovare 0.13% 0.00% 0.00% 

9 Servicii de 
consultanță 
pentru elaborare 
cerere de 0.04% 100.00% 0.04% 
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finanțare 
10 Servicii de audit 

financiar 0.02% 0.00% 0.00% 
11 Serviciilor de 

verificare tehnică 
a proiectării 0.08% 0.00% 0.00% 

12 Servicii de 
coordonator în 
materie de 
securitate și 
sănătate în 
muncă (SSM) 0.08% 0.00% 0.00% 

13 Avize și cote ISC 0.82% 0.32% 0.00% 
Progresul proiectului (%): 0,44% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la 
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea 
contractului de finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de 
şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi 
receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. Bucăţi Serie / Nr. 
inventar 

Până la acest moment nu au fost recepționate 
echipamente. 

- - - 

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, livrare, 
servicii) 

Garanția constituită 
Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare Data 
expirare 

Modifică
ri 

1 Servicii de consultanță în 
implementarea proiectului, 
încheiat cu SC EXCELSUM 
PROJECTS & MANAGEMENT 
SRL 

13.08.2020
- data 
deschiderii 
contului 
pentru 
rețineri 
succesive 

Trezoreria 
Brașov 

11718,00 Octombrie 
2022 

- 

2 Achiziția de servicii pentru 
susținerea măsurilor de 
informare și publicitate 
SC AMCO ADVERTISING SRL 
ctr.nr.361/11817/30.10.2020 

05.11.2020
- data 
deschiderii 
contului de 
trezorerie  

Trezoreria 
Brașov 

765,00 - - 
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3 Achiziția de servicii pentru 
susținerea acțiunilor de 
promovare  
SC THE MANSION 
ADVERTISING SRL 

Polița 
A6e80820 
privind 
garanția 
din data de 
30.10.2020  

Exim 
Romania 
Asig SA 

2646,40 Octombrie 
2022 

- 

4 Achiziția serviciilor de 
elaborare a proiectului 
tehnic și a serviciilor de 
asistență din partea 
proiectantului 
atribuit către asocierea SC 
PENCRAFT SRL – SC MIHUL 
SRL – SC ELMA STIL SRL – 
contractul cu nr. 
293/123217/17.11.2021 

Poliță 
AV Nr. 
031270 

ABC 
Asigurări 
Reasigurări 
SA 

149250,00 Noiembrie 
2022 

- 

5 Achiziția de servicii de 
coordonator în materie de 
securitate și sănătate în 
muncă (SSM) 

RC 
0722786 

UNIQA 
ASIGURARI   

41472,00 Decembrie 
2022 

- 

6. Achiziția de Servicii de 
verificare tehnică a 
proiectării, atribuite către 
SC GHAKKARD SYS SRL, 
contract 
nr.203/84834/19.07.2022 și 
act adițional 
nr.1/86515/22.07.2022 
pentru   

22.07.2022 
– Act 
Adițional 
nr. 1 
pentru 
rețineri 
succesive 

Trezoreria 
Brașov 

5000,00 - - 

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
 Nr.cerere 

plata 
Valoare estimată a 

cheltuielilor eligibile 
solicitate în cererea de 

rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

- - - - 
 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4  
Nr.cerere de 
rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  
solicitate în cererea 
de rambursare (LEI) 

Data depunerii 
cererii de 

rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  

AMPOR 

Cererea de rambursare 
nr. 1, cu nr. 
67339/14.07.2020  

297.253,02 13.07.2020 291.307,96 în data de 
17.09.2020 

 
4 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 
Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari. 
 
De la semnarea contractului de finanțare și până în prezent, au fost implementate 
următoarele activități: 
- Au fost derulate activitățile privind publicarea anunțului de presă privind demararea 
proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anunțul de presă 
privind demararea proiectului. Avizul primit are numărul 1324/23.06.2020, fiind ulterior 
realizată publicarea anunțului de începere a proiectului. 
- A fost transmisă Notificarea nr. 1/22.06.2020, înregistrată cu nr. 58776. Aceasta a vizat 
actualizarea următoarelor secțiuni din cererea de finanțare: planul de achiziții (prin definirea 
a 2 proceduri distincte de achiziții pentru procedura inițială de Achiziție de servicii de 
consultanță pentru implementarea proiectului: (1) Servicii de consultanță pentru 
implementarea proiectului și (2) Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate 
în muncă (SSM), secțiunea de resurse umane, precum și definirea a 2 proceduri distincte 
pentru procedura inițială a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de 
asistență din partea proiectantului, astfel: (1) Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului 
tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului; realizarea auditului energetic și 
(2) Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării; precum și actualizarea secțiunilor 
de resurse umane și Activități previzionate, pe cale de consecință. 
 
- A fost implementată procedura de achiziție de servicii de consultanță pentru implementarea 
proiectului, în baza referatului de necesitate 60112/25.06.2020. În urma anunțului SEAP nr. 
ADV1157693/ 10.07.2020 a fost semnat contractul de servicii Nr.252/77687/10.08.2020 cu 
firma de consultanță SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL, cu o durată de prestare a 
serviciilor de 28 luni 
 
- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile 
efectuate în proiect în baza referatului de necesitate nr. 61135/29.06.2020 și anunț SEAP 
ADV1158094/13.07.2020 Municipiul Brașov fiind în curs de semnare a contractului de servicii 
cu compania selectată. A fost finalizată procedura de achiziții de servicii de audit financiar, 
fiind atribuit către SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, contractul Nr.258/79586/14.08.2020. 
 
- A fost transmisă cererea de rambursare nr.1 cu nr de înregistrare 67339/14.07.2020 în 
valoare de 297.253,02, fiind operată inclusiv Solicitarea de informații suplimentare nr. 
26607/29.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 73246/29.07.2020. 
 
- A fost demarată Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate 
în baza referatului de necesitate 68487/16.07.2020, procedura aflându-se în proces de 
finalizare. A fost finalizată procedura de Achiziție de servicii pentru susținerea măsurilor de 
informare și publicitate, fiind atribuit către SC AMCO ADVERTISING SRL, contractul 
nr.361/11817/30.10.2020. La acest contract a fost apoi încheiat actul adițional nr. 1 la 
contractul nr.361/ 11817/30.10.2020, care clarifică perioada de implementare a serviciilor 
contractate. 
 
- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de specialitate pentru susținerea 
acțiunilor de promovare a obiectivului de investiții în baza referatului de necesitate nr. 
68495/16.07.2020. - A fost finalizată Procedura de Achiziție de servicii pentru susținerea 
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acțiunilor de promovare, fiind atribuit către SC THE MANSION ADVERTISING SRL, contractul cu 
nr.352/109224/27.10.2020. 
 
- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de coordonator SSM în baza referatului 
de necesitate nr. 60369/25.06.2020 și anunț SEAP nr. ADV1158118/14.08.2020. Procedura se 
află în curs de solicitare clarificări cu ofertantul, urmând a fi finalizată. În cadrul procedurii 
de achiziționare a serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă 
(SSM), a fost postat anunț publicitar, în urma căruia au fost depuse oferte; au fost solicitate 
clarificări din partea ofertanților participanți, care au comunicat răspunsuri clarificărilor 
solicitate. Având în vedere că a fost estimată greșit durata de prestare a serviciilor  de 
coordonator SSM, procedura de achiziții a trebuit anulată și reluată, noua procedură  a avut 
ca termen de depunere a ofertelor data de 20.11.2020. Au fost depuse 3 oferte, iar achiziția 
s-a finalizat prin încheierea contractului nr.9/5212/19.01.2021 cu SC Q TEST SA. 
 
- A fost finalizată Procedura de Achiziție servicii realizare expertiză tehnică, fiind atribuit 
către SC DRAFTING SERVICE SRL contractul.nr.216/63454/24.07.2020. 
 
- A fost transmisă notificarea nr. 2/19.10.2020, care a vizat  modificarea studiului de 
fezabilitate aferent investiției propuse în sensul actualizării listei de utilaje, fără modificarea 
valorii totale a acesteia, precum și modificarea Anexei 2 - Cererea de finanțare, capitolul  
„Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul proiectului”, secțiunea “Graficul de 
rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de consecință a Anexei 4 - “Graficul cererilor de 
rambursare/plată”. Modificările propuse mai sus nu au modificat costul total al utilajelor și 
echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse în Studiul de fezabilitate. 
 
- În urma comunicării notificării nr 3/10.11.2020, s-a transmis răspunsul la Solicitarea de 
clarificare 9 (trimisă prin adresa Nr. 40535 / 11.11.2020), fiind realizată actualizarea datelor 
privind noul reprezentant legal al UAT Mun. Braşov în MySMIS, ALLEN COLIBAN. 
 
- Procedura de licitație pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de 
asistență din partea proiectantului, în baza Referatului de necesitate 61116/29.06.2020, a 
parcurs procesul de selecție din partea ANAP. Ca urmare a măsurilor de remediere solicitate 
de către ANAP cu privire la documentația de atribuire transmisă spre validare, aceasta a fost 
actualizată și retransmisă spre validare în data de 13.10.2020, fiind publicată în data de 
16.10.2020. În data de 26.10.2020, a fost transmisă de către ANAP adresa privind 
implementarea măsurilor de remediere aferente procedurii. Au fost implementate măsurile 
de remediere cu privire la documentația de atribuire, urmând a fi transmise clarificări cu 
privire la acestea pe SEAP. A fost decalat termenul de depunere a ofertelor printr-o erată, 
pentru data de 18.12.2020. Ca urmare a primirii avizului conform condiționat din partea ANAP 
și transmiterii de erate la anunțul de participare CN1025362/16.10.2020, au fost depuse și 
vizualizate 11 oferte în cadrul procedurii și a fost realizat procesul verbal de evaluare a 
informațiilor din DUAE și a documentelor care le însoțesc. Au fost realizate solicitări de 
clarificări cu privire la evaluarea informațiilor din DUAE și a documentelor care le însoțesc. 
S-a procedat apoi la evaluarea tehnică a ofertelor, fiind constatată necesitatea de solicitare 
de clarificări (acolo unde este cazul) din partea ofertanților. Au fost primite răspunsurile la 
clarificările solicitate din partea ofertanților, fază după care, pentru revizuirea și acordarea 
punctajelor finale, s-a constatat necesitatea comunicării unei noi runde de clarificări la unii 
dintre ofertanți. S-a finalizat etapa de verificare tehnică în cadrul procedurii și s-a procedat 
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la faza de evaluare financiară. În cadrul evaluării financiare au fost realizate 2 runde de 
clarificări (acolo unde a fost cazul) către ofertanții care s-au calificat în această etapă. 
 
- În cazul procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor 
de asistență din partea proiectantului pentru proiectul "Infrastructură de garaj pentru 
transportul public" s-a realizat atribuirea contractului către SC PENCRAFT SRL ca lider de  
asociere, împreună cu SC MIHUL SRL asociat 1, SC ELMA STIL SRL asociat 2. Nu au fost depuse 
contestații. 
 
- A fost transmisă notificarea de actualizare a echipei de implementare a proiectului, în baza 
Dispoziției de Primar nr.2210/29.10.2021; 
 
- A fost semnat contractul nr. 293/123217/17.11.2021 aferent serviciilor de elaborare a 
proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, atribuit către 
asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL; 
 
- Au avut loc multiple întâlniri și comunicări scrise cu elaboratorii proiectului tehnic, cu 
scopul clarificării elementelor tehnice ale proiectului, furnizării de informații suplimentare, 
dar și cu scopul clarificării termenilor contractuali agreați prin contractul nr. 
293/123217/17.11.2021; 
 
- A fost demarată pregătirea procedurii de achiziții pentru serviciile de verificare tehnică a 
proiectării, în baza Referatului nr.7525/20.01.2022; 
 
- A fost întocmit și transmis memoriul justificativ de solicitare a actului adițional de 
prelungire a contractului de finanțare nr. 5428/13.05.2020, prin care se solicită prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, termenul actual 
prevăzut în proiect fiind de 31.10.2022. Totodată, memoriul justificativ prezintă și 
modificările propuse în proiect pe cale de consecință (planul activităților, al achizițiilor și 
eșalonarea plăților previzionate până la finalizarea implementării), precum și solicitarea de 
modificare a soluției tehnice din elemente metalice în cele prefabricate din beton armat, 
conform memoriului tehnic 13/2021 pus la dispoziție de asocierea SC PENCRAFT SRL – SC 
MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL. 
 
- A fost primită din partea asocierii SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL 
documentația aferentă DTAD, transmisă către Municipiul Brașov doar în format digital, prin 
platforma Wetransfer, email-ul de transmitere fiind înregistrat cu nr. 36062/29.03.2022.  
Această documentație nu s-a putut considera de către Municipiul Brașov recepționată, 
deoarece nu s-a respectat art. 6.8 al contractului de prestări servicii, conform căruia 
documentațiile se predau în 4 exemplare originale, ștampilate, pe suport de hârtie, inclusiv 
varianta editabilă în format Word, solicitare care s-a realizat către furnizor. 
 
- A fost continuat procesul de comunicare cu asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC 
ELMA STIL SRL, fiind urmărită în permanență identificarea de soluții pentru eficientizarea 
proceselor de lucru, astfel încât proiectul tehnic să poată fi recepționat în termenul final 
contractual asumat de către prestator, astfel încât să se treacă la următorul pas al 
implementării proiectului. 
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- A fost realizată procedura de achiziții a serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind 
primite de către Municipiul Brașov două oferte: (1) oferta SC SAFE DREAMS SRL, în data de 
21.02.2022, cu nr. 18716/21.02.2022 și (2) SC BIMART SOLUTIONS SRL, în data de 21.02.2022, 
cu nr. 18723/21.02.2022. Ca urmare a notei justificative nr. 35910/29.03.2022 și a analizei 
interne de risc realizată, Municipiul Brașov a solicitat clarificări în legătură cu capacitatea 
tehnico-financiară de implementare a contractului de servicii care urmează a fi încheiat.  
 
- A fost reluată procedura de achiziții pentru serviciile de verificare a proiectului tehnic. 
Procedura s-a finalizat prin atribuirea către SC GHALLARD SYS SRL a contractului de servicii 
nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional nr.1/86515/22.07.2022 de Servicii de verificare 
tehnică a proiectării la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor A1, A2, A4, B1, B2, C, 
Cc, Ci, D, E, F, Ie, Is, It, Ig, pentru obiectivul de investiții  „Infrastructură de garaj pentru 
transportul public”. 
 
- A fost emis ordinul de începere a prestării serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind 
transmise proiectantului (asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL) mai 
multe solicitări de clarificare cu privire la documentația elaborată. 
 
- A fost primit avizul din partea Comisiei de Circulație nr. 92913/05.08.2022, din punct de 
vedere al accesului și parcajelor; 
 
- A fost primit avizul de amplasament favorabil condiționat nr. 7010220517925/09.08.2022, 
prin care SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus, condiționat de 
realizarea lucrărilor de reglementare stabilite prin studiul de coexistență nr. 73 și 
respectarea condițiilor de coexistență față de LEA 110 kV și PT, impuse de legislația în 
vigoare. 
 
- În baza solicitării din data de 12.10.2022 a fost prelungită perioada de implementare a 
proiectului până la data de 28.02.2023 în conformitate prevederile Instrucțiunii nr. 
194/23.05.2022, precum și cu prevederile contractului de finanțare 5428 / 13.05.2020, din 
următoarele motive: finalizarea cu întârziere a procedurii de licitație pentru serviciile de 
elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului (datorită 
complexității procedurii, a termenilor de răspuns din partea ANAP și numărului mare de 
ofertanți); provocările intervenite în procesul de elaborare a proiectului tehnic, respectiv în 
ceea ce privește implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021; modificarea 
soluției tehnice pentru structura infrastructurii de garaj, conform memoriului justificativ 
primit din partea proiectantului; provocările intervenite în procesul de verificarea tehnică a 
proiectării, respectiv a comunicării dintre furnizorul GHALLARD SYS și asocierea SC PENCRAFT 
SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL 
 
- A fost obținută autorizația de demolare a construcțiilor (fără anexa B a Construcției C7), 
lucrări necesare pentru realizarea proiectului, fiind demarată pregătirea caietului de sarcini 
pentru achiziția lucrărilor de demolare în conformitate cu DTAD. 
 
- Au fost continuată implementarea observațiilor GHALLARD SYS, transmise în procesul de 
verificare a proiectului tehnic de către proiectant, respectiv asocierea SC PENCRAFT SRL – SC 
MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL 
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- A fost întocmit memoriul justificativ de actualizare a proiectului care vizează: actualizarea 
valorilor proiectului în urma fazei PT, relocarea economiilor realizate din procedurile 
derulate până în acest moment, actualizarea structurii achizițiilor în cadrul proiectului 
precum și determinarea noii valori neeligibile a proiectului, memoriul urmând a fi confirmat 
valoric și transmis în vederea întocmirii unui act adițional de actualizare a proiectului odată 
cu avizarea PT de către ADR Centru. 
 
- S-a confirmat în această perioadă de raportare deținerea tuturor avizelor și autorizațiilor 
impuse conform certificatului de urbanism: 
1. Aviz Compania Apa Brasov nr.874/18.04.2022 - traseu apă-canal 
2. Aviz favorabil conditionat Distrigaz Sud Retele nr.6338/317.485.835/20.05.2022 
3.Aviz amplasament conditionat   Distributie Energie Electrică nr.7010220517925/ 09.08.2022 
4. Aviz de amplasament Flash Lighting Services nr.4127/18.03.2022 
5. Aviz de securitate la incendiu nr.729/22/SU/BV/PSI din 12.01.2023 
6. Clasarea Notificării Agenția pentru Protecția Mediului Brașov nr.4068/25.03.2022 
7. Aviz favorabil Compartiment Transport si Monitorizare nr.92913/05.08.2022 
8. Aviz condiționat SC Orange Romania Communications SA nr.5BV/31.03.2022 
9. Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura OAR-Filiala Teritoriala Iasi din 
23.12.2022 
10. OCPI Brasov - PV recepție nr.1281/2022. 
 
- S-a finalizat procesul de verificare tehnică a proiectării, fiind purtate multiple discuții atât 
cu echipa de proiectanți, cât și cu reprezentanții finanțatorului în vederea identificării de 
soluții privind optimizarea implementării proiectului atât din punct de vedere timp, cât și din 
punct de vedere financiar. Sunt în curs de analiză scenarii de implementare etapizată a 
lucrărilor, de identificare a altor posibilități de finanțare a componentelor investiției care 
suportă etapizare, precum și scenariile de optimizare a termenilor de implementare. 
 
În perioada raportării au fost implementate următoarele activități: 
- Au fost implementate toate demersurile necesare pentru prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului, acesta având în prezent 31.12.2023 ca termen de finalizare 
 
- A fost transmisă spre avizare documentația aferentă Proiectului Tehnic către OI ADR Centru. 
În procesul de evaluare, Municipiul Brașov a dat curs solicitărilor de clarificări primite, fiind 
comunicat în 04.05.2023  răspunsul la solicitarea de clarificare nr.14420/26.04.2023, răspuns 
ce a avut atașat proiectul tehnic integrat și actualizat conform solicitărilor. 
Ca urmare a documentației transmise, a fost primit avizul OI ADR Centru pentru proiectul 
tehnic, acesta urmând a fi încărcat în MySMIS și sub formă de notificare. 
 
- A fost demarată procedura de licitație deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de 
construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC”, fiind procesate solicitările de clarificări primite din partea 
ofertanților. 
 
- Au fost continuate activitățile de management și implementare a proiectului, fiind 
organizate întâlniri operative între Municipiul Brașov, consultant și RAT Brașov în vederea 
accelerării implementării proiectului. 
 



MDLPA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   16 din 21 

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
X DA       ¨  NU 
 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 
Obiect Da  Nu Observaţii 
Exista posibilitatea 
nefinalizării proiectului in 
graficul de implementare si 
este necesara solicitarea unui 
act adiţional de prelungire a 
perioadei? 

X  Dată fiind complexitatea proiectului de investiții 
și modificarea soluției tehnice, argumentată în 
memoriul justificativ al primei noastre solicitări 
de act adițional, implementarea contractului cu 
nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea 
SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL 
SRL, pentru care a fost emis Ordinul de Începere a 
serviciilor de proiectare în data de 22.11.2021, s-
a prelungit.  
Totodată, în urma procedurilor de achiziții 
derulate, a fost atribuit contractul de prestări 
servicii de verificare tehnică a proiectării la 
cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor 
A1, A2, A4, B1, B2, C, Cc, Ci, D, E, F, Ie, Is, It, Ig, 
pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de 
garaj pentru transportul public”, cu 
nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional 
nr.1/86515/22.07.2022 către GHALLARD SYS SRL. 
În procesul de verificare tehnică a proiectării s-au 
transmis multiple solicitări de clarificare cu 
privire la documentația elaborată, proces care se 
află în prezent în curs de finalizare. 
Având în vedere complexitatea proiectului de 
investiții, implementarea procesului de verificare 
a proiectului tehnic s-a realizat pe specializări, 
etapizat, astfel încât documentațiile trimise către 
avizatori să fie fără eroare. Pe cale de consecință, 
pentru proiectul de investiții s-au obținut cu un 
număr redus de solicitări de clarificare toate 
avizele și autorizațiile impuse conform 
certificatului de urbanism. 
În prezent, proiectul tehnic este avizat, iar 
licitația deschisă având ca obiect Execuția 
lucrărilor de construcție pentru obiectivul de 
investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs. 
 

Au existat riscuri, probleme 
în implementarea proiectului? 

 X Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau 
persistă 
 
În prezent, proiectul tehic este avizat, iar licitația 
deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de 



MDLPA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   17 din 21 

construcție pentru obiectivul de investiții 
„INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs. 

 
 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
¨ DA       X  NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 
Modificări 
soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier 
nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
solutiei tehnice 
initiale 

Aprobata 
de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de 
dispozitia de santier(daca este cazul se 
va mentiona valoare NR si valoare NCS) 

n.a n.a n.a n.a 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului 
Detalierea problemelor sesizate de beneficiar. 
 
Întârzierea finalizării procedurii de licitație pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic 
și a serviciilor de asistență din partea proiectantului datorită complexității evaluării și a 
numărului ridicat de ofertanți care s-au prezentat în cadrul licitației, dar și procesul de 
clarificare ce a început odată cu semnarea contractului 293/123217/17.11.2021, a atras după 
sine întârzierea celorlalte proceduri de achiziții și termene în cadrul proiectului, planificate 
conform cererii de finanțare după contractarea proiectului tehnic.  
 
Totodată, în ceea ce privește implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 
semnat cu asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL, a fost emis Ordinul 
de Începere a serviciilor de proiectare în data de 22.11.2021. Prestatorul a fost notificat în 
multiple rânduri cu privire la obligativitatea respectării termenilor contractuali și predării 
documentațiilor în termenii agreați și asumați atât prin oferta tehnică propusă și acceptată în 
etapa de evaluare, cât și prin contractul 293/123217/17.11.2021 care, prin art. 4 Durata 
contractului și termene de execuție, menționează (cf. pct. 4.3.1) termenele de predare și 
livrabilele aferente fiecărei fază de execuție a contractului. 
 
Dată fiind complexitatea proiectului de investiții și modificarea soluției tehnice, 
implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea SC PENCRAFT 
SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL, s-a prelungit.  
Totodată, în procesul de verificare tehnică a proiectării s-au transmis multiple solicitări de 
clarificare cu privire la documentația elaborată, proces care se află în prezent în curs de 
finalizare. 
Având în vedere complexitatea proiectului de investiții, implementarea procesului de 
verificare a proiectului tehnic s-a realizat pe specializări, etapizat, astfel încât 
documentațiile trimise către avizatori să fie fără eroare. Pe cale de consecință, pentru 
proiectul de investiții s-au obținut cu un număr redus de solicitări de clarificare toate avizele 
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și autorizațiile impuse conform certificatului de urbanism. 
În prezent, proiectul tehnic este avizat, iar licitația deschisă având ca obiect Execuția 
lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs. 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
VI.1 Indicatori POR 
Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

Operațiuni implementate 
destinate transportului 
public și nemotorizat 

- operațiuni 1 0 0 

 
 
VI.2 Indicatori de proiect 
Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

Scăderea anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră (tone 
echivalent Co2/an) 

Tone 
echivalent 
CO2/an 

39,67* 0 0 

Creșterea estimată a numărului 
de pasageri transportați în 
cadrul sistemelor de transport 
public de călători construite / 
modernizate / extinse (nr. 
pasageri) 

Nr. 
pasageri 

34.810.415* 0 0 

*Indicatori estimați pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului -2023 
 
VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 
a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 
finanţare) 
¨ Indicatoare vizibile 

¨ Plăci permanente pe clădiri 

X Difuzări media şi în presă 

¨ Confirmări în toate difuzările media 

¨ Prezentări în toată documentaţia proiectului 
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¨ Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?    X Da     ¨ 
Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de 
Comunicare OI POR?                                                                                                               
X Da     ¨ Nu 
 
Au fost derulate activitățile privind publicarea anunțului de presă privind demararea 
proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anunțul de presă 
privind demararea proiectului. Avizul primit are numărul 1324/23.06.2020.  
Anunțul de presă cu privire la demararea proiectului a fost publicat. 
 
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 
Conform Dispoziției de Primar nr. 1289/16.06.2020  responsabil cu informarea si publicitatea 
est dl. Sorin Toarcea, Șef Birou Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Brașov. 
 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de 
finanţare  
 
Aprobate 
Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

ADD nr 1/21.10.2022 – 
prin nota de avizare nr. 
38015 / 21.10.2022, în 
baza instrucțiunii 
194/2022 

Prelungirea perioadei de implementare a 
proiectului până la data de 28.02.2023 

ADD nr 2/20.02.2023, prin 
nota de avizare nr. 6110 / 
17.02.2023, în baza 
instrucțiunii 197/2022 

Prelungirea perioadei de implementare a 
proiectului până la data de 31.12.2023 

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 
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Notificarea nr. 
1/22.06.2020, 
înregistrată cu nr. 58776 

Notificarea a vizat actualizarea următoarelor 
secțiuni din cererea de finanțare: planul de 
achiziții (prin definirea a 2 proceduri distincte 
de achiziții pentru procedura inițială de 
Achiziție de servicii de consultanță pentru 
implementarea proiectului: (1) Servicii de 
consultanță pentru implementarea proiectului 
și (2) Servicii de coordonator în materie de 
securitate și sănătate în muncă (SSM), 
secțiunea de resurse umane, precum și 
definirea a 2 proceduri distincte pentru 
procedura inițială a serviciilor de elaborare a 
proiectului tehnic și a serviciilor de asistență 
din partea proiectantului, astfel: (1) Achiziția 
serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a 
serviciilor de asistență din partea 
proiectantului; realizarea auditului energetic și 
(2) Achiziția serviciilor de verificare tehnică a 
proiectării; precum și actualizarea secțiunilor 
de resurse umane și Activități previzionate, pe 
cale de consecință. 

Notificarea nr. 
2/19.10.2020 

Notificarea a vizat  modificarea studiului de 
fezabilitate aferent investiției propuse în sensul 
actualizării listei de utilaje, fără modificarea 
valorii totale a acesteia, precum și modificarea 
Anexei 2 - Cererea de finanțare, capitolul  
„Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul 
proiectului”, secțiunea “Graficul de 
rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de 
consecință a Anexei 4 - “Graficul cererilor de 
rambursare/plată”. Modificările propuse mai 
sus nu au modificat costul total al utilajelor și 
echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse 
în Studiul de fezabilitate. 

Notificarea nr. 3 / 
10.11.2020 

Notificarea a vizat actualizarea datelor privind 
noul reprezentant legal al UAT Mun. Braşov în 
MySMIS, ALLEN COLIBAN. 

Notificarea nr. 4 / 
08.11.2021 

Notificarea a vizat actualizarea structurii 
echipei de implementare a proiectului în baza 
Dispoziției de Primar nr.2210/29.10.2021, prin  
preluarea atribuțiilor doamnei Ierina Zavate de 
către doamna Enache Grațiana Cristina (actual 
asistent manager) pentru rolul de responsabil 
tehnic, precum și înlocuirea dlui Priceputu 
Wagner Marcel cu dl. Popescu Vicențiu pentru 
rolul de responsabil avize – autorizații. 
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IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de șanse 
Selecția personalului implicat de instituția solicitant în procesul de implementare a 
proiectului are la bază respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la egalitatea 
de șanse, de gen si tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare. 
Respectarea egalității de șanse se realizează inclusiv în etapa de achiziții, în procesul de 
selecție a furnizorilor fiind propuse criterii obiective pentru evaluarea fiecărui obiect de 
achiziție în parte. 
Nu în ultimul rând, în ceea ce privește accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în procesul 
de dezvoltare a documentațiilor de achiziții, sunt luate în calcul elementele necesare 
asigurării accesului persoanelor cu dizabilități. 
 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 
Pentru decizia finală asupra valorii și structurii investiției propuse prin prezentul proiect, a 
fost elaborat Studiul de Fezabilitate, înaintea semnării contractului de finanțare. Acesta 
cuprinde analiza de scenarii diferite de investiții, scopul fiind direcționarea investițiilor spre 
opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor, cele mai durabile, și 
implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător. 
Proiectul impune realizarea de lucrări de construcții, iar acestea vor fi dezvoltate cu 
respectarea principiilor dezvoltării durabile. 
 
IX.3 – Schimbări demografice 
Nu este cazul. 
 

Semnătura Reprezentantului Legal: 

Numele in clar: ALLEN COLIBAN 

Data: 15.05.2023 


