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CAIET DE SARCINI
Privind
Achizitie de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economici - elaborare STUDIU
DE FEZABILITATE pentru proiectul

» DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC IN ZONA METROPOLITANA BRASOV
TRONSON PREFECTURA - PIETRELE LUI SOLOMON”

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentafiei de Atribuire include ansamblul cerintelor, pe baza cirora
Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate (Propunerea Tehnic# si Propunerea Financiard) pentru
realizarea serviciilor, care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasti proceduri.

In cadrul acestei procedur, Municipiul Bragov indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considera de citre Prestator ci aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de sacini stipuleazi conditiile pe care trebuie si le indeplineasca Prestatorul,
specializat conform clasificarii CPV in domeniul:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71319000-7 - Expertiza tehnici,

pentru a participa la procedura de achizitie, organizatd de Achizitorul Municipiul Brasov.

1.1. Denumirea proiectului

»Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrata si conectatd prin solutii de transport ecologic in
zona Metropolitana Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”.

1.2. Obiectul contractului de servicii

Achizitia serviciilor necesare in vederea pregitirii Proiectului ,)Dezvoltare Retea de mobilitate
urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona Metropolitani Brasov Tronson
Prefecturd — Pietrele lui Solomon”, fiind necesari elaborarea urmatoarelor studii conform HG 907 /2016:

- Studiu de fezabilitate (SF)
- Studiu geotehnic

- Studiu topografic

- Studiu peisagistic

- Studiu energetic

- Documentatii avize

- Expertizi tehnica

- Analiza cost - beneficiu

'1.3. Finantarea serviciilor
Finantarea serviciilor se asigurd din fondurile Municipiului Brasov, din bugetul aprobat pentru

proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integratd si conectati prin solutii de transport ecologic
in zona Metropolitand Bragov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”
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1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice este necesard in vederea
pregétirii proiectului de interes zonal ,,Dezvoltare infrastructurd pentru transportul verde in Municipiul
Bragov — Piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) - Tronson Prefecturdi - Pietrele lui
Solomon”, pentru integrarea §i conectarea modalititilor de transport in vederea imbunatatirii solutiilor de
crestere a accesibilitdfii iIn Municipiul Bragov.

1.5. Obiectivele serviciilor

Obiectivul general: Dezvoltarea posibilititilor de transport multimodal tn zona Centrului Istoric al
Municipiului Bragov.

Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon prin integrarea si conectarea zonelor de interes
din Centrul Istoric prin solutii de transport ecologic.

Aceste obiective vor fi atinse prin livrarea Studiului de Fezabilitate, pe baza caruia Prestatorul va
concluziona:

- viabilitatea tronsonului propus spre analizi;

- implicatiile asupra vecinétatilor, persoane, constructii, mediu;

- conditiondrile si restrictiile impuse prin acordurile si avizele necesare;
- solutia tehnicd oportuna si fezabila pentru realizarea tronsonului.

Tronsonul ales va permite biciclistilor si pietonilor sd se deplaseze in Centrul Istoric, dinspre
Prefectura spre Pietrele lui Solomon, pe o rutd alternativd, in conditii de sigurantd rutiera sl 0 expunere
scdzuta la factorii poluanti. Tronsonul Prefectura - Pietrele lui Solomon ofers posibilitatea parcurgerii unei
distante de aproximativ 8 km preponderent pe stridutele specifice zonei istorice a orasului, fapt ce va duce
la o scédere a emisiilor de CO prin incurajarea utilizirii bicicletei pentru a accesa una din principalele
zone de agrement ale Bragovului.

2. CONTEXTUL REALIZARI ACESTEI ACHIZITII DE SERVICIT

Municipiul Bragov are potential semnificativ de crestere economica, care prezinti avantaje majore
prin pozitia geografics, deschisa spre piata interna si cea a Uniunii Europene, diversitate etnica si vocatie
multiculturald, un mediu de afaceri dinamic §i o puternica traditie industriali. In conformitate cu
prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea
a IV-a: Reteaua de localititi, cu modificarile si completirile ulterioare, municipiul Brasov este municipiu
de rangul I.

Municipiul Bragov este persoand juridica de drept public, care are ca scop administrarea eficients
a resurselor comunitatii. Municipiul Brasov este amplasat pe coridorul paneuropean IV, la intersectia a 7
drumuri europene, nationale si judetene si asigura posibilitatea de legitura cu orice destinatie din fard.

Municipiul Brasov a avut preocupiri constante pentru dezvoltarea durabili, utilizarea eficienti a
resurselor in toate sectoarele de activitate ce implicd direct sau indirect un consum de energie si
combustibil. Astfel, Priméria Municipiului Bragov si-a propus si gaseascd solutii si tehnologii dedicate

imbunatitirii conditiilor de mobilitate urbana.

In conditiile cresterii constante a numérului de autoturisme individuale, atét ale rezidentilor cat si
ale turigtilor care viziteazad orasul, modelul actual de trafic si-a atins limitele si nu mai dispune de
capacitate de extindere. Acest fapt este confirmat de urmitoarele aspecte: cresterea rapida a valorilor de
trafic, cresterea duratei de deplasare, depasirea capacitatii parcarilor, formarea de ambuteiaje, in special la
orele de varf, existenta unor puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere, cregterea valorilor NOy, PM;,
etc.

Reteaua stradala se apropie de congestie din cauza volumelor mari de trafic si structurii sale. Din
cauza structurii geografice a municipiului, reteava de drumuri se organizeazi pe o serie de artere
principale, care se conecteazi la sectiunea radiala interioard si exterioari din jurul centrului orasului,
format in zona Cetdtii medievale a Brasovului, caracterizati de stréizi inguste si clidiri de patrimoniu
national si local.
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Pe de alta parte, cresterea calitatii vietii Municipiul Bragov are ca efect si dorinta de a fi mobil,
catre si dinspre locul de munci, zone de relaxare, zone comerciale etc.

Exista o preocupare permanenti la nivelul administratiei publice locale, de a gési noi oportunititi
pentru cresterea transportului multimodal cu efecte durabile asupra diminudrii valorilor NOx, PMy, etc.

Municipiul Brasov au adoptat in ultimii ani o seriec de documente strategice ce au ca obiectiv
comun asigurarea unei dezvoltiri si mobilititi durabile la nivelul zonei urbane pe baza unui echilibru intre
interesele socio-economice si impactul acestora asupra mediului, astfel incat si ofere generatiilor viitoare
un plus de libertate in luarea deciziilor: Planul de Actiune pentru Energie Durabild 2010-2020, Planul de
Mobilitate Urband Durabild Polul de Crestere Brasov (PMUD Brasov 2030), Strategia de Dezvoltare
Durabila a Municipiului Bragov 2030, Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA Brasov 2022).

fZ.l.Infgfmaﬁi_ d_gs_pre Autoritafea Contractanti
Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.LF.: 4384206 , Tara: Romania.

Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail: contact(@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriald

Activitatea principala: Servicii publice locale

'[,2.2,.IAnfpr1_na§ii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Initiativele strategice derulate in ultimima perioadd in Municipiul Bragov au emis recomandiri
cu privire la necesitatea dezvoltérii si integrérii de solutii verzi de mobilitate urbani durabili. Avand in
vedere deficienta de piste pentru biciclete Primaria Municipiului Bragov a initiat procedura achizitiei de
servicii privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru Piste de biciclete tronson Prefecturi —
Pietrele lui Solomon. Proiectul are in vedere interconectarea cu pistele pentru biciclete aflate in
implementare, conform proiectelor derulate la nivelul Municipiului Bragov, precum Traseul 1, Traseul 2
si Calea Verde.

Conform anchetei la destinatie realizate in cadrul Studiului de trafic pentru Municipiul Brasov,
actualizat in anul 2020, pe un numar de 5.645 de persoane, 0,66 % dintre cilitorii sunt realizate cu
bicicleta.

Extrapolénd acest rezultat pentru un numir de 107.311 salariati existenti la Brasov in anul 2017,
708 persoane se deplaseazi zilnic la serviciu cu bicicleta, ceea ce inseamna 177.000 de persoane-cilatorii
pe an. Acestora li se adaugé cicligtii sportivi si cei care practica ciclismul de agrement. Pornind de la
informatiile existente — competitii sportive organizate la Brasov, numar de membri ai grupurilor locale de
ciclism, recurenta unor evenimente de profil in zond — numarul se aproximeazai la 100.000/an persoane-
calatorii in scop sportiv si de agrement.

Prin construirea a aproximativ 8 km, lungimea totald pentru tronsonul indicat si alternative de
piste pentru biciclete si interconectarea cu cele existente sau in curs de implementare, va duce la
incurajarea utilizrii transportului multimodal la nivelul Zonei Metropolitane si cresterea sigurantei
rutiere.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Prin dezvoltarea retelei de culoare pentru biciclete pe tronsonul Prefecturd - Pietrele lui Solomon
se vor interconecta zonele functionale ale Municipiului Bragov. Tronsonul va integra traseele pentru
biciclete, realizate sau aflate in curs de implementare in Municipiul Bragsov, cu rol strategic la nivelul
autorititilor publice locale, care sprijind si Incurajeaza dezvoltarea unui comportament de utilizare a
serviciului public de transport célitori rutier si feroviar, circulatia pietonala, cu bicicleta sau prin alte
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mijloace de transport, precum triciclete si trotinete electrice. Prin includerea tronsonului Prefecturi —
Pietrele lui Solomon in refeaua de mobilitate urbana, care face obiectul acestui proiect, se poate asigura o
variantd alternativd directd, ecologica, si nepoluantd pentru cetatenii si turistii interesati si ajungd in
apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gari feroviare, autogiri, terminale de
fransport public, statii pentru biciclete.

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeazi infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.

2.4. Alte iﬁﬁaﬁve/proieqte/pro_grame asociate cu aceasti achizitie de servicii

Municipiul Bragov urmireste in mod constant dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete ca mijloc
de promovare a unei mobilititi urbane durabile. La nivelul administratiei publice a Municipiului Brasov
sunt in derulare mai multe contracte pentru servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru
proiecte care prevad amenajarea de piste pentru biciclete si benzi dedicate transportului public, precum:

- ,Infrastructurd integrati pentru trafic pietonal si ciclism cu facilititi complementare — Traseu 17;

- »Realizare infrastructurd integratd pentru ciclism i trafic pietonal cu facilitiiti complementare — Traseu
27

- ,Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea Ariilor Majore de teren prin solutii de transport
ecologic”;

- ,,Modernizare strada Cucului Bragov™;

- ,,Terminal transport urban Gara Bragov”;

- ,.Benzi dedicate transportului public In Municipiul Brasov”;

- ,Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport” in zona ,,La Iepure”.

2.6. Factori intérgsag_i si asteptirile acestora

1. Primaria Municipiului Brasov:
Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de
Constructie pentru continuarea demersurilor necesare finalizirii proiectului.

2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:
Satisfacerea cerintelor de deplasare pietonala, utilizAnd bicicleta, trotineta electrici sau transportul
public, in conditii nepoluante, de siguranti.

3. Operatorii de transport public regional rutier:
Cresterea numarului de céldtori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Metropolitana Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteana de mobilitate urbani durabila.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitani Brasov:
Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de misuri
ce vizeaza infrastructura din zona adiacentd si de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructura rutiera, pietonala si de biciclete).

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autprjts'itiii Contractante

Proiectul isi propune si extind&, si imbunitateascd si sa interconecteze infrastructura dedicata
transportului nepoluant din Zona Metropolitana Brasov, rispunzénd unor probleme evidentiate in Planul
de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), si anume:

- trotuare necorespunzitoare de-a lungul principalelor cii de acces;
- material de suprafatd alunecos, folosit pe trecerile pentru pietoni;
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- existenta unor drumuri cu sens unic in cadrul zonei centrale/ bulevardelor largi, care incurajeazi soferii
sd circule cu viteze mari, ceea ce duce la accidente grave, ale céror victime sunt pietonii;

- existenta unor zone cu parcéri pe trotuar, care afecteazi in mod semnificativ deplasarea pietonilor;

- nu sunt indeplinite cerintele calitative ale unei retele cu trasee pentru biciclete; infrastructura existenti de
piste pentru biciclete este fragmentata si nu corespunde traseelor dorite;

- reteaua existentd de piste pentru biciclete nu oferd legituri bune cu unele zone-cheic ale orasului,
inclusiv statiile de autobuz, centrul istoric al oragului sau zonele de agrement;

- pistele pentru biciclete previzute sunt cu mult sub valoarea de referintd pentru orasele europene cu
traditie;

- folosirea facilititii de inchiriere a bicicletelor este limitati de rigiditatea acesteia, tinind cont ci
bicicletele trebuie returnate in acelasi loc si ca existad o lipsd de integrare cu reteaua de piste pentru
biciclete;

- exista artere de circulatie, unde reteaua de piste pentru biciclete este considerata nesiguri;

- lipsa parciérilor pentru biciclete si a standardelor de parcare a bicicletelor pentru noile dezvoltari.

Un context special il creeaza actuala criza sanitard mondiald, care impune redefinirea ideii de
mobilitate, pentru a raspunde cerinfelor de limitare a contactului social, cu scopul prevenirii si/ sau
limitarii posibilitatii infectérii cu noul Coronavirus.

Folosirea bicicletei este din ce in ce mai puternic incurajatd si de Uniunea Europeani, ca
alternativa séinitoasa si nepoluanta de transport pe distante mici.

Avand 1n vedere ci aproape jumitate din drumurile zilnice cu autovehiculul personal sunt mai
scurte de 5 kilometri', bicicleta are un potential enorm, care, in prezent, nu este valorificat suficient in
Zona Metropoilitani Brasov.

i:”:l:l, Date de identificare a obiectivului de investitii

Tronsonul Prefecturd — Pietrele lui Solomon, cu o lungime de aproximativ 8 km, va facilita o
legaturd alternativa intre zona Centrului Istoric, cu profil preponderent administrativ, comercial si de
servicii §i zona de agrement de la Pietrele lui Solomon, punct terminus pentru trasee montane. Pe acest
traseu existd posibilitatea vizitdrii de obiective turistice istorice, culturale etc, aflate in zona Centrului
Istoric. Accesul catre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus, pentru
a facilita conectarea cu celelalte cartiere ale orasului, precum si legitura cu transportul feroviar din zona
Gara Brasov, prin jonctiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea si extinderile
prevazute in proiectul Calea Verde se asigurd dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de
implementare, in vederea conectarii Intregii zone a Municipiului Brasov.

! https://www.europa-nu.nl/id/vk50pwvoynxx/nieuws/blog_cycling_green_and_efficient?ctx=vjnwidssq5zy
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Tronsonul Prefecturd — Pietrele lui Solomon este format din urmitoarele segmente de drum:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

| NS NS T NG T N N NG T N R ey S N e O T ey
DN PAhWNHRL,OWOWRITHRUMDWN—O

Str. Postivarului (alternativd Michael Wiess — Nicolae Bélcescu)
Str. Diaconu Coresi

Str. Alecu Russo

Str. Cerbului

Str. George Cosbuc

Str. Castelului

Str. Poarta Schei

Tiberiu Brediceanu

Str. Prundului

. Piata Unirii / Prund

. Str. Doctor Vasile Saftu

. Intersectie Str. Doctor Vasile Saftu — Str. Democratiei — Str. Latini
. Str. Doctor Vasile Saftu

. Intersectie Str. Cépitan Ilie Birt - Str. Doctor Vasile Saftu
. Str. Doctor Vasile Saftu

. Intersectie Str. Printre Gridini - Str. Doctor Vasile Saftu

. Str. Doctor Vasile Saftu

. Intersectie Str. Ceahliu - Str. Doctor Vasile Saftu

. Str. Doctor Vasile Saftu

. Intersectie Str. Podul Cretului - Str. Doctor Vasile Saftu

. Str. Podul Cretului (sens unic)

. Str. fnvatatorilor

. Str. Podul Cretului (segment amenajat)

. Str. Podul Cretului

. Parcare Pietrele lui Solomon.
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Reteaua de mobilitate urbani propusi, integrata prin solutii de transport ecologic, este estimati la
0 lungime de 8 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare si parcurge strizi si
alei incércate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al municipiului Brasov.

Propunerea traseului a fost facutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in conditii constructive optime, indeplinind conditii de siguranti, conexiune
directa, confort i atractivitate.

Lungimea exactd a traseului si alternativelor de legitura cu alte trasee se va stabili in urma
realizirii documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcituiesc reteaua.

Arterele de circulatie trebuie sé apartind domeniului public al Municipiului Brasov, astfel incat:

- realizarea activititilor proiectului sd nu fie afectatd de limite ale dreptului de proprietate;

- terenul pe care se vor desfigura activititile proiectului si nu facd obiectul unor litigii in curs de
solutionare, privind situatia juridica a terenului;

- s nu facd obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale;

- 58 fie libere de sarcini;

- s fie disponibile pentru investitii;

- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si in zonele
construite protejate si se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei
patrimoniului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie sd se afle in proprietatea Municipiului Brasov,
dovedita cu extrasele de Carte Funciara.

Strazile care fac obiectul prezentei temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai jos, cu
indicarea numérului de carte funciari pentru fiecare sector de drum:
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungime Nr. Carte Observatii
strada segment stradi Funeciari
(metri) (metri)
Postavarului 650 600 146917 (B-dul Nr. CAD
(inclusiv Eroilor) parcare
trecerea b- 146982 Prefectura
dul 119005 146982
Eroulor- (trecerea ar fi
str. prin parcarea
Politehnici institutiei)
i, prin
parcarea
Prefecturii)
Str. Diaconu 65 120009
Coresi
Str. Michael 220 119044(Michael
Weiss -N. Weiss)
&| Balcescu 122324 (Nicolae
| (alternativi) Bilcescu)

Pag. 9/ 39




Segment de drum

Denumire
stradi

Lungime
segment
(metri)

Lungime
stradi
(metri)

Nr. Carte
Funciari

Observatii

Alecu Russo

200

120009 (str.
Diaconu Coresi)
122324
(intersectie str.
Grigoras Dinicu-
Alecu Russo)
119346
(str. Alecu Russo)

Cerbului

400

119346 (str. Alecu
Russo)
119040

(intersectiaAlecu
Russo-Apollonia
Hirscher)
119003 (str.
Cerbului)
140014 (capat str.
Cerbului spre str.
George Cosbuc)

George
Cosbuc

110

140014
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungime Nr. Carte Observatii
stradi segment stradi Funciaria
(metri) (metri)
George 300 140014
Cosbuc- (str. George
Poarta Cosbuc)
Schei- 119351
Prundului (str. Poarta Schei)
Ludwig van 119349
Beethoven (str. Ludwig van
Beethoven
inclusiv giratoriul
str. Prundului-
Poarta Schei)
Castelului 150 1100 131350
Aleea 600 1300 131362
Tiberiu 109872
Moneh r. || Brediceanu
(alternativd) 135605
136339
109862
109949
113339
Constantin 100 1450 151802 str.
Dobrogeanu Constantin
Gherea Dobrogeanu
(alternativa) Gherea
122324 Intersectie
Constantin
Dobrogeanu
Gherea — Nicolae
Bélcescu
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Segment de drum

Denumire
stradi

Lungime
segment
(metri)

Lungime
stradi
(metri)

Nr. Carte
Funciaria

Observatii

Str
Prundului

500

106738
Str.Prundului

Piata Unirii

120

114890
Traversare Piata
Unirii de la Str
Prundului pana la
str Doctor Vasile
Saftu,
118395
Capat str. Bailor
cétre Piata Unirii
140473 str.
Bisericii Sfantul
Nicolae
140180 str. Balea

Doctor
Vasile Saftu

150

1200

156822 str. Dr.
Vasile Saftu

Doctor
Vasile Saftu-
Democratiei

156822 intersectie
str. Dr. Vasile
Saftun-Democratiei
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Segment de drum

Denumire
strada

Lungime
segment
(metri)

Lungime
stradi
(metri)

Nr. Carte
Funciara

Observatii

Democratiei,
Latina
(alternativa)

280

139955 str.
Democratiei
139937 str. Latina
140497
str. Tlie Birt
118396 Str Ilie
Birt (iesire din
Piata Unirii)

Doctor
Vasile Saftu

200

1200

156822 str. Dr.
Vasile Saftu

156822
(intersectia str.
Doctor Vasile

Saftu-Cipitan Ilie
Birt)

Doctor

350

1200

156822
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungime Nr. Carte Observatii
stradi segment strada Funciari
(metri) (metri)
Doctor 156822
(intersectie Doctor
Vasile Saftu-

Printre Gradini)

Doctor 130 1200 156822

Bl asile Saftu

Doctor 156822
Vasile Saftu-
Ceahliu

Ceahlau 350 350 169947
(alternativi)
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungime Nr. Carte Observatii
stradi segment strada Funciara
(metri) (metri)

Doctor 300 1200 156822
Vasile Saftu
Doctor 156822
Vasile Saftu- Doctor
.| Podul VasileSaftu
.| Cretului 169078
PodulCretului
Podul 750 1700 169078
Cretului
Invatitorilor 550 800 169087
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungime Nr. Carte Observatii
stradi segment stradi Funciari
(metri) (metri)
350 1700 169078 Segment
amenajat
400 1700 169078
169078
(str. Podul
Cretului)
151516 (parcare
Pietrele lui
Solomon)
Cheu

Traseul propus in cadrul temei de proiectare este unul orientativ, avand rolul de a indica una din
optiunile de legatura intre zona Prefecturii Brasov si zona Pietrele lui Solomon. Proiectantul va analiza
teritoriul traversat si va propune solutii in functie de parametrii tehnici si conditiile urbanistice din teren,
urmirind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete. Zone in care este posibil ca traseul si fie

ajustat ar fi:
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- str. Prundului din cauza parcérilor rezidentiale — aici alternativa ar fi str. Bailor dar legitura intre
str. Cerbului si str. Béilor trebuie studiati cu atentie (posibil ca legitura pe 1dngi gardul terenului
de sport si fie prea ingusta),

- str. Alex Ruso (posibil sa fie prea ingusta pentru un flux bidirectional — posibila alternativa str. J.
Gott cu A. Hirscher),

- str. Invatatorilor (un segment poate fi inlocuit cu o alee pozitionata in spatele parcarii si a frontului
de case)

- str. D.Coresi cu Postdvarului (intersectie cu fluxuri mari de pietoni si terase multe) — alternativa
posibila str. M.Weiss cu Balcescu.

- sialtele dacd se vor identifica de cétre Consultant.

:3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea echilibrata a infrastructurii de bazi si
asigurarea accesului neingradit la aceasta, indiferent de modul de deplasare ales, in conformitate cu
strategia de dezvoltare a mobilititii urbane durabile, in vederea imbunatatirii calititii vietii locuitorilor din
Municipiul Bragov.

3.3. Rezultate asteptate ale projectului de investifie

Ponderea utilizatorilor de biciclete in traficul urban si metropolitan este puternic influentati de
cxistenta unei infrastructuri de ciclism sigure, precum si de cultura/ mentalitatea locala privind mersul pe
bicicleta.

Prin construirea a 8 km de piste pentru biciclete care interconecteazi mai multe zone ale
municipiului cu pistele existente si cele in curs de implementare va creste numirul anual de utilizatori
(locuitori ai municipiului §i turisti) ai acestui tip de infrastructura.

Proiectul ,, Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrata §i conectatd prin solufii de transport
ecologic in zona Metropolitand Bragov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon” este se regiseste in
Planul Integrat de Calitatea Aerului (PICA) in Municipiului Bragov, contribuind la realizarea indicatorului
RCR 50 — Populatia care beneficiazd de masuri privind calitatea aerului?, unde populatia municipiului
Brasov la data de 1.07.2020 era de 289.122 locuitori>.

Valorile indicatorilor de realizare imediata/ rezultat din cadrul proiectului de investitie vor rezulta
din Studiul de Fezabilitate:
- Cresterea suprafetei pietonale reabilitate si amenajate
- RCO 58 — Infrastructura pentru biciclete dedicata: 8 km - valoare aproximativi
- RCR 64* — Numirul anual de utilizatori ai infrastructurii dedicate pentru biciclete
- Statii de Inchiriere pentru biciclete
- Cresterea suprafetei spatiilor verzi daca este posibil.

'Obiectivul din strategia locala la a cirui realizare contribuie contractul

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integratd si conectata prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitand Bragov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon” se afla cuprins in lista
de a Municipiului Brasov.

Proiectul este, de asemenea, aferent Masurii 1.1.9 a Planului Integrat dc Calitatea Aerului (PICA)
al Municipiului Bragov, respectiv Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu
bicicleta, avand ca tinta in scenariul de referinti reducerea cu 1,7 t NO si 0,42 t PMj,.

*https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6168-2021-INIT/ro/pdf
3 https://brasov.insse.ro/wp-content/uploads/2021/01/08.Populatia-pe-municipii-orase-comune-si-sexc-la- 1-iulie-
2020.pdf
*https://data.consilium.europa.ew/doc/document/ST-6168-2021-INIT/ro/pdf
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Elaborarea documentatiilor tehnice se va executa in conformitate cu prevederile urmétoarelor
documentatii puse la dispozitia ofertantului:
- Tema de proiectare;
- Certificatul de Urbanism;
- Ghid de proiectare a infrastructurii pentru biciclete - OR D IN
pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare i rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
-componenta 10 — Fondul local*)

In cadrul elaborarii documentatiei va tine cont si de:
- Masterplanul Velo pentru Municipiul Brasov;
- Studiu de trafic.

Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele Temei de proiectare, Caietului de
sarcini si de Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete si va fi detaliata de citre elaborator.

Activititile si serviciile prestate trebuie sd urmireascd principalele aspecte ale unui Studiu de
fezabilitate (SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice , precum si conform Legii nr. 50/1991, completatd cu Legea 453/2001 si Legii nr.
10/1995, actualizata.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include,
dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si
care sunt descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii “Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrati si conectati prin
solutii de transport ecologic in zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturi — Pietrele lui Solomon” se
doreste achizitionarea serviciilor de proiectare la faza SF, constdnd in realizarea urmitoarelor
documentatii:

- Elaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism,
inclusiv obtinerea lor de la furnizorii de utilititi, (PENTRU TOTI DETINATORII DE RETELE
TEHNICO-EDILITARE, MEDIU, etc.). Costul avizelor va fi suportat de achizitor;

- Elaborarea eventuale studii necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism si a tuturor
documentatiilor care se impun;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare.

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va respecta continutul cadru si
metodologia de elaborare din H.G. 907/2016, vafi completa si coerentd, va respecta concluziile studiilor
de teren, etc. .

Solutiile constructive si economice prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie si conduci la
realizarea obiectivului de investitie cu respectaréa cerintelor specifice clasei de importanta a constructiei.

Solutiile prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie si fie coerente si corelate, in documentele
specifice, din perspectiva indeplinirii cerintelor Efundamentale aplicabile conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea In constructii, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare.

Solutiile tehnice propuse vor raspunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestora.

Costurile vor fi realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului.

In Studiul de fezabilitate se vor dezvolta solutiile optime de reabilitare si modernizare din punct de
vedere tehnic si economic.

Piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise.

Devizul general si devizele pe obiect vor respecta metodologia si structura in conformitate cu
legislatia in vigoare. Devizele estimative vor fi clare, complete, realiste, strAns corelate intre ele si in
concordanta cu piesele desenate si partea scrisi.
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Studiul de fezabilitate avizat si aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentatia
scrisd si desenatd pe baza cireia se va realiza proiectul tehnic.

Documentatia trebuie si permitd elaborarea Proiectului tehnic si Detaliilor de executie in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusd, cu respectarea stricti a prevederilor
Studiului de fezabilitate firi si fie necesard suplimentarea cantitiatilor de lucréri si fira a se depisi costul
lucrarii stabilit in faza Studiu de fezabilitate/SF.

Documentatia de tip Studiu de fezabilitate/SF este etapa in care se aprobd indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrdrii si in care se obtin toate avizele si acordurile de
principiu, in conformitate cu prevederile legale.

La intocmirea documentatiei, prestatorul va respecta prevederile tehnice in vigoare privind
proiectarea si alte normative tehnice specifice in vigoare, calitatea in constructii, autorizarea hucrarilor,
misuri de apdrare impotriva incendiilor, protectia si igiena muncii, masuri de protectie a mediului.

Documentatia trebuie sd fie elaboratd astfel incdt sd fie clard, sd asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i s rdspundd cerinfelor tehnice, economice i tehnologice ale
beneficiarului.

Pentru respectarea neutralitétii tehnologice este necesar ca in cadrul documentatiei si nu se faca
referire la producétori sau mérci de produse/echipamente.

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform anexei nr, 4 din H.G. nr. 907/2016.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarca anexei nr. 6 din
H.G. nr. 907/2016.

Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii se va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.

Metodologia de lucru va fi detaliati de cétre Prestator si va tine cont si de standardele, normele si
normativele In vigoare, clauzele contractuale si legislatia romédneasca, coroborati cu legislatia europeani
in vigoare, precum SR 1848-7 /23.02.2021 privind semnalizarea rutierd, precum si Ghidul de proiectare a
infrastructurii pentru biciclete OPTARS i Standardul European de Certificare EuroVelo al Federatiei
Europene de Ciclism etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ i cantitativ, care sa asigure atingerea
unui grad ridicat cu privire la solutia optimd recomandata, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a
structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate etc., in vederea maximizirii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.

Documentatia va avea un nivel de acuratete cit mai ridicat, astfel incdt pe parcursul executiei
lucrarilor si fie necesare cdt mai putine ajustiri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in
considerare noile tendinte inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului
si vor fi respectate aspectele de mediu si sociale.

(apa, canalizare, energie electricd) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin
racordéri la retelele de utilitati, dupa caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare vor fi
stabilite, dacd este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti si vor fi cuantificate in oferta
tehnico-economica.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice:

- Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei nr. 6 din
H.G. nr. 907/2016.

In conformitate cu prevederile din Cap.3.3. din Anexa 4, Costurile estimative ale investitiei sunt:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viad/de amortizare a investitiei publice.

&7n versiunea cea mai actuald, publicatd pe pagina Ministerului Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Administratiei.
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- Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii se va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.

- devizul general este partea componentd a studiului de fezabilitate prin care se stabileste valoarea
totald estimativé, exprimati n lei, a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii;
- devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli;
- devizul pe obiect stabileste valoarea estimativa a obiectului din cadrul obiectivului de investitii si
se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucréri ce compun obiectul.
- se va prezenta un deviz cu cheltuielile eligibile si unul cu cheltuielile neeligibile dn conformitate
cu planul national de redresare si rezilientd Ghid specific - conditii de accesare a fondurilor
Europene aferente PNRR In cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/c10 Componenta cl0 —
fondul local, publicat in Monitorul oficial.
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.
in completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea
urmitoarelor atributii :
a) Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caieit de sarcini;
b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.
¢) Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fari a
se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizate, rapoarte de
progres.
d) Colaborarea cu Autoritatea Contractantd, pentru serviciile desfasurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, coordonarea activititilor in cadrul
contractului).
e) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
f) Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii si
dupi livrarea SF;
g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care si respecte cerintele stabilite prin reglementirile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

iCerinte minime si obligatorii

- Prestatorul va ceda Beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuala.

- Prestatorul va respecta si va realiza documentatiile tehnico - econimice respectind Ghidul de
proiectare a infrastructurii pentru " biciclete — publicat in MONITORUL OFICIAL AL
ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 467 bis/10.V.2022, O R D I N pentru aprobarea Ghidului specific
— Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienti
in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*).

_Nevoi / solicitari functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:

- Prestatorul va elabora documentatiile penfru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la
unititile avizatoare, le va sustine si va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz,;

- Documentatia pentru obfinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnica, cerere tip completati semnati si
stampilatd, Certificat de Urbanism etc., dupa caz;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
previzut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaluirii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificérii unor arbori, daca va fi cazul;

- Va introduce in documentatii completirile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;
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- Documentatia tehnico-economicad se va preda si in format digital editabil (word), In format digital
semnata si stampilatd (pdf) si planul de situaie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemasuratorile pe categorii de lucréri si pe obiecte si se vor intocmi liste de
cantititi de lucrdri cu Incadrare in articole de deviz sau norme comasate, cu descrierea normelor si
deviz confidential;

- Se va verifica dacd iluminatul public existent este suficiet si acopera intreg traseul propus. Daci nu
acoperd intreg traseul propus se vor propune solutii pentru completarea acestuia ;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu
tema de proiectare si cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat sd intocmeascd orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat sd indice in cadrul ofertei faptul cé la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor
normative la care se raporteaz;

- Prestatorul trebuie sa detind autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat sa indeplineascd orice altd obligatie care i revine, potrivit normelor aplicabile
in vigoare;

- Transmiterea citre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta.

Autoritatea Contractantd va acorda o atentie deosebitd finalizarii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comund, sustindnd Prestatorul in vederea indeplinirii activitatilor care 1i
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in masura
n care dispune de acestea.

3.4.1. Elemente de proiectare

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urbani durabila, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulatd de aproximativ 8 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectudrii manevrei de depisire intre
biciclete.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmitoarele
aspecte:

“Dezvoltare Retea de mobilitate urbani, integrati si conectatd prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitani Brasov Tronson Prefecturi — Pietrele lui Solomon”

Investitia consta in realizarea de piste pentru biciclete, pietonal amenajat cu spatii verzi si locuri
de odihna.

Solutia propusi trebuie sa fie optimi in ceea ce priveste racordarea acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate in curs de implementare.

fn cazul in care va fi necesar, se va avea in vedere includerea recomandirilor din obiectivul de
investifii “Amenajare spatii publice in Municipiul Brasov, zona Modarom- Colegiul Unirea - str.
Politehnicii - str. Postdvarului si reabilitare retele edilitare” proiect aflat in stadiu de aprobare a
documentatiei faza DALI si a indicatorii tehnico-economici aferenti.

Traseul asigurd conexiunea intre centrul istoric §i zona Pietrele lui Solomon, una din principalele
destinatii de agrement ale cetitenilor, de aceea se va avea in vedere permisivitatea redusi a tramei
stradale, dar si afluxul ridicat de biciclisti. -

Pentru realizarea traseului, se vor analiza urméatoarele variante:

- amenajarea de piste pentrn biciclete, acolo unde spatiul permite;

- misuri de calmare a traficului, pentru sectiunile unde configuratia strazilor nu permite amenajarea
pistelor pentru biciclete. Dupa caz, se va folosi marcajul ,.traseu sugerat pentru biciclete” pentru a ghida
biciclistii in a) zone pietonale b) strizi cu traficul calmat.
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Se vor propune marcaje si indicatoare care sd asigure o circulatie sigura a biciclistilor si pietonilor
si amenajari in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Se va analiza pe strizile Castelului reorganizarea parcarilor sau identificarea unei rute alternative
(ex. str. Bailor).

Se vor propune misuri de calmare a traficului pe stizile Bilea, Vasile Saftu si se va analiza
posibilitatea ca zona sd devind zond rezidentiald, fiind tratatd pe baza conceptelor de tip ,,home zone”
»woonerf”  shared space” in care nu existd delimitare fizica intre trotuar si carosabil fiind insi aplicate
mésuri de proiectare pentru calmarea traficului: limitatoare de viteza, treceri denivelate, sicane etc —
1ngreunand din proiectare viteze de peste 20 km/h. In cazul limitatoarelor de vitezi acestea vor péstra un
spatiu mai ingust (20-30cm) prin care biciclistii pot traversa fard a incetini (nu si autovehiculele).

Pe strada invatitorilor se va analiza posibilitatea de a extinde profilul stradal spre nord cu
eventuale sdpaturi in mal. Pe strada Podul Cretului unde nu existé trotuar si nici spatiu pentru biciclisti, se
va trebui analizatd posibilitatea de a crea o consold din lemn sau altd structurd usoard peste pardu sau o
sdpaturd in malul nordic, sau instalarea unui semafor si utilizarea strazii in regim de sens unic.

Propunerile vor avea In vedere cresterea atractivitatii, sigurantei si securititii mersului pe jos in
lungul fintregului traseu de mobilitate urbanad prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvati a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, in corelare cu specificul
fiecdrui segment al retelei de mobilitate.

in zonele protejate (ex. str. Postivarului) solutiile trebuie concepute sub forma unor interventii
minimale care si nu afecteze negativ pelsajul si contextul arhitectural. In aceste zonele marcajele ar trebui
sa fie minimale si fard a afecta negativ imaginea zonei (ex. pastrarea pavajului din piatri cubici).

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afla in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se va avea in vedere studierea posibilitatii
reconfigurdrii parcirii i a circulatiei de la capétul de linie Pietrele lui Solomon al mijloacelor de transport
public si corelarea traseului de biciclete si a celor turistice cu traseul de transport public.

Pe anumite segmente, circulatia biciclistilor dar si a fluxurilor auto poate fi ginditi in sens unic
(ex. Podul Cretului coborare pentru biciclete — str. Invititorilor urcare). Dupa caz, pentru a limita accesul
pentru traficul de tranzit, consultantul va propune solutii tehnice care si permita accesul doar rezidentilor,
pietonilor, biciclistilor si furnizorilor de servicii specializate (curierat, reparatii etc.). Aceste solutii tehnice
pot fi bolarzi retractabili, bariere si sau camere CCTV pentru amendarea celor care traverseazi zona firi a
avea acest drept.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandarile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/strad care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafefelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem si fie selectate astfel incit intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, sa fie economici si ecologici, materialele
sa fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomandi
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea in vedere si necesitatea de a asigura (acolo unde este
posibil) o suprafafa cét se poate de lind ludnd in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si
trotinete electrice.

Legiituri cu trasee de acces citre Zona Metropolitani Brasov

Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseul 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in
implementare “ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de
transport ecologic

Traseul nr. 1: Poienelor — Str. Saturn — Str. Al. Vlahutid — Gari — B-dul. Victoriei — B-dul. M.
Kogilniceanu — Camera de Comert din Proiectul aflat in implentare “Infrastructurd integratd pentru
trafic pietonal si ciclism cu facilitdti complementare — Traseu 1.

Traseul: B-dul. Valea Cetitii, zona La Iepure — B-dul. Valea Cetitii— Parc Ricidiu — Str. Timpei -
Str. Vasile Alecsandri — Str. Carpatilor — Str. Poienelor - Terminal Poienelor din cadrul Proiectului
aflat in implementare “Realizare infrastructurd integratd pentru ciclism §i trafic pietonal cu facilitiii
complementare — Traseu 2,
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Traseul nr. 2: B-dul. Valea Cetitii, zona La lepure — B-dul. Valea Cetatii— Parc Ricadau — Str. TAmpei -
Str. Vasile Alecsandri — Str. Carpatilor — Str. Poienelor - Terminal Poienelor, conform Proiectului aflat in
implementare “Realizare infrastructurd integratd pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitdi
complementare — Traseu 2.

Tronsonul 5: Str. Lungi pini la intersectia cu Str. De Mijloc - Str. De Mijloc din Proiectul aflat in
implementare “Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de
transport ecologic “.

Extindere Str. Hiarmanului spre Hirman din Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a
Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de transport ecologic “,

Extindere Str. 13 Decembrie, de la intersectia cu Bd. Grivitei spre Cartierul Coresi si in ZM spre
Séinpetru din Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor
majore de teren prin solutii de transport ecologic <,

Extindere Str. Dimitrie Anghel, Str. Plugarilor, Str. Stupinei , Str. Birsei spre Cartierul Stupini din
Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a Municipiului Bragov — Conectarea ariilor majore de teren
prin solutii de transport ecologic .

Recomandiri cu caracter general:

Solutiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incat reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atdt in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cit si in ceea ce priveste amenajarea
intersectiilor.

Trebuie analizatd suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incét sa
nu fie prevazute lucrdri care si modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultatd din alte
proiecte.

Alte precizari:

1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tini seama de
recomandarile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate in zona statiilor publice, statiilor capit de linie si in
proximitatea parcarilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elaborarii documentatiei tchnice, Prestatorul va discuta solutiile
propuse cu Beneficiarul si specialistii acestuia.

Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor;

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucrari;

- Reorganizarea circulatiei in intersectiile afectate de lucriri, dupa terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Reamenajarea drumurilor, trotuarelor si spatiilor verzi adiacente;

- Lucrdri urbanistice pe intreaga zoni de influenta a lucrérilor;

- Orice alte lucrari care sd conducd la fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si ameliorarea
calitatii aspectului general urban;

-  Integrarea tehnologiei si a facilititilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inteligent si versatil);

- Cresterea atractivititii spatiilor publice prin amenajarea de spatii de recreere si socializare, puncte de
belvedere, realizate in corelare cu specificul segmentelor traseului si cu amenajirile aferente zonelor
functionale adiacente acestuia;

- Suprafata de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicarii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

3.4.2. Elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare, Caictului
de sarcini si a cerintelor din Certificatul/Certificatele de Urbanism.
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Studiul de fezabilitate, va include urmétoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor cadastrale;
- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Studiu energetic;

- Studiul peisagistic si amenajare urbani;,

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, previzute in Certificatul de Urbanism si obtinerea lor;
- Expertiza tehnici.

Dupa caz, se va intocmi orice studiu solicitat de institutiile avizatoare in vederea eliberarii
avizului solicitat, inclusiv de descircare arheologici, daci va fi necesar.

3.5, Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor/ Livrabile
3.5.1. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile §i reglementirile in vigoare,
Prestatorul prezentdndu-le dupa caz grupate In pérti scrise si parti desenate.
Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat i scanat).

Studiul de Fezabilitate va cuprinde urmatoarele livrabile:
L1 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;
L2 - Studiul topografic, vizat de OCPI;
L3 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;
L4 - Expertiza tehnicé a drumurilor; '
L5 — Studiu energetic: Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicati
pentru cresterea performantei energetice si Studiu de solutie alimentare cu energie electrici;
L6 - Studiul peisagistic si amenajare urbana;
L7 - Analiza Cost-Beneficiu;
L8 - Studiul de fezabilitate.

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea Beneficiarului, dupa prezentarea
de citre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucritoare pentru a analiza fiecare
livrabil in parte (.1 — L8), perioada dupd care livrabilul se considerd a fi acceptat de citre Beneficiar, cu
exceptia situatiei in care acesta din urmi formuleazi si trimite Prestatorului anumite comentarii. in cazul
in care Beneficiarul formuleazi anumite comentarii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a
prezenta livrabilul modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificiri. Beneficiarul va avea la
dispozitie incd 10 zile lucritoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei si pentru a accepta livrabilul
final.

3.5.2. Corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si
patrimoniului . 7o , -
- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului i prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;
- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decat in mod justificat si doar in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;
- se vor utiliza cu precidere materiale eficiente economic i care nu diuneazi mediului
inconjuritor.,

3.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului
Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeaza a fi proiectatd se va face in

functie de datele reale, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi documentatiei faza SF,
coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare.

3.6.Atributiile si responsabilitiitile Partilor
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Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

a) asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b) indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu
succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin
furnizarea — prin intermediul Planului de management al calitatii — a asigurdrii ci activititile si
rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

c) asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atdt pentru organizatia sa, cét si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei
in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d) asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile obiective
ale Autorititii Contractante, in orice moment al derulérii Contractului;

¢) prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele Autorititii Contractante;

f) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activititlor
in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
agteptate, cum ar fi: date de intrare, raportéri, situatii specifice;

b) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

4. IPOTEZE SI RISCURL
:4.i.Irpqt,erze* g

Ipotezele care pot fi considerate in momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de sarcini;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realist3;

c) inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizati;

d) nu se prevdd schimbiri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

e) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru realizarea
serviciilor vor fi puse la dispozitia Prestatorului;

f) Prestatorul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnérii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

4.2 Riscuri

Prestatorul trebuie sd ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd),

pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaboririi Caietului de sarcini si riscuri care pot aparea in

derularea contractului sunt urmatoarele:

a) dificultiti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

b) datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caoetul de sarcini;

c) addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

d) intarzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi obtinute in vederea emiterii
Autorizatiei de construire;

€) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulti din aceasta
proceduri;

f) depasirea duratei de realizare a activititilor asumate prin propunerea tehnici;

g) aparitia de solicitéri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului
de investitii.
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Autoritatea contractantd impreund cu Prestatorul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- Prestatorul va elabora documentatia astfel incdt autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor sd solicite cat mai putine completari/modificari si timpul de eliberare a acestora si fie cat
mai scurt;

- Autoritatea Contractanti va urmari in permanentd stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate in propunerea tehnica, astfel incét sa fie respectati durata de finalizare a acestora;
totodatd, la Intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, Prestatorul
va tine cont de termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor
avize/acorduri/autorizatii etc. si va aloca resursa umand necesard pentru indeplinirea intocmai a
sarcinilor;

- Autoritatea Contractanti va solicita prin prezentul Caiet de sarcini intocmirea oriciror studii necesare
obtinerii Autorizatiei de construire, avidnd in vedere tocmai posibilitatea unor solicitiri suplimentare
din partea unor avizatori, astfel incit in cazul in care pentru obtinerea unor avize este necesari si
elaborarea unor studii suplimentare, Prestatorul le va realiza in cadrul aceluiasi Contract.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi previzute la momentul demaririi procedurii.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE N CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractant trebuie sa aibd o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de
bazd ale aborddrii si metodologiei pe care o solicitd. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice
moment caracterul adecvat al metodologiei propuse prin Caietul de sarcini.

in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate, este necesar ca Prestatorul sa inteleagi:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin Caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitétilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Informatii necesare a fi cuprinse in Studiul de Fezabilitate:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului Contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce
pot avea incidenta asupra deruldrii/implementérii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor Contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al Contractului, rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilititile stabilite prin Caietul de sarcini.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durati, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiard sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel
de pachet de activititi;

- descrierea solutiei propriu-zise propuse pentru iIndeplinirea obiectivelor stabilite prin Tema de
proiectare, dupd caz, in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul Contractului.

Informatii necesare in vederea realizirii Planului de lucru:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul Contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie™;
- succesiunea §i interrelafionarea acestor activititi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie sa fie realizat utilizind un software de planificare a timpului,
conform cu abordarea si metodologia propusa si sa demonstreze:
- Intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini si Tema de proiectare;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un Plan de lucru fezabil;
- incadrarea activitafilor in timp de asa manierd, incit si se asigure finalizarea serviciilor in
termenul specificat in Caietul de sarcini.
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7.LOCUL SIDURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

71 Lgcul_des_i?leuririi g,cti\{ftﬁi‘riji’lor

Locul de implementare al proiectului: Municipiul Brasov.
Locul pentru activititile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte
de comandament) : B-dul Eroilor, nr.8, Brasov

.7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Data Inceperii prestirii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestirii serviciilor.

Data de incheiere a prestdrii serviciilor: Data incheierii executiei documentatiilor tehnico-
economice §i semnarea Procesului verbal de receptie a Studiului de fezabilitate.

Predarea documentatiilor tehnico-economice se va face in termen de 4 luni de la transmiterea
Ordinului de incepere a prestirii serviciilor, cand se va preda Studiul de fezabilitate in forma completi —
(Livrabilele L1- L8);

Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuti temeinic justificate.

8. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intrucét criteriile de atribuire utilizate sunt
worganizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea Contractului”, prin
raportare la conditiile contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:

a) Resursele considerate de Autoritatea Contractantd ca fiind necesare a fi implicate de ciitre Prestator
pentru realizarea activitatilor din Contract;

b) Resurse pe care Autoritatea Contractanta le considera ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Prestator,

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice, sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activitatile Contractului (livrabile).

9. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va cuprinde Propunerea tehnici si Propunerea financiari.
9.1. Propunerea tehnici

Propunerea tehnica va avea urmétorul continut:

a) Abordarea propusi pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei
de proiectare cu prezentarea sarcinilor previzute in Tema de proiectare, cu precizarea
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului

Abordarea propusd se¢ bazeazd In mare misurd pe o descriere aminuntiti, pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buni intelegere
a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in Caietul de sarcini, o buni cunoastere a
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Se vor prezenta solutiile generale punand accentul pe clementele cu valoare in transmiterea
conceptului propus (descrierea conceptului, specificarea materialelor folosite, a instalatiilor propuse, etc).
Se va prezenta locatia studiatd din perspective diferite, elemente arhitecturale si mobilier urban. Se vor
indica circulatiile auto, pietonale, accesele, spatiile verzi, al iluminatului arhitectural, etc.

Fiecare ofertant va prezenta o singura oferta care sa indeplineasca cerintele exprimate in Tema de
proiectare, acestea find considerate cerinte minime si obligatorii.

Indicatorii de performantd ai principalelor livrabile sunt conformi HG nr. 907 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectiv livrabilele vor respecta continutul cadru al Anexei 4 -
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Studiul de fezabilitate, Anexa 6 - elaborarea devizului general si a devizului pe obiect, Anexa 7 - Devizul
general, Anexa 8 - Devizul obiectului,

b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al Contractului va cuprinde perioada elabordrii documentatiei tehnice, pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul/Certificatele de Urbanism si de elaborare a
Studiului de Fezabilitate — (L1- L3).

La intocmirea graficului fizic, se va tine cont ci termenul maxim de 4 luni de la transmiterea
Ordinului de incepere a serviciilor, pand la predarea Studiului de fezabilitate in forma completi —
(Livrabilul L1- L8) este de 4 luni. Termenul de livrare peste 4 luni va conduce la incadrarea ofertei ca
inacceptabila.

Activitatile proiectului se vor planifica in ordinea cronologici a realiziirii. Prestatorul trebuie si
prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform
prezentei Teme de proiectare. in cadrul ofertei tehnice, Prestatorul va prezenta sub forma unui grafic
Gantt, succesiunea temporald a activitifilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si
alocarea resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificérii activitdtilor, Prestatorul trebuie sd aibd in vedere introducerea unor
jaloane de validare a serviciilor i activititilor prestate si s isi estimeze duratele in care va primi
aprobarea Beneficiarului.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de Prestator. Termenele ofertate sunt termene
contractuale, nerespectarea acestora conducénd la aplicarea penalitatilor.

¢) Resursa umani

Contractantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezenta tem3 de proiectare.

Contractantul are obligatia de a se asigura cé toti specialistii trebuie si fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturi si
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitdtilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmareascd cu strictete ca oricare dintre expertii
cheie si specialistii principali propusi cunosc foarte bine §i inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfasoare in cadrul Contractului, precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure §i sd garanteze Autorititii Contractante ca “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor
previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea corectd a serviciilor descrise in caietul de
sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fati de cel
specificat in ofertd si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
féri a solicita alte costuri.

Contractantul este liber sd-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incat si se
asigure personalul necesar pe toati durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandiri,
contracte de munci, fisa postului etc).
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Atributiile/Activitatile obligatorii ale expertilor cheie pe care elaboratorul trebuie si le
furnizeze (dar fara a se rezuma la acestea) sunt:
Experti cheie:
1) Expert cheie 1: Manager de proiect/ Sef proiect
2) Expert cheie 2: Inginer 1 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.
3) Expert cheie 3: Inginer 1 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.

Rol expert : MANAGER PROIECT

Calificare
educationali
si/sau
profesionali

- cerinid minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
absolvent al Facultdtii de Arhitecturd, Urbanism, Cai Ferate Drumuri si Poduri
sau Constructii Civile si certificare project manager

Experienta
profesionali
generali

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.

Experienta - Cel putin la nivelul unui contract/proiect similar sa fi prestat servicii pentru
profesionali proiecte de modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport
specifici rutier, amenajare urbanisticd

- Coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al proiectului in
scopul deruldrii cu succes a tuturor activitdfilor proiectului, asigurdnd o bund
comunicare cu Autoritatea Contractantd, in vederea respectirii clauzelor
contractuale ;

- Raportari regulate privind activitdtile desfasurate, progresul si rezultatele
obtinute in cadrul perioadei de raportare (conform Caietului de Sarcini si
Propunerii Tehnice ), problemele intdmpinate i activitdtile planificate pentru
urmdtoarea perioadd de raporitare;

- Mentinerea unui contact permanent §i strdns cu reprezentantul Autoriidtii
Contractante precum §i cu alfi factori interesafi nominalizati la capitolul 2.6.
. Factori interesati si rolul acestora”.

- Responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la incheiere, care
coordoneazd toate proiectele de specialitate, realizindu-le cu forte proprii sau
apeldnd pentru anumite pdrti de proiect la birouri, firme de proiectare
specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de
rezistenta si/sau instalatii generale, tehnologie, drumuri, etc.);

- Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului

- Coordonarea activitdtilor din cadrul contractului;

- Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul
contractual;

- Identificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la
indeplinire a realizarii obiectivului;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor
tehnice de lucru.

Responsabilititi
in cadrul
Contractului
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Rol expert : Inginer (1 si 2) specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana
. - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
Calificare ’ oy . . S ’
educationali absolvent al Facultdti de Cai Ferate Drumuri si Poduri prin raportare la
si/sau reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie drumuri si
’ . - poduri
profesionali
Experienta .. . L . . o L ..
penema -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali . . . L . . . .
- solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
| generali
Experienta - Cel putin la nivelul unui contract/proiect similar sa fi prestat servicii de
profesionali proiectare pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire de infrastructura
specifica de transport rutier
- pentru a desfdsura activitdfi de proiectare in conformitate cu legislaia,
normativele si reglementarile in vigoare,
- Proiectare infrastructura rutiera,
- Asistenta tehnica a proiectantului
- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
eyeen e 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
Responsabilititi X i . b Co g o .
in cadrul ’ - Intocmire breviare de calcul, antemasuratori si liste de cantitati de lucrari
. pentru specialitatea structura de rezistenta,
Contractului . . L .. .
- Elaborare dispozitii de santier necesare in timpul executiei lucrarilor pe
specialitatea structura de rezistenta;
- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.
- Mentinerea unui contact permanent si strdns cu reprezentantul Autoritdyii
Contractante

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice
de: CV-uri, diplome, autorizatii / atestate, din care sid reiasd calificarea in domeniu respectiv
certificari/autorizari corespunzitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii striini (nerezidenti).

Pentru expertii care defin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai
ultimul document (atestat/ autorizatie).

Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier.

Pozitia ocupati de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie
mentionata explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilititii specialigtilor, depinde de calitatea pe care
acestia o au fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzatoare fiecarei forme de disponibilitate: contract
de muncd, extras revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.

Nota:

1. Experientd profesionald specificd cumulatd sub 1 proiect/contract care au vizat proiectarea in
domeniu este neconforma.

2. Expertii pot ocupa o singurd pozitie in cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declarata
neconforma.

3. Din propunerea tehnica vor face parte si informatiile cuprinse in cap. 8.

4. Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activititile contractului (livrabile).
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Specialisti:
1. Inginer Geotehnician
2. Inginer Topometrist
3. Economist

Specialigtii se definesc ca fiind toti cei care vor avea un rol in indeplinirea activitatilor
Contractului in legiturd directdi de obiectivele acestuia. Acestia au un rol important in derularea
Contractului. Rolul acestora in activititile contractului trebuie evidentiat in cadrul metodologiei, al
organizarii si prestdrii serviciilor, impreund cu modalitatea in care Ofertantii asigurd accesul la specialisti
pe perioada deruldrii Contractului, precum si modul in care este gestionati activitatea acestora in cadrul
Contractului.

De asemenea, conform cerintelor si necesitatilor identificate in evolutia Contractului, Autoritatea
Contractanta isi rezerva dreptul s solicite Prestatorului sd propund suplimentar alti specialisti care si
participe la realizarea serviciilor.

Atat pentru Inlocuirea specialistilor cat §i pentru specialistii selectati ulterior semnirii
Contractului, se va solicita aprobarea de la Autoritatea Contractanti inainte de mobilizarea acestora.

Rol specialist: INGINER GEOTEHNICIAN

Calificare - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentdi — absolvent
educationali al Facultdtii de Inginerie Geotehnica prin raportare la reglementarea profesiei in
si/sau cauzd, in disciplina relevanta: inginerie geotehnica;
profesionali
Experienta .. . L . 5 < N ..
perienia -Minim 3 ani de experien{d profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali .. . o . . . .
generali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
Experienta - Lo . - ;
pert ¢ - Specialist cu experientd in domeniu, care a participat la cel putin un
profesionali : .
S proiect/contract similar.
specifica
- pentru a desfdsura activitdli de proiectare in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementdrile in vigoare,
reos o - Proiectare specialitatea inginerie geotehnie,
Responsabilitati . pect gl & o .
in cadrul ’ - Asistenta tehnica a proiectantului pentru partea de inginerie geotehnie;
. - Intocmire parti scrise si desenate conform Anexa 1 la legea 50/ cu modificarile
Contractului

si completarile ulterioare;
- Raspunderea pentru corelarea cu celelalte specialitati implicate in proiect.
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Rol specialist: INGINER GEODEZ/TOPOMETRIST
Calificare s . L . . . . .
educationali - cerinfd minimd — studii universitare finalizate cu diplomad de licentd — absolvent
isau al Facultdtii de Inginerie geodezica prin raportare la reglementarea profesiei in
3 . , cauzd, tn disciplina relevanta: masuratori terestre si cadastru
profesionali
Experienta L. . L . < ‘ L ..
r(?fesion,alﬁ - Minim 3 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
Ig)eneralﬁ solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
Experienta - I . - ,
per ¢ « Specialist cu experientd in domeniu, care a participat la cel putin un
profesionali . ..
oo proiect/contract similar.
specifica
- pentru a desfasura activitdti de proiectare in conformitate cu legislafia,
normativele si reglementdrile in vigoare,
- Proiectare specialitatea masuratori terestre si cadastru,
Responsabilititi | -  Asistenta tehnica a proiectantului pentru partea de masuratori terestre si
in cadrul cadastru ;
Contractului - Intocmire parti scrise si desenate conform Anexa 1 la legea 50/ cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Raspunderea pentru corelarea cu celelalte specialitati implicate in proiect.

Rol specialist: ECONOMIST

Calificare - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
educationali absolvent al Facultdtii de Stiinte Economice prin raportare la reglementarea
si/sau profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: studii superioare economice
profesionali

Experienta -Minim 3 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala

Experl.engav Specialist cu experientd in domeniu, care a participat la cel putin de 2
prof.esmvnala proiect/contract similar.

specifica

Responsabilititi | -  Intocmire documentatie tehnico-economica conform HG 907/ 2016

in cadrul - Intocmire breviare de calcul, antemasuratori si liste de cantitati de lucrari;
Contractului

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor .

Specialigtii enuntati mai sus trebuie sd detind: diplomd de studiu in domeniu relevant pentru
sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeascd competentele dobandite relevante serviciilor prestate,
C.V-uri, Declaratie de disponibilitate. Documentele vor fi prezentate la momentul implicarii acestora in
realizarea obiectului Contractului.

Prin servicii similare se finteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier.

Pozitia ocupatd de specialisti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare,
trebuie mentionata explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitétii specialistilor, depinde de calitatea pe care
acestia o au fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzatoare fiecédrei forme de disponibilitate: contract
de munci, extras Revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc
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Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezenta tem3 de proiectare.

Prestatorul are obligatia de a se asigura c toti specialistii trebuie sa fie independenti si si nu se
afle In nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a activitatilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia s se asigure $i sd urméareasci cu strictete ci oricare dintre specialistii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
Contractului, precum si a responsabilitatilor atribuite.

Prestatorul are obligatia si se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ci ,.expertii-cheie”
pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activititilor
prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecti a serviciilor descrise in tema de
proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de
cel specificat in ofertd si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
fara a solicita alte costuri.

Prestatorul este liber sd-i stabileascé strategia proprie privind personalul, astfel incat si se asigure
personalul necesar pe toata durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandari,
contracte de munci, fisa postului etc).

'9.2. Propunerea financiari
1.Propunerea financiard va fi defalcata pe livrabile astfel:

L1 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor §i acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;

1.2 - Studiul topografic, vizat de OCPI;

L3 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF

L4 - Expertiza tehnica a drumurilor

L5 — Studiu energetic: Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicati
pentru cresterea performantei energetice si Studiu de solutie alimentare cu energie electrici

L6 - Studiul peisagistic si amenajare urbani

L7 - Analiza Cost-Beneficiu

L8 - Studiul de fezabilitate

In oferta financiara, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de plati corelat cu graficul de
predare a documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentului Caietul de sarcini.

Preful va include toate cheltuielile care vor fi angajate de cétre prestator, in conditile previzute de
prezentului Caietul de sarcini.

Ofertantul va preciza valoarea cu si fard TVA, distinct pentru aceste servicii, precum si orice alte
elemente de natura financiard sau comerciald care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

Oferta financiara va fi prezentata si in format electronic.

9.3. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art.187, alin.3),
lit.c) din Legea nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .
Cel mai bun raport calitate-pret, se stabileste pe baza urmitorilor factori de evaluare:
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Nr. crt. Factor de evaluare Punctaj

P1. Propunerea financiara P financiara = 40 puncte

Experienta specialistilor concretizatd in numarul de "

P2. . . . n . Pe i cheie =
proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniu XpeF{L cheie = ol puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

P total = P financiar + P expert cheie
Punctajul va fi calculat cu doua zecimale.

9.3.1. Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Propunere financiara”:
Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
-Pretul minim este pretul cel mai scizut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de
vedere tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte.
-Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate.

Noti : Ofertele care depasesc valoarea estimati vor fi respinse.
Orice erori matematice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

9.3.2. Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - “Experienta expertilor cheie”

Expert 1: Manager proiect
Expert 2: Inginer 1 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana
Expert 3: Inginer 2 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana

Punctajul se acordd fiecérui expert cheie astfel :

Experienta profesionala specifica cumulata mai mare sau egala de 2 proiecte/contracte care au
vizat proiecte similare - 5 puncte. Pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda cate 5 puncte,
astfel ca pentru 5 proiecte/contracte se acorda punctajul maxim de 20 puncte.

Noti:- Punctajul total se calculeazi prin Insumarea punctajelor obtinute de cei 3 experti cheie solicitati.
- Punctajul total mhaxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta expertilor cheie”

este de 60 de puncte.

- Experienta profesionald specificd cumulata sub 2 proiecte/contracte nu se puncteaz.

- Expertii pot ocupa o singurd pozitie in cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declarati
neconforma.

10. CAPACITATEA TEHNICA $1 PROFESIONALA

10.1 in]pcuirea experj;ilor—chcig

Presatorul va Inainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului recomandat
in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativd inlocuirea oricirui expert recomantat in oferts, dar
numai cu acordul scris prealabil al Beneficiarului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.,

Pe parcursul deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul
poate solicita inlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator daci considerd ci un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca
cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de
specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtina cel putin acelasi punctaj ca si
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personalul propus la momentul aplicdrii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu
reprezintd o modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Prestatorul are obligajia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite,
fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a
contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului. in
cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupad un anumit interval de timp de cétre noul personal cheie, Autoritatea
Contractanta poate solicita Prestatorului si desemneze o persoand care si indeplineasci rolul de personal-
cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanti nu va efectua nici o platd pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

10.2.Infrastructura Prestatorului necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Prestatorul trebuie si se asigure cd personalul care isi desfsoar3 activitatea in cadrul Contractului,
dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia si se concentreze
asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Prestator in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare
scopului Contractului si sd indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la
infrastructura/sprijinul material necesar(d), demonstrénd asta prin prezentarea aranjamentelor intreprinse
in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfisurarea contractului si nu tot
echipamentul detinut de cétre Prestator (in situatia in care aceastd infrastructurd nu a fost detaliati si
impusi de Autoritatea Contractantd).

‘10.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru indeplinirea,
‘Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractantd pune la dispozitie pentru derularea
Contractului: birouri pentru intalniri, sisteme ITC pentru intilniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitie infrastructura ITC
in legétura cu obiectul Contractului. S ‘ 7 i
10.4. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

In cadrul echipei Prestatorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate
aspectele legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor si urmarirea jaloanelor proiectului.

Autoritea Contractantd, impreund cu managerul de proiect, vor superviza si monitoriza serviciile
prestare, clarificarea problemelor si validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea citre Prestator a tuturor datelor si
studiilor existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie Prestatorului orice
alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de cétre acesta.

Managementul contractului include o componentd de management si 0 componenti administrativi
— de administrare efectivd a Contractului — si presupune coordonarea continua, monitorizarea si controlul
tuturor activititilor si rezultatelor realizate de Prestator, avand ca date de intrare:
a) Planul de lucru al activititilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;
b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;
¢) Comunicérile intre Prestator si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului ;
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d) Pozitia tertului sustinitor in legatura cu informatiile comunicate.
Coordonarea implici:

e) Organizarea intAlnirii de demarare a activitétilor in Contract, pentru obtinerea asiguririi ci
Autoritatea Contractanta si Prestatorul au aceeasi perspectiva asupra activititilor si rezultatelor
din Contract;

f) Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecérei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupi caz;

g) Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta, separat si impreuni;

h) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti.

Monitorizarea implici:

1) Masurarea progresului activititilor din Contract prin raportare la Contract.

j) Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implica:

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractantd verifica la intervale stabilite daca
toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au fost livrate si acceptate.
Autoritatea Contractantd se va asigura pe toatd perioada derulirii Contractului si nu doar la
finalizarea/terminarea acestuia ca activititile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ci rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de cétre factorii interesati relevanti.

11. FINALIZAREA SERVICITLOR iN CADRUL CONTRACTULUI

Documentatia confinind piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hartie,
stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentatia
scanatd, semnatd si stampilatd precum si in format editabil (tip word, excel) partea scrisi si (dwg) partea
desenata.

Proiectantul, la finalul lucrérii de executie, va preda in format electronic un set de date, in format
vectorial de tip polilinie deschisi cu respectarea structurii standardizate de date geospatiale a Primiriei
Municipiului Brasov. Cerintele generale referitoare la setul de date sunt:

Datele in format digital CAD (dwg), GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.

12. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE SI FINALE IN CADRUL CONTRACTULUI

RECEPTIE ST MODALITATI DE PLATA _ |

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului;

b) Receptiile se vor executa dupi predarea documentatiilor/studiilor ce fac obiectul prezentului Caiet de
sarcini;

¢) Documentatiile se considerd receptionate doar dupid verificarea acestora de citre verificatorii de
proiecte si intocmirea referatelor de verificare. In cazul in care se constatd deficiente ale
documentatiilor elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul
are obligatia ca 1n termen de 5 zile si refacd aceste documentatii, indiferent de faza In care se afli;

d) Receptia documentatiilor si studiilor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea acestora;

¢) Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L10, se va face numai dupi semnarea procesului
verbal de receptie, fird obiectiuni, pe bazi de facturd emisa de Prestator.

f) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul Primdriei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

g) Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de plata vizate si
confirmate de Autoritatea Contractanti, in contul Prestatorului.

h) Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea
facturii.

13. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI

Monitorizarea si evaluarea indicatorilor de performanta
Activitatile derulate de Prestator si rezultatele acestora vor fi monitorizate si evaluate de Beneficiar.
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Evaluarea rezultatelor actiunilor prestatorului va viza eficienta, eficacitatea, impactul si relevanta acestor
actiuni in contextul obiectivelor declarate, ale prevederilor Contractului de lucriri incheiat de Beneficiar,
ale prevederilor legislatiei in vigoare aplicabile.

Indicatorii de performantd verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activititii Prestatorului sunt
urmatorii:

| Rezultate preconizate Indicatori de performanta | Nivelul de performanti
Realizarea la timp a sarcinilor | Nr. de probleme generate de | Nr. de probleme generate de intarzierile
in concordantd cu obligatiile | intérzierile strict imputabile | strict imputabile Prestatorului:
previzute de Contractul de Prestatorului Foarte bine= 0
Servicii si legislatia in Satisfacator = 3
vigoare Nesatisfacator = peste 3
Realizarea la timp a Nr. de livrabile predate cu Nr. de livrabile predate cu intarziere sau
livrabilelor care sunt intarziere sau care nu pot fi | care nu pot fi aprobate de citre Beneficiar
solicitate Prestatorului aprobate de ciitre Beneficiar | din lipsa informatiilor sau din lipsa de
conform prezentei teme de din lipsa informatiilor sau continut

| proiectare si aprobarea lor de | din lipsa de continut Foarte bine= 0
citre Beneficiar Satisfacator = 5

r Nesatisfacator = peste 5

14. BUGETUL CONTRACTULUI SI FEFECTUAREA PLATILOR IN CADRUL
CONTRACTULUL

Valoarea estimatd a contractului de servicii este de: 105 040 lei fard TVA (din care 95 040 lei
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si 10 000 lei pentru costurile aferente obtinerii de
avize/acorduri/ autorizatii), respectiv 124 997,6 lei cu TVA. Bugetul alocat prestirii serviciilor este fix si
nu poate fi depasit.

Platile se vor efectua conform prevederilor din capitolul 12.

)

15. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Garantia de buna executie va fi constituitd si se va restitui conform prevederilor legale.

16. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
'CONTRACTANTA SI PRESTATOR (INCLUSIV iN DOMENILE MEDIULUIL, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta
intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

- Hotéarérea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la  atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicatd, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Legeanr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect
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Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of, nr. 342/21.mai
2012;

HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea **Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare®’

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “indrumitor peatru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completirile ulterioare

Hotérérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicata si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localititile urbane, aprobate prin Ordinul
nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul
M.T. nr. 45/ /1998,

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completirile
ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitatile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;
STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;

STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;

SR 1848-7 /23.02.2021 privind semnalizarea rutiera;

Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTAR’ si Standardul European de Certificare
EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
“Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotirirea de Guvern
nr. 272/14.06.1994

Ghidul pentru planificarea §i proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru
asigurarea continuitatii, uniformititii si cogniscibilitétii acesteia, indicativ AND 604/2012;

Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ AN.D. — 554;

Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptic a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.

Altele, inclusiv Directivele europene si- Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor

Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de
proiectare.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustivi.

Prestatorul trebuie sd respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si

regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

7Tn versiunea cea mai actuald, publicati pe pagina Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Administratiei.
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Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi finut
deplin responsabil pentru subcontractantii sii in prestarea serviciilor, urmand si rispundi fati de
Autoritatea Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si
normative aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi tinutid responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectrii de cétre Prestator sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale
sau a oricdrui act normativ aplicabil precum si atit pentru prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele
generate de prestarea serviciilor.

in cazul in care intervin schimbri legislative, Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractantd cu privire la consecintele asupra activititilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta
activitatea n functie de decizia Autoritatii Contractante in legiturd cu schimbirile legislative. In cazul in
care o astfel de situatie este aplicabild trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel
de situatii.

Prestatorul devenit Prestator are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Limba de redactare a ofertei: Limba RomaAna.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la dati deschiderii ofertelor.
Anexe:
- Certificat de urbanism
- Tema de proiectare

- Studiu de trafic
Nr. a .
ort. Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
J
1. | VIZAT |Administrator Public| ADRIANA-LAURA MIRON [& b MALZUZ! g //
2. VIZAT  |Director Executiv DT DORU TELEMBECI 19 MAL 2022 ____.3"!%%»_;{_’ 7
3. | VERIFICAT |  Sef SADPSC RADU BARBU 16 MAL202 | Eg'[:_>_ n
e |
4, Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 16.05.2022 g [ .
nrpag. | 39 | Nrex | 2
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APROBAT PRIMAR,
ALLEN ¢GOLIBAN
.‘{’ )

TEMA DE PROIECTARE
pentru proiectul
DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA,
INTEGRATA SI CONECTATA PRIN SOLUTII DE TRANSPORT

ECOLOGIC iN ZONA METROPOLITANA BRASOV
TRONSON PREFECTURA - PIETRELE LUI SOLOMON
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TEMA DE PROIECTARE
pentru proiectul

» DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC iN ZONA METROPOLITANA BRASOV
TRONSON PREFECTURA - PIETRELE LUI SOLOMON?”

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de invcstiﬁi

»Dezvoltare Refea de mobilitate urbana, integrati si conectati prin solutii de transport ecologic in
zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon™.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Primaru]l Municipiului Bragov
1.3. Beneficiarul investri_giéi'

1. Primdiria Municipiului Brasov:

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de Constructie
pentru continuarea demersurilor necesare finalizarii proiectului.

2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:

Satisfacerea cerintelor de deplasare pietonald, utilizand bicicleta, trotineta electrica sau transportul
public, in conditii nepoluante, de siguranti. .

3. Operatorii de transport public regional rutier:

Cregterea numérului de calitori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Metropolitana Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteaua de mobilitate urbani durabili.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitani Brasov:

Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de misuri
ce vizeazi infrastructura din zona adiacentd si de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructurd rutiera, pietonal si de biciclete).

1.4. Elaboratorul Temei de Proiectare
Directia tehnicd, Primédria Municipiului Bragov
2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si / sau constructiei existente,
‘documentatie cadastrala.

Tronsonul ales va permite biciclistilor si pietonilor si se deplaseze in Centrul Istoric, dinspre
Prefectura spre Pietrele lui Solomon, pe o rutd alternativi, in conditii de sigurant3 rutierd si o expunere
scazutd la factorii poluanti. Tronsonul Prefecturd - Pietrele lui Solomon ofera posibilitatea parcurgerii unei
distante de aproximativ 8 km preponderent pe stradutele specifice zonei istorice a orasului.
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Tronsonul Prefecturd — Pietrele lui Solomon, cu o lungime de aproximativ 8 km, va facilita o
legatura alternativa intre zona Centrului Istoric, cu profil preponderent administrativ, comercial si de servicii
si zona de agrement de la Pietrele lui Solomon, punct terminus pentru trasee montane. Pe acest traseu existi
posibilitatea vizitdrii de obiective turistice istorice, culturale etc, aflate in zona Centrului Istoric. Accesul
catre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus, pentru a facilita
conectarea cu celelalte cartiere ale oragului, precum si legétura cu transportul feroviar din zona Gara Brasov,
prin jonctiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea §i extinderile previzute in
proiectul Calea Verde se asiguri dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de implementare, in vederea
conectdrii intregii zone metropolitane.

Tronsonul Prefecturd — Pietrele lui Solomon este format din urmatoarele segmente de drum:

1. Str. Postivarului (alternativd Michael Wiess — Nicolae Bélcescu)
Str. Diaconu Coresi

3. Str. Alecu Russo

4. Str. Cerbului

5. Str. George Cosbuc

6. Str. Castelului

7. Str. Poarta Schei

8. Tiberiu Brediceanu

9. Str. Prundului

10. Piata Unirii / Prund

11. Str. Doctor Vasile Saftu

12. Intersectie Str. Doctor Vasile Saftu — Str. Democratiei — Str. Latini
13. Str. Doctor Vasile Saftu

14. Intersectie Str. Capitan llie Birt - Str. Doctor Vasile Saftu
15. Str. Doctor Vasile Saftu
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16. Intersectie Str. Printre Gradini - Str. Doctor Vasile Saftu
17. Str. Doctor Vasile Saftu

18. Intersectie Str. Ceahliu - Str. Doctor Vasile Saftu

19. Str. Doctor Vasile Saftu

20. Intersectie Str. Podul Cretului - Str. Doctor Vasile Saftu
21. Str. Podul Cretului (sens unic)

22. Str. Invatatorilor

23, Str. Podul Cretului (segment amenajat)

24, Str. Podul Cretului

25. Parcare Pietrele Iui Solomon.

12.2. Particularititi ale amplasamentului/;lmplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupi caz.

a) descrierea succinti a ainplasamientului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafati,
dimensiuni in plan):

Reteaua de mobilitate urbana propusi, integrata prin solutii de transport ecologic, este estimati la o
lungime de 8 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare §i parcurge strizi si alei
incarcate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al Municipiului Brasov.

Propunerea traseului a fost ficutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in conditii constructive optime, indeplinind conditii de siguranta, conexiune directa,
confort si atractivitate.

Lungimea exacti a traseului si alternativelor de legatura cu alte trasee se va stabili in urma realizarii
documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcituiesc reteaua.,

Arterele de circulatie trebuie sa apartini domeniului public al Municipiului Brasov, astfel incat:

- realizarea activitatilor proiectului si nu fie afectati de limite ale dreptului de proprietate;

- terenul pe care se vor desfasura activititile proiectului sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare,
privind situatia juridici a terenului;

- s nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale;

- sa fie libere de sarcini;

- sa fie disponibile pentru investitii;

- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si 1n zonele
construite protejate si se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei patrimonijului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie si se afle in proprietatea Municipiului Brasov,
dovedita cu extrasele de Carte Funciari.

Strazile care fac obiectul prezentei temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai Jjos, cu
indicarea numarului de carte funciari pentru fiecare sector de drum:
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
stradi segment | e strada Funciari
(metri) (metri)
Postavarului 650 600 146917 (B-dul Nr. CAD
(inclusiv Eroilor) parcare
trecerea b- 146982 Prefectura
dul 119005 146982
Eroulor- (trecerea ar fi
str. prin parcarea
Politehnici institutiei)
i, prin
parcarea
Prefecturi)
Str. Diaconu 65 120009
Coresi
) Str. Michael 220 119044(Michacl
| Weiss -N. Weiss)
| Balcescu 122324 (Nicolae
¥ (alternativa) Balcescu)
Alecu Russo 200 120009 (str.
Diaconu Coresi)
122324

(intersectie str.
Grigorag Dinicu-
Alecu Russo)
119346
(str. Alecu Russo)
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inclusiv giratoriul
str. Prundului-
Poarta Schei)

Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
strada segment | e stradi Funciari
(metri) (metri)
Cerbului 400 119346 (str.
Alecu Russo)
119040
(intersectiaAlecu
Russo-Apollonia
Hirscher)
119003 (str.
Cerbului)
140014 (capat str.
Cerbului spre str.
George Cosbuc)
George 110 140014
Cosbuc
George 300 140014
Cosbuc- (str. George
Poarta Cosbuc)
Schei- 119351
| Prundului (str. Poarta Schei)
| Ludwig van 119349
Beethoven (str. Ludwig van
Beethoven
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
stradi segment | e stradd Funciari
(metri) (metri)
Castelului 150 1100 131350
Aleea 600 1300 131362
Tiberiu 109872
Bredlce@u 135695
(alternativa)
136339
109862
109949
113339
Constantin 100 1450 151802 str.
Dobrogeanu Constantin
I| Gherea Dobrogeanu
|| (alternativa) Gherea
' 122324
Intersectie
Constantin
Dobrogeanu
Gherea — Nicolae
Bilcescu
tr 500 106738
rundului Str.Prundutui
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Segment de drum

Denumire
stradi

Lungime
segment
(metri)

Lungim
e stradi
(metri)

Nr. Carte
Funciara

Observatii

Piata Unirii

120

114890
Traversare Piata
Unirii de la Str
Prundului péni la
str Doctor Vasile
Saftu,
118395
Capit str. Bailor
catre Piata Unirii
140473 str.
Bisericii Sfantul
Nicolae
140180 str. Balea

Doctor

| Vasile Saftu

150

1200

156822 str. Dr.
Vasile Saftu

Doctor
Vasile
Saftu-

Democratiei.

156822
intersectie str. Dr.
Vasile Saftu-
Democratiei

Democratiei

b

Latind
(alternativa)

280

139955 str.
Democratiei
139937 str. Latina
140497
str. Ilie Birt
118396 Str Ilie
Birt (iesire din
Piata Unirii)

J
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
stradi segment e stradi Funciari
(metri) (metri)

Doctor 200 1200 156822 str. Dr.
Vasile Saftu Vasile Saftu

Doctor 156822

| Vasile (intersectia str.
Saftu- Doctor Vasile
& Cipitan [lie Saftu-Cépitan Ilie
Birt Birt)

Doctor 350 1200 156822
Vasile Saftu
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
stradi segment | e stradid Funciari
(metri) (metri)
Doctor 156822
Vasile (intersectie
Saftu- Doctor Vasile
Printre Saftu-Printre
4 Grédini Gradini)
Doctor 130 1200 156822
Vasile Saftu
Doctor 156822
Vasile
Saftu-
Ceahlau
Ceahliu 350 350 169947
(alternativa)
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
strada segment | e stradi Funciara
(metri) (metri)

Doctor 300 1200 156822
Vasile Saftu
Doctor 156822
| Vasile Doctor
| Saftu-Podul VasileSaftu
Cretului 169078
PodulCretului
Podul 750 1700 169078
Cretului
Invatitorilor 550 800 169087
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Segment de drum Denumire Lungime | Lungim Nr. Carte Observatii
strada segment | e stradi Funciara
(metri) (metri)
Podul 350 1700 169078 Segment
! Crefului amenajat
| Podul 400 1700 169078
| Cretului
Parcare 169078
Pietrele lui (str. Podul
Solomon Cretului)
151516 (parcare
Pietrele lui
Solomon)

Traseul propus in cadrul prezentei teme de proiectare este unul orientativ, avind rolul de a indica
una din optiunile de legdturd intre zona Prefecturii Bragov si zona Pietrele lui Solomon. Proiectantul va
analiza teritoriul traversat §i va propune solutii in functie de parametrii tehnici si conditiile urbanistice din
teren, urmérind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete. Zone in care este posibil ca traseul sa
fie ajustat ar fi:
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- str. Prundului din cauza parcirilor rezidentiale — aici alternativa ar fi str. Bailor dar legitura intre
str. Cerbului si str. Bailor trebuie studiatd cu atentie (posibil ca legitura pe 14ngi gardul terenului
de sport sa fie prea ingusta),

- str. Alex Ruso (posibil sa fie prea ingusta pentru un flux bidirectional — posibila alternativa str. J.
Gott cu A. Hirscher),

- str. fnvatatorilor (un segment poate fi inlocuit cu o alee pozitionati in spatele parcarii si a frontului
de case)

- str. D.Coresi cu Postivarului (intersectie cu fluxuri mari de pietoni si terase multe) — alternativi
posibild str. M. Weiss cu Balcescu.

- sialtele dacd se vor identifica de catre Consultant.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente/sau cii de acces posibile:

Legéturi cu trasee de acces ciitre Zona Metropolitani Brasov

Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseul 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in implementare
“ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de transport
ecologic”

Traseul nr. 1: Poienelor — Str. Saturn — Str. Al. Viahutd — Gari — B-dul. Victoriei — B-dul. M.
Kogélniceanu — Camera de Comert din Proiectul aflat in implentare “Infrastructurd integratd pentru
trafic pietonal si ciclism cu facilitdti complementare — Traseu 17,

Traseul: B-dul. Valea Cetitii, zona La Iepure — B-dul. Valea Cetitii— Parc Ricidiu — Str. TAmpei -
Str. Vasile Alecsandri — Str. Carpatilor — Str. Poienelor - Terminal Poienelor din cadrul Proiectului
aflat in implementare “Realizare infrastructurd integratd pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitdti
complementare — Traseu 2",

Traseul nr. 2: B-dul. Valea Cetitii, zona La lepure — B-dul. Valea Cetitii— Parc Ricidau — Str. Tampei -
Str. Vasile Alecsandri — Str. Carpatilor — Str. Poienelor - Terminal Poienelor, conform Proiectului aflat in
implementare “Realizare infrastructurd mtegrata peniru ciclism si trafic pietonal cu facilitdi
complementare — Traseu 2.

Tronsonul 5: Str. Lungi pini la intersectia cu Str. De Mijloc - Str. De Mijloc din Proiectul aflat in
implementare “Calea Verde a Municipiului Br’asov — Conectarea ariilor majore de teren prin solufii de
transport ecologic *. )

Extindere Str. Hirmanului spre Hirman din Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a Municipiului
Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de transport ecologic «,

Extindere Str. 13 Decembrie, de la intersectia cu Bd. Grivitei spre Cartierul Coresi si in ZM spre
Sanpetru din Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor
majore de teren prin solufii de transport ecologic ;

Extindere Str. Dimitrie Anghel, Str. Plugarilor, Str. Stupinei , Str. Birsei spre Cartierul Stupini din
Proiectul aflat in implementare “Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren

prin solufii de transport ecologic

c) surse de poluare existente in zona
Coguri de fum, masini.
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d) particularititi de relief

Municipiul Brasov este asezat in Depresiunea Bérsei, la poalele Tampei si ale prelungirilor nordice
ale masivului Postivaru. Municipiul Brasov, situat in partea central-estici a Romaniei la 45°38 latitudine
nordicd i 25°35° longitudine estica si o altitudine medie de 625 m, se afli la poalele masivului Tadmpa
(967m).

¢) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilititi de asigurare a utilititilor
Retea de apé, retea de canalizare.
Alimentare cu energie electrici.
Retea de televiziune prin cablu, date si telefonie.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare protejare, in
misura in care pot fi identificate

fn functie de realitatea din teren coroboratd cu contractele incheiate de Municipiul Brasov cu
proprietarii retelelor, respectiv coroborat cu avizele obtinute;

g) posibile obligatii de servitute

Se vor depune in format electronic planurile de situatie cu limitele proiectate pentru obiectivele de
investitie in vederea stabilirii situatiei juridice a terenurilor afectate si obtinerea actelor care sa confere
dreptul de a obtine autorizatia de construire pentru executia lucrarilor.

h) conditioniri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupi caz

Tnainte de realizarea lucririlor de modernizare se vor efectua si eventualele lucriri de reabilitare,
modernizare, extindere a refelelor edilitare in zoni daci va fi cazul prin grija administratorului/proprietarului
inainte de modernizarea strizii.

i) reglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Planul urbanistic zonal

j) existenta de monumente istorice / de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie

Tn zoni nu existi monumente istorice sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional
a) destinatie si functiuni

- Seva elabora studiul de fezabilitate pentru realizare piste de biciclete;

- Se vor realiza ridiciri topografice pentru a prezenta situatia existents si stabilirea lungimii exacte.
Studiul topografic va fi vizat de citre OCPL

- Seva realiza studiul geotehnic si va fi verificat pentru domeniul Af:

- Se va realiza expertiza tehnic;

- Se vor elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune direct la unititile
avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile / autorizatiile
aferente;

- Se varealiza studiul privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta ridicati pentru
cresterea performantei energetice si studiu de solutie alimentare cu energie electrici;

- Se varealiza studiul peisagistic si amenajare urbana.
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b) caracteristici parametrii si date tehnice specifice, preconizate

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urbana durabili, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulati de aproximativ 8 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectuirii manevrei de depégire intre
biciclete.

Investitia const in realizarea de piste pentru biciclete, pietonal amenajat cu spatii verzi si locuri de
odihna.

Solutia propusi trebuie s fie optima in ceea ce priveste racordarea acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate tn curs de implementare.

In cazul in care va fi necesar, se va avea in vedere includerea recomandirilor din obiectivul de
investitii ”Amenajare spatii publice in Municipiul Brasov, zona Modarom- Colegiul Unirea - str. Politehnicii
- str. Postavarului si reabilitare retele edilitare” proiect aflat in stadiu de aprobare a documentatiei faza DALI
si a indicatorii tehnico-economici aferenti.

Traseul asigurd conexiunea intre centrul istoric si zona Pietrele lui Solomon, una din principalele
destinatii de agrement ale cetitenilor, de aceea se va avea in vedere permisivitatea redus3 a tramei stradale,
dar si afluxul ridicat de biciclisti.

Pentru realizarea traseului, se vor analiza urmitoarele variante:

- amenajarea de piste pentru biciclete, acolo unde spatiul permite;

- masuri de calmare a traficului, pentru sectiunile unde configuratia strizilor nu permite amenajarea pistelor
pentru biciclete. Dupa caz, se va folosi marcajul ,,traseu sugerat pentru biciclete” pentru a ghida biciclistii
in a) zone pietonale b) strizi cu traficul calmat.

Se vor propune marcaje si indicatoare care si asigure o circulatie siguri a biciclistilor si pietonilor
si amenajiri in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Se va analiza pe strizile Castelului reorganizarea parcarilor sau identificarea unei rute alternative
(ex. str. Bailor).

Se vor propune maisuri de calmare a traficului pe stizile Balea, Vasile Saftu si se va analiza
posibilitatea ca zona si devini zona rezidentiald, fiind tratata pe baza conceptelor de tip ,,home zone”
»~woonerf” ,shared space” in care nu existi delimitare fizica intre trotuar si carosabil fiind insa aplicate
mésuri de proiectare pentru calmarea traficului: limitatoare de viteza, treceri denivelate, sicane etc —
ingreunénd din proiectare viteze de peste 20 km/h. In cazul limitatoarelor de vitezi acestea vor péstra un
spatiu mai ingust (20-30cm) prin care biciclistii pot traversa firi a incetini (nu si autovehiculele).

Pe strada Invatatorilor se va analiza posibilitatea de a extinde profilul stradal spre nord cu eventuale
sapaturi in mal. Pe strada Podul Cretului unde nu existi trotuar si nici spatiu pentru biciclisti, se va trebui
analizatd posibilitatea de a crea o consoli din lemn sau alt structuri usoara peste pirau sau o sipaturi in
malul nordic, sau instalarea unui semafor si utilizarea strazii in regim de sens unic.

Propunerile vor avea in vedere cresterea atractivititii, sigurantei si securitdfii mersului pe jos in
lungul intregului traseu de mobilitate urbani prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvati a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, n corelare cu specificul fiecarui
segment al retelei de mobilitate.

in zonele protejate (ex. str. Postivarului) solutiile trebuie concepute sub forma unor interventii
minimale care si nu afecteze negativ peisajul si contextul arhitectural. Tn aceste zonele marcajele ar trebui
sa fie minimale si fird a afecta negativ imaginea zonei (ex. pastrarea pavajului din piatrd cubici).

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afla in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se va avea in vedere studierea posibilititii reconfigurarii
parcdrii si a circulatiei de la capitul de linie Pietrele Iui Solomon al mijloacelor de transport public si
corelarea traseului de biciclete si a celor turistice cu traseul de transport public.

Pe anumite segmente, circulatia biciclistilor dar si a fluxurilor auto poate fi gandita n sens unic (ex.
Podul Cretului coborére pentru biciclete — str. Invititorilor urcare). Dupi caz, pentru a limita accesul pentru
traficul de tranzit, consultantul va propune solutii tehnice care si permitd accesul doar rezidentilor,
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pietonilor, biciclistilor si furnizorilor de servicii specializate (curierat, reparatii etc.). Aceste solutii tehnice
pot fi bolarzi retractabili, bariere si sau camere CCTV pentru amendarea celor care traverseazi zona fird a
avea acest drept.

in cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandirile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/stradi care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafetelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem sd fie selectate astfel incat intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, si fie economica si ecologic3, materialele
s fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomandi
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea in vedere $i necesitatea de a asigura (acolo unde este posibil)
o suprafatd cit se poate de lind luand in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si trotinete
electrice.

Recomandiri cu caracter general:
Solutiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incat reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atét in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cAt $i1n ceea ce priveste amenajarea intersectiilor.
Trebuie analizatd suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incat si nu
fie prevézute lucrari care si modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultati din alte proiecte.

Alte preciziri:

1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tind seama de
recomanddrile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate in zona statiilor publice, statiilor capit de linie si in
proximitatea parcérilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elaboririi documentatiei tehnice, Prestatorul va discuta solutiile propuse
cu Beneficiarul si specialistii acestuia.

Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor;

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucriri;

- Reorganizarea circulatiei in intersectiile afectate de lucriri, dupd terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Reamenajarea dramurilor, trotuarelor si spatiilor verzi adiacente;

- Lucrari urbanistice pe intreaga zona de influenti a lucririlor;

- Orice alte Iucrari care sd conduci la fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si ameljorarea
calitatii aspectului general urban;

- Integrarea tehnologiei si a facilititilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inte_ligent si versatil);

- Cresterea atractivitatii spatiilor publice prin amenajarea de spatii de recreere si socializare, puncte de
belvedere, realizate in corelare cu specificul segmentelor traseului si cu amenajarile aferente zonelor
functionale adiacente acestuia;

- Suprafaa de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicarii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu

cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare

d) numiir estimat de utilizatori

Pe baza datelor reale de trafic, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi
documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranti a circulatiei, luAndu-se in calcul si datele
de perspectiva pe urmdtorii ani, coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare, va rezulta numarul
real al utilizatorilor.

e) durata minimi de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei / functiunilor propuse
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Conform Hotérérii nr. 2139 din 30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cap. 1.3.7.2 - durata normali de functionare a strizilor
cu imbracdminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla este de 20-30 ani.

f) nevoi / solicitiri functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:

- Prestatorul va elabora documentatiile pentru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la
unititile avizatoare, le va sustine si va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz;

- Documentatia pentru obfinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnicd, cerere tip completati semnati si
stampilati, Certificat de Urbanism etc., dupi caz;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
prevézut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evalufrii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificarii unor arbori, daci va fi cazul;

- Va introduce in documentatii completirile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;

- Documentatia tehnico-economicd se va preda si in format digital editabil (word), in format digital
semnatd gi stampilata (pdf) si planul de situatie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemasuratorile pe categorii de lucriri si pe obiecte si se vor intoemi liste de
cantitati de lucriri cu Incadrare in articole de deviz sau norme comasate, cu descrierea normelor si deviz
confidential,

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu
tema de proiectare §i cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat sd intocmeasca orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaboririi Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au finut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor
normative la care se raporteazi;

- Prestatorul trebuie sa detind autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat si indeplineascd orice altd obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile
in vigoare;

- Transmiterea citre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de ciitre Autoritatea Contractants.

Autoritatea Contractantd va acorda o atentie deosebitd finalizirii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comuni, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activititilor care i
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in misura
in care dispune de acestea.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditioniirile urbanistice, de protectie a mediului si patrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului i prin avizele emise;
- nuse vor sacrifica copaci, pomi, arbusti doar in mod justificat si in baza acordurilor privind legislatia
in vigoare;
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- se vor utiliza cu precadere materiale eficiente economic si care nu dauneazi mediului inconjuritor.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dezvoltarea refelei de culoare pentru biciclete pe tronsonul Prefecturi - Pietrele lui Solomon se vor
interconecta zonele functionale ale Municipiului Brasov si se va integra in traseele pentru biciclete, realizate
sau aflate in curs de implementare in Municipiul Brasov si in Jjudetul Brasov, cu rol strategic la nivelul
autoritdtilor publice locale, care sprijind si incurajeazi dezvoltarea unui comportament de utilizare a
serviciului public de transport cilatori rutier si feroviar, circulatia pietonald, cu bicicleta sau prin alte
mijloace de transport, precum triciclete si trotinete electrice. Prin includerea tronsonului Prefecturd —
Pietrele lui Solomon in reteaua de mobilitate urbani, se poate asigura o variantd alternativi directa,
ecologicd, si nepoluanti pentru cetifenii i turistii interesati sa ajungi in apropierea nodurilor de conectare
cu alte moduri de transport (giri feroviare, autogiri, terminale de transport public, statii pentru biciclete).

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de socializare,
care completeaza infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.

2.4. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractant si prestator (inclusiv
;i‘n domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementari tehnice si va respecta
intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

- Hotarérea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legeanr. 98/2016 privind achiziiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicati, actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

= Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate §i sinitate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si completirile
ulterioare

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012;

- HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism;

- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor i a
constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare’’

- Ordinului M.L.P.T L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificirile
si completarile ulterioare

- Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;
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- Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicati si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;
- Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitétile urbane, aprobate prin Ordinul nr.
49/1998 al Ministerului Transporturilor;
- Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;
- Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul M.T.
nr. 45//1998;
- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completérile ulterioare,
inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;
- Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitétile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/ 1998;
- Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;
- STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;
- STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;
- SR 1848-7/23.02.2021 privind semnalizarea rutiers;
- Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTAR! si Standardul European de Certificare
EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;
- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executic determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
- “Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii” aprobat prin Hotararea de Guvern nr.
272/14.06.1994
- Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizirii rutiere de orientare si informare pentru asigurarca
continuitatii, uniformitatii gi cogniscibilittii acesteia, indicativ AND 604/2012;
- Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intrefinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ AN.D. — 554;
- Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificata prin Ordonanta de Urgent3 nr. 57/2007
- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructiit NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)
- Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;
- Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.
- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor
publice, proiectarii si constructiilor
- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de proiectare.

Lista de mai sus nu va fi consideratii exhaustivi.

Nr.
Atributii Functia
crt. Numele si prenumele Data Semnétura
/
1. VIZAT | Administrator Public | - ADRIANA-LAURA MIRON | 2 & MAl 2027 ' /A//
.)’l 3
2. VIZAT |Director Executiv DT DORU TELEMBECI |19, MAL 2027 ){ﬁ;ﬁz_
=
FiE|
3. | VERIFICAT Sef SADPSC RADU BARBU 16. MAL 2022 %'-\f’
4. Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 16.05.2022 X
, ol
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