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CAIET DE SARCINI
Privind
Achizitie de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economici - elaborare STUDIU
DE FEZABILITATE pentru proiectul

» DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC IN MUNICIPIUL BRASOV -
Ricidiu-Centru, Timis-Centru, Figet-Ceasu Réiu, Livada Postei-Prund”

‘1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor, pe baza cérora
Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate (Propunerea Tehnicd i Propunerea Financiari) pentru
realizarea serviciilor, care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasta proceduri.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de sarcini $i nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de citre Prestator ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de sacini stipuleazd conditiile pe care trebuie si le Indeplineascd Prestatorul,
specializat conform clasificarii CPV in domeniul;

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanti, analize pentru a participa la procedura de
achizitie, organizatd de Achizitorul Municipiul Bragov.

1.1. Denumirea proiectului

»Dezvoltare retea de mobilitate urband, integratd si conectat prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Récidau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riu, Livada Postei - Prund”.

1.2. Obiectul contractului de servicii

Achizifia serviciilor necesare in vederea pregitirii Proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate
urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov — Ricidiu - Centru,
Timis - Centru, Féget - Ceasu Riu, Livada Pogtei - Prund”, fiind necesari elaborarea unui studiu de
fezabilitate (SF) conform HG 907 /2016.

Studiul de fezabilitate (SF), va include urmitoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor

cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat 1a cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, previzute in Certificatul de Urbanism si

obtinerea lor;

1.3. Finantarea serviciilor
. Fiﬁangarea serviciilor se asigurd din fondurile Municipiului Bragov, din bugetul aprobat pentru
proiectul ,,Dezvoltare refea de mobilitate urbana, integrata si conectaté prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov —Réc#dau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riu, Livada Postei - Prund”.
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1.4, Scopul serviciilor de elaborare a documenta;ii]or tehnico-economice

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice este necesard in vederea
pregétirii proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Bragsov — Réciddu - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riu, Livada Postei -
Prund”, pentru integrarea §i conectarea modalititilor de transport in vederea imbunatitirii solutiilor de
crestere a accesibilititii in Municipiul Brasov.

1.5. Obiectivele serviciilor
Obiectivul general: Dezvoltarea posibilititilor de transport multimodal in Municipiului Brasov.
Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon prin integrarea si conectarea zonelor de interes
din Municipiul Bragov prin solutii de transport ecologic.
Aceste obiective vor fi atinse prin livrarea Studiului de Fezabilitate, pe baza ciiruia Prestatorul va
concluziona:
- viabilitatea tronsonului propus spre analiz3;,
- implicatiile asupra vecinétatilor, persoane, constructii, mediu;
- conditiondrile si restrictiile impuse prin acordurile i avizele necesare;
- solutia tehnicé oportuna si fezabila pentru realizarea tronsonului;
- -corelarea cu proiectele invecinate in curs de implementare.
Tronsonele alese vor permite bicicligtilor si pietonilor si se deplaseze in Municipiul Brasov
asigurind legérura cu celelalte trasee in curs de implementare.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Municipiul Bragov are potential semnificativ de crestere economic, care prezinti avantaje majore
prin pozitia geograficd, deschisi spre piata internd si cea a Uniunii Europene, diversitate etnic3 si vocatie
multiculturald, un mediu de afaceri dinamic si o puternica traditie industriald. In conformitate cu
prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea
a IV-a: Reteaua de localititi, cu modificarile §i completarile ulterioare, municipiul Brasov este municipiu
de rangul I.

Municipiul Bragov este persoani juridicd de drept public, care are ca scop administrarea eficientd
a resurselor comunitétii. Municipiul Brasov este amplasat pe coridorul paneuropean IV, la intersectia a 7
drumuri europene, nationale si judetene si asigura posibilitatea de legitura cu orice destinatie din tara.

Municipiul Brasov a avut preocupiri constante pentru dezvoltarea durabild, utilizarea eficienti a
resurselor In toate sectoarele de activitate ce implicd direct sau indirect un consum de energie si
combustibil. Astfel, Primédria Municipiului Bragov si-a propus si giseascd solutii si tehnologii dedicate
imbunatatirii conditiilor de mobilitate urbana.

In conditiile cresterii constante a numirului de autoturisme individuale, atét ale rezidentilor cét si
ale turigtilor care viziteazd orasul, modelul actual de trafic si-a atins limitele si nu mai dispune de
capacitate de extindere. Acest fapt este confirmat de urmaitoarele aspecte: cresterea rapida a valorilor de
trafic, cresterea duratei de deplasare, depésirea capacitatii parcarilor, formarea de ambuteiaje, in special la
orele de varf, existenfa unor puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere, cresterea valorilor NOx, PMg
etc.

Reteaua stradala se apropie de congestie din cauza volumelor mari de trafic si structurii sale. Din
cauza structurii geografice a municipiului, reteaua de drumuri se organizeazi pe o seric de artere
principale, care se conecteazi la sectiunea radiald interioard si exterioara din jurul centrului orasului,
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format in zona Cetitii medievale a Brasovului, caracterizatid de strdzi inguste si clidiri de patrimoniu
national si local.

Pe de alti parte, cresterea calititii vietii Municipiul Bragov are ca efect si dorinta de a fi mobil,
cétre si dinspre locul de munci, zone de relaxare, zone comerciale etc.

Existd o preocupare permanenti la nivelul administratiei publice locale, de a gisi noi oportunititi
pentru cresterea transportului multimodal cu efecte durabile asupra diminudrii valorilor NO,, PM, etc.

Municipiul Bragov au adoptat in ultimii ani o serie de documente strategice ce au ca obiectiv
comun asigurarea unei dezvoltiri si mobilitati durabile la nivelul zonei urbane pe baza unui echilibru intre
interesele socio-economice si impactul acestora asupra mediului, astfel incat si ofere generatiilor viitoare
un plus de libertate in luarea deciziilor: Planul de Actiune pentru Energie Durabild 2010-2020, Planul de
Mobilitate Urband Durabild Polul de Cregtere Brasov (PMUD Brasov 2030), Strategia de Dezvoltare
Durabild a Municipiului Brasov 2030, Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA Brasov 2022).

"2‘.1.Informa§ii despre Autoritatea Contractanti

Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.L.F.: 4384206 , Tara: Romania.
Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail; contact(@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriala
Activitatea principala: Servicii publice locale

2.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Initiativele strategice derulate in ultimima perioadd in Municipiul Brasov au emis recomandari
cu privire la necesitatea dezvoltarii si integrérii de solutii verzi de mobilitate urbana durabild. Avand in
vedere deficienta de piste pentru biciclete Primaria Municipiului Bragov a initiat procedura achizitiei de
servicii privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru Piste de biciclete — Racadau - Centru, Timis
- Centru, Figet - Ceasu Rau, Livada Postei - Prund. Proiectul are in vedere interconectarea cu pistele
pentru biciclete aflate in implementare, conform proiectelor derulate la nivelul Municipiului Bragov,
precum Traseul 1 si Calea Verde, Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon, Traseul 4.1 Ricadau-Mall
AFL

Conform anchetei la destinatie realizate in cadrul Studiului de trafic pentru Municipiul Brasov,
actualizat in anul 2020, pe un numir de 5.645 de persoane, 0,66 % dintre calitorii sunt realizate cu
bicicleta.

Extrapoland acest rezultat pentru un numir de 107.311 salariati existenti la Brasov in anul 2017,
708 persoane se deplaseazi zilnic la serviciu cu bicicleta, ceea ce inseamna 177.000 de persoane-calatorii
pe an. Acestora li se adaugd ciclistii sportivi si cei care practicd ciclismul de agrement. Pornind de la
informatiile existente — competitii sportive organizate la Bragov, numar de membri ai grupurilor locale de
ciclism, recurenta unor evenimente de profil in zond — numarul se aproximeaza la 100.000/an persoane-
célatorii in scop sportiv si de agrement.

Prin construirea a aproximativ 6,2 km, lungimea totald pentru tronsonul indicat si alternative de
piste pentru biciclete si interconectarea cu cele existente sau in curs de implementare, va duce la
incurajarea utilizarii transportului multimodal la nivelul municipiului Brasov si cresterea sigurantei rutiere.
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin dezvoltarea refelei de culoare pentru biciclete Traseele — Racadau - Centru, Timis - Centru,
Faget - Ceasu Rau, Livada Postei - Prund se va crea o ruti alternativa pentru Traseul Ricadii-Mall AFI si
legitiri intre Calea Verde si Traseul Prefecturd Pietrele lui Solomon, Racadiu — Mall AFI si Traseul
Prefecturd — Pietrele lui Solomon. Tronsonul va integra traseele pentru biciclete, realizate sau aflate in
curs de implementare in Municipiul Bragov, cu rol strategic la nivelul autorititilor publice locale, care
sprijind si incurajeazd dezvoltarea unui comportament de utilizare a serviciului public de transport clitori
rutier si feroviar, circulafia pietonald, cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport, precum triciclete si
trotinete electrice. Prin includerea proiectului Traserlor — Ricadau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu
Rau, Livada Postei - Prund in reteaua de mobilitate urbani, care face obiectul acestui proiect, se poate
asigura o variantd alternativd directd, ecologicd, si nepoluantd pentru cetitenii §i turistii interesati si
ajungd in apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gari feroviare, autogiri, terminale
de transport public, statii pentru biciclete.

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeazi infrastructurile existente la nivelul Municipiului Bragov.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Municipiul Bragov urmireste in mod constant dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete ca mijloc
de promovare a unei mobilitifi urbane durabile. La nivelul administratiei publice a Municipiului Bragov
sunt in derulare mai multe contracte pentru servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru
proiecte care previad amenajarea de piste pentru biciclete si benzi dedicate transportului public, precum:
-,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”;

-,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana BragsovCalea Verde II (Traseul 6, Traseul 8 si Traseul 9)”;

-,Dezvoltare Refea de mobilitate urban, integrati si conectata prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Brasov Traseul 4.1 Racddiu — Mall AFI”;

»Dezvoltare retea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”

- ,Infrastructurd integratd pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare — Traseu 17}

- ,-Realizare infrastructura integratd pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitai complementare — Traseu
27

- ,Calea Verde a Municipiului Bragov — Conectarea Ariilor Majore de teren prin solutii de transport
ecologic”;

- ,Modernizare strada Cucului Brasov™;

- ,,Terminal transport urban Gara Brasov”;

,.Benzi dedicate transportului public in Municipiul Bragov”;

- ,,Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport” in zona ,,.La Iepure”

2.6. Factori interesati si asteptirile acestora
1. Priméria Municipiului Brasov:

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de
Constructie pentru continuarea demersurilor necesare finalizirii proiectului.
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2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:
Satisfacerea cerintelor de deplasare pietonala, utilizdnd bicicleta, trotineta electrica sau transportul
public, in conditii nepoluante, de siguranta.

3. Operatorii de transport public regional rutier:
Cresterea numarului de calatori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Municipiului Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteaua de mobilitate urbani durabila.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitani Brasov:
Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de masuri
ce vizeazd infrastructura din zona adiacentd si de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructura rutier3, pietonala si de biciclete).

3 DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
'3.1.Descrierea situa;iei actuale la nivelul Autoritﬁ;ji Contractante

Proiectul isi propune sd extindd, sd imbunatifeasci si sd interconecteze infrastructura 6ntegrat
transportului nepoluant fn Municipiul Brasov, ridspunzidnd unor probleme evidentiate in Planul de
Mobilitate Urbana Durabild (PMUD), si anume:

- trotuare necorespunzitoare de-a lungul principalelor cii de acces;

- material de suprafatd alunecos, folosit pe trecerile pentru pietoni;

- existenta unor drumuri cu sens unic in cadrul zonei centrale/ bulevardelor largi, care incurajeazi soferii
s circule cu viteze mari, ceea ce duce la accidente grave, ale ciror victime sunt pietonii;

- existenta unor zone cu parciri pe trotuar, care afecteazd in mod semnificativ deplasarea pietonilor;

- nu sunt indeplinite cerintele calitative ale unei retele cu trasee pentru biciclete; infrastructura existenti de
piste pentru biciclete este fragmentati si nu corespunde traseelor dorite;

- refeaua existentd de piste pentru biciclete nu oferd legaturi bune cu unele zone-cheie ale orasului,
inclusiv statiile de autobuz, centrul istoric al orasului sau zonele de agrement;

- pistele pentru biciclete previzute sunt cu mult sub valoarea de referintd pentru orasele europene cu
traditie;

- folosirea facilitdtii de inchiriere a bicicletelor este limitatd de rigiditatea acesteia, tinand cont ca
bicicletele trebuie returnate in acelasi loc si ca existd o lipsd de integrare cu reteaua de piste pentru
biciclete;

- existd artere de circulatie, unde reteaua de piste pentru biciclete este considerata nesigurs;

- lipsa parcdrilor pentru biciclete si a standardelor de parcare a bicicletelor pentru noile dezvoltiri.

Folosirea bicicletei este din ce in ce mai puternic incurajatd si de Uniunea Europeand, ca
alternativa sdnétoasi si nepoluanti de transport pe distante mici.

Avénd in vedere cd aproape jumitate din drumurile zilnice cu autovehiculul personal sunt mai
scurte de 5 kilometri!, bicicleta are un potential enorm, care, in prezent, nu este valorificat suficient in
Zona Metropoilitana Bragov.

! https://www.europa-nu.nlid/vk5s Opwvoynxx/nieuws/blog_cycling_green and efficient?ctx=vijnwidssq5zy
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3.1.1. Date de identificare a obiectivului de investitii

» Dezvoltare retea de mobilitate urbani, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Récédddu - Centru, Timis - Centru, Figet - Ceasu Riu, Livada Postei - Prund”
cuprinde 4 trase:

- Traseul 4.3 Timis — Centru 1,5 km

- Traseul 49 Ricadau — Centru 1,2 km

- Traseul 20 Faget — Ceasu Rau 1,1 km

- Traseul 41 Livada Postei — Prund 1,6 km

Traseul 4.3 Timis — Centru si Traseul 49 Ricidiu — Centru

Strazile care formeaza Traseul 4.3 Timis — Centru sunt:

Strada / segment Solutie sugerata

Str. Nicolae Balcescu Pist& 3m prin ingustare / eliminare o banda (fosta
banda de parcare)

Str. Negoiu Amenajare de tip Homezone si marcaje de traseu
sugerat pentru bicicleta

Str. Neagoe Basarab Amenajare de tip Homezone si marcaje de traseu
sugerat pentru bicicletd

Str. Matei Basarab Homezone

Str. Karl Lehmann Homezone

Str. Dorobantilor Sharrows
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Strizile care formeazi Traseul 49 Ricidiu - Centru sunt:

Strada / segment Solutie sugerata

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea Home zone cu acces doar pentru rezidenti.
Bolarzi retractabili la Manastirea Sf. Apostol si in
spate la Universal.

Str. Tampei Sharrows sau pista 2.5m prin ingustare benzi si
mutare gard viu

Traseul 20 Fiiget — Ceasu Riiu

Strizile care formeazi Traseul 20 Fiiget — Ceasu Riu:

Strada / segment Solutie sugeratd

Str. 13 Decembrie

Str. Petru Maior
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Traseul 41 Livada Postei — Prund
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Strizile care formeazi Traseul 41 Livada Postei — Prund:

Stradé / segment Solutie sugerata

Str. Prundului

Str. Ludwig van Beethoven

Sir. George Baritiu

Str. Muresenilor

Accesul catre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus,
pentru a facilita conectarea cu celelalte cartiere ale orasului, precum si legétura cu transportul feroviar din
zona Gara Bragov, prin joncfiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea si
extinderile previizute in proiectul Traseele Ricddau - Centru, Timis - Centru, Figet - Ceasu Riu, Livada
Postei - Prund se asigura dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de implementare, in vederea
conectérii intregii zone a Municipiului Bragov.

Reteaua de mobilitate urband propusa, integratd prin solutii de transport ecologic, este estimati la
o lungime de 5,4 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare si parcurge striizi si
alei incércate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al Municipiului Brasov.

Propunerea traseului a fost ficutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in conditii constructive optime, indeplinind conditii de sigurantd, conexiune
directd, confort si atractivitate.

Lungimea exactd a traseului si alternativelor de legiturd cu alte trasee se va stabili in urma
realizirii documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcituiesc reteaua.

Arterele de circulatie trebuie si apartind domeniului public al Municipiului Bragov, astfel incat:

- realizarea activitdtilor proiectului si nu fie afectata de limite ale dreptului de proprietate;

- terenul pe care se vor desfisura activititile proiectului si nu facd obiectul unor litigii in curs de
solutionare, privind situatia juridica a terenului;

- si nu facd obiectul revendicérilor potrivit unor legi speciale;
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- sé fie libere de sarcini;
- sd fie disponibile pentru investitii;

- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si in zonele
construite protejate sd se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei

patrimoniului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie s se afle in proprietatea Municipiului Brasov,

dovediti cu extrasele de Carte Funciari.

Pentru strazile care se afld in curs de inscriere in cartea funciara se vor pune la dispozitie extrasele
CF in momentul in care se va finaliza procedura de inscriere.
Strazile care fac obiectul temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai jos, cu indicarea
numdrului de carte funciara pentru fiecare sector de drum:

- Traseul 4.3 Timis — Centru

Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment | Funciari
(metri)
Str. 270 132944 Bv | * poate prinde
Dorobantilor (132854) * | putin si din *
si
str, Karl 133376 BV
Lehmann 410
Str. Matei 260 134311 Bv
Basarab si
nu au situatie

str. Neagoe - juridica
Basarab 60 clarificata
Str. Negoiu 230 - nu au situatie

juridica
clarificata
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Segment.de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)

Str. Nicolae 160 122324 Bv

Bilcescu si

(Alee dintre

strada Pietii si

str. Nicolae

Balcescu)

Str Pietii 169065 Bv

90
- Traseul 49 Rieciidiu - Centru
Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
strada segment Funciari
(metri)

Str. Constantin 470 135496 Bv

Dobrogeanu-

Gherea

Str. Constantin 520 135496 Bv

Dobrogeanu-

Gherea

Str. Constantin | 100 135496 Bv

Dobrogeanu-

Gherea
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)
Str. Tampei 130 161873 Bv
- Traseul 20 Figet — Ceasu Riin
Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)
Str. 13 500 118947 Bv
Decembrie si
118988 Bv
str. Petru
Maior 250 | 173545 BY
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciara
(metri)
Str. 13 800 118947 Bv
Decembrie
Traseul 41 Livada Postei — Prund
Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)
Str. 500 119008 Bv
Muresenilor
*( ?46917 *( str Lunga si
Bv si 140906 Bdul Eroilor)*
Bv)*
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii

strada segment Funciari
(metri)
Str. Gheorghe 330 119039 Bv
Baritiu si
Sirul Ludwig 1o 119349 BV

van Beethoven

Str. Prundului 530 106738 Bv

Traseele propuse in cadrul sunt orientative, avand rolul de a indica o completarea a proiectelor in
desfasurare.

Proiectantul va analiza teritoriul traversat si va propune solutii in functie de parametrii tehnici si
conditiile urbanistice din teren, urmérind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea echilibratd a infrastructurii de baza si
asigurarea accesului neingradit la aceasta, indiferent de modul de deplasare ales, in conformitate cu
strategia de dezvoltare a mobilititii urbane durabile, in vederea imbunatatirii calititii vietii locuitorilor din
Municipiul Brasov.

3.3. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Ponderea utilizatorilor de biciclete in traficul urban este puternic influentati de existenta unei
infrastructuri de ciclism sigure, precum si de cultura/ mentalitatea locala privind mersul pe bicicleta.

Prin construirea a 5,4 km de piste pentru biciclete care interconecteazi mai multe zone ale
municipiului cu pistele existente si cele in curs de implementare va creste numirul anual de utilizatori
(locuitori ai municipiului si turisti) ai acestui tip de infrastructura.

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrati si conectatd prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Réac#dau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riu, Livada Postei -
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Prund” este se regidseste in Planul Integrat de Calitatea Aerului (PICA) in Municipiului Brasov,
contribuind la realizarea indicatorului RCR 50 — Populatia care beneficiaza de masuri privind calitatea
aerului?, unde populatia municipiului Brasov la data de 1.07.2020 era de 289.122 locuitori®.

Valorile indicatorilor de realizare imediata/ rezultat din cadrul proiectului de investitie vor rezulta
din Studiul de Fezabilitate:
- Cresterea suprafetei pietonale reabilitate si amenajate
- RCO 58 — Infrastructura pentru biciclete dedicata: 5,4 km - valoare aproximativi
- RCR 64* — Numdrul anual de utilizatori ai infrastructurii dedicate pentru biciclete
- Statii de Inchiriere pentru biciclete
- Cresterea suprafetei spatiilor verzi daci este posibil.

{Obiectivul din strategia locali la a cirui realizare contribuie contractul

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrata si conectatd prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Ricidadu - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riu, Livada Pogtei -
Prund” se afld cuprins in lista de investitii a Municipiului Bragov.

Proiectul este, de asemenea, aferent Masurii 1.1.9 a Planului Integrat dc Calitatea Aerului (PICA)
al Municipiului Brasov, respectiv Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu
bicicleta, avand ca tinta in scenariul de referintd reducerea cu 1,7 t NOy si 0,42 t PMj,.

i3.4. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate
Elaborarea documentatiilor tehnice se va executa In conformitate cu prevederile urmitoarelor

documentatii puse la dispozitia ofertantului:
- Tema de proiectare;

- Certificatul de Urbanism;
- (hid de proiectare a infrastructurii pentru biciclete - OR D IN
pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului

national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
-componenta 10 — Fondul local*)

fn cadrul elaborarii documentatiei va tine cont si de:
- Masterplanul Velo pentru Municipiul Bragov;
- Studiu de trafic.
- Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbani, integrata si conectati prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele Iui Solomon”™
- ,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere”
Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele Temei de proiectare, Caietului de
sarcini si de Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete si va fi detaliati de cétre elaborator.
Activitdtile si serviciile prestate trebuie sa urmareascd principalele aspecte ale unui Studiu de
fezabilitate (SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice , precum si conform Legii nr. 50/1991, completatd cu Legea 453/2001 si Legii nr.
10/1995, actualizati.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6168-202 1-INIT/ro/pdf
3 https://brasov.insse.ro/wp-content/uploads/2021/01/08.Populatia-pe-municipii-orase-comune-si-sexe-la-1-iulie-
2020.pdf

*https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6168-2021-INIT/ro/pdf
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Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include,
dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si
care sunt descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrati si conectati prin
solutii de transport ecologic in Municipiul Bragsov — Ricadiu - Centru, Timis - Centru, Figet - Ceasu Rau,
Livada Postei - Prund” se doreste achizitionarea serviciilor de proiectare la faza SF, constind in realizarea
urmitoarelor documentatii:

- Elaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism,
inclusiv obtinerea lor de la furnizorii de utilitati, (PENTRU TOTI DETINATORII DE RETELE
TEHNICO-EDILITARE, MEDIU, etc.). Costul avizelor va fi suportat de achizitor;

- Elaborarea eventuale studii necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism si a tuturor
documentatiilor care se impun;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare;

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost — beneficiu.

Nota: Taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor, care vor sta la baza elaboririi
documentatiilor, vor fi achitate de ciitre beneficiar, doar pe baza facturilor emise pe
numele Primiriei Municipiului Brasov;

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificérile si completirile ulterioare, va respecta continutul cadru si
metodologia de elaborare din H.G. 907/2016, va fi completa si coerentd, va respecta concluziile studiilor
de teren, etc.

Solutiile constructive §i economice prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie si conduci la
realizarea obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanti a constructiei.

Solutiile prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie sd fie coerente si corelate, in documentele
specifice, din perspectiva indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea In constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutiile tehnice propuse vor raspunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestora.

Costurile vor fi realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului.

In Studiul de fezabilitate se vor dezvolta solutiile optime de reabilitare si modernizare din punct de
vedere tehnic i economic.

Piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise.

Devizul general si devizele pe obiect vor respecta metodologia si structura in conformitate cu
legislatia in vigoare. Devizele estimative vor fi clare, complete, realiste, strins corelate intre ele si 1n
concordant cu piesele desenate si partea scrisi.

Studiul de fezabilitate avizat i aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentatia
scrisd si desenati pe baza careia se va realiza proiectul tehnic.

Documentatia trebuie sd permitd elaborarea Proiectului tehnic si Detaliilor de executie in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusd, cu respectarea strictd a prevederilor
Studiului de fezabilitate fard sa fie necesari suplimentarea cantititilor de lucréri si fir3 a se depisi costul
lucrérii stabilit tn faza Studiu de fezabilitate/SF.

Documentatia de tip Studiu de fezabilitate/SF este etapa in care se aproba indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrérii i in care se obtin toate avizele si acordurile de
principiu, in conformitate cu prevederile legale.
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La intocmirea documentatiei, prestatorul va respecta prevederile tehnice in vigoare privind
proiectarea si alte normative tehnice specifice in vigoare, calitatea in constructii, autorizarea lucririlor,
misuri de apirare impotriva incendiilor, protectia si igiena muncii, masuri de protectie a mediului.

Documentatia trebuie sd fie elaboratd astfel incdt sd fie clard, sd asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i sd rdspundd cerinelor tehnice, economice §i tehnologice ale
beneficiarului.

Pentru respectarea neutralitétii tehnologice este necesar ca in cadrul documentatiei s nu se faci
referire la producitori sau marci de produse/echipamente.

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform anexei nr. 4 din H.G. nr. 907/2016.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei nr. 6 din
H.G. or. 907/2016.

Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii se va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.

Metodologia de lucru va fi detaliati de cétre Prestator si va tine cont si de standardele, normele si
normativele 1n vigoare, clauzele contractuale si legislatia roméaneasca, coroborata cu legislatia europeani
in vigoare, precum SR 1848-7 / 23.02.2021 privind semnalizarea rutierd, precum si Ghidul de proiectare a
infrastructurii pentru biciclete OPTAR’ si Standardul European de Certificare EuroVelo al Federatiei
Europene de Ciclism etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ si cantitativ, care sa asigure atingerea
unui grad ridicat cu privire la solutia optiméd recomandat, viabilitatea §i calitatea solutiilor tehnice, a
structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate etc., in vederea maximizirii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.

Documentatia va avea un nivel de acuratete cat mai ridicat, astfel incat pe parcursul executiei
lucrérilor si fie necesare cdt mai putine ajustdri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in
considerare noile tendinte inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului
si vor fi respectate aspectele de mediu si sociale.

(apa, canalizare, energie electricd) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin
racordiri la retelele de utilitéti, dupa caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare vor fi
stabilite, daca este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti si vor fi cuantificate in oferta
tehnico-economica.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice:

- Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei nr. 6 din
H.G. nr. 907/2016.

In conformitate cu prevederile din Cap.3.3. din Anexa 4, Costurile estimative ale investitiei sunt:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.

- Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii se va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.
- devizul general este partea componenti a studiului de fezabilitate prin care se stabileste valoarea
totala estimativé, exprimatd in lei, a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii;
- devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli;

5Th versiunea cea mai actuald, publicatd pe pagina Ministerului Dezvoltdrii, Lucririlor Publice si Administratiei.
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- devizul pe obiect stabileste valoarea estimativi a obiectului din cadrul obiectivului de investitii si
se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucriri ce compun obiectul.
- se va prezenta un deviz cu cheltuielile eligibile i unul cu cheltuielile neeligibile &n conformitate
cu planul national de redresare si rezilientd Ghid specific - conditii de accesare a fondurilor
Europene aferente PNRR In cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/c10 Componenta ¢10 —
fondul local, publicat in Monitorul oficial.
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.
in completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea
urmétoarelor atributii :
a) Realizarea activitafilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caieit de sarcini;
b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.
c) Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fari a
se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizate, rapoarte de
progres.
d) Colaborarea cu Autoritatea Contractantd, pentru serviciile desfisurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul contractului, coordonarea activititilor in cadrul
contractului).
e) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
f) Asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii si
dupd livrarea SF;
g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care si respecte cerintele stabilite prin reglementirile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

fCerin;e minime_gi obﬁ_gatorii

- Prestatorul va ceda Beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuali.

- Prestatorul va respecta si va realiza documentatiile tehnico - econimice respectind Ghidul de
proiectare a infrastructurii pentru biciclete — publicat In MONITORUL OFICIAL AL
ROMANIEL PARTEA I, Nr. 467 bis/10.V.2022, ORDIN pentru aprobarea Ghidului specific
— Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilientd
in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*).

Nevoi / solicitiri functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:

- Prestatorul va elabora documentatiile pentru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la
unitatile avizatoare, le va sustine si va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz;

- Documentatia pentru obtinerea avizelor, se va redacta In 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnica, cerere tip completati semnata si
stampilatd, Certificat de Urbanism etc., dupa caz;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaluirii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificarii unor arbori, daca va fi cazul;
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- Va introduce in documentatii completdrile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;

- Documentatia tehnico-economici se va preda si in format digital editabil (word), in format digital
semnatd si stampilaté (pdf) si planul de situatie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemésuratorile pe categorii de lucrari si pe obiecte;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predirii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu
tema de proiectare gi cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat si intocmeascd studiile §i proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat si indice n cadrul ofertei faptul cd la elaborarea acesteia au finut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor
normative la care se raporteazi,

- Prestatorul trebuie sd defind autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat si indeplineasci orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile
in vigoare;

- Transmiterea citre Autoritatea Contractanti spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti.

Autoritatea Contractanti va acorda o atentie deosebitd finalizérii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comuna, sustindnd Prestatorul in vederea indeplinirii activititilor care i
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in misura
n care dispune de acestea.

3.4.1. Elemente de proiectare

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urband durabila, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulati de aproximativ 5,4 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectudrii manevrei de depasire intre
biciclete.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmitoarele
aspecte:

“Dezvoltare retea de mobilitate urbani, integrati si conectati prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Riicidiu - Centru, Timis - Centru, Fiiget - Ceasu Riiu, Livada
Postei - Prund”

Investifia constd in realizarea de piste pentru biciclete si propuneri pentru pietonal amenajat cu
spatii verzi si locuri de odihna.

Solutia propusi trebuie sa fie optimé in ceea ce priveste racordarea acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate In curs de implementare.

In cazul in care va fi necesar, se va avea in vedere includerea recomandirilor din Proicctele aflate
in desfasurare si ,,Calea verde”, ,,Traseul 1, ,,Prefecturd- Pietrele lui Solomon”, ,,Traseul Centul Istoric —
Piata Unirii — Prund — Belvedere” si ,,Calea Verde II”.

Traseul completeazd proiectele aflate in desdsurare realizind o legatura intre aceste.

Solutiile propuse se vor corela cu proiectele aflate in curs de dezvoltare in Municipiul Brasov. Se
va acora o atentie deosebitd corelarea proiectului cu Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbani,
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integratd §i conectatd prin solutii de transport ecologic in zona Metropolitani Brasov Tronson Prefecturi —
Pietrele lui Solomon™ si ,,Dezvoltare retea de mobilitate urband, integratd si conectati prin solutii de
transport ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”.

Se vor propune marcaje si indicatoare care si asigure o circulatie sigurd a biciclistilor si pietonilor
si amenajiri in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Propunerile vor avea in vedere cresterea atractivititii, sigurantei si securititii mersului pe jos in
lungul intregului traseu de mobilitate urband prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvati a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, in corelare cu specificul
fiecarui segment al retelei de mobilitate.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afld in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

fn cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandirile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/stradd care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafetelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem si fie selectate astfel incét intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, si fie economici si ecologics, materialele
sd fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomanda
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea in vedere si necesitatea de a asigura (acolo unde este
posibil) o suprafatd cét se poate de lind ludnd in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si
trotinete electrice.

Legaturi cu trasee de acces ciitre Zona Metropolitani Brasov

Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseml 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in
implementare “ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de
transport ecologic

Proiectul ,,Dezvoltare Refea de mobilitate urban, integrati si conectata prin solutii de transport ecologic
in zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”

Proiectul ,,Dezvoltare retea de mobilitate urban, integrata §i conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”.

Recomandiri cu caracter general:

Solutiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incat reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atat in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cit si in ceea ce priveste amenajarea
intersectiilor,

Trebuie analizata suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incat sa
nu fie previzute lucrdri care sd modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultati din alte
proiecte.

Alte preciziri:

1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tina seama de
recomandarile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate in zona statiilor publice, statiilor capit de linie si in
proximitatea parcérilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elabordrii documentatiei tehnice, Prestatorul va discuta solutiile
propuse cu Beneficiarul i specialigtii acestuia.
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Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor;

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucriri;

- Reorganizarea circulafiei in intersectiile afectate de lucriri, dupa terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Orice alte lucrdri care si conducd la fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si ameliorarea
calititii aspectului general urban;

- Integrarea tehnologiei si a facilititilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inteligent si versatil);

- Suprafata de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicarii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

3.4.2. Elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare,
Caietului de sarcini si a cerintelor din Certificatul/Certificatele de Urbanism.

Studiul de fezabilitate, va include urmétoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCP], inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, prevazute in Certificatul de Urbanism si obtinerea lor;
Dupi caz, se vor soilutiona toate diligentele care pot aparea pe parcursul obtinerii avizelor de la

institutiile avizatoare.

:3'5' Rezultatele care trebuie obginute in urma prestﬁrii serviciilor/ Livrabile

3.5.1. Livrabile
Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementirile in vigoare,
Prestatorul prezentdndu-le dupi caz grupate in pérti scrise si parti desenate.
Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat si scanat).
Studiul de Fezabilitate va cuprinde urmitoarele livrabile:
L1 - Studiul de fezabilitate;
L2 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;
L3 - Analiza Cost-Beneficiu;
L4 - Studiul topografic, vizat de OCPI;
L5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea Beneficiarului, dupi prezentarea
de citre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucritoare pentru a analiza fiecare
livrabil in parte (L1 — L5), perioadd dupa care livrabilul se considerd a fi acceptat de ciitre Beneficiar, cu
exceptia situatiei in care acesta din urma formuleaza si trimite Prestatorului anumite comentarii. In cazul
in care Beneficiarul formuleazi anumite comentarii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a
prezenta livrabilul modificat gi/sau pentru a furniza comentarii si clarificiri. Beneficiarul va avea la
dispozitie incd 10 zile lucritoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei si pentru a accepta livrabilul
final,
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3.5.2. Corelarea solutiilor tehnice cu conditioniirile urbanistice, de protectic a mediului si
‘patrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului si prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decét in mod justificat si doar in baza acordurilot privind
legislatia in vigoare ;

- se vor utiliza cu precddere materiale eficiente economic si care nu diuneazi mediului
inconjuritor.

13.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeazi a fi proiectati se va face in

functie de datele reale, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi documentatiei faza SF,
coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare.

53.6.Atribu§iilé si responsabilititile Partilor

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

a)

b)

asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu
succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin
furnizarea — prin intermediul Planului de management al calititii — a asigurarii cd activititile si
rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor i certificatelor (att pentru organizatia sa, cét si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei
in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile obiective
ale Autoritdtii Contractante, in orice moment al derulirii Contractului;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autoritatii Contractante;
colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor fn cadrul Contractului, coordonarea activititlor
in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a)

b)

punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

‘4, TPOTEZE SI RISCURI

‘4.1.Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in momentul Inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a)
b)
c)
d)

continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de sarcini;

corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realisti;

inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizata;

nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfisurarea in bune conditii a Contractului;
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¢) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autorititii Contractante pentru realizarea
serviciilor vor fi puse la dispozitia Prestatorului;

f) Prestatorul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnarii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupd cum este aplicabil).

4.2 .Riscuri

Prestatorul trebuie sd ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alti naturd),

pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborarii Caietului de sarcini si riscuri care pot apirea in

derularea contractului sunt urmétoarele:

a) dificultiti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati,

b) datele si informatiile necesare desfésurarii serviciilor comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caoetul de sarcini;

¢) adidugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

d) Iintdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi obtinute in vederea emiterii
Autorizatiei de construire;

€) neincadrarea In termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulta din aceasti
procedurs;

f) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnici;

g) aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului
de investitii.

Autoritatea contractantd impreund cu Prestatorul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- Prestatorul va elabora documentatia astfel incét autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor si solicite cat mai putine completari/modificari si timpul de eliberare a acestora si fie cat
mai scurt;

- Autoritatea Contractantd va urmdéri in permanentd stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate In propunerea tehnica, astfel incit si fie respectatd durata de finalizare a acestora;
totodat, la Intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, Prestatorul
va tine cont de termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor
avize/acorduri/autorizatii etc. §i va aloca resursa umanid necesard pentru indeplinirea intocmai a
sarcinilor;

- Autoritatea Contractantd va solicita prin prezentul Caiet de sarcini intocmirea oriciror studii necesare
obtinerii Autorizatiei de construire, avind in vedere tocmai posibilitatea unor solicitdri suplimentare
din partea unor avizatori, astfel incit in cazul in care pentru obtinerea unor avize este necesara si
elaborarea unor studii suplimentare, Prestatorul le va realiza in cadrul aceluiasi Contract.

Autoritatea Contractant isi rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi previizute la momentul demaririi procedurii.

5. ABORDARE $I METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta trebuie sa aiba o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de
bazi ale abordarii si metodologiei pe care o solicitd. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice
moment caracterul adecvat al metodologiei propuse prin Caietul de sarcini.

fn vederea realizarii Studiului de Fezabilitate, este necesar ca Prestatorul si inteleagi:
- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin Caietul de sarcini;
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- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activititilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Informatii necesare a fi cuprinse in Studiul de Fezabilitate:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului Contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce
pot avea incidentd asupra deruldrii/implementirii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor Contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitiifilor ce corespund rezultatului final al Contractului, rezultatelor
intermediare aferente, In raport cu serviciile si responsabilititile stabilite prin Caietul de sarcini.
Activitaile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durat, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiard sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel
de pachet de activititi,

- descrierea solutiei propriu-zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin Tema de
proiectare, dupd caz, in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul Contractului.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE / SERVICIILE SOLICITATE

Informatii necesare in vederea realizirii Planului de lucru:
- denumirea si durata activitifilor si pachetelor de activitati din cadrul Contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
- succesiunea si interrelationarea acestor activititi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie si fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului,
conform cu abordarea si metodologia propusi si sd demonstreze:
- Intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini §i Tema de proiectare;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un Plan de lucru fezabil;
- incadrarea activitdtilor in timp de asa manierd, incit si se asigure finalizarea serviciilor in
termenul specificat in Caietul de sarcini.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfisuririi activitatilor
Locul de implementare al proiectului: Municipiul Brasov.
Locul pentru activitatile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte
de comandament): B-dul Eroilor, nr.8, Brasov
7.2, Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii serviciilor
Data inceperii prestérii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
Durata de elaborare documentatie tehnice (L1-L5) este de 3 luni de la data emiterii ordinului de
incepere. Termenul necesar obtinerii avizelor din Certificatul de urbanism nu este inclus in cele 3 luni.
Data de incheiere a prestirii serviciilor: Data incheierii executiei documentatiilor tehnico-

economice §i semnarea Procesului verbal de receptie a Studiului de fezabilitate.
Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.
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8. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT $I OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intrucét criteriile de atribuire utilizate sunt
»organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea Contractului”, prin
raportare la conditiile contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:
a) Resursele considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind necesare a fi implicate de citre Prestator
pentru realizarea activitétilor din Contract;
b) Resurse pe care Autoritatea Contractanti le considerd ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Prestator.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice, sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activitatile Contractului (livrabile).

9. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va cuprinde Propunerea tehnici si Propunerea financiara.
’7§:i{.hPropunerea tehnica

Propunerea tehnica va avea urmatorul continut:

a) Abordarea propusd pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei
de proiectare cu prezentarea sarcinilor previzute in Tema de proiectare, cu precizarea
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului

Abordarea propusd se bazeazd in mare méisurd pe o descriere amanuntiti, pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buni intelegere
a contextului, respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in Caietul de sarcini, o buni cunoastere a
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Se vor prezenta solutiile generale punénd accentul pe elementele cu valoare in transmiterea
conceptului propus (descrierea conceptului, specificarea materialelor folosite, a instalatiilor propuse, etc).
Se va prezenta locatia studiatd din perspective diferite, elemente arhitecturale si mobilier urban. Se vor
indica circulatiile auto, pietonale, accesele, spatiile verzi, al iluminatului arhitectural, etc.

Fiecare ofertant va prezenta o singura oferti care sa indeplineascd cerintele exprimate in Tema de
proiectare, acestea find considerate cerinte minime $i obligatorii.

Indicatorii de performanti ai principalelor livrabile sunt conformi HG nr. 907 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectiv livrabilele vor respecta continutul cadru al Anexei 4 -
Studiul de fezabilitate, Anexa 6 - elaborarea devizului general si a devizului pe obiect, Anexa 7 - Devizul
general, Anexa 8 - Devizul obiectului.

b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al Contractului va cuprinde perioada elaboririi documentatiei tehnice, pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul/Certificatele de Urbanism si de elaborare a
Studiului de Fezabilitate — (L1- L5).
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La intocmirea graficului fizic, se va tine cont ci termenul maxim de 3 luni de la transmiterea
Ordinului de incepere a serviciilor. Termenul de livrare peste 3 luni va conduce la incadrarea ofertei ca
inacceptabild. Termenul necesar obtinerii avizelor solicitae in Certificatul de Urbanism nu este inclus in
cele 3 luni.

Activitdtile proiectului se vor planifica in ordinea cronologici a realizirii. Prestatorul trebuie si
prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform
prezentei Teme de proiectare. in cadrul ofertei tehnice, Prestatorul va prezenta sub forma unui grafic
Gantt, succesiunea temporald a activititilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si
alocarea resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificarii activititilor, Prestatorul trebuie si aibi in vedere introducerea unor
jaloane de validare a serviciilor si activitatilor prestate si si Isi estimeze duratele in care va primi
aprobarea Beneficiarului.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de Prestator. Termenele ofertate sunt termene
contractuale, nerespectarea acestora conducénd la aplicarea penalititilor.

¢) Resursa umani
Contractantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezenta tema de proiectare.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti specialistii trebuie sa fie independenti si si nu se
afle In nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate mésurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturi si
compromitd realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a activititilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure §i si urméireascd cu strictete ca oricare dintre expertii
cheie si specialigtii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le
desfagoare in cadrul Contractului, precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sid se asigure si si garanteze Autorititii Contractante cd “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor
prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea corecti a serviciilor descrise in caietul de
sarcini. in cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fati de cel
specificat in ofertd §i mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
fara a solicita alte costuri.

Contractantul este liber sd-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incat si se
asigure personalul necesar pe toatd durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandiri,
contracte de munci, fisa postului etc).

Atributiile/Activitatile obligatorii ale expertilor cheie pe care elaboratorul trebuie si le
furnizeze (dar fara a se rezuma la acestea) sunt:
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Experti cheie:
1) Expert cheie 1: Inginer 1 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.

2) Expert cheie 2: Inginer 2 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.

Rol expert : Inginer (1 si 2) specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana

Calificare - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licenfd —
educationali absolvent al Facultdti de Cai Ferate Drumuri si Poduri prin raportare la
si/sau reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie drumuri si
profesionali poduri
l;:: fee :lif)lllli:llﬁ -Minim 3 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
generali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
Experienta - Cel putin la nivelul unui contract/proiect similar sa fi prestat servicii de
profesionali Dproiectare pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire de infrastructura
specifici de transport rutier

- pentru a desfdsura activitdfi de proiectare in conformitate cu legislatia,

normativele si reglementdrile in vigoare,

- Proiectare infrastructura rutiera,

- Asistenta tehnica a proiectantului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
Responsabilititi 50/ cu r'nodiﬁcafﬁile si completarile ulterioare; o . -
in cadrul ’ - Intocmire breviare de calcul, antemasuratori si liste de cantitati de lucrari

. pentru specialitatea structura de rezistenta;

Contractului

- Elaborare dispozitii de santier necesare in timpul executiei lucrarilor pe
specialitatea structura de rezistenta,

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Menginerea unui contact permanent si strdns cu reprezentantul Autoritdyii

Contractante

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice
de: CV-uri, diplome, autorizatii / atestate, din care si reiasd calificarea in domeniu respectiv
certificari/autorizari corespunzitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii striini (nerezidenti).

Pentru expertii care detin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai
ultimul document (atestat/ autorizatie).

Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier.

Pozitia ocupati de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie
mentionatd explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilititii specialistilor, depinde de calitatea pe care
acestia 0 au fafd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzitoare fiecérei forme de disponibilitate: contract
de munca, extras revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.
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Nota:

1. Experientd profesionald specifici cumulatd sub 1 proiect/contract care au vizat proiectarea in
domeniu nu se puncteazi.

2. Expertii pot ocupa o singura pozitie in cadrul contractului.

3. Din propunerea tehnicé vor face parte si informatiile cuprinse in cap. 8.

4. Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activitatile contractului (livrabile).

Specialisti:
1. Topometrist

2. Geotehnician

3. Specialist analizi cost beneficiu/ cost eficienti

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor .

Specialistii enuntati mai sus trebuie si detini: diploma de studiu in domeniu relevant pentru
sarcinile pe care le vor efectua/atestate, care si dovedeascd competentele dobandite relevante serviciilor
prestate, C.V-uri, Declaratie de disponibilitate. Documentele vor fi prezentate la momentul implicirii
acestora in realizarea obiectului Contractului.

Prin  servicii similare se finteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier.

Pozitia ocupatd de specialisti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare,
trebuie mentionati explicit in documentele prezentate.

.....

acestia o au fafi de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzitoare fiecirei forme de disponibilitate: contract
de muncd, extras Revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul are obligatia de a se asigura cd tofi specialistii trebuie s3 fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe
care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a activitatilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia s se asigure si sd urméareasca cu strictete ¢ oricare dintre specialistii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazd si le desfisoare in cadrul
Contractului, precum si a responsabilitétilor atribuite.

Prestatorul are obligatia sd se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ci ,,expertii-cheie”
pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratdi a Contractului pentru realizarea activititilor
prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corectd a serviciilor descrise in tema de
proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fati de
cel specificat in ofertd si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
fara a solicita alte costuri.
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Prestatorul este liber si-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incat si se asigure
personalul necesar pe toata durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandiri,
contracte de munca, fisa postului etc).

9.2. Propunerea financiari
1.Propunerea financiari va fi defalcati pe livrabile astfel:

L1 - Studiul de fezabilitate;

L2 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;

L3 - Analiza Cost-Beneficiu;

L4 - Studiul topografic, vizat de OCPI;

L5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

In oferta financiari, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de plati corelat cu graficul de
predare a documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentului Caietul de sarcini.

Pretul va include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre prestator, in conditile prevazute de
prezentului Caietul de sarcini.

Ofertantul va preciza valoarea cu si fara TVA, distinct pentru aceste servicii, precum si orice alte
elemente de naturd financiard sau comerciald care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

10. CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA

10.1 inlocuirea expertilor-cheie

Presatorul va nainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului recomandat
in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativé inlocuirea oricarui expert recomantat in oferta, dar
numai cu acordul scris prealabil al Beneficiarului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul
poate solicita fnlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator daci considerd cd un membru al
personalului este ineficient sau nu f5i Indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca
cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de
specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtina cel putin acelasi punctaj ca si
personalul propus la momentul aplicdrii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu
reprezintd o modificare substantiala, asa cum este aceasta definita in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite,
fie in vederea calculédrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a
contractului.
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Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului. in
cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilititile
acestuia urmeaza s fie preluate dupa un anumit interval de timp de ciitre noul personal cheie, Autoritatea
Contractanti poate solicita Prestatorului si desemneze o persoani care si indeplineasca rolul de personal-
cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractants nu va efectua nici o platd pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

10.2.Infrastructura Prestatorului necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Prestatorul trebuie sa se asigure cd personalul care isi desfagoara activitatea in cadrul Contractului,
dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia si se concentreze
asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Prestator in Propunerea Tehnica trebuie si fie corespunzatoare
scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la
infrastructura/sprijinul material necesar(d), demonstrind asta prin prezentarea aranjamentelor intreprinse
in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfisurarea contractului si nu tot
echipamentul definut de cétre Prestator (in situatia in care aceastd infrastructurd nu a fost detaliati si
impusa de Autoritatea Contractanti).

10.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru indeplinirea
‘Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractantd pune la dispozitie pentru derularea
Contractului: birouri pentru Intalniri, sisteme ITC pentru intilniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitie infrastructura ITC
n legéturd cu obiectul Contractului.

10.4. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

In cadrul echipei Prestatorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate
aspectele legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor §i urmarirea jaloanelor proiectului.

Autoritea Contractantd, impreund cu managerul de proiect, vor superviza si monitoriza serviciile
prestare, clarificarea problemelor gi validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea citre Prestator a tuturor datelor si
studiilor existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie Prestatorului orice
alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de citre acesta.

Managementul contractului include o componenti de management si o componenti administrativa
— de administrare efectivd a Contractului — si presupune coordonarea continui, monitorizarea si controlul
tuturor activittilor si rezultatelor realizate de Prestator, avand ca date de intrare:
a) Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;
b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;
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c) Comunicérile intre Prestator si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului ;
d) Pozitia tertului sustindtor in legatura cu informatiile comunicate.

Coordonarea implici:

¢) Organizarea intdlnirii de demarare a activititilor in Contract, pentru obtinerea asiguririi ci
Autoritatea Contractantd si Prestatorul au aceeasi perspectiva asupra activititilor si rezultatelor
din Contract;

f) Organizarea intlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupi caz;

g) Coordonarea resurselor si activititilor de catre fiecare parte contractants, separat si impreun;

h) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti.

Monitorizarea implici:

i) Maisurarea progresului activitétilor din Contract prin raportare la Contract.

j) Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor parfiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implica:

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanti verifici la intervale stabilite daci
toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si c rezultatele au fost livrate si acceptate.
Autoritatea Contractantd se va asigura pe toatdi perioada derularii Contractului si nu doar la
finalizarea/terminarea acestuia cd activitdtile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ci rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de cétre factorii interesati relevanti.

11. FINALIZAREA SERVICIILOR iIN CADRUL CONTRACTULUI

Documentatia confindnd piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe
hértie, stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), continind
documentatia scanatd, semnati si stampilatd precum si in format editabil (tip word, excel) partea scris3 si
(dwg) partea desenata.

Proiectantul, la finalul lucrérii de executie, va preda in format electronic un set de date, in format
vectorial de tip polilinie deschisa cu respectarea structurii standardizate de date geospatiale a Primariei
Municipiului Brasov. Cerintele generale referitoare la setul de date sunt:

Datele in format digital CAD (dwg), GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.

12. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE SI FINALE N CADRUL CONTRACTULUI
RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului;

b) Receptiile se vor executa dupé predarea documentatiilor/studiilor ce fac obiectul prezentului Caiet de
sarcini;

¢) Documentatiile se considerd receptionate doar dupi verificarea acestora de citre verificatorii de
proiecte si intocmirea referatelor de verificare. in cazul in care se constati deficiente ale
documentatiilor elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul
are obligatia ca in termen de 5 zile s& refaci aceste documentatii, indiferent de faza in care se afl3;
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d)
€)

g)

h)

Receptia documentatiilor si studiilor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea acestora;
Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L5, se va face numai dupa semnarea procesului verbal
de receptie, fard obiectiuni, pe bazi de facturd emisi de Prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul Primdriei
Municipiului Bragsov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de plati vizate si
confirmate de Autoritatea Contractants, in contul Prestatorului.

Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea
facturii.

13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de bund executie va fi constituiti si se va restitui conform prevederilor legale.

14. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA

'CONTRACTANTA $I PRESTATOR (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUL, SOCIAL $I AL
RELATIILOR DE MUNCA)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementri tehnice si va respecta

intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

Hotdrarea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicati, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate i sinitate pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completirile
ulterioare

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012;

HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea §i omologarea traseelor de cicloturism;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’’indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor, cu modificérle si completarile ulterioare™”

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completirile ulterioare
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Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicati si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea striizilor in localititile urbane, aprobate prin Ordinul
nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul
M.T. nr. 45//1998;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completirile
ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucrérilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitdtile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;
STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;

STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;

SR 1848-7 /23.02.2021 privind semnalizarea rutiera;

Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTAR® si Standardul European de Certificare
EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
“Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii” aprobat prin Hotirarea de Guvern
nr. 272/14.06.1994

Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru
Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A N.D. — 554;

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor

Orice alte prevederi legale in vigoare la data elabordrii documentatiei, referitoare la tema de
proiectare.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustiva.

Prestatorul trebuie si respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si

regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi tinut
deplin responsabil pentru subcontractantii sii in prestarea serviciilor, urmand s raspunda fati de
Autoritatea Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricdror prevederi legale si

®Th versiunea cea mai actuald, publicat3 pe pagina Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Administratiei.
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normative aplicabile. Autoritatea Contractanti nu va fi tinutd responsabili pentru nerespectarea sau
omisiunea respectérii de cétre Prestator sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau a oricdrui act normativ aplicabil precum si att pentru prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele
generate de prestarea serviciilor.

in cazul in care intervin schimbiri legislative, Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractantd cu privire la consecintele asupra activititilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta
activitatea In functie de decizia Autorititii Contractante in legiturd cu schimbirile legislative. In cazul in
care o astfel de situatie este aplicabila trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel
de situatii.

Prestatorul devenit Prestator are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Limba de redactare a ofertei: Limba Roméanai.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la datii deschiderii ofertelor.
Anexe:
- Certificat de urbanism
- Tema de proiectare

- Studiu de trafic
Nr. . -
ort. Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
/
1. VIZAT | Administrator Public | ADRIANA-LAURA MIRON l’j’
2. | VIZAT [Director Executiv DT|  DORU TELEMBECI :ﬁ}%lf
3. | VERIFICAT | Director Executiv |1 gy ANDRU FOGOROSI 14, FEB. 2003 ?%/
Adiunct DT [ :
4, Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 14.02.2023 GTLL R
nr.pag. | 34 | Nr.ex 2
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APROBAT PRIMAR,
ALLEN COLIBAN

2
/Y
/

TEMA DE PROIECTARE

pentru proiectul

DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA
SI CONECTATA PRIN SOLUTII DE TRANSPORT
ECOLOGIC iN MUNICIPIUL BRASOV -
Riacadau-Centru, Timis-Centru, Figet-Ceasu Réu, Livada Postei-Prund
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TEMA DE PROIECTARE
pentru proiectul

» DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC iN MUNICIPIUL BRASOV —
Ricidiu-Centru, Timis-Centru, Figet-Ceasu Riu, Livada Postei-Prund”

H. INFORMATII GENERALE
1.1, Denumirea proiectului

»Dezvoltare retea de mobilitate urban, integratd i conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Récidau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Réu, Livada Postei - Prund”.

'1.2. Obiectul contractului de servicii

Achizitia serviciilor necesare in vederea pregitirii Proiectului ,,.Dezvoltare retea de mobilitate
urband, integrati si conectati prin solutii de transport ecologic in Municipiul Bragov — Ricidiu - Centru,
Timis - Centru, Faget - Ceasu Réau, Livada Postei - Prund”, fiind necesard elaborarea unui studiu de
fezabilitate (SF) conform HG 907 /2016.

Studiul de fezabilitate (SF), va include urmatoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor

cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, previzute in Certificatul de Urbanism si

obtinerea lor;

1.3. Ordonator principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Brasov
1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice este necesarii in vederea
pregatirii proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate urband, integrati si conectatd prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Bragov - Réciddu - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada Postei -
Prund”, pentru integrarea si conectarea modalititilor de transport in vederea Imbunititirii solutiilor de
crestere a accesibilitdtii In Municipiul Brasov.

-1.5. Obiectivele investitiei

Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon prin integrarea si conectarea zonelor de interes
din Municipiul Bragov prin solutii de transport ecologic.

Aceste obiective vor fi atinse prin livrarea Studiului de Fezabilitate, pe baza ciruia Prestatorul va
concluziona:
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- viabilitatea tronsonului propus spre analiza;
- implicatiile asupra vecinatatilor, persoane, constructii, mediu,
- conditiondrile §i restrictiile impuse prin acordurile si avizele necesare;
- solutia tehnic# oportuni si fezabild pentru realizarea tronsonului.
Tronsonele alese vor permite biciclistilor si pietonilor si se deplaseze in Municipiul Bragov
asigurind legérura cu celelalte trasee in curs de implementare.

1.6. Beneficiarul investi;iei

1. Primiria Municipiului Brasov:

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de
Constructie pentru continuarea demersurilor necesare finalizérii proiectului.

2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:

Satisfacerea cerinfelor de deplasare pietonal, utilizand bicicleta, trotineta electrici sau transportul
public, in conditii nepoluante, de siguranta.

3. Operatorii de transport public regional rutier:

Cregterea numarului de cilitori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Municipiului Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteaua de mobilitate urbana durabila.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitanii Brasov:

Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de mésuri
ce vizeazd infrastructura din zona adiacentd §i de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructura rutierd, pietonala si de biciclete).

'1.7. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin dezvoltarea retelei de culoare pentru biciclete Traseele — Ricadiu - Centru, Timis - Centru,
Figet - Ceasu Riu, Livada Postei - Prund se va crea o ruti alternativi pentru Traseul Ricadai-Mall AFI si
legtiri intre Calea Verde si Traseul Prefecturd Pietrele lui Solomon, Racadau — Mall AFI si Traseul
Prefecturd — Pietrele lui Solomon. Tronsonul va integra traseele pentru biciclete, realizate sau aflate in
curs de implementare in Municipiul Brasov, cu rol strategic la nivelul autoritétilor publice locale, care
sprijind §i incurajeazi dezvoltarea unui comportament de utilizare a serviciului public de transport cilitori
rutier si feroviar, circulatia pietonala, cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport, precum triciclete si
trotinete electrice. Prin includerea proiectului Traserlor — Racddau - Centrn, Timis - Centru, Figet - Ceasu
Réu, Livada Postei - Prund in refeaua de mobilitate urbana, care face obiectul acestui proiect, se poate
asigura o variantd alternativd directd, ecologicd, si nepoluantd pentru cetitenii si turistii interesati si
ajunga in apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (géri feroviare, autogiri, terminale
de transport public, statii pentru biciclete.

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeaza infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.

1.8. Alte inifiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Municipiul Brasov urmareste in mod constant dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete ca mijloc
de promovare a unei mobilitati urbane durabile. La nivelul administratiei publice a Municipiului Brasov
sunt in derulare mai multe contracte pentru servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru
proiecte care previd amenajarea de piste pentru biciclete si benzi dedicate transportului public, precum:
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-»,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”;

-»,Dezvoltare Retea de mobilitate urban, integrata si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana BrasovCalea Verde II (Traseul 6, Traseul 8 si Traseul 9)”;

-»,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrata si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Bragov Traseul 4.1 Ricadiau — Mall AFT”;

»Dezvoltare retea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”

- »Infrastructurd integraté pentru trafic pietonal si ciclism cu facilititi complementare — Traseu 1

- »Realizare infrastructurd integrati pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitifi complementare — Traseu
27

- ,Calea Verde a Municipiului Bragov — Conectarea Ariilor Majore de teren prin solutii de transport
ecologic”;

- ,,Modernizare strada Cucului Bragov”;

- ,,Terminal transport urban Gara Bragov”;

- ,,Benzi dedicate transportului public in Municipiul Bragov”;

- ,»,Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport” in zona ,,La Iepure”

;1.9. Elaboratorul Temei de Proiectare

Directia tehnica, Primaria Municipiului Bragov.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTULUI DE INVESTITII

2.1, informaﬁi privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/ sau constructiei existente,
idocumentatie cadastrali.

Proiectul isi propune sd extindéd, sd imbunétiteasca si si interconecteze infrastructura dedicati
transportului nepoluant in Municipiul Brasov, rispunzind unor probleme evidentiate in Planul de
Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), si anume:

- trotuare necorespunzitoare de-a lungul principalelor cii de acces;

- material de suprafatd alunecos, folosit pe trecerile pentru pietoni;

- existenta unor drumuri cu sens unic in cadrul zonei centrale/ bulevardelor largi, care incurajeazi soferii
sé circule cu viteze mari, ceea ce duce la accidente grave, ale ciror victime sunt pietonii;

- existenta unor zone cu parciri pe trotuar, care afecteazi in mod semnificativ deplasarea pietonilor;

- nu sunt indeplinite cerintele calitative ale unei retele cu trasee pentru biciclete; infrastructura existenti de
piste pentru biciclete este fragmentaté si nu corespunde traseelor dorite;

- refeaua existentd de piste pentru biciclete nu oferd legituri bune cu unele zone-cheie ale orasului,
inclusiv statiile de autobuz, centrul istoric al orasului sau zonele de agrement;

- pistele pentru biciclete previzute sunt cu mult sub valoarea de referintd pentru orasele europene cu
traditie;

- folosirea facilitdtii de inchiriere a bicicletelor este limitatdi de rigiditatea acesteia, tinind cont ci
bicicletele trebuie returnate in acelasi loc si ca existd o lipsd de integrare cu reteaua de piste pentru
biciclete;

- existd artere de circulatie, unde reteaua de piste pentru biciclete este considerati nesigura;

- lipsa parcérilor pentru biciclete si a standardelor de parcare a bicicletelor pentru noile dezvoltiri.

Folosirea bicicletei este din ce in ce mai puternic incurajatdi si de Uniunea Europeani, ca
alternativa séindtoasa si nepoluanti de transport pe distante mici,
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Avénd in vedere céd aproape jumitate din drumurile zilnice cu autovehiculul personal sunt mai
scurte de 5 kilometri!, bicicleta are un potential enorm, care, in prezent, nu este valorificat suficient in
Zona Metropoilitana Bragov.

,» Dezvoltare retea de mobilitate urbani, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Réacadau - Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Riau, Livada Postei - Prund”
cuprinde 4 trase:

- Traseul 4.3 Timis — Centru 1,5 km

- Traseul 49 Racadiu — Centru 1,2 km

- Traseul 20 Faget — Ceasu Rau 1,1 km

- Traseul 41 Livada Postei — Prund 1,6 km

Traseul 4.3 Timis — Centru si Traseul 49 Ricidiiu — Centru

Striizile care formeazii Traseul 4.3 Timis — Centru sunt:

Strada / segment Solutie sugerata

Str. Nicolae Balcescu Pista 3m prin ingustare / eliminare o banda (fosta
banda de parcare)

Str. Negoiu Amenajare de tip Homezone si marcaje de traseu
sugerat pentru bicicletd

Str. Neagoe Basarab Amenajare de tip Homezone si marcaje de traseu
sugerat pentru bicicletd

Str. Matei Basarab Homezone

! https://www.europa-nu.nl/id/vk50pwvoynxx/nieuws/blog_cycling_green_and_efficient?ctx=vjnwidssq5zy
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Str. Karl Lehmann Homezone

Str. Dorobantilor Sharrows

Strizile care formeazi Traseul 49 Ricidiu - Centru sunt:

Stradé / segment Solutie sugerata

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea Home zone cu acces doar pentru rezidenti.
Bolarzi retractabili la Man&stirea Sf. Apostol si n
spate la Universal.

Str. Tampei Sharrows sau pista 2.5m prin ingustare benzi si
mutare gard viu

Traseul 20 Faget — Ceasu Riu

Strizile care formeazi Traseul 20 Fiiget — Ceasu Riu:

Strada / segment Solutie sugerata

Str. 13 Decembrie

Str. Petru Maior
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Traseul 41 Livada Postei — Prund
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Strazile care formeaza Traseul 41 Livada Postei — Prund:

Strada / segment Solutie sugerata
Str. Prundului

Str. Ludwig van Beethoven

Str. George Baritiu

Str. Muresenilor

Accesul catre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus,
pentru a facilita conectarea cu celelalte cartiere ale orasului, precum §i legitura cu transportul feroviar din
zona Gara Bragov, prin joncfiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea si
extinderile prevazute in proiectul Racidau - Centru, Timis - Centru, Figet - Ceasu Riu, Livada Postei -
Prund se asigurd dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de implementare, in vederea conectirii
intregii zone a Municipiului Brasov.

2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupi caz.
a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafati, dimensiuni in plan):

Reteaua de mobilitate urband propusd, integratd prin solutii de transport ecologic, este estimati la
0 lungime de 5,4 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare si parcurge strizi si
alei incircate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al Municipiului Brasov.

Propunerea traseului a fost ficutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in conditii constructive optime, indeplinind conditii de sigurantd, conexiune
directd, confort si atractivitate.

Lungimea exactd a traseului si alternativelor de legiturd cu alte trasee se va stabili in urma
realizérii documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcituiesc reteaua.

Arterele de circulatie trebuie si apartina domeniului public al Municipiului Brasov, astfel incét:

- realizarea activitatilor proiectului si nu fie afectati de limite ale dreptului de proprietate;
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- terenul pe care se vor desfisura activititile proiectului si nu faci obiectul unor litigii in curs de
solutionare, privind situatia juridic3 a terenului;

- & nu faci obiectul revendicirilor potrivit unor legi speciale;

- s fie libere de sarcini;

- sé fie disponibile pentru investitii;

- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si in zonele
construite protejate si se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei
patrimoniului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie si se afle in proprietatea Municipiului Brasov,
dovedita cu extrasele de Carte Funciara

Pentru strézile care se afld in curs de inscriere in cartea funciara se vor pune la dispozitie extrasele
CF 1n momentul in care se va finaliza procedura de inscriere.

Strézile care fac obiectul temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai jos, cu indicarea
numérului de carte funciara pentru fiecare sector de drum:

- Traseul 4.3 Timis — Centru

Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)
Str. 270 132944 Bv | * poate prinde
Dorobantilor (132854) * | putin si din *

si

str, Karl 133376 BY
Lehmann 410
Str. Matei 260 134311 By
Basarab si

nu au situatie
str. Neagoe - juridica
Basarab 60 clarificata
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciara
(metri)

Str. Negoiu 230 - nu au situatie
juridica
clarificata

Str. Nicolae 160 122324 Bv

Bilcescu si

(Alee dintre

strada Pietii si

str. Nicolae

Bilcescu)

Str Pietii 169065 Bv

90
- Traseul 49 Ricidiiu - Centru
Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
strada segment Funciari
(metri)

Str. Constantin 470 135496 Bv | Str.

Dobrogeanu- Constantin

Gherea Dobrogeanu-
Gherea

Str. Constantin 520 135496 Bv Str.

Dobrogeanu- Constantin

Gherea Dobrogeanu-
Gherea
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciaria
(metri)
Str. Constantin | 100 135496 Bv Str.
Dobrogeanu- Constantin
Gherea Dobrogeanu-
Gherea
Str. Tdmpei 161873 Bv
. T4 i
130 Str. Tampei
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- Traseul 20 Figet — Ceasu Riu

Segment de drum Denumire Lungime | Nr. Carte Observatii
strada segment Funciara
(metri)
Str. 13 500 118947 Bv

Decembrie si

118988 Bv
str. Petru
Maior 230 | 173545 Bv
Str. 13 800 118947 Bv
Decembrie
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Traseul 41 Livada Postei — Prund

Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
strada segment Funciara
(metri)
Str. 500 119008 Bv
Muregenilor
*( ?46917 *( str Lunga si
Bv si 140906 Bdul Eroilor)*
Bv)*
119039 Bv
Str. '(.}he(-)rghe 330
Baritiu si
119349 BV
Sirul Ludwig
van Beethoven 110
Str. Prundului 530 106738 Bv
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Traseele propuse in cadrul sunt orientative, avind rolul de a indica o completarea a proiectelor in
desfasurare.

Proiectantul va analiza teritoriul traversat si va propune solutii in functie de parametrii tehnici si
conditiile urbanistice din teren, urmirind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente/sau ciii de acces posibile:

Legiituri cu trasee de acces citre Zona Metropolitani Brasov

Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseul 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in
implementare “ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin soluii de
transport ecologic

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integratd si conectaté prin solutii de transport ecologic
in zona Metropolitand Bragsov Tronson Prefectura — Pietrele lui Solomon”

Proiectul ,,Dezvoltare retea de mobilitate urbana, integrata si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”.

¢) surse de poluare existente in zona
Cosuri de fum, magini.

d) particularititi de relief

Municipiul Bragsov este asezat in Depresiunea Barsei, la poalele Tadmpei si ale prelungirilor
nordice ale masivului Postivaru. Municipiul Brasov, situat in partea central-estici a Roméaniei la 45°38’
latitudine nordica si 25°35’ longitudine estica si o altitudine medie de 625 m, se afli la poalele masivului
Tampa (967m).

¢) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilitiiti de asigurare a utilititilor
Retea de api, retea de canalizare.
Alimentare cu energie electrica.
Retea de televiziune prin cablu, date si telefonie.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare protejare, in
maisura in care pot fi identificate

fn functie de realitatea din teren coroboratd cu contractele incheiate de Municipiul Brasov cu
proprietarii retelelor, respectiv coroborat cu avizele obtinute;

g) posibile obligatii de servitute

Se vor depune in format electronic planurile de situatie cu limitele proiectate pentru obiectivele de
investitie in vederea stabilirii situatiei juridice a terenurilor afectate si obtinerea actelor care si confere
dreptul de a obtine autorizatia de construire pentru executia lucririlor.

h) conditioniiri constructive determinate de starea tehnmicii si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriiri de interventii, dupi caz

fnainte de realizarea lucrarilor de modernizare se vor efectua si eventualele lucrari de reabilitare,
modernizare, extindere a refelelor edilitare in zond daca va fi cazul prin grija
administratorului/proprietarului inainte de modernizarea strizii.

i) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent

Planul urbanistic zonal
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J) existenta de monumente istorice / de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie

fn zond nu existd monumente istorice sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succinti a obiectivalui de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional
a) destinatie si fanctiuni

- Seva elabora studiul de fezabilitate pentru realizare piste de biciclete;

- Se vor realiza ridicdri topografice pentru a prezenta situatia existent# si stabilirea lungimii exacte.
Studiul topografic va fi vizat de citre OCPL.

- Se varealiza studiul geotehnic si va fi verificat pentru domeniul Af;

- Sevarealiza expertiza tehnici,

- Se vor elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune direct la unitatile
avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile / autorizatiile
aferente;

¢) caracteristici parametrii si date tehnice specifice, preconizate

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urband durabils, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulati de aproximativ 5,4 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectudrii manevrei de depisire intre
biciclete.

Investitia constd in realizarea de piste pentru biciclete si propuneri pentru pietonal amenajat cu
spatii verzi si locuri de odihna.

Solutia propusi trebuie si fie optimé In ceea ce priveste racordarca acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate in curs de implementare.

in cazul in care va fi necesar, se va avea 1n vedere includerea recomandarilor din Proiectele aflate
in desfagurare: ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integratd §i conectatd prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitand Bragov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”, Calea verde” si
»Traseul 1 si Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere.

Se vor propune marcaje si indicatoare care si asigure o circulatie siguri a biciclistilor si pietonilor
si amenajdri in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Propunerile vor avea in vedere cresterea atractivititii, sigurantei si securitatii mersului pe jos in
lungul intregului traseu de mobilitate urband prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvatd a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, in corelare cu specificul
fiecirui segment al retelei de mobilitate.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afla in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandarile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/stradd care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafetelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem si fie selectate astfel incét intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, s fie economici si ecologica, materialele
sd fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomandi
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea In vedere si necesitatea de a asigura (acolo unde este
posibil) o suprafatd cét se poate de lind ludnd in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si
trotinete electrice.
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Recomandiri cu caracter general:

Solutiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incat reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atit in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cat si in ceea ce priveste amenajarea
intersectiilor.

Trebuie analizatd suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incat si
nu fie prevazute lucriri care si modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultati din alte
proiecte.

Alte preciziri:

1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tina seama de
recomandarile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate n zona statiilor publice, statiilor capét de linie si in
proximitatea parcérilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elabordrii documentatiei tehnice, Prestatorul va discuta solufiile
propuse cu Beneficiarul si specialistii acestuia.

Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor;

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucriri;

- Reorganizarea circulatiei in intersectiile afectate de lucriri, dupi terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Alte lucréri care s conduci la fluidizarea traficului rutier i pietonal, precum si ameliorarea calitatii
aspectului general urban;

- Integrarea tehnologiei si a facilititilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inteligent si versatil);

- Cresterea atractivititii spatiilor publice prin amenajarea de spatii de recreere si socializare, puncte de
belvedere, realizate in corelare cu specificul segmentelor traseului si cu amenajarile aferente zonelor
functionale adiacente acestuia;

- Suprafata de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicirii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele funcfionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare

d) numair estimat de utilizatori

Pe baza datelor reale de trafic, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi
documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranti a circulatiei, luindu-se in calcul si
datele de perspectivd pe urmitorii ani, coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare, va rezulta
numadrul real al utilizatorilor.

f) nevoi / solicitiiri functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:

- Prestatorul va elabora documentatiile pentru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la
unittile avizatoare, le va sustine §i va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz;

- Documentatia pentru obtinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnica, cerere tip completatd semnati si
stampilata, Certificat de Urbanism etc., dupi caz;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarca Metodologiei de aplicarea evaluiirii
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impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificérii unor arbori, daci va fi cazul;

- Va introduce in documentatii completirile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;

- Documentatia tehnico-economici se va preda si in format digital editabil (word), in format digital
semnatd i stampilati (pdf) si planul de situatie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemasurétorile pe categorii de lucriri si pe obiecte si se vor Intocmi liste de
cantitdti de lucriri cu incadrare in articole de deviz sau norme comasate, cu descrierea normelor si
deviz confidential;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu
tema de proiectare §i cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat si intocmeascd studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaboririi Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor
normative la care se raporteazi;

- Prestatorul trebuie sd detini autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat si indeplineascd obligatiile care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare;

- Transmiterea citre Autoritatea Contractanti spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti.

Autoritatea Contractantd va acorda o atentie deosebiti finalizdrii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comund, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activitatilor care i
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in misura
in care dispune de acestea.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si patrimoninlui

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului si prin avizele emise;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti doar in mod justificat si in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare;

- sc vor utiliza cu precddere materiale eficiente economic §i care nu diuneazi mediului
inconjuritor.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dezvoltarea refelei de culoare pentru biciclete pe tronsoanele Ricidau - Centru, Timis - Centru,
Faget - Ceasu Riu, Livada Postei - Prund se va interconecta zonele functionale ale Municipiului Bragov si
se va integra in traseele pentru biciclete, realizate sau aflate in curs de implementare in Municipiul Bragsov
si in judetul Bragov, cu rol strategic la nivelul autorititilor publice locale, care sprijind si incurajeazi
dezvoltarea unui comportament de utilizare a serviciului public de transport cilitori rutier si feroviar,
circulatia pietonals, cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport, precum triciclete si trotinete electrice.
Prin includerea tronsonului Prefectura — Pietrele lui Solomon in reteaua de mobilitate urbani, se poate
asigura o varianti alternativd directd, ecologicd, si nepoluanti pentru cetitenii si turigtii interesati si
ajungd in apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gdri feroviare, autogiri, terminale
de transport public, statii pentru biciclete).
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Traseele propuse in Tema de proiectare vor contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie

nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeazi infrastructurile existente la nivelul Municipiului Bragov.

3. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
'CONTRACTANTA SI PRESTATOR (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta

intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

Hotarérea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la  atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicatd, actualizats, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10 din 18 ianuvarie 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerinfele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completirile
ulterioare

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat tn M.Of. nr. 342/21.mai
2012;

HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea $i omologarea traseelor de cicloturism;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea *’Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a
constructiilor, cu modificérle gi completarile ulterioare’’

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completirile ulterioare

Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicata si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutierd ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localititile urbane, aprobate prin Ordinul
nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul
M.T. nr. 45/ / 1998;
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- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificirile s completarile
ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

- Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stdlpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitétile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/ 1998;

- Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;

- STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;

- STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;

- SR 1848-7/23.02.2021 privind semnalizarea rutiera;

- Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTAR?2 si Standardul European de Certificare
EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002

- “Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii” aprobat prin Hotirdrea de Guvern
nr. 272/14.06.1994

- Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizirii rutiere de orientare si informare pentru
asigurarea continuitatii, uniformititii si cogniscibilitatii acesteia, indicativ AND 604/2012;

- Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. — 554,

- Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si
modificati prin Ordonanta de Urgenti nr. 57/2007

- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructi NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

- Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor

- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de
proiectare,

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustivi.

Nr. o -

ort. Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
1. VIZAT | Administrator Public | ADRIANA-LAURA MIRON /-;,6}/’ -
2. VIZAT  |Director Executiv DT DORU TELEMBECI i\ﬁ’&{
3. | VERIEICAT | DiCOTEXeCUIV |y by rU FOGOROST | 14 FEB 0 LA

Adjunct DT / 1
4, Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 14.02.2023 w .
nr.pag. ’ 18 | Nr.ex 2

21n versiunea cea mai actuals, publicata pe pagina Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Documentele trimise de la data de 23.02.2023 ora 00:00:00 pana in data de
23.02.2023 ora 23:59:00

de Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei

(Ioan.Ciobanu)

pentru Serviciul Achizitii publice

|

Nr. [Nr. Data Inreg.|Provenienta Continut File
Crt. |Inreg.
1 22334 (14.02.2023 |Primaria Municipiului Nota justificativa PRIVIND VALOAREA ESTIMATA pentru atribuirea |1
- 12:53:21 |Brasov/Serviciul unui contract de servicii avand ca obiect: Elaborare studiu de
Amenajare Drumuri fezabilitate pentru proiectul: ,Dezvoltare retea de mobilitate
Publice si Siguranta urband, integrata si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Circulatiei Municipiul Brasov - Racdddu-Centru, Timis-Centru, Faget-Ceasu
Réu, Livada Postei-Prund”
2 22337 |14.02.2023 |Primaria Municipiului Referat pentru Demararea procedurii de achizitie publicd conform |1
- 12:53:56 |Brasov/Serviciul prevederilor Legii nr, 98/2016 privind achizitiile publice, in
Amenajare Drumuri vederea incheierii unui contract de servicii avand ca obiect:
Publice si Siguranta Elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul: ,Dezvoltare
Circulatiei retea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de
transport ecologic in Municipiul Brasov - R&cdd&u-Centru, Timis-
Centru, Faget-Ceasu R3u, Livada Postei-Prund”

N+-marul total de documente este 2

Borderou predat la data de

Am predat: Serviciul Amenajare Drumuri Publice si

23.02.202%

Siguranta Circulatiei (Ioan.Ciobanu)

Semnatura...... (7)‘“[

Am primit:




MODELE DE FORMULARE

Elaborare “Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana, integrata si conectata prin
solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov -Racadau-Centru, Timis -Centru, Faget - Ceasu

Rau, Livada Postei -Prund”



OFERTANTUL Formular 1

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind respectarea prevederilor Art. 51 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ................ocol (nume si prenume), reprezentant al ....... e e oo s s 0 o nieae

(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere cd ma angajez si prestez servicii de eleborare:
“Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de
transport ecologic in Municipiul Brasov -Racadau-Centru, Timis - Centru, Faget - Ceasu Rau,
LIvada Postei - Prund, Coduri CPV: 712410000-9 Studii de fezabilitate, Servicii consultanta, analize
71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrdri publice (Rev.2), 71319000-7 Expertiza
tehnica, in conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncs,
stabilite prin legislatia adoptati de Uniunea Europeand si legislatia nationala.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru Indeplinirea acestor
obligatii.

Data completarii ..........cccvccinens

Ofertant,

(nume, semnitura autorizatd si stampila)



OFERTANTUL Formular 2

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul/a...............ooiciineeecenieen e eesssnsiennnnean, M CAlRAtS A€ Lo
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ tert sustindtor), pentru achizitia avand ca obiect elaborare : wStudiu de
fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de transposrt
ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-Centru, Timis -Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada Postei -
Prund,, Coduri CPV: 712410000-9 Studii de fezabilitate, servicii consultanta, analize 71322000-1 Servicii de

proiectare tehnicd pentru construcfia de lucrdri publice (Rev.2),71319000-7 Expertiza tehnica, declar pe
propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie §i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, cd nu mi aflu fn situatia previzuti la art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

2. Subsemnatul/a............covviveieeeiee e declar ci voi informa imediat autoritatea contractanti daci vor interveni
modificéri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire sau, in cazul in care vom fi
desemnati cagtigatori, pe parcursul deruldrii achizitiei.

3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare. -

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancd, alte persoane juridice si furnizeze
informatii reprezentanfilor autorizati ai MUNICIPIULUI BRASOV cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura
cu activitatea noastri.

Nota : Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea achizitiei, sunt:

1. Allen Coliban — Primarul Municipiului Brasov

2. Flavia Boghiu — Viceprimar al Municipiului Brasov

3. Sebastian Mihai Rusu — Viceprimar al Municipiului Bragov

4. Adriana Trandafir - Secretar General al Municipiului Brasov

5. Doru Telembeci - Director Executiv, Directia Tehnici (DT)

6. Adriana Laura Miron - Administrator Public al Municipiului Brasov
7. Valeria Mavrodin - Sef Serviciu Contencios (DJAPL)
8. Marilena Tudorache - Director, Directia Economici (DE)
9. Maria Oprea - Sef Serviciu Buget-CFP (DE)

10. Viorica Cristolovean - $ef Serviciu Financiar - Contabilitate (DE)
11. Alina Magdalina — Inspector, Serviciul Buget - CFP (DE)

12. Roxana Dascalu- Inspector, Serviciu SADPSC

13. Anna-Maria Tofan - Sef Serviciul Achizitii Publice

14. Viorica Svetlana Madar - Consilier Achizitii Publice (SAP))

15. Silvia Popovici -Consilier Achizitii Publice SAP

Data completérii: Operator economic,

(semnatura autorizata)



OFERTANTUL Formular 3

(denumirea/numele)

OFERTA

Citre ,

(denumirea autoritdtii contractante §i adresa completd)

Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerintele cuprinse in
(denumirea/numele ofertantului) documentatia de atribuire propusd, si realizim obiectul achizitiei elaborare :
wStudiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de
transport ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-Centru, Timis -Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada
Postei -Prund,, Coduri CPV: 712410000-9 Studii de fezabilitate, servicii consultanta, analize, 71322000-1 Servicii
de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrdri publice , 71319000-7 Expertiza tehnica,

pentru suma totala de (suma in cifre si in litere, precum §i moneda), la care se adaugi
taxa pe valoarea adaugatd (TVA) in valoare de (suma in litere §i in cifre, precum si
moneda), valoarea fiind defalcatd conform Anexei 1 la prezentul formular de ofert financiari.

2. Ne angajam si mentinem aceasta ofertd valabild pentru o duratd de 120 de zile, (durata in litere §i cifre) respectiv
péni la data de (ziua/luna/anul) si ea va rimane obligatorie pentru noi si poate fi acceptati oricAnd
nainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastri este stabilita ca fiind castigitoare, sd constituim garantia
de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire/ dacd autoritatea contractantd va
solicita acest lucru prin contract.

4. Precizim ci:
(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

| | depunem ofertd alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
Walternativd”/ "altd ofertd”.

|_| nu depunem oferté alternativa.

5. Pana la finalizarea achizitiei/ incheierea §i semnarea contractului de achizitie publicd aceastd ofertd, impreuni cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptati ca fiind céstigitoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai sciizut pret sau orice sau orice oferti primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd), in calitate de legal autorizat si semnez
oferta pentru si in numele (denumirea/numele operatorului economic)




ANEXA 1 la Formularul de ofertd financiard F3

“Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de
transport ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-Centru, Timis -Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada
Postei -Prund,,

Propunerea financiara va cuprinde: Pret-lei fara TVA

1. L1 -Studiu de fezabilitate

2. L2 - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor
solicitate in Certificatul de Urbanism, depunerea si sustinerea acestora la
avizatori,

3. L3 - Analiza Cost - Beneficin

4. L4 - Studiul topografic, vizat OCPI

5. LS5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF

TOTAL FARA TVA

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

In oferta se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de plati corelat cu graficul de predare a
documentatiilor. Oferta va indeplini toate cerintele Caietului de Sarcini.



OFERTANTUL Formular 4

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant fmputernicit al
in calitate de ofertant

la achizitia directd avand ca obiect elaborare ,,Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate urbana,
integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-Centru, Timis -
Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada Postei -Prund,, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu am fost condamnat
prin hotarire definitiva a unei instante judecétoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a) Constituirea unui grup infractional organizat, previzut de art. 367 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul
Penal, cu modificérile §i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) Infractiuni de coruptie, previzute de art. 289 — 294 din Legea nr. 286/ 2009, cu modificarile si completirile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10 — 13 din Legea nr. 78/ 2000
pentru prevenirea, descoperirea $i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificérile si completarile ulterioare, sau

de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

¢) Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18! — 18° din Legea nr.
78/2000, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) Acte de terorism, prevazute de art. 32 — 35 si art. 37 — 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificirile §i completirile uvlterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) Spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea §i sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor méasuri de prevenire si combatere a finantérii terorismului, republicati,
cu modificirile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzutd de art. 36 din Legea nr. 535/ 2004, cu
modificirile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209 — 217 din Legea nr. 286/ 2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) Frauds, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i inteleg ci
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmérii declaratiilor si indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

Data completérii:

Operator economic




OFERTANTUL Formular 5

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 165 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit  al
in calitate de
ofertant la achizitia directd avind ca obiect eleborare ,,Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate
urbana, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-Centru,
Timis -Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada Postei -Prund,, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publici §i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ci nu mi-
am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd

autoritatea contractantid are dreptul de a solicita, In scopul verificirii si confirmarii declaratiilor si

indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg cd In cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completirii: .........................

Operator economic



OFERTANTUL Formular 6

(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind prevederile art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ,  reprezentant  Imputernicit  al

in calitate de
ofertant la achizitia directd avénd ca obiect elaborare ,,Studiu de fezabilitate pentru reteaua de mobilitate
urbana, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov - Racadau-
Centru, Timis -Centru, Faget - Ceasu Rau, Livada Postei -Prund,, declar pe propria rispundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice
cd NU mi aflu in niciuna dintre urmitoarele situatii:

a) A incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantd poate demonstra acest lucru prin
orice mijloc de probéd adecvat, cum ar fi decizii ale autorititilor competente prin care se constati inciilcarea
acestor obligatii;

b) Se afla in procedura insolventei sau n lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activititii;

c) A comis o abatere profesionald gravi care ii pune in discutie integritatea, cum ar fi o decizie a unei instante
judecitoresti sau a unei autoritati administrative;

d) A incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in legitura
cu procedura in cauzi;

e) Se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legiturd cu procedura in cauzi

f) Participarca anterioard a operatorului economic la pregétirea procedurii de atribuire ce a condus la o
distorsionare a concurentei;

g) Operatorul economic si-a incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, iar aceste incélcari an dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune —
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) Operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al Indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in misurd si prezinte documentele
justificative solicitate;

i) Operatorul economic a incercat si influenteze in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
sd obtind informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire sau a fumizat din neglijentd informatii eronate, care pot avea o influentd semnificativd asupra
deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicd/ acordului — cadru citre
respectivul operator economic.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmérii declaratiilor si indeplinirii
criteriilor de calificare i selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabild pand ladatade ........................

Data completarii: ....................
Operator economic



