CAIET DE SARCINI
privind achizifionarea
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER
. pentru urmirirea realizdrii obiectivului de investifii
Reabilitare instalatie electricd Gradinita cu program prelungit nr.15

1. DATE GENERALE

Reabilitare instalatie electrici Gradinita cu program prelungit nr.15.

Imobilul Gradinitei cu program prelungit nr.15 se afld in intravilanul municipiului Brasov, str.
Harmanului, nr.46-48 , inscris in CF 108904, top 8828/1/1/1, avand o suprafatd de 5147 mp teren.
Anul constructiei este 1977, avand functiunea de clidire - gradinitd, cu un regim de inaltime: Parter +
Etaj.

Instalatia electricd in interiorul cladirii este foarte veche, carpitd si plind de improvizatii.
Aceste probleme pot conduce la intreruperi, electrocutdri sau chiar incendii cu consecinte
dezastroase. Modernizarea instalatiei electrice interioare realizati aparent cuprinde:

- Inlocuirea conductoarelor electrice in canal de cablu PVC aparent;

- Inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor electrice;

- Tnlocuirea corpurilor de iluminat, inclusiv exit-uri si corpuri de iluminat pentru
evacuare;

- Montarea conductorului de protectie la electrocutare;

- Tnlocuirea tablourilor existente cu tablouri electrice previzute cu sigurante automate/
intrerupitoare cu protectie diferentiald, calibrate pentru fiecare circuit in parte.

2. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT

Ofertantul va face dovada c3 detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati i
un coordonator in materie de securitate si sanitate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investitii mai sus
mentionat.

Consultantul trebuie si asigure controlul juridic §i economic al tuturor documentelor legate de
derularea contractului dintre Beneficiar si Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea instalatiilor electrice cu respectarea
cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in contractul de executie si isi
exerciti atributiile in perioadele:

- pregitire executie lucriri

- executare de lucrari

- receptia lucrérilor

- dupi receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmétoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de
reprezentant al beneficiarului

- administrare corespunzitoare a contractului de lucriri in conformitate cu conditiile din acesta

- administrarea financiara §i gestionarea lucrarilor (analiza economico-financiara pe toata durata
derulirii lucrérilor si incadrarea strictd in valoarea contractata)

- asigurarea inregistririi corecte §i urmirirea progresului lucrérilor

- planificarea ordonati a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

2.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucrarilor.
- Verifici existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale previzute de
aceasta (daca este cazul).
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- Verifici corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute cu cele
ale proiectului ( daca este cazul).

- Studiazii proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor.

- Verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.

- Controleazi respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizata.

- Verifica existenta in proiect a prevederii fazelor determinante §i a programului de control ale
proiectantului.

- Verifici cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecérei sectiuni a proiectului.

- Verifici si aprobd documentele privitoare la garantii.

- Verifici dacid antreprenorul a intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementarii

- Verifici si aprobi planul antreprenorului de asigurare a calititii lucririlor

- Verifici corectitudinea coordonatelor si a tuturor referintelor topo ale studiului si solicitarea
adresati antreprenorului de a realiza o verificare independenta a coordonatelor topo ( daca este
cazul).

- Inainte de inceperea lucririlor si in perioada lucrarilor, faciliteaza comunicarea, in numele
beneficiarului, intre antreprenor si alti proprietari care au drept de trecere.

- Inainte de inceperea lucririlor §i in perioada lucririlor face toate demersurile, in numele
beneficiarului, in vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul
lucrérilor

- Verifici si aproba sursele de materiale propuse de antreprenor

- Verifici documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a
tehnologiilor aferente de antreprenor.

- Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra
proiectului tehnic ce urmeazai a se executa.

2.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor
- Urmireste realizarea instalatiilor electrice, in conformitate cu prevederile contractului a
proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare, atit din punct de vedere
cantitativ si calitativ, acceptand la plati documentele necesare dupi verificarea lor.
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asiguririi nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnics, in contract §i in normele tehnice in vigoare.
- Dirigintele de santier verifici procesele verbale de receptie calitativd a materialelor, certificatele
de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calititii materialelor si rapoartele de
neconformitate a acestora.
- Participa la receptia calitativd si cantitativi a lucririlor pe categorii de lucrdri §i semneaza
procese verbale de receptie calitativa i cantitativa impreund cu constructorul;
- Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrirn
ascunse;
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fard
certificate de calitate, fird agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau
fird declaratie de conformitate a calitafii
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fird agrement tehnic.
- Asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si
normativelor in vigoare.
- Urmireste executarea lucririlor pe tot parcursul lor, admifind la plata numai lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora.
- Efectucazi in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor
executate.In calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de platd aferente lucrarilor
real executate cuprinse in devizele oferti anexe la contract (atit din punct de vedere al articolelor,
al cantitatilor si al preturilor unitare).Verificarile au la bazi atagamentele intocmite in timpul
executiei.



- Urmireste in permanenti incadrarca plitilor efectuate in valoarea rezultati din licitatie si
efectueazi lunar, trimestrial si anual reglementirile de plati intre avansurile acordate si lucrérile
executate, dupa caz.

- Verifici si semneazi situatiile de lucrari receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga
raspundere.

- Nu accepti la plati lucrarile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

- Verifica situatiile de lucriiri lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi
evidentiata oferta, valoarea lucririlor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna
curentd si cumulat de la inceputul lucrdrii in vederea obtinerii unei inventarieri permanente a
stadiului lucriirilor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucririlor
executate in luna respectiva si de un raport al activititii dirigintelui de santier.

- Situatiile de plati vor fi verificate si confirmate de citre consultant in termenul prevazut in
contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizirile de intirziere din vina
Consultantului vor fi suportate de acesta.

- Intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul executiei investifiei.

- Rapoarte privind executia lucriirilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrérilor
executate, depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine
si un capitol referitor la situatia financiard a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrérilor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrérilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicatii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului
- Va tine evidenta la zi a decontiirilor efectuate si a restului de lucriri fizice §i valorice ramase de
executat.

- in cazul aparitiei unor lucriri suplimentare sau majorarea cantitétilor de lucrari neprevazute in
contractul initial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decit dupd obtinerea acordului
beneficiarului si al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor
intocmi Note de renuntare si Note de comanda suplimentara insusite de citre Consultant si insotite
de un referat de specialitate intocmit de catre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucririlor de constructii si instalatii in corelare cu termenele de
recepiie partiala si finala conform documentatiei.

- Pistreazi toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau a
organelor de control le pune la dispozitia acestora si prezint toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaca toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite apérute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de
utilaje, dotéri etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrdrilor executate necorespunzator
si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege
pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupa
instiintarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si
ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

- Verifici respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 actualizata privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeaza si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de proiect.
- Urmireste respectarea intocmai de citre executant a misurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmiireste respectarea programului de asigurare a calitétii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeazi cartea tehnici a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale.




- Urmareste dezafectarea lucririlor de organizare de santier §i participd la predarea terenului
detinatorului acestuia adus la starea initiala.

- Reprezinta si apari interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte persoane
fizice i juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinti Beneficiarul pe parcursul deruldrii investitiei in conducerea si organizarea lucrérilor,
precum si alte servicii de consultanta si asistenti tehnica.

- In cazul intirzierii in realizarea lucririlor, consultantul va cere antreprenorului si ia masuri
pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- efectueazi misuritorile zilnice §i inregistreaza localizarea si cantitétile de lucrdri realizate de
catre antreprenor conform proiectului

- Inregistreazi zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier §i a instructiunilor date
antreprenorului, precum si a oricdrei informatii relevante, care la o dati ulterioard, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apdrea cu privire la executarea lucrérilor. in
special, trebuie tinute evidente ale activitafii antreprenorului incluzand echipamentele, materialele
si forta de munci de pe santier

- Controleazi cantititile de lucréri realizate lunar pentru fiecare articol al lucrérilor din contract,
cu actualizarea valorilor cumulate

- compari lunar pe bazi de documente evolutia reald a lucrarilor fati de programarea initiala,
pentru fiecare activitate din contract.

2.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:
Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodicd §i controlul
calitativ /cantitativ al lucririlor si va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul
executirii lucrérilor.
Consultantul va fi rispunzitor pentru, dar nu se va limita la urmatoarele:
- Inspectarea lucrdrilor pentru a verifica dacd execufia corespunde cu specificatiile 1 cu
desenele/planurile de executie existente
- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrérile finalizate, cit i
dispozitii pentru indepartarea lucririlor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele
mentionate
- Controlul materialelor incorporate in lucriri
- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de incorporare
in lucrari
- Urmiirirea si asistarea la masuritori si teste pentru orice lucrare care urmeazi si fie acoperitd sau
indepartata inainte de plasarea lucrérilor permanente in acel loc
- Evidenta zilnici a activitatilor si a cantititilor de lucrari, pentru plati, supuse testelor geometrice
si de calitate
- Verificarea aplicdrii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucrérilor
- Stabilirea formei si a confinutului unui sistem de raportiri lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
daci le consideri necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.
- Organizarea receptiei lucririlor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea
de citre comisia de receptie la terminarea lucrérilor
- Verifica daci planul de asigurare a calitifii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica daci toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui sa verifice calitatea acestor teste efectuind
teste paralele pentru a evalua constatirile antreprenorului
- Consultantul trebuie si analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca acestea sd
corespundi contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie si-1 consilieze pe beneficiar
aratandu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul séu cétre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se refera strict la reclamatia trimisa.
- Asistenta acordati beneficiarului in pregitirea si emiterea oricérei reclamatii ale beneficiarului



- Consultantul trebuie sé raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesita
interventia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricérei probleme ivite/produsa in
santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrérilor

- intocmirea “Cartii constructiei”.

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problemi existenti sau
potenfiald, care poate aparea in legiturd cu contractul de lucriri §i formularea de
propuneri/recomandari pentru rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucririle nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleazi
intarzieri, consultantul este rispunzitor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a beneficiarului
asupra mdsurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, 1a constatarea ritmului de
lucru nesatisfiicitor al antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare pentru recuperarca
intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucréri.

- Daci programul de lucriri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucrérile
executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihni sau sérbatoare.
Consultantul va participa la toate intAlnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau’
anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai
proiectantului general si ai antreprenorului. Astfel de intilniri sunt organizate pentru inspectia
lucririlor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite 1n detaliile de executie
in conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucrérlor in
constructii.

2.4. Rispunderile dirigintilor Ia receptia lucririlor
- Informeazi beneficiarul cu privire la stadiul finalizirii lucririlor in vederea efectudrii receptiei
lucrarilor
- Participa la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie,
pune la dispozitia membrilor comisiei de receptic documentele doveditoare ale activitdfii de
urmirire §i asigurare a calititii pe timpul derulérii executiei lucrdrilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant, puse la dispozitia constructorului, alte documente §i documentafii
elaborate conform legislatiei in vigoare.
- Urmiireste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste
intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a misurilor impuse de comisia de receptie.
- Predi investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.

2.5. Riaspunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finali (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor-daci este cazul, in cel mult
90 zile de la acceptarea acesteia.
- Daca executantul nu isi respecti obligatiile contractuale, dirigintele are obligafia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.
- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-
au datorat nerespectirii clauzelor contractuale.
- Dupa receptia finals, dirigintele de santier preda cartea tehnicé a constructiei definatorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de
garantie a obiectivelor de investitii).

2.6. Alte rispunderi
- S3 intocmeasci proces-verbal de receptie al utilajelor si sa urméreasca transportul, depozitarea gi
montarea corespunziitoare a acestora §i si incheie toate actele necesare, inclusiv obfinerea de
autorizatii I.S.C.I.LR., daci este cazul.
- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obligid beneficiarul la
insugirea acestora.



In perioada dintre terminarea lucririlor si receptia finald va urmiri starea tehnici a investitiei si va
face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucriri care s-au dovedit ca nu sunt
bine executate.
- Provocarea de avarii si daune la constructii §i instalafii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmdririi §i necoreldrii de citre diriginte a executérii lucrérilor, vor
fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.
- Efectueazi verificirile previzute in norme si semneazi documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucriri ce devin ascunse).
- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizaté privind calitatea in constructii. Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994 actualizata.
Reégulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizatd precum
si a celorlalte prevederi legale aferente lucririlor de constructii si instalatii.
- Beneficiarul isi rezerva dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului sd diminueze sau si
majoreze volumul lucrérilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.
- Consultantul va asigura respectarea de catre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de executia
si decontarea lucririlor, de asemenea va urmari $i raspunde pentru decontarea in conditiile legii a
tuturor obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.
- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si va
confirma situatiile de plati prezentate de acestia.
- In cazul in care este necesari suplimentarea lucririlor aferente unei anumite investitii sau
majorarea devizului general, Consultantul va intocmi documentatia si notele justificative necesare
si va obtine, in numele Beneficiarului, acordurile si avizele previzute de lege, anterior efectudrii
lucrarilor.
- Consultantul are obligatia de a verifica si rispunde de corectitudinea actualizérilor de preturi si
valori de deviz general, in conditiile legii.
- Lucririle executate necorespunzitor si care poarti viza de buni executie a Consultantului vor fi
refacute pe cheltuiala Consultantului.
- Avizarea de catre Consultant a unor lucriri, in fapt nerealizate de cétre Antreprenor duce automat
la rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intirziere sau judecata si a suportarii
contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucririlor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperata
de la Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre
MDLPL (fost MLPAT).

3. ALTE CERINTE:
Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toati durata de

executie a lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni), este format din:

Functia Nr. persoane
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
electrice

Coordonator SSM autorizat de citre Ministerul Muncii §i Solidaritatii Sociale 1

si Familiei, Tn materie de securitate i sinétate

Total personal 2

Nota: O persoani poate indeplini maxim 2 functii cumulate pe acest proiect.

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa
specializarea acestora.



in scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale
de receptie la terminarea lucrarilor din care s& rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare,

finalizate. Pentru coordonator SSM, se vor prezenta CV-uri si documente din care sd reiasa
participarea la cel putin 3 proiecte, certificat de atestare in conformitate cu Legea nr.319/2006 a
securitatii §i sandtitii in munca .

4. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultantd
incepand cu data intririi in vigoare a acestuia si pani la receptia finald a tuturor lucrérilor de
investitii mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucririlor este de 3 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor.
Garantia lucrdrilor executate va fi de 24 luni de la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

Durata contractului este pana la efectuarea receptiei finale (inclusiv).

5. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara.

Propunerea tehnici va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care igi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de
sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatid durata
de executie a lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care
sa reiasd specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor
prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucririlor din care s3 rezulte
implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor
prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care si rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.

Propunerea financiarii se va prezenta astfel:

Formularul de oferti in care se va evidentia valoarea ofertatd exprimata in lei fard TVA, TVA -ul
va fi evidentiat distinct.

Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel - perioada de executie a lucririlor;

- perioada de garantie a lucririlor, respectiv de la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, pana la data semnirii procesului verbal de receptie finala.

Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de derulare
a contractului.

6. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezintd oferta cu pretul cel mai scazut, cu
indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.
Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren, pe baza unui raport
de activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odati cu achitarea facturilor antreprenorului,
insotite de situatiile de lucriri aferente.
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Plata facturilor intocmite de prestator si confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a
fiecarei luni in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisé de catre prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetéteni din cadrul Primériei Municipiului
Brasov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1.
Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.

8. GARANTH

Garantia de bunii executie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui

conform prevederilor legale in vigoare.
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