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9PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 12

X Raport Trimestrial

0 Raport Final
I Prezentare generala
Axa prioritara Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
Prioritate de investitie
Titlu proiect Infrastructura de garaj pentru transport public
Beneficiar UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL
BRASOV
Cod SMIS 126998
Perioada de raportare 14.02.2022 - 13.05.2023
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia Regiunea Centru, Municipiul Brasov, Romania, Str. B-dul
proiectului Eroilor nr. 8, , judetul Brasov, cod postal 500007
Data de incepere a perioadei de 01.07.2018 (Contract 5428/13.05.2020)
implementare
Data de finalizare a perioadei de | 31.12.2023
implementare
Il. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRASOV

Adresa / sediu: Municipiul Brasov, Romania, Str. B-dul Eroilor nr. 8, , judetul Brasov, cod
postal 500007

Tel. 0268416550, Fax 0268470147, E-mail allen.coliban®@brasovcity.ro

Manager Proiect (nume): Calinschi Bianca Elena

Reprezentant legal (nume) (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul): Allen Coliban

. Obiectivele generale / specifice ale proiectului '

Proiectul Infrastructura de garaj pentru transportul public urmareste cresterea calitatii vietii
locuitorilor din municipiul Brasov prin imbunatatirea conditiilor de mediu ca urmare a
realizarii unui transfer sustenabil al unei parti din cota modala a transportului privat cu
autoturisme catre transportul public.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in municipiul Brasov prin
cresterea atractivitatii transportului public ca urmare a modernizarii infrastructurii necesare
gararii si mentenantei flotei de vehicule in conditii optime.

! Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finantare la contractul de
finantare,
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1. Reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru
transport public cu o suprafata totala construita la sol de 11.740 mp:

Realizarea investitiei va pune la dispozitia operatorului spatii adecvate de garare a flotei,
hale si magazii necesare mentenantei si alimentarii cu combustibil, statie de spalare-curatare
autovehicule, astfel ca mijloacele de transport in comun vor circula in conditii optime atat
din punct de vedere tehnic, cat si al curateniei, asigurand frecventa si respectarea orarului si
confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj
va deservi intreaga flota a operatorului, efectele modernizarii investitiei se vor reflecta
asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport in integralitatea sa
va fi mult mai atractiv atat pentru locuitori, cat si pentru navetisti si turisti, fapt ce va
conduce la scaderea deplasarilor cu autoturismele personale si la scaderea emisiilor GES,
contribuind la indeplinirea obiectivului general al proiectului.

OS 2. Cresterea numarului de pasageri in aria de studiu a proiectului cu 3.5% in cinci ani
de la finalizarea proiectului:

Activitatea operatorului de transport public este afectata nu numai de vechimea parcului
auto, ci si de lipsa unei infrastructuri de garaj corespunzator dimensionate si echipate astfel
incat sa asigure pregatirea mijloacelor de transport pentru efectuarea in conditii optime si in
conformitate cu orarul stabilit a curselor.

in aceste conditii, nu se pot asigura conditiile tehnice si pe cele de curatenie necesare
autovehiculelor care sa furnizeze pasagerilor confort si siguranta, frecventa curselor si
respectarea orarului, astfel ca transportul public nu este atractiv in randul locuitorilor,
navetistilor si turistilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului ,,a
face ceva” din cadrul PMUD care prevede masuri privind imbunatatirea flotei de autobuze,
inclusiv din punct de vedere tehnic si al aspectului, iar realizarea investitiei (modernizarea/
construirea si dotarea spatiilor de garare a flotei, halelor si magaziilor necesare mentenantei
si alimentarii cu combustibil, statiei de spalare-curatare autovehicule) are menirea de a
imbunatati conditiile de transport public pe traseele din intreg municipiul Brasov. in aceste
conditii, gradul de atractivitate al transportului public va creste corespunzator, astfel ca
numarul utilizatorilor, al pasagerilor, va creste cu 3.5 % in anul cinci de la implementarea
proiectului fata de scenariul ,,fara proiect”.

OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a
proiectului cu 3,56% in cinci ani de la finalizarea proiectului:

Schimbarea treptata a atitudinii populatiei fata de problemele de mediu si atentia sporita
fata de aspectele care tin de calitatea vietii in municipiul Brasov se reflecta atat in cresterea
timida a numarului de calatori care utilizeaza transportul public (in conditiile scenariului ,,a
face minimum”), cat si al orientarii treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate.
Realizarea investitiei va contribui in mod decisiv la cresterea calitatii transportului public prin
conditiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei frecvente optime curselor in
conditiile respectarii orarului, astfel ca va accentua tendinta de modificare a cotei modale a
transportului privat cu autoturisme catre transportul public. Tn aceste conditii, prognozele
realizate prin Studiul de Trafic concluzioneaza ca proiectul va determina o reducere a
utilizarii transportului privat cu autoturisme 1in aria de studiu a proiectului cu 3,56% in
ultimul an de durabilitate in raport cu scenariul ,fara proiect” si nu va genera cresteri in
afara ariei de studiu.
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OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% in cinci ani de la finalizarea
proiectului:

Vechimea semnificativa a parcului auto si infrastructura de garaj necorespunzatoare pe care
le detine operatorul de transport public se reflecta si in gradul de poluare generat de sistemul
de transport public datorita procentului mare de indisponibilitate tehnica a vehiculelor
precum si a conditiilor tehnice in care acestea sunt utilizate. Realizarea investitiei prin
asigurarea unor conditii moderne, eficiente si prietenoase cu mediul de mentenanta si
salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca liniile de transport sa fie
deservite de troleibuze/autobuze corespunzatoare din punct de vedere tehnic si al
curateniei. in plus, durata crescutd a anotimpului rece in regiune face ca pregatirea
autovehiculelor la parametrii optimi de functionare la pornire (interval de timp scurt, cu
protectia sistemelor pneumatice si hidraulice si o buna vizibilitate prin suprafetele vitrate)
sa necesite spatii inchise, corespunzator dotate si organizate ca flux tehnologic, astfel ca
existenta acestora va conduce scaderea consumului de carburanti si a emisiilor de CO2. De
asemenea, cresterea calitatii transportului public va genera si cresterea atractivitatii acestui
mod de transport in dauna transportului privat cu autoturisme, astfel ca emisiile de noxe
generate vor scadea proportional. in concluzie, in anul cinci de la finalizarea proiectului,
volumul de CO2 generat in zona vizata de proiect va scadea cu 3,65% fata de scenariul ,fara
proiect”, cu consecinte pozitive directe asupra locuitorilor si al patrimoniului construit.

DA NU Observatii/Descriere
Este proiect care se supune NU -
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune NU -
regulii de minimis?
Este proiect generator de NU -
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului Grad de realizare

(conform listei de activitati contractate) Complet Partial %
I.  Pregatirea proiectului 100%

[.1. Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate 100%

[.2. Achizitie servicii de consultanta pentru elaborare 100%

cerere de finantare

I.3. Achizitie servicii realizare expertiza tehnica 100%

I.4. Realizare expertiza tehnica 100%

[.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe 100%

I.6. Obtinerea de avize necesare realizarii investitiei 100%

2 activitatile descrise vor fi cele de dupa intrarea in vigoare a contractului de finantare
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[.7 Elaborarea cererii de finantare si a anexelor;
depunerea proiectului

100%

Il. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si
a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

100%

[1.1. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic
si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

100%

I1.2. Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

100%

[ll. Contractarea proiectului

100%

[ll.1. Pregatirea documentelor necesare semnarii
contractului de finantare

100%

[11.2. Semnarea contractului de finantare

100%

IV. Managementul proiectului

70%

IV.1.Coordonarea implementarii proiectului

85%

IV.2. Monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului

85%

IV.3. Pregatirea documentatiilor si derularea procedurilor
de achizitie

80%

IV.3.1. Achizitia de servicii de consultanta pentru
implementarea proiectului

100%

IV.3.2. Achizitia de servicii pentru sustinerea masurilor de
informare si publicitate

100%

IV.3.3. Achizitia de servicii de audit financiar

100%

IV.3.4. Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de
garaj

25%

IV.3.5. Achizitia de servicii de dirigentie de santier

10%

IV.3.6. Achizitia de servicii pentru sustinerea actiunilor de
promovare

100%

IV.3.7. Achizitia de servicii de coordonator in materie de
securitate si sanatate in munca (SSM)

100%

V. Elaborarea proiectului tehnic

100%

V.1. Elaborarea proiectului tehnic

100%

V.2. Audit energetic si certificarea performantei
energetice a constructiei

0%

V.3. Verificarea tehnica a proiectarii

100%

VI. Obtinerea autorizatiilor si acordurilor pentru
realizarea investitiei

100%

VII.1. Plata cotelor si taxelor legale

0%
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VIII. Activitati de dirigentie de santier 0%
VIII.1. Activitati de dirigentie de santier 0%
IX. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie 0%
a lucrarilor
IX.1. Asistenta din partea proiectantului in faza de 0%
executie a lucrarilor
X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de 0%
garaj
X.1. Organizare de santier 0%
X.2. Executia de lucrari de amenajare pentru protectia 0%
mediului
X.3. Executia lucrarilor pentru asigurarea utilitatilor 0%
necesare obiectivului
X.4. Executia lucrarilor de constructii si instalatii 0%
X.5. Livrare utilaje si echipamente tehnologice si 0%
functionale cu montaj
X.6. Montajul utilajelor si echipamentelor 0%
X.7. Livrarea dotarilor 0%
X.8. Receptia lucrarilor 0%
XI. Auditul proiectului 0%
XI.1 Auditul proiectului 0%
Xll. Informare, publicitate si promovare 25%
XII.1. Informare si publicitate 25%
XI1.2 Promovarea obiectivului de investitii 0%
XIll. Cheltuieli diverse si neprevazute 0%
XIll.1 Cheltuieli diverse si neprevazute 0%
XIV. Depunerea cererii finale de rambursare 0%
XIV.1 Depunerea cererii finale de rambursare 0%

Comentarii: Stadiul fizic de implementare al proiectului per ansamblu este de 35%.
Noul stadiu fizic de implementare ia in calcul prelungirea implementarii proiectului pana la

data de 31.12.2023.
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IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii?
Tipul Procedura Valoarea Valoarea Data Data Data Durata Stadiul aplicarii
achizitiei aplicata estimata contractata | publicarii in estimata de semnarii contractului |procedurii
CF SEAP(inclusi finalizare a contractului 1.Finalizata
v nr. procedurii (Inclusiv (Nr. contract+ Sc
SEAP)/Data nr.SEAP castigatoare)
publicarii atribuire) 2. In grafic
anunt in 3.Intarziata(bifeaza
ziar/Data motive din tabel)
transmiterii 4. Anulata*
cererii de
oferta
Achizitia Licitatie 71,891,626.70 Noiembrie Aprilie 2021 Aprilie 2021 Intarziata, in curs de
lucrarilor de | deschisa 2020 realizare
executie a
infrastructur
ii de garaj
Achizitie Achizitie 153,510.00 153,510.00 29 august 30 August 30 august 45 zile Finalizata, SC HENZA
servici‘i directa‘“n 2018 2018 2018 BUSINESS SRL, ctr.
elaborare hr.254/74513/30.08.
studiu de 2018
fezabilitate
si anexe
Achizitia Licitatie 2,096,558.33 1,492,500.0 | 16 17 Noiembrie 17 151 zile Finalizatd, Asocierea
serviciilor deschisi 0 Octombrie 2021 Noiembrie SC PENCRAFT SRL -
2020 2021 SC MIHUL SRL - SC
de el{iborare ELMA STIL SRL,
a proiectului Ctr. Nr
tehnic si a 293/123217/17.11.2
serviciilor 021
de asistenta
din partea
proiectantul
ui
Achizitia de Achizitie 15,000.00 7.651,00 24 August 21 30 31.10. Finalizata,
servicii directa 2020 Septembrie Octombrie 2022 SC AMCO
pentru 2020 2020 IADVERTISING SRL
sustinerea ctr.nr.361/11817/30
o .10.2020 si Act
masurilor de lAditional nr. 1 la
1nf0r.m.are §1 contractul
publicitate 351/11917/30.10.20
20
Achizitia de Licitatie 1,141,580.05 Noiembrie Aprilie 2021 Aprilie 2021 Intarziata
servicii de deschisa 2020
dirigentie de
santier
Achizitie Achizitie 111,746.95 111,746.95 03 lulie 24 lulie 2018 24 lulie 45 zile Finalizata, SC
servicii directd 2018 2018 DRAFTING SERVICE
i SRL,
;i?)léfi:'zz ctr.nr.216/63454/24
s v .07.2018
tehnica
Achizitia de Achizitie 139,477.40 117.180 lei 14 iulie 10 august 10 august 28 luni Finalizata, SC
servicii de directa 2020 2020 2020 EXCELSUM PROJECTS
consultanta & MANAGEMENT SRL,
pentru Ctr.
: Nr.252/77687/10.08
implementa 9020
rea
proiectului
Achizitia de Achizitie 84.033,61 26.464,00 19 august 22 27 30.10.2022 |Finalizata, SC THE
servicii directa 2020 Septembrie Octombrie IMANSION
pentru 2020 2020 IADVERTISING SRL,
sustinerea Ctr. nr.352/109224/

3 Conform Anexeéi ........: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii derulate in
cadrul proiectului
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actiunilor de 27.10.2020
promovare
Achizitie Achizitie 30,000.00 30,000.00 17 29 Octombrie | 29 31.12.2018 |Finalizata, SC
servicii de directs Octombrie | 2018 Octombrie EXCELSUM PROJECTS
consultanta 2018 2018 & MANAGEMENT SRL,
pentru ctr.
elaborare 310/94036/29.10.20
cerere de 18
finantare
Achizitia de Achizitie 15,000.00 3,150.00 17 24 lulie 14 August 31.10.2022  |Finalizata, SC
servici‘i de directé iulie 2020 2020 2020 PREMIER SOFT AUDIT
audit SRL, ctr.
financiar Nr.258/79586/14.08
.2020
Achizitia Achizitie 59,500.00 50,000.00 lunie 2022 iulie 2022 lulie 2022 20 zile Finalizata, SC
serviciilor directa Stl-rlALLARD SYS SRL,
Seeh\;]?:éﬁacare nr.203_/84834/ 19.07.
s w . 2022 si actul
proiectarii aditional
nr.1/86515/22.07.20
22
Achizitia de Achizitie 57,477.00 34,849.90 17 11 lanuarie 19 lanuarie 23 de luni Finalizata, SC Q
servicii de directa Noiembrie 2021 2021 [TEST SA,
coordonator 2020 ctr.9/5312/19.01.20
in materie 21
de
securitate si
sanatate in
munca (SSM)

*In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia.

Intarzierea finalizarii procedurii de licitatie pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor
de asistenta din partea proiectantului, datoratd complexitatii evaluarii, solicitarilor ANAP si a numarului
ridicat de ofertanti care s-au prezentat in cadrul licitatiei, a atras dupa sine intarzierea celorlalte proceduri
de achizitii si termene In cadrul proiectului, planificate conform cererii de finantare dupa contractarea
proiectului tehnic. Contractul a fost atribuit catre asocierea SC PENCRAFT SRL — SC MIHUL SRL — SC
ELMA STIL SRL — contractul cu nr. 293/123217/17.11.2021.

Ulterior, complexitatea proiectului si modificarile intervenite intre faza SF si faza PT de proiectare, au
determinat intarzieri in procesul de elaborare si ulterior verificare a Proiectului Tehnic.

in prezent, Proiectul Tehnic este avizat inclusiv de Ol ADR, iar licitatia deschisa gvand ca obiect Executie
a lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investiti ,INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC” este in curs.

Atentie! Se vor notifica economiile rezultate in urma finalizarii contractelor de achizitie conform
Contractului de Finantare
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IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului

Nr.crt

Denumire
contract

Pondere din
total proiect
(%)

Stadiul implementarii
(Procent valoric din total
contract executat)**
(%)

Stadiu total
contract (pondere X
procent stadiu)
(%)

1

4 (col.2 x col.3)

Lucrari de
executie a
infrastructurii de
garaj

94.05%

0.00%

0.00%

Servicii elaborare
studiu de
fezabilitate si
anexe

0.20%

100.00%

0.20%

Servicii elaborare
a proiectului
tehnic si a
serviciilor de
asistenta din
partea
proiectantului

2.74%

0.00%

0.00%

Servicii pentru
sustinerea
masurilor de
informare si
publicitate

0.02%

0.00%

0.00%

Servicii de
dirigentie de
santier

1.49%

0.00%

0.00%

Servicii realizare
expertiza tehnica

0.15%

100.00%

0.15%

Servicii de
consultanta
pentru
implementarea
proiectului

0.18%

30%

0.05%

Servicii pentru
sustinerea
actiunilor de
promovare

0.13%

0.00%

0.00%

Servicii de
consultanta
pentru elaborare
cerere de

0.04%

100.00%

0.04%
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finantare
10 Servicii de audit
financiar 0.02% 0.00% 0.00%
11 Serviciilor de
verificare tehnica
a proiectarii 0.08% 0.00% 0.00%
12 Servicii de
coordonator in
materie de
securitate si
sanatate in
munca (SSM) 0.08% 0.00% 0.00%
13 | Avize si cote ISC | 0.82% 0.32% 0.00%
Progresul proiectului (%): 0,44%

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea
contractului de finantare
** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de
santier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si
receptionate. Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport

achizitionate pana la data raportarii:

Eligibil/

Nr. Bucati

Serie / Nr.
inventar

Pana la acest moment nu au fost receptionate
echipamente.

neeligibil

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Garantia constituita
Nr. | Contract (lucrari, livrare, Nsum-a;/ Dat .
crt. servicii) ene Emitent Valoare ata Modifica
Data expirare n
emiterii
1 Servicii de consultanta in 13.08.2020 | Trezoreria | 11718,00 | Octombrie
implementarea proiectului, - data Brasov 2022
incheiat cu SC EXCELSUM deschiderii
PROJECTS & MANAGEMENT contului
SRL pentru
retineri
succesive
2 Achizitia de servicii pentru 05.11.2020 | Trezoreria | 765,00
sustinerea masurilor de - data Brasov
informare si publicitate deschiderii
SC AMCO ADVERTISING SRL contului de
ctr.nr.361/11817/30.10.2020 | trezorerie
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3 Achizitia de servicii pentru Polita Exim 2646,40 Octombrie
sustinerea actiunilor de A6e80820 | Romania 2022
promovare privind Asig SA
SC THE MANSION garantia
ADVERTISING SRL din data de
30.10.2020
4 Achizitia serviciilor de Polita ABC 149250,00 | Noiembrie
elaborare a proiectului AV Nr. Asigurari 2022
tehnic si a serviciilor de 031270 Reasigurari
asistenta din partea SA
proiectantului
atribuit catre asocierea SC
PENCRAFT SRL - SC MIHUL
SRL - SC ELMA STIL SRL -
contractul cu nr.
293/123217/17.11.2021
5 Achizitia de servicii de RC UNIQA 41472,00 | Decembrie
coordonator in materie de 0722786 ASIGURARI 2022
securitate si sanatate in
munca (SSM)
6. | Achizitia de Servicii de 22.07.2022 | Trezoreria | 5000,00
verificare tehnica a - Act Brasov
proiectarii, atribuite catre Aditional
SC GHAKKARD SYS SRL, nr. 1
contract pentru
nr.203/84834/19.07.2022 si | retineri
act aditional succesive
nr.1/86515/22.07.2022
pentru
IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol
Nr.cerere Valoare estimata a Data depunerii cererii de Data efectuarii platii de
plata cheltuielilor eligibile plata la Ol catre AMPOR
solicitate in cererea de
rambursare (LEI)
IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*
Nr.cerere de Valoare estimata a Data depunerii Valoarea rambursata si
rambursare cheltuielilor eligibile cererii de data rambursarii
solicitate in cererea rambursare la Ol AMPOR
de rambursare (LEI)
Cererea de rambursare | 297.253,02 13.07.2020 291.307,96 in data de
nr. 1, cunr. 17.09.2020
67339/14.07.2020

4 Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari.

De la semnarea contractului de finantare si pana in prezent, au fost implementate
urmatoarele activitati:

- Au fost derulate activitatile privind publicarea anuntului de presa privind demararea
proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anuntul de presa
privind demararea proiectului. Avizul primit are numarul 1324/23.06.2020, fiind ulterior
realizata publicarea anuntului de incepere a proiectului.

- A fost transmisa Notificarea nr. 1/22.06.2020, inregistrata cu nr. 58776. Aceasta a vizat
actualizarea urmatoarelor sectiuni din cererea de finantare: planul de achizitii (prin definirea
a 2 proceduri distincte de achizitii pentru procedura initiala de Achizitie de servicii de
consultanta pentru implementarea proiectului: (1) Servicii de consultanta pentru
implementarea proiectului si (2) Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate
in munca (SSM), sectiunea de resurse umane, precum si definirea a 2 proceduri distincte
pentru procedura initiala a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de
asistenta din partea proiectantului, astfel: (1) Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului
tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului; realizarea auditului energetic si
(2) Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii; precum si actualizarea sectiunilor
de resurse umane si Activitati previzionate, pe cale de consecinta.

- A fost implementata procedura de achizitie de servicii de consultanta pentru implementarea
proiectului, in baza referatului de necesitate 60112/25.06.2020. in urma anuntului SEAP nr.
ADV1157693/ 10.07.2020 a fost semnat contractul de servicii Nr.252/77687/10.08.2020 cu
firma de consultanta SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL, cu o durata de prestare a
serviciilor de 28 luni

- A fost demarata Procedura de achizitie a serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile
efectuate in proiect in baza referatului de necesitate nr. 61135/29.06.2020 si anunt SEAP
ADV1158094/13.07.2020 Municipiul Brasov fiind in curs de semnare a contractului de servicii
cu compania selectata. A fost finalizata procedura de achizitii de servicii de audit financiar,
fiind atribuit catre SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, contractul Nr.258/79586/14.08.2020.

- A fost transmisa cererea de rambursare nr.1 cu nr de inregistrare 67339/14.07.2020 in
valoare de 297.253,02, fiind operata inclusiv Solicitarea de informatii suplimentare nr.
26607/29.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Brasov cu nr. 73246/29.07.2020.

- A fost demarata Achizitia de servicii pentru sustinerea masurilor de informare si publicitate
in baza referatului de necesitate 68487/16.07.2020, procedura aflandu-se in proces de
finalizare. A fost finalizata procedura de Achizitie de servicii pentru sustinerea masurilor de
informare si publicitate, fiind atribuit catre SC AMCO ADVERTISING SRL, contractul
nr.361/11817/30.10.2020. La acest contract a fost apoi incheiat actul aditional nr. 1 la
contractul nr.361/ 11817/30.10.2020, care clarifica perioada de implementare a serviciilor
contractate.

- A fost demarata Procedura de achizitie a serviciilor de specialitate pentru sustinerea
actiunilor de promovare a obiectivului de investitii in baza referatului de necesitate nr.
68495/16.07.2020. - A fost finalizata Procedura de Achizitie de servicii pentru sustinerea
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actiunilor de promovare, fiind atribuit catre SC THE MANSION ADVERTISING SRL, contractul cu
nr.352/109224/27.10.2020.

- A fost demarata Procedura de achizitie a serviciilor de coordonator SSM in baza referatului
de necesitate nr. 60369/25.06.2020 si anunt SEAP nr. ADV1158118/14.08.2020. Procedura se
afla in curs de solicitare clarificari cu ofertantul, urmand a fi finalizata. in cadrul procedurii
de achizitionare a serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca
(SSM), a fost postat anunt publicitar, in urma caruia au fost depuse oferte; au fost solicitate
clarificari din partea ofertantilor participanti, care au comunicat raspunsuri clarificarilor
solicitate. Avand in vedere ca a fost estimata gresit durata de prestare a serviciilor de
coordonator SSM, procedura de achizitii a trebuit anulata si reluata, noua procedura a avut
ca termen de depunere a ofertelor data de 20.11.2020. Au fost depuse 3 oferte, iar achizitia
s-a finalizat prin incheierea contractului nr.9/5212/19.01.2021 cu SC Q TEST SA.

- A fost finalizata Procedura de Achizitie servicii realizare expertiza tehnica, fiind atribuit
catre SC DRAFTING SERVICE SRL contractul.nr.216/63454/24.07.2020.

- A fost transmisa notificarea nr. 2/19.10.2020, care a vizat modificarea studiului de
fezabilitate aferent investitiei propuse in sensul actualizarii listei de utilaje, fara modificarea
valorii totale a acesteia, precum si modificarea Anexei 2 - Cererea de finantare, capitolul
»Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul proiectului”, sectiunea “Graficul de
rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de consecinta a Anexei 4 - “Graficul cererilor de
rambursare/plata”. Modificarile propuse mai sus nu au modificat costul total al utilajelor si
echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse in Studiul de fezabilitate.

- In urma comunicarii notificarii nr 3/10.11.2020, s-a transmis raspunsul la Solicitarea de
clarificare 9 (trimisa prin adresa Nr. 40535 / 11.11.2020), fiind realizata actualizarea datelor
privind noul reprezentant legal al UAT Mun. Brasov in MySMIS, ALLEN COLIBAN.

- Procedura de licitatie pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de
asistenta din partea proiectantului, in baza Referatului de necesitate 61116/29.06.2020, a
parcurs procesul de selectie din partea ANAP. Ca urmare a masurilor de remediere solicitate
de catre ANAP cu privire la documentatia de atribuire transmisa spre validare, aceasta a fost
actualizata si retransmisa spre validare in data de 13.10.2020, fiind publicata in data de
16.10.2020. In data de 26.10.2020, a fost transmisd de cdtre ANAP adresa privind
implementarea masurilor de remediere aferente procedurii. Au fost implementate masurile
de remediere cu privire la documentatia de atribuire, urmand a fi transmise clarificari cu
privire la acestea pe SEAP. A fost decalat termenul de depunere a ofertelor printr-o erata,
pentru data de 18.12.2020. Ca urmare a primirii avizului conform conditionat din partea ANAP
si transmiterii de erate la anuntul de participare CN1025362/16.10.2020, au fost depuse si
vizualizate 11 oferte in cadrul procedurii si a fost realizat procesul verbal de evaluare a
informatiilor din DUAE si a documentelor care le insotesc. Au fost realizate solicitari de
clarificari cu privire la evaluarea informatiilor din DUAE si a documentelor care le insotesc.

S-a procedat apoi la evaluarea tehnica a ofertelor, fiind constatata necesitatea de solicitare
de clarificari (acolo unde este cazul) din partea ofertantilor. Au fost primite raspunsurile la
clarificarile solicitate din partea ofertantilor, faza dupa care, pentru revizuirea si acordarea
punctajelor finale, s-a constatat necesitatea comunicarii unei noi runde de clarificari la unii
dintre ofertanti. S-a finalizat etapa de verificare tehnica in cadrul procedurii si s-a procedat
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la faza de evaluare financiara. In cadrul evaluarii financiare au fost realizate 2 runde de
clarificari (acolo unde a fost cazul) catre ofertantii care s-au calificat in aceasta etapa.

- In cazul procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor
de asistenta din partea proiectantului pentru proiectul "Infrastructura de garaj pentru
transportul public” s-a realizat atribuirea contractului catre SC PENCRAFT SRL ca lider de
asociere, impreuna cu SC MIHUL SRL asociat 1, SC ELMA STIL SRL asociat 2. Nu au fost depuse
contestatii.

- A fost transmisa notificarea de actualizare a echipei de implementare a proiectului, in baza
Dispozitiei de Primar nr.2210/29.10.2021;

- A fost semnat contractul nr. 293/123217/17.11.2021 aferent serviciilor de elaborare a
proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului, atribuit catre
asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL;

- Au avut loc multiple intalniri si comunicari scrise cu elaboratorii proiectului tehnic, cu
scopul clarificarii elementelor tehnice ale proiectului, furnizarii de informatii suplimentare,
dar si cu scopul clarificarii termenilor contractuali agreati prin contractul nr.
293/123217/17.11.2021;

- A fost demarata pregatirea procedurii de achizitii pentru serviciile de verificare tehnica a
proiectarii, in baza Referatului nr.7525/20.01.2022;

- A fost intocmit si transmis memoriul justificativ de solicitare a actului aditional de
prelungire a contractului de finantare nr. 5428/13.05.2020, prin care se solicita prelungirea
perioadei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2023, termenul actual
prevazut in proiect fiind de 31.10.2022. Totodata, memoriul justificativ prezinta si
modificarile propuse in proiect pe cale de consecinta (planul activitatilor, al achizitiilor si
esalonarea platilor previzionate pana la finalizarea implementarii), precum si solicitarea de
modificare a solutiei tehnice din elemente metalice in cele prefabricate din beton armat,
conform memoriului tehnic 13/2021 pus la dispozitie de asocierea SC PENCRAFT SRL - SC
MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL.

- A fost primita din partea asocierii SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL
documentatia aferenta DTAD, transmisa catre Municipiul Brasov doar in format digital, prin
platforma Wetransfer, email-ul de transmitere fiind inregistrat cu nr. 36062/29.03.2022.
Aceasta documentatie nu s-a putut considera de catre Municipiul Brasov receptionata,
deoarece nu s-a respectat art. 6.8 al contractului de prestari servicii, conform caruia
documentatiile se predau in 4 exemplare originale, stampilate, pe suport de hartie, inclusiv
varianta editabila in format Word, solicitare care s-a realizat catre furnizor.

- A fost continuat procesul de comunicare cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC
ELMA STIL SRL, fiind urmarita in permanenta identificarea de solutii pentru eficientizarea
proceselor de lucru, astfel incat proiectul tehnic sa poata fi receptionat in termenul final
contractual asumat de catre prestator, astfel incat sa se treaca la urmatorul pas al
implementarii proiectului.
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- A fost realizata procedura de achizitii a serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind
primite de catre Municipiul Brasov doua oferte: (1) oferta SC SAFE DREAMS SRL, in data de
21.02.2022, cu nr. 18716/21.02.2022 si (2) SC BIMART SOLUTIONS SRL, in data de 21.02.2022,
cu nr. 18723/21.02.2022. Ca urmare a notei justificative nr. 35910/29.03.2022 si a analizei
interne de risc realizata, Municipiul Brasov a solicitat clarificari in legatura cu capacitatea
tehnico-financiara de implementare a contractului de servicii care urmeaza a fi incheiat.

- A fost reluata procedura de achizitii pentru serviciile de verificare a proiectului tehnic.
Procedura s-a finalizat prin atribuirea catre SC GHALLARD SYS SRL a contractului de servicii
nr.203/84834/19.07.2022 si actul aditional nr.1/86515/22.07.2022 de Servicii de verificare
tehnica a proiectarii la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor A1, A2, A4, B1, B2, C,
Cc, Ci, D, E, F, le, Is, It, Ig, pentru obiectivul de investitii ,Infrastructura de garaj pentru
transportul public”.

- A fost emis ordinul de incepere a prestarii serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind
transmise proiectantului (asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL) mai
multe solicitari de clarificare cu privire la documentatia elaborata.

- A fost primit avizul din partea Comisiei de Circulatie nr. 92913/05.08.2022, din punct de
vedere al accesului si parcajelor;

- A fost primit avizul de amplasament favorabil conditionat nr. 7010220517925/09.08.2022,
prin care SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus, conditionat de
realizarea lucrarilor de reglementare stabilite prin studiul de coexistenta nr. 73 si
respectarea conditiilor de coexistenta fata de LEA 110 kV si PT, impuse de legislatia in
vigoare.

- In baza solicitarii din data de 12.10.2022 a fost prelungitd perioada de implementare a
proiectului pana la data de 28.02.2023 in conformitate prevederile Instructiunii nr.
194/23.05.2022, precum si cu prevederile contractului de finantare 5428 / 13.05.2020, din
urmatoarele motive: finalizarea cu intarziere a procedurii de licitatie pentru serviciile de
elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului (datorita
complexitatii procedurii, a termenilor de raspuns din partea ANAP si numarului mare de
ofertanti); provocarile intervenite in procesul de elaborare a proiectului tehnic, respectiv in
ceea ce priveste implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021; modificarea
solutiei tehnice pentru structura infrastructurii de garaj, conform memoriului justificativ
primit din partea proiectantului; provocarile intervenite in procesul de verificarea tehnica a
proiectarii, respectiv a comunicarii dintre furnizorul GHALLARD SYS si asocierea SC PENCRAFT
SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL

- A fost obtinuta autorizatia de demolare a constructiilor (fara anexa B a Constructiei C7),
lucrari necesare pentru realizarea proiectului, fiind demarata pregatirea caietului de sarcini
pentru achizitia lucrarilor de demolare in conformitate cu DTAD.

- Au fost continuata implementarea observatiilor GHALLARD SYS, transmise in procesul de
verificare a proiectului tehnic de catre proiectant, respectiv asocierea SC PENCRAFT SRL - SC
MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL
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- A fost intocmit memoriul justificativ de actualizare a proiectului care vizeaza: actualizarea
valorilor proiectului in urma fazei PT, relocarea economiilor realizate din procedurile
derulate pana in acest moment, actualizarea structurii achizitiilor in cadrul proiectului
precum si determinarea noii valori neeligibile a proiectului, memoriul urmand a fi confirmat
valoric si transmis in vederea intocmirii unui act aditional de actualizare a proiectului odata
cu avizarea PT de catre ADR Centru.

- S-a confirmat in aceasta perioada de raportare detinerea tuturor avizelor si autorizatiilor
impuse conform certificatului de urbanism:

1. Aviz Compania Apa Brasov nr.874/18.04.2022 - traseu apa-canal

2. Aviz favorabil conditionat Distrigaz Sud Retele nr.6338/317.485.835/20.05.2022

3.Aviz amplasament conditionat Distributie Energie Electrica nr.7010220517925/ 09.08.2022
4. Aviz de amplasament Flash Lighting Services nr.4127/18.03.2022

5. Aviz de securitate la incendiu nr.729/22/SU/BV/PSI din 12.01.2023

6. Clasarea Notificarii Agentia pentru Protectia Mediului Brasov nr.4068/25.03.2022

7. Aviz favorabil Compartiment Transport si Monitorizare nr.92913/05.08.2022

8. Aviz conditionat SC Orange Romania Communications SA nr.5BV/31.03.2022

9. Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura OAR-Filiala Teritoriala lasi din
23.12.2022

10. OCPI Brasov - PV receptie nr.1281/2022.

- S-a finalizat procesul de verificare tehnica a proiectarii, fiind purtate multiple discutii atat
cu echipa de proiectanti, cat si cu reprezentantii finantatorului in vederea identificarii de
solutii privind optimizarea implementarii proiectului atat din punct de vedere timp, cat si din
punct de vedere financiar. Sunt in curs de analiza scenarii de implementare etapizata a
lucrarilor, de identificare a altor posibilitati de finantare a componentelor investitiei care
suporta etapizare, precum si scenariile de optimizare a termenilor de implementare.

In perioada raportarii au fost implementate urmatoarele activitati:
Au fost implementate toate demersurile necesare pentru prelungirea perioadei de
implementare a proiectului, acesta avand in prezent 31.12.2023 ca termen de finalizare

- A fost transmisa spre avizare documentatia aferenta Proiectului Tehnic catre Ol ADR Centru.
in procesul de evaluare, Municipiul Brasov a dat curs solicitarilor de clarificari primite, fiind
comunicat in 04.05.2023 raspunsul la solicitarea de clarificare nr.14420/26.04.2023, raspuns
ce a avut atasat proiectul tehnic integrat si actualizat conform solicitarilor.

Ca urmare a documentatiei transmise, a fost primit avizul Ol ADR Centru pentru proiectul
tehnic, acesta urmand a fi incarcat in MySMIS si sub forma de notificare.

- A fost demarata procedura de licitatie deschisa avand ca obiect Executja lucratilor de
constructie pentru obiectivul de investitii ,INFRASTRUCTURA™ DE GARAJ PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC”, fiind procesate solicitarile de clarificari primite din partea
ofertantilor.

- Au fost continuate activitatile de management si implementare a proiectului, fiind
organizate intalniri operative intre Municipiul Brasov, consultant si RAT Brasov in vederea
accelerarii implementarii proiectului.
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Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?

X DA O NU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da

Nu

Observatii

Exista posibilitatea X
nefinalizarii proiectului in
graficul de implementare si
este necesara solicitarea unui
act aditional de prelungire a
perioadei?

Data fiind complexitatea proiectului de investitii
si modificarea solutiei tehnice, argumentata in
memoriul justificativ al primei noastre solicitari
de act aditional, implementarea contractului cu
nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea
SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL
SRL, pentru care a fost emis Ordinul de incepere a
serviciilor de proiectare in data de 22.11.2021, s-
a prelungit.

Totodata, in urma procedurilor de achizitii
derulate, a fost atribuit contractul de prestari
servicii de verificare tehnica a proiectarii la
cerintele fundamentale aplicabile constructiilor
A1, A2, A4, B1,B2,C, Cc, Ci, D, E, F, le, Is, It, Ig,
pentru obiectivul de investitii ,Infrastructura de
garaj pentru transportul public”, cu
nr.203/84834/19.07.2022 si  actul aditional
nr.1/86515/22.07.2022 catre GHALLARD SYS SRL.
n procesul de verificare tehnica a proiectarii s-au
transmis multiple solicitari de clarificare cu
privire la documentatia elaborata, proces care se
afla in prezent in curs de finalizare.

Avand in vedere complexitatea proiectului de
investitii, implementarea procesului de verificare
a proiectului tehnic s-a realizat pe specializari,
etapizat, astfel incat documentatiile trimise catre
avizatori sa fie fara eroare. Pe cale de consecinta,
pentru proiectul de investitii s-au obtinut cu un
numar redus de solicitari de clarificare toate
avizele si  autorizatiile impuse  conform
certificatului de urbanism.

In prezent, proiectul tehnic este avizat, iar
licitatia deschisa avand ca obiect Executja
lucrarilor de constructie pentru obiectivul de
investitii ,,INFRASTRUCTURA" DE GARAJ PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC” este in curs.

Au existat riscuri, probleme
in implementarea proiectului?

Se va preciza dacd situatia a fost remediata sau
persistd

n prezent, proiectul tehic este avizat, iar licitatia
deschisa avand ca obiect Executia lucrarilor de
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constructjie pentru obiectivul de investitii
»INFRASTRUCTURA’ DE GARAJ PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC” este in curs.

Proiectul Tehnic a suferit modificari?

0 DA X NU

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei
Modificari Cauza care a Aprobata Descriere succinta a celor prevazute de
solutie determinat de dispozitia de santier(daca este cazul se
tehnica/ordine | schimbarea beneficiar | va mentiona valoare NR si valoare NCS)
de variatie solutiei tehnice | DA/NU

Dispozitia de initiale

santier

nr/data

n.a n.a n.a n.a

Probleme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul
implementarii proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar.

Intarzierea finaliz&rii procedurii de licitatie pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic
si a serviciilor de asistentd din partea proiectantului datorita complexitatii evaluarii si a
numarului ridicat de ofertanti care s-au prezentat in cadrul licitatiei, dar si procesul de
clarificare ce a inceput odata cu semnarea contractului 293/123217/17.11.2021, a atras dupa
sine intarzierea celorlalte proceduri de achizitii si termene in cadrul proiectului, planificate
conform cererii de finantare dupa contractarea proiectului tehnic.

Totodata, in ceea ce priveste implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021
semnat cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, a fost emis Ordinul
de ncepere a serviciilor de proiectare in data de 22.11.2021. Prestatorul a fost notificat in
multiple randuri cu privire la obligativitatea respectarii termenilor contractuali si predarii
documentatiilor in termenii agreati si asumati atat prin oferta tehnica propusa si acceptata in
etapa de evaluare, cat si prin contractul 293/123217/17.11.2021 care, prin art. 4 Durata
contractului si termene de executie, mentioneaza (cf. pct. 4.3.1) termenele de predare si
livrabilele aferente fiecarei faza de executie a contractului.

Data fiind complexitatea proiectului de investitii si modificarea solutiei tehnice,
implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea SC PENCRAFT
SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, s-a prelungit.

Totodata, in procesul de verificare tehnica a proiectarii s-au transmis multiple solicitari de
clarificare cu privire la documentatia elaborata, proces care se afla in prezent in curs de
finalizare.

Avand in vedere complexitatea proiectului de investitii, implementarea procesului de
verificare a proiectului tehnic s-a realizat pe specializari, etapizat, astfel incat
documentatiile trimise catre avizatori sa fie fara eroare. Pe cale de consecinta, pentru
proiectul de investitii s-au obtinut cu un numar redus de solicitari de clarificare toate avizele
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si autorizatiile impuse conform certificatului de urbanism.

In prezent, proiectul tehnic este avizat, iar licitatia deschisa avand ca obiect Executja
lucrarilor de constructje pentru obiectivul de investitii ,,INFRASTRUCTURA" DE GARAJ PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC” este in curs.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori
V1.1 Indicatori POR

Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregata)

Denumire ID UM

Operatiuni implementate | - operatiuni | 1 0 0

destinate transportului

public si nemotorizat

V1.2 Indicatori de proiect

Indicator Valori Valoare Valoare in

aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta
(agregata)

Denumire UM

Scaderea anuala estimata a Tone 39,67* 0 0

gazelor cu efect de sera (tone echivalent

echivalent Co2/an) CO2/an

Cresterea estimata a numarului | Nr. 34.810.415* | 0 0

de pasageri transportati in pasageri

cadrul sistemelor de transport

public de calatori construite /

modernizate / extinse (nr.

pasageri)

*Indicatori estimati pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului -2023

VIl. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de
finantare)

O Indicatoare vizibile

O Placi permanente pe cladiri

X Difuzari media si in presa

O Confirmari in toate difuzarile media

O Prezentari in toata documentatia proiectului
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O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? XDa [O
Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de catre Directia de
Comunicare Ol POR?
XDa [ONu

Au fost derulate activitatile privind publicarea anuntului de presa privind demararea
proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anuntul de presa
privind demararea proiectului. Avizul primit are numarul 1324/23.06.2020.

Anuntul de presa cu privire la demararea proiectului a fost publicat.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

Conform Dispozitiei de Primar nr. 1289/16.06.2020 responsabil cu informarea si publicitatea
est dl. Sorin Toarcea, Sef Birou Comunicare din cadrul Primariei Municipiului Brasov.

VIIl. Variatii intervenite in executia efectiva, fata de executia anticipata in cererea de
finantare

Aprobate

Act aditional Nr. si data ADD Obiect act aditional
ADD nr 1/21.10.2022 - Prelungirea perioadei de implementare a
prin nota de avizare nr. proiectului pana la data de 28.02.2023
38015/21.10.2022, in
baza instructiunii
194/2022
ADD nr 2/20.02.2023, prin | Prelungirea perioadei de implementare a
nota de avizare nr. 6110 / | proiectului pana la data de 31.12.2023
17.02.2023, in baza
instructiunii 197/2022

Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare
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Notificarea nr.
1/22.06.2020,
inregistrata cu nr. 58776

Notificarea a vizat actualizarea urmatoarelor
sectiuni din cererea de finantare: planul de
achizitii (prin definirea a 2 proceduri distincte
de achizitii pentru procedura initiala de
Achizitie de servicii de consultantd pentru
implementarea proiectului: (1) Servicii de
consultanta pentru implementarea proiectului
si (2) Servicii de coordonator in materie de
securitate si sanatate in  munca (SSM),
sectiunea de resurse umane, precum si
definirea a 2 proceduri distincte pentru
procedura initiala a serviciilor de elaborare a
proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta
din partea proiectantului, astfel: (1) Achizitia
serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a
serviciilor  de asistenta din partea
proiectantului; realizarea auditului energetic si
(2) Achizitia serviciilor de verificare tehnica a
proiectarii; precum si actualizarea sectiunilor
de resurse umane si Activitati previzionate, pe
cale de consecinta.

Notificarea nr.
2/19.10.2020

Notificarea a vizat modificarea studiului de
fezabilitate aferent investitiei propuse in sensul
actualizarii listei de utilaje, fara modificarea
valorii totale a acesteia, precum si modificarea
Anexei 2 - Cererea de finantare, capitolul
,Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul
proiectului”, sectiunea “Graficul de
rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de
consecinta a Anexei 4 - “Graficul cererilor de
rambursare/plata”. Modificarile propuse mai
sus nu au modificat costul total al utilajelor si
echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse
in Studiul de fezabilitate.

Notificarea nr. 3 /
10.11.2020

Notificarea a vizat actualizarea datelor privind
noul reprezentant legal al UAT Mun. Brasov in
MySMIS, ALLEN COLIBAN.

Notificarea nr. 4 /
08.11.2021

Notificarea a vizat actualizarea structurii
echipei de implementare a proiectului in baza
Dispozitiei de Primar nr.2210/29.10.2021, prin
preluarea atributiilor doamnei lerina Zavate de
catre doamna Enache Gratiana Cristina (actual
asistent manager) pentru rolul de responsabil
tehnic, precum si inlocuirea dlui Priceputu
Wagner Marcel cu dl. Popescu Vicentiu pentru
rolul de responsabil avize - autorizatii.
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IX Principii orizontale(conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

Selectia personalului implicat de institutia solicitant in procesul de implementare a
proiectului are la baza respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea
de sanse, de gen si tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare.

Respectarea egalitatii de sanse se realizeaza inclusiv in etapa de achizitii, in procesul de
selectie a furnizorilor fiind propuse criterii obiective pentru evaluarea fiecarui obiect de
achizitie in parte.

Nu in ultimul rand, in ceea ce priveste accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, in procesul
de dezvoltare a documentatiilor de achizitii, sunt luate in calcul elementele necesare
asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Pentru decizia finala asupra valorii si structurii investitiei propuse prin prezentul proiect, a
fost elaborat Studiul de Fezabilitate, inaintea semnarii contractului de finantare. Acesta
cuprinde analiza de scenarii diferite de investitii, scopul fiind directionarea investitiilor spre
optiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizarii resurselor, cele mai durabile, si
implementarea unor solutii prietenoase cu mediul inconjurator.

Proiectul impune realizarea de lucrari de constructii, iar acestea vor fi dezvoltate cu
respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

IX.3 - Schimbari demografice

Nu este cazul.

Semnatura Reprezentantului Legal:
Numele in clar: ALLEN COLIBAN
Data: 15.05.2023
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