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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 12

I. Prezentare generala

M Raport Trimestrial
[0 Raport Final

Axa prioritara
Prioritate de investitie

Axa prioritard: 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de investitii: 4E - Promovarea unor strategii cu
emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a
masurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul specific: 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabila.

Titlu proiect

Construire Park & Ride Bartolomeu

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Brasov

Cod SMIS

126992

Perioada de raportare

09.12.2022 - 09.03.2022

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia
proiectului

Regiunea Centru /

Municipiul Brasov, Soseaua Cristianului, numdr cadastral
140219, teren intravilan in suprafatd de 43255 mp.

Data de incepere a perioadei de
implementare

01.05.2018 (Contract nr. 5159/09.03.2020)

Data de finalizare a perioadei de
implementare

30.06.2022(conform contract de finantare)
31.12.2023 (conform act aditional nr. 1/06.06.2022)

Il. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Brasov

Adresa/sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet):B-dul Eroilor, nr.8,
cod postal 500007, Municipiul Brasov, Judetul Brasov

Tel. 0268.410.037 Fax: 0268.410.037 E-mail: mihaela.gal@brasovcity.ro
Manager Proiect (nume): Mihaela-Delia GAL

Reprezentant legal (nume) (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul):

Allen COLIBAN
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Data 2021

lll. Obiectivele generale / specifice ale proiectului '

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin
incurajarea schimbarii modale de la transportul privat la transportul public prin
intermediul unei parcari de transfer de tip ,,park and ride”.

Obiective specifice:

1. Construirea unei parcari de transfer de tip ,,park and ride” pe o suprafata de circa
6.000 mp, regim de inaltime -25+P+1E, pentru un numar de aproximativ 700 de locuri
de parcare;

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului
cu 0,62% in primul an de operare a investitiei;

3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de
operare a investitiei;

4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% in primul an de operare a investitiei

' DA | NU | Observatii/Descriere
Este proiect care se supune X
| ajutorului de stat? .
Este proiect care se supune X
regulii de minimis?
Este proiect generator de X
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului Grad de realizare
(conform listei de activitati contractate) Complet Partial %
Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii

de finantare

1.1. Achizitia serviciilor de elaborare a studiilor de X

fezabilitate si a studiilor de specialitate

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de X
specialitate si documentatiilor pentru avize

1.3. Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si X
acordurilor de specialitate

1.4.Pregatirea cererii de finantare si anexelor X

Activitatea: 2. Achizitia serviciilor de elaborare
proiect tehnic, verificare tehnica a proiectarii si
asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

! Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa 2: Cererea de finantare la contractul de finantare
% Activitatile descrise vor fi cele de dupa intrarea in vigoare a contractului de finantare
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lucrarilor.

Sub-activitate 2.1: Achizitia serviciilor de elaborare proiect
tehnic, verificare tehnica a proiectdrii si asistenta din
partea proiectantului pe durata executiei lucrdrilor

Activitatea: 3. Pregétirea documentelor de contractare

Sub-activitate 3.1: Pregdtirea documentelor de contractare

Activitatea: 4. Semnarea contractului de finantare

Sub-activitate 4.1: Semnarea contractului de finantare

Activitatea: 6: Elaborarea proiectului tehnic

Sub-activitatea: 6.1: Elaborarea proiectului tehnic

Activitatea: 5: Managementul proiectului

Sub-activitatea: 5.1: Managementul procesului de
implementare a proiectului

80,00%*

Sub-activitatea 5.2: Organizarea si derularea achizitiilor
prevdzute in cadrul proiectului

83,33%

Activitate: 7: Obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor si acordurilor aferente

Sub-activitatea 7.1: Obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor si acordurilor aferente

Activitatea: 8: Plata cotelor legale

Sub-activitatea: 8.1: Plata cotelor legale 0%
Activitatea 9: Asistenta din partea proiectantului
Sub-activitatea: 9.1: Asistentd din partea proiectantului pe 0%
durata executiei lucrdrilor °
Activitatea: 10: Dirigentie de santier
Sub-activitatea 10.1: Dirigentie de santier 0%
Activitatea 11: Executia lucrarilor de specialitate
pentru structura park and ride
Sub-activitatea 11.1: Lucrdri aferente organizdrii de santier 0%
Sub-activitatea 11.2: Executia lucrdrilor de amenajare 0%
pentru protectia mediului
Sub-activitatea 11.3: Executia bransamentelor si retelelor 0%
de utilitati
Sub-activitatea 11.4: Executia lucrdrilor de constructii 0%
aferente investitiei de bazd
Sub-activitatea 11.5: Livrarea si instalarea echipamentelor 0%
de specialitate
Sub-activitatea 11.6: Livrarea si instalarea dotdrilor 0%
Sub-activitatea 11.7: Receptia la terminarea lucrdrilor 0%
Activitatea 12: Auditul financiar al proiectului
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Sub-activitatea: 12.1: Auditul financiar al proiectului

0%

Activitatea 13: Derularea actiunilor de informare si
publicitate

Sub-activitatea: 13.1 Derularea actiunilor de informare si
publicitate

25%

Activitatea 14: Derularea actiunilor de promovare a
obiectului investitiei

Sub-activitatea 14.1: Derularea actiunilor de promovare a
obiectului investitiei

0%

Activitatea 15: Certificarea performantei energetice a
constructiei

Sub-activitatea 15.1: Certificarea performantei energetice a
constructiei

0%

Activitatea 16: Cheltuieli diverse si neprevazute

Sub-activitatea 16.1: Cheltuieli diverse si neprevizute

0%

Activitatea 17: Pregatirea si depunerea cererii finale
de rambursare

Sub-activitatea: 17.1. Pregdtirea si depunerea cererii finale
de rambursare

0%

Contractul de Finantare, 31.12.2023.

Comentarii: Procentul de realizare al activititii 5.1. se calculeazi prin raportare la perioada de
implementare a proiectului, al carei termen de finalizare este, conform Actului Aditional nr. 1 la
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Data 2021
IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului
|
implementarii | Stadiu total |
Nr P-ondere (Plr?)cent valoric contract
’ Denumire contract din total 3 (pondere x
Crt. . . | din total contract di
proiect (%) executat)*™ procen(g6 ista iu)
(%)
0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)
Servicii de elaborare a studiului de o o
! fezabilitate si a studiilor de specialitate 0,23% 100,00% 0,23%
2 Servicii de dirigentie de santier 1,31% 0,00% 0,00%
Servicii pentru actiunile de promovare a o
3 | obiectului de investitii | 018% 0,00% 0,00%
4 §emal penFru ac'tl.umle obligatorii de 0,03% 0,00% 0,00%
informare si publicitate
5 §erv1cn de consultapga pentru 0,25% 82,86% 0,21%
implementarea proiectului
Servicii de elaborare proiect tehnic si
6 asistenta din partea proiectantului pe 2,62% 79,43% 2,08%
durata executiei lucrarilor
7 Servicii de verificare tehnica a proiectarii 0,07% 90,00% 0,06%
8 L_ucrafl gie speqav\lltate, a echipamentelor 94,39% 0,00% 0,00%
si dotarilor prevazute
9 Servicii de audit financiar 0,02% 0,00% 0,00%
10 | Servicii de coordonare SSM 0,10% 5,00% 0,01%
Progresul proiectului (%): 2,59%

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita la valoarea totala a
pr01ectulu1 mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea contractului de finantare

- Pentru lucrari se considera stadiul lucrérilor executate si acceptate de dirigintele de santier si/sau de
beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate. Pentru servicii, valoarea
estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate - NU ESTE CAZUL

Echipamente/Mijloace de transport
achizitionate pana la data raportarii:

Eligibil/
neeligibil

Serie / Nr. inventar

--------

........

..........

........

........

----------

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Contract Garantia constituita

Nr. (lucrari, = .

crt. livrare, Numaznsitte;?i/ Data Emitent Valoare exD?::re Modificari
servicii) P

-~ Constituita prin 326.31 lei
1 Ciimﬂ;g% retineri succesive S Sr;g:::i s (o,’5% din | 31.12.2023 -
’ 9973/04.06.2020 y valoarea
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Partners contractului,
S.R.L. exclusiv TVA)
Servicii de
elaborare
P astonta | Polifa de asigurare | ¢ o
g ’ garantii contractuale o 89.766,06 )
2 dl_r; cptz:telflui Seria BPe Nr. Kgpl‘tal lei 15.01.2024
prol 00006087/26.01.2021 A
pe durata
executiei
lucrarilor
Compania
Polita de garantare de
Servicii de privind buna Asigurari-
3 verificare executie a Reasigurari | 2.150,00 30.06.2022 )
tehnica a contractului Seria Exim lei o
proiectarii GBE Nr. Romania
0400571/28.01.2021 | S.A. (Care-
Romania)
. . 132,00 lei,
Servicii de Constituita prin S.C.QTest | (05% disl
4 coordonare retineri succesive ’ S A valoarea 31.12.2023 -
SSM 24605/29.12.2020 o contractului,
exclusiv TVA) |

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol - NU ESTE CAZUL

Valoare estimata a o .
ce'\::re cheltuielilor eligibile Data depunerii cererii de D?gitiiie(szcg:g
plat3 solicitate in cererea de plata la Ol pial

plati (LEI) AMPOR

IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*

Valoare estimata a Data depunerii Valoarea rambursata si
Nr. cerere de cheltuielilor eligibile . < .. 0
rambursare solicitate in cererea cererii de data rambursarii
de rambursare (lei) rambursare la Ol AMPOR
123.703,59
1 126.228,15 29.05.2020 Informare plati CR1 nr.
91701/22.07.2020
19.158,13
2 19.549,11 28.01.2021 Informare plata CR2 nr.
21783/21.04.2021
3 915.731,50 05.10.2022 in curs de rambursare

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

* Se prezinta situatia rambursarilor pan3 la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea
modificarilor contractului de lucrari.

La data de 9 martie 2020 a fost semnat contractul de finantare nr. 5159 privind
implementarea proiectului ”Construire Park and Ride Bartolomeu”.

Dupa primirea Contractului de finantare predat beneficiarului a avut loc prima intalnire
a echipei interne de implementare a proiectului cu scopul stabilirii liniilor directoare ale
proiectului, planificarea activitatilor si repartizarea resurselor raportat la bugetul
proiectului si perioada de implementare.

Activitatea de implementare a demarat cu pregatirea si lansarea procedurilor de achizitie
pentru serviciile de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor si consultanta pentru implementarea proiectului.

in baza anuntului de publicitate postat in SEAP sub nr. ADV1143307/28.04.2020, in
conformitate cu Detaliul de Atribuire nr. DA25650929/20.05.2020 din SEAP prin care s-a
realizat achizitia directa din Catalogul Electronic de produse/servicii/lucrari, s-a incheiat
Contractul de prestari servicii avand ca obiect Servicii de consultanta pentru
implementarea Contractului de finantare nr. 5159/09.03.2020 pentru proiectul
»Construire Park&Ride - Bartolomeu, intre Municipiul Brasov si S.C. SYNESIS PARTNERS
S.R.L.

Activitatea de implementare a continuat cu pregatirea si lansarea procedurilor de
achizitie pentru serviciile de audit financiar.

In data de 09.04.2020 a fost demaratd procedura de achizitie pentru serviciile de
dirigentie de santier pentru implementarea proiectului, elaborandu-se urmatoarele
documente: Referat de necesitate nr. 37059/09.04.2020, Nota justificativa nr.
37061/09.04.2020 si Credite de angajament.

in data de 21.04.2020 a fost transmisa la ADR Centru spre avizare macheta pentru anuntul
de presa demarare proiect fiind obtinut avizul favorabil nr. 1262 / 22.04.2020

in data de 02.06.2020 se demareazi prestarea serviciilor de consultanta pentru
managementul si implementarea proiectului, ca urmare a semnarii contractului cu S.C.
Synesis Partners S.R.L. In data de 04.06.2020 a fost constituita garantia de buna executie.

in data de 12.06.2020 fost demarata achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si
asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, prin publicarea in SICAP
a anuntului de participare CN1021857/12.06.2020. La procedura au fost primite 8 oferte.

La data de 15.06.2020 a avut loc intalnirea comuna de lucru a membrilor echipei de
implementare a proiectului cu echipa de consultanti, in cadrul careia a fost definitivat
continutul Raportului de Progres nr. 1 si al Notificarii nr. 1 la Contractul de Finantare.

Tn data de 15.06.2020 a fost transmis Raportul de Progres nr. 1 si a fost initiat3 in aplicatia
MYSMIS Notificarea nr. 1 la Contractul de Finantare, vizand actualizarea sectiunilor
»Activitati previzionate”, ,Plan de achizitii”, ,,Grafic de Rambursare”, precum si
componenta echipei de implementare a proiectului.

La data de 15.06.2020 a fost publicat in SICAP anuntul de publicitate nr.
ADV1152454/15.06.2020 pentru achizitia pachetului de servicii pentru actiunile
obligatorii de informare si publicitate, procedura finalizandu-se prin semnarea
contractului de prestari servicii nr. 228/69887/21.07.2020 cu S.C. Lary Advertising S.R.L.

In data de 23.06.2020 a fost transmisi Cererea de Rambursare nr. 1 prin Modulul
Implementare, dupa ce in prealabil aceasta fusese transmisa prin Modulul Comunicare.
Ulterior transmiterii, au fost solicitate de catre Ol ADR Centru clarificari la Cererea de
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Rambursare nr. 1, la care a fost formulat raspunsul impreuna cu Consultantul in data de
29.06.2020. Cererea de Rambursare nr. 1 a fost autorizata la plata de catre AM POR.

La data de 08.07.2020 a fost finalizata procedura de achizitie a serviciilor de audit
financiar, prin semnarea contractului de prestari servicii nr. 218/64990/08.07.2020 cu
S.C. Premier Soft Audit S.R.L.

La data de 11.08.2020 a fost incarcata in SICAP documentatia de atribuire nr. DF
1091996/11.08.2020, pentru achizitia serviciilor de dirigentie de santier, care a fost
invalidata de catre operatorul SICAP. In prezent, se afla in lucru implementarea
modificarilor solicitate de ANAP, pentru retransmiterea documentatiei de atribuire spre
validare.

in data de 09.09.2020 a fost intocmit si incircat in modulul Comunicare al aplicatiei
MYSMIS Raportul de Progres nr. 2.

in data de 09.09.2020 a fost obtinut avizul nr. 1451/09.09.2020 din partea ADR Centru
pentru macheta comunicatului de presa la demararea proiectului.

in intervalul 16-18 septembrie 2020 a fot publicat anuntul de presa privind demararea
proiectului in publicatia generalista online Buna Ziua Brasov, conform prevederilor
contractului de finantare.

in data de 29.09.2020 a fost transmisd prin modulul Contractare al aplicatiei MYSMIS
Notificarea nr. 2, avand ca obiect crearea in planul de achizitii a unei noi pozitii intitulata
Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului ,,Construire Park & Ride
Bartolomeu”, cu o valoare estimata de 46.000 lei fara TVA, respectiv 54.740,00 lei cu
TVA. De asemenea, au fost actualizate Calendarul Activitatilor, Planul de Achizitii si
Graficul de Rambursare.

In data de 23.10.2020 a fost transmisa catre ADR Centru, spre avizare, macheta panoului
temporar de informare, dupa ce aceasta a fost in prealabil receptionata de la prestatorul
serviciilor de informare si publicitate.

in data de 26.10.2020 a fost primit de la ADR Centru avizul nr. 37715/26.10.2020 pentru
panoul temporar de informare.

in data de 10.11.2020 a fost transmisd prin modulul Contractare al aplicatiei MYSMIS
Notificarea nr. 3, avand ca obiect modificarea reprezentantului legal al Beneficiarului, ca
urmare a validarii rezultatelor alegerilor electorale din data de 27.09.2020

In data de 02.12.2020 a fost transmisd prin modulul Contractare al aplicatiei MYSMIS
Notificarea nr. 4, avand ca obiect actualizarea componentei echipei de implementare a
proiectului, ca urmare a inlocuirii Domnului Raul NEGOITA, cu Doamna Aurelia-Monica
NODEA, pe pozitia de asistent manager.

in data de 18.11.2020 a fost lansata achizitia serviciilor de coordonare SSM pentru
implementarea proiectului ,Construire Park & Ride Bartolomeu”, prin publicarea
anuntului de publicitate nr. ADV1185132 in SICAP, termenul limitd pentru depunerea
ofertelor fiind 25.11.2020. In prezent, procedura se afla in derulare.

in data de 26.11.2020 a fost lansat achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii,
prin publicarea anuntului de publicitate nr. ADV1187021 in SICAP, termenul limita pentru
depunerea ofertelor fiind 11.12.2020.

in data de 11.12.2020 a fost intocmit si incircat in modulul Comunicare al aplicatiei
| MYSMIS Raportul de Progres nr. 3.
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La data de 23.12.2020, a fost finalizata procedura de achizitie a serviciilor de coordonare SSM
pentru implementarea proiectului, prin semnarea contractului nr. 412/131647/23.12.2020,
incheiat cu S.C. Q Test S.A.

La data de 14.01.2021, a fost finalizata procedura de achizitie a serviciilor de elaborare
proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, prin
semnarea contractului de prestari servicii nr. 7/3983/14.01.2021, incheiat cu S.C. Tehno
Consulting Solution S.R.L.-lider cu S.C. K-Box Construction Design S.R.L.-asociat,
reprezentata prin liderul asocierii S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L.

La data de 25.01.2021, a fost finalizata procedura de achizitie a serviciilor de verificare
tehnica a proiectarii prin semnarea contractului nr. 13/7509/25.01.2021, incheiat cu S.C.
Consim Management S.R.L.

in data de 28.01.2021, a fost intocmita si incircata in modulul Implementare al aplicatiei
MySMIS, Cererea de Rambursare Nr. 2, in valoare de 19.549,11 lei.

Ca urmare a aparitiei unor cerinte suplimentare in ceea ce priveste verificarea tehnica a
documentatiilor tehnice, la data de 05.03.2021 a fost publicat anuntul de publicitate nr.
ADV1200480 privind verificarea tehnica la cerinta Af a proiectului tehnic, pentru care au fost
primite 2 oferte, aflate in evaluare la data intocmirii raportului.

Tn data de 16.03.2021, a fost intocmit si incircat in modulul Comunicare al aplicatiei
MYSMIS Raportul de Progres nr. 4.

in data de 22.03.2021, a fost semnat Actul Aditional nr. 1/30466/22.03.2021 la contractul
nr. 7/3983/14.01.2021, avand ca obiect servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta
tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru implementarea
proiectului, convenind:

- prelungire termen de predare Documentatii pentru Eliberare Avize si Acorduri
conform cerintelor din certificatul de urbanism si alte studii necesare realizarii
investitiei, daca este cazul, Livrabile L1 si L2, prevazut la punctul 4.2 lit. a) din
contract, cu o perioada de 20 de zile, incepand cu data de 26.03.2021 pana la data
de 14.04.2021

- prelungire termen de predare Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei
de construire (DTAC, DTOE), livrabil L3, prevazut la punctul 4.2 lit. b), din
contract, cu o perioada de 20 de zile, de la 26.04.2021 pana la 15.05.2021.

Tn data de 30.03.2021 a fost organizata la sediul Primiriei Municipiului Brasov o intalnire
a echipei de implementare a proiectului (atat cea interna, cat si cea externd, asiguratd
de catre consultantul selectat) in scopul analizarii stadiului de implementare.

in data de 01.04.2021 a fost finalizata procedura de achizitie a serviciilor de verificare
tehnica la cerinta Ay, prin semnarea contractului de prestari servicii nr. 55/34471 cu S.C.
SAT CCH Development S.R.L.

In data de 14.04.2021 a fost obtinut avizul favorabil nr. 39519, emis de Comisia de
Circulatie

in data de 29.04.2021 a fost obtinut avizul conditionat numar 279BV, emis de S.C. Telekom
Romania Communications S.A.

Tn data de 05.05.2021 a fost obtinut avizul favorabil nr. 316322935, emis de Distrigaz Sud
Retele

In data de 18.05.2021 a fost obtinut avizul de principiu conditionat numar 864, emis de
Compania Apa Brasov S.A.

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 12 din 22



PO.DGPOR.DMP.1
Procedura de monitorizare

diti |
M D L PA ; Eel\}liiuire 4

Emitent: AM POR / DMP
Data 2021

NR. 21783/21.04.2021 cu privire la autorizarea Cererii de Rambursare nr. 2.

Lunar, au fost receptionate serviciile de consultanta pentru managementul si
implementarea proiectului, pana in luna martie 2021, dupa care raportarea serviciilor se
realizeaza cu frecventa trimestriala.

in data de 09.06.2021 a fost obtinut Avizul de amplasament favorabil conditionat nr.
7010210403838 emis de DEER Brasov (prin aviz se solicita intocmirea unui studiu de
coexistenta. Proiectantul a solicitat oferta de la DEER pentru realizarea studiului de
coexistenta si va incheia un contract cu DEER in vederea intocmirii acestuia; costurile
realizarii studiului de coexistenta cad in sarcina proiectantului). Conform acestui aviz
conditionat emis de DEER Brasov la data de 09.06.2021, Punctul 1, varianta A, a fost

obtinerea avizului de amplasament favorabil;

in data de 15.06.2021 a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 1511 din 15.06.2021, in
scopul obtinerii AC pentru deviere conducte apa-canalizare, bransamente apa si racorduri
canalizare conform avizului de principiu conditionat numar 864, emis de Compania Apa
Brasov S.A., la data de 18.05.2021 (proiectantul a contractat serviciile de intocmire a
documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a intocmirii
documentatiei de executie pentru deviere conducte apa-canal si executie bransamente
cu S.C. LUC-INSTAL 2000 S.R.L., firma agreata de Compania Apa Brasov, conform
solicitarii). Cu privire la aceasta componenta a proiectului, au fost obtinute avizele
solicitate prin Certificatul de urbanism de la Vodafone Romania si de la Flash Lighting
Services si a fost depus proiectul tehnic la Compania Apa Brasov. De asemenea, a fost
depusa documentatia pentru obtinerea avizului DEER Romania. Costurile realizirii
documentatiilor cad in sarcina proiectantului cu exceptia costurilor aferente avizelor si
acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1511 din 15.06.2021.

In data de 22.07.2021 a fost obtinut avizul de securitate la incendiu nr. 302/21/SU/BV/PSI.

De asemenea, a fost depusa in data de 02.09.2021 documentatia pentru obtinerea avizului
Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Brasov in conformitate cu cerinta din Avizul
favorabil nr. 39519, emis de Comisia de Circulatie la data de 14.04.2021

in data de 26.07.2021 a fost incheiat Actul aditional nr. 1/791/26.07.2021 la Contractul nr.
228/69887/21.07.2020 avand ca obiect Realizarea si furnizarea materialelor de informare si
publicitate aferente proiectului: ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu” vizand modificarea
adresei sediului social al prestatorului si a contului de trezorerie al acestuia.

In data de 25.08.2021 a fost obtinut avizul de amplasament favorabil nr.
7010210808387/25.08.2021 emis de Distributie Energie Electrica Romania S.A. pentru devierea
conductelor de apa-canalizare existente pe amplasamentul investitiei.

La data de 13.09.2021 a fost obtinut avizul de deviere si bransare definitiv nr. 2128/13.09.2021
de la Compania de Apa Brasov pentru devierea conductelor de apa-canalizare, bransamente si
racorduri canalizare.

Tn data de 15.09.2021 a fost emis avizul CTE-R nr. 302/15.09.2021 de citre Comisia Tehnico-
Economica a operatorulu1 de distributie energie electrica - Sucursala Brasov pentru studiul de
coexistenta intocmit ca urmare a avizului de amplasament favorabil conditionat nr.
7010210403838 emis de DEER Brasov la data de 09.06.2021.

in data de 23.09.2021 a fost emis3 de citre Agentia pentru Protectia Mediului Brasov Decizia
Etapei de Evaluare Initiala (DEI) nr. 15946 E / 23.09.2021 pentru proiectut vizand devierea
conductelor apa-canalizare existente pe amplasamentul investitiei, prin care s-a decis
necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului de
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deviere. Pornind de la aceasta decizie a autoritatii competente pentru protectia mediului au
fost declansate si urmare etapele procedurale specifice parcurgerii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, respectiv au fost publicate cele doua comunicate de presa
prevazute de legislatia incidenta, a fost achitat tariful aferent etapei de incadrare si a fost
depus memoriul si documentele suport pentru continuarea procedurii.

La data de 10.11.2021 a fost obtinut avizul de principiu favorabil nr. 551032/10.11.2021 al
Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Brasov, prevazut in certificatul de urbanism si
necesar pentru eliberarea autorizatiei de construire in vederea implementarii proiectului
,construire Park & Ride Bartolomeu”.

Tn data de 16.11.2021 a fost depus proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructii (PAC)
conform legii, in prezent fiind in derulare termenul legal pentru obtinerea autorizatiei.

In luna septembrie 2021 au fost receptionate serviciile de consultanta in managementul
proiectului, aferente perioadei iunie-august 2021, fiind respectata frecventa trimestriala,
conform actului aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul
serviciilor.

in luna decembrie 2021 au fost receptionate serviciile de consultanta in managementul
proiectului, aferente perioadei septembrie-noiembrie 2021, fiind respectata frecventa
trimestriala, conform actului aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii incheiat cu
prestatorul serviciilor.

La data de 25.01.2022 a fost obtinuta autorizatia de construire nr. 13/25.01.2022.

La data de 31.01.2022 a fost emis ordinul de incepere pentru intocmirea proiectului tehnic si a
detaliilor de executie . Termenul estimat de finalizare a intocmirii proiectului tehnic, conform
angajamentelor contractuale este 31.03.2022, urmand ca ulterior acestui termen verificarea
proiectului tehnic sa se realizeze intr-un interval de 10 zile.

in 24.02.2022 a fost depusa proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru
»Deviere conducte apa-canalizare, bransament apa si racorduri canalizare” solicitata prin
Avizul de principiu conditionat nr. 864/18.05.2021 emis de Compania Apa Brasov.

in data de 18.03.2022 a fost emis3 autorizatia de construire nr. 100 pentru executarea lucrarilor
de construire pentru deviere conducte apd canalizare, bransament apd si racorduri canalizare;

in data de 29.03.2022 a fost initiata, prin modulul Contractare al aplicatiei MYSMIS solicitarea
de incheiere unui act aditional la contractul de finantare, care sa vizeze prelungirea perioadei
de implementare a proiectului pana la 31.12.2023, actualizarea calendarului activitatilor,
actualizarea planului de achizitii si actualizarea graficului de rambursare;

In data de 30.03.2022 a fost predat Beneficiarului de citre proiectant proiectul tehnic al
investitiei in format digital;

In data de 05.04.2022, ca urmare a analizei efectuati asupra proiectului tehnic de catre
personalul de specialitate al UAT Municipiul Brasov, s-a constatat faptul cd documentatia
transmisa in data de 30.03.2022 nu raspundea in totalitate cerintelor din Grila de analizd a
conformitatii si calitatii proiectului tehnic de executie (PTE)-in baza HG nr. 907/2016 si au fost
solicitate completari proiectantului;

In data de 18.04.2022 a fost transmisa documentatia completat3 de citre proiectant citre
verificatorul de proiecte;

Tn data de 31.05.2022 a fost finalizat procesul de verificare tehnica a proiectului tehnic de catre
verificatorul de proiecte;

in data de 06.06.2022 a fost semnat actul aditional nr. 1 la contractul de finantare prin care se
prelungeste perioada de implementare a proiectului pana la 31.12.2023 si se realizeazi
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replanificarea achizitiilor nedemarate (executie lucrari si dirigentie de santier) si replanificarea
activitatilor si a graficului de rambursare, in corelare cu noua perioada de implementare a
proiectului.

Au fost initiate demersurile pentru intocmirea cererii de rambursare nr. 3, care se va depupe
in luna octombrie 2022, dupa ce sumele eligibile ce pot fi solicitate la decontare vor depasi
plafonul minim de 200.000 lei stabilit prin instructiune AMPOR.

n 24.06.2022 a fost depus Proiectul Tehnic prin aplicatia MySMIS 2014 pentru verificare conform
Grilei de verificare a conformitatii;

in data de 29.06.2022 a fost adoptatd H.C.L. nr. 453 pentru modificarea H.C.L. nr. 741 din
14.12.2018, republicata, privind aprobarea proiectului “Construire parké&ride - Bartolomeu” si
a cheltuielilor legate de proiect, avand in vedere cresterea substantiala a valorii devizului
general al investitiei fata de faza de proiectare SF;

In data de 29.06.2022 a fost adoptata H.C.L. nr. 494 privind aprobarea documentatiei si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii “Construire
Parké&Ride - Bartolomeu”;

in data de 25.07.2022 a fost emis de citre ADR Centru Avizul nr. 26502 privind conformitatea
proiectului tehnic;

in data de 25.07.2022, comisia de receptie constituita pentru receptia Proiectului Tehnic a
solicitat proiectantului revizuirea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructie ce a
stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire nr. 13/25.01.2022, astfel incit acesta si se
alinieze prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, art. 67,
alin.2, lit.d;

in 12.08.2022 a fost inaintata Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Brasov,
documentatia DTAC revizuita;

in data de 19.08.2022, prin Adresa nr. 4.373.337, Inspectoratului pentru Situatii de Urgent3 al
judetului Brasov transmite ca modificarile propuse prin DTAC revizuit se incadreazi in limitele
avizului de securitate la incendiu obtinut initial respectiv Avizul de securitate la incendiu nr.
302/21/SU/BV/PSI din 22.07.2021;

Tn data de 22.08.2022 a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 398/22.08.2022, ce va sta
la baza lucrarilor ce urmeaza a fi executate in cadrul proiectului;

Au fost intocmite documentatiile pentru achizitia lucrérilor de executie si a serviciilor de
dirigentie de santier urménd a fi demarate procedurile de achizitie.

in data de 14.09.2022 a fost initiata in aplicatia MYSMIS Notificarea nr. 5 prin care s-a solicitat
deblocarea sectiunilor MYSMIS, in vederea incarcarii proiectului tehnic, conform Instructiunii
nr. 82 a AMPOR, ca urmare a obtinerii avizului de conformitate din partea ADR Centru;

in data de 05.10.2022, a fost intocmitd si incarcata in modulul Implementare al aplicatiei
MySMIS, Cererea de Rambursare Nr. 3, in valoare de 915.731,50 lei;

In data de 23.11.2022 a fost lansat’ procedura de achizitie a executiei lucrarilor pentru
obiectivul de investitii, avand termen initial pentru depunerea ofertelor data de 27.12.2022,
care ulterior a fost extins pana la 16.01.2023, in urma solicitarilor provenite de la operatorii
economici;

in pericada de raportare 09.12.2022 - 09.03.2023 au fost inregistrate urmatoarele
progrese:

= Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pana la data de 25.01.2023
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* In cadrul procedurii de achizitie a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii au |'

fost depuse 4 oferte. La momentul actual ofertele sunt in curs de evaluare tehnica.

= A fost intocmita documentatia pentru achizitia serviciilor de dirigentie de santier,
urmand ca aceasta sa fie publicata in SEAP in perioada imediat urmatoare;

La data raportului de progres nr. 12 stadiul fizic al proiectului este de aproximativ 30,00%.

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
DA ONU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii

Exista posibilitatea Prin actul aditional nr. 1/06.06.2022 a fost
nefinalizarii proiectului in prelungitd perioada de implementare a
graficul de implementare si X proiectului pdnd la 31.12.2022 si a fost
este necesara solicitarea inldturatd astfel posibilitatea nefinalizdrii
unui act aditional de proiectului in graficul de implementare
prelungire a perioadei? prevdzut in contractul de finantare.

Au existat riscuri, probleme

in implementarea X |-

proiectului?

Proiectul Tehnic a suferit modificari?
0 DA NU

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervenite pe parcursul derularii investitiei
- Nu este cazul

| Modificari
: Cauza care a
solutie determinat | Aprobata
tehnica/ordine schimbarea P de Descriere succinta a celor prevazute de
de variatie . . . . dispozitia de santier(daca este cazul se
. .. solutiei beneficiar 7 J .
Dispozitia de A va mentiona valoare NR si valoare NCS)
; tehnice DA/NU ;
santier initiale
nr/data ’

Probleme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul implementarii
proiectului
Nu este cazul

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Valori Valoare Val(:fre d n
Indicator de realizare aprobate/ raportata pc?:rlgr?t.‘ia
revizuite anterior <
(agregata)
Denumire ID UM
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Operatiuni  implementate |
destinate reducerii emisiilor [
de CO2 (altele decat cele Operatiuni | 1 - -
pentru transport public si
nemotorizat)
V1.2 Indicatori de proiect
Valori Valoare va;??;: d;n
Indicator de rezultat aprobate/ raportata l::urenté
revizuite anterior .
(agregata)
Denumire UM
i . . Mii tone
P CO,/an
Pasageri transportati in .
_transportul public din Romania Pasageri

VII. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de finantare)

O Indicatoare vizibile

O Placi permanente pe cladiri

M Difuzari media si in presa - comunicat de presa privind demararea proiectului
O Confirmari in toate difuzarile media

O Prezentari in toata documentatia proiectului

Altele (va rugam specificati)

A fost postat pe site-ul www.brasovcity.ro sectiunea Proiecte europene in implementare
- 0 scurta descriere a proiectului de finantare

A fost publicat anuntul de presa privind demararea proiectului in publicatia generalista
online Bund Ziua Brasov, in datele de 16,17 si 18 septembrie 2020.

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? M Da [ Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de catre Directia de
Comunicare Ol POR? M Da O Nu

Macheta pentru anuntul de presa demarare implementare proiect si a descrierii
proiectului postata pe site-ul oficial al solicitantului la finantare a fost transmisa la ADR
Centru pentru avizare in data de 21 aprilie 2020 si a fost acordat avizul favorabil nr. 1262/
22.04.2020

Macheta pentru comunicatul de presa la demararea proiectului a primit avizul favorabil
nr. 1451/09.09.2020. Comunicatul a fost publicat

Macheta pentru panoul temporar de informare a fost transmisa la ADR Centru pentru
avizare in data de 23.10.2020 si a fost acordat avizul favorabil nr. 37715/26.10.2020.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile
de informare si publicitate? Detaliati
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Data 2021

contact: infopublice@brasovcity.ro.

Da. Prin Dispozitia Primarului nr. 1286 din 16.06.2020 a fost desemnata persoana care se
va ocupa de actiunile de informare si publicitate. Responsabilul informare si publicitate
din cadrul echipei interne de implementare este dna. Oana-Maria CHIRITA. Date de

VIIl. Variatii intervenite in executia efectiva, fatd de executia anticipata in cererea de

finantare

Aprobate

Nr. si data ADD

Obiect act aditional

Act aditional | 1/06.06.2022

Prelungirea perioadei de implementare a
proiectului

Actualizarea sectiunii ,,Activitati previzionate”
conform noii perioade de implementare;

Actualizarea sectiunii ,Plan de Achizitii” in
corelarea cu calendarul activitatilor;

Actualizarea Graficul de Rambursare.

Nr. si data notificare

Obiect notificare

1/15.06.2020

Notificare

| Actualizarea graficului de prefinantare/

Actualizarea sectiunii ,Activitati previzionate”
fara prelungirea duratei de implementare a
proiectului;

Actualizarea sectiunii ,Plan de Achizitii” in
corelarea cu calendarul activitatilor;

rambursare/ plata a cheltuielilor eligibile;

Actualizarea componentei echipei de
implementare a proiectului;

Delimitarea achizitiei serviciilor de verificare
tehnica a proiectarii de serviciile de
elaborare proiect tehnic si asistenta din
partea proiectantului pe durata executiei
lucrarilor;

Modificarea bugetului proiectului, in sensul
evidentierii  distincte a  cheltuielilor
ocazionate de achizitia distincta a serviciilor
de verificare tehnica a proiectarii.

2/29.09.2020

| corelare cu progresul efectiv al proiectului,

Crearea in planul de achizitii a unei noi pozitii
intitulata Servicii de coordonare SSM pentru
implementarea proiectului ,,Construire Park
& Ride Bartolomeu”,

Actualizarea calendarului activitatilor in
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fara sa depaseasca perioada de implementare
a proiectului

Actualizarea Planului de Achizitii in corelare
cu calendarul activitatilor

Actualizarea Graficul de Rambursare

inlocuirea reprezentantului legal al

3/10.11.2020 beneficiarului la finantare - Municipiul Brasov

Modificarea  componentei  echipei  de
implementare a proiectului

4/02.12.2020

incarcarea proiectului tehnic avizat de citre

>/14.09.2022 ADR Centru, conform Instructiunii 82 a AMPOR

IX Principii orizontale(conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

Egalitate de gen
Beneficiarul urmareste respectarea urmatoarelor acte normative:
= Constitutia Romaniei: art.4,art.16 si 41 (egalitatea in drepturi intre femei si barbati);

= HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre
femei si barbati;

= Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - Codul Muncii;
= Legea 202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

= QUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si
barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

Selectia echipei de implementare a proiectului a avut la baza respectarea prevederilor legislatiei in
vigoare cu privire la egalitatea de sanse, de gen si tratament egal, in constituirea echipei fiind avut
in vedere exclusiv criteriul experientei si calificarii profesionale; echipa de implementare a
proiectului este format3 din 6 femei si 2 barbati. in cadrul procedurilor de achizitii au fost stabilite
criterii de calificare si de participare la procedura care asigura egalitatea de gen.

Nediscriminare

Constituirea echipei de implementarea a proiectului s-a realizat exclusiv pe baza pregatirii si a
expertizei profesionale a fiecarei persoane, fara a fi avute in vedere criterii discriminatorii bazate
pe sex, religie, varsta, apartenenta etnica, dizabilitati.

Contractele de achizitie s-au realizat conform normelor si procedurilor specifice achizitiilor publice,
cu respectarea principiilor vizand tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici, pe
baza unor criterii obiective referitoare la calitate, pret si conformitatea ofertei cu cerintele
specificate in documentatia de atribuire.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Tntrucat nu au fost demarate lucrarile la structura de tip Park and Ride, masurile de accesibilizare
pentru persoanele cu dizabilitati nu au fost inca aplicate, insa Beneficiarul va urmari ca inca din |
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faza de proiectare, structura de tip Park&Ride sa permita, fara nici un fel de ingradire, accesul
persoanelor cu dizabilitati la infrastructura realizata. Astfel, caile de acces auto vor fi conforme cu
standardele de accesibilizare, vor exista spatii de parcare distincte dedicate persoanelor cu
dizabilitati, grupurile sanitare vor respecta normele legale in vigoare privind accesul persoanelor cu
dizabilitati, etc.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plateste
Nu este cazul.
Protectia biodiversitatii

Ca anexa a prezentului proiect este atasata Clasarea notificarii eliberata de Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

In baza acestei notificari se demonstreaza faptul ca proiectul de investitii propus nu se supune
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata deoarece:

- proiectul propus nu intra sub incidenta HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului;

- proiectul depus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Utilizarea eficienta a resurselor

Proiectul va crea premisele de schimbare modala si orientarea catre transportul public sau mersul
cu bicicleta in defavoarea utilizarii transportului privat cu autoturismul.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Impactul proiectului asupra atenuarii si adaptarii la schimbarile climatice va deveni vizibil dupa
realizarea investitiei.

Rezilienta la dezastre

Proiectul va presupune realizarea unei structuri multietajate, partial subterana. In procesul de
constructie si ulterior in etapa de operare a investitiei se va acorda atentie sporita elementelor de
rezistenta astfel incat sa se asigure, conform prevederilor legale in vigoare, rezistenta la diferite
categorii de dezastre.

IX.3 - Schimbari demografice

Nu este cazul

Semnatura Reprezentantului Legal:
Numele in clar: Allen COLIBAN
Data: 14.03.2023
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