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Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor
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Cod proiect 126998
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public

Componenta 1 POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operaţiunea

Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii
bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Infrastructura de garaj pentru transportul public
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Lider
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DATE DE IDENTIFICARE
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4384206Număr de înregistrare la
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0040268405000 / 0040268470147
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420220XXXXX

13121420220XXXXX BRAŞOV TREZROBU
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

249 4,282,206,301.
00

01/01/2013 -
31/12/2013 0.00 548,469,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247 4,641,039,351.
00

01/01/2014 -
31/12/2014 0.00 566,061,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251 5,028,765,766.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 0.00 633,092,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269 5,140,574,531.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 0.00 630,331,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 5,337,779,771.
00

01/01/2017 -
31/12/2017 0.00 667,437,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

288 5,551,022,312.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 0.00 584,094,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Primăria Braşov la un click distanţă!

4951

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 91/321 / 04 AUG 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

04 AUG 2009

03 AUG 2011

Valoarea totală proiect: 2,076,550.00 LEI

1,745,000.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,745,000.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,692,650.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,745,000.00 LEI

Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 04 AUG 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi / cetăţeni prin valorificarea potenţialului
TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: •Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice pentru portal, call center şi plată
electronică
•Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov, utilizând mijloace specifice TIC – reducerea cheltuielilor publice, combaterea
birocraţiei; creşterea calităţii serviciilor publice prestate; îmbunătăţirea accesului cetăţenilor şi companiilor la informaţii şi servicii publice;
instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate în cadrul Municipiului Braşov (şi serviciilor subordonate); alinierea
activităţii Municipiului Braşov la standardele Uniunii Europene privind administraţia locală şi prelucrarea datelor
•Integrarea aplicaţiilor de tip front-office cu cele de tip back-office şi interconectarea cu Sistemul Electronic Naţional.
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•Sistem informatic integrat, orientat spre cetăţean, interconectat cu Sistemul Electronic Naţional
•Servicii publice online
•9 aplicaţii integrate
•Atingerea celui mai mare nivel de sofisticare a serviciilor electronice oferite cetăţenilor
Portalul WEB implementat cu 3 componente (modul de servicii e-administraţie integrate în pagina de internet a Primăriei, Intranet şi
Extranet), realizează integrarea între diferitele aplicaţii software ale Primăriei Municipiului Braşov şi oferă cetăţenilor accesul la acestea.
Serviciile electronice disponibile pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt următoarele: depunere documentaţii
pentru autorizaţii şi certificate, consultare situaţie proprie şi stadiul soluţionării demersurilor, notificări automate trimise cetăţenilor
înregistraţi, plată electronică, descărcare formulare tipizate, oferire de informaţii online.
Sistemul de plată electronică asigură tuturor cetăţenilor acces la informaţiile relevante despre taxele şi impozitele locale, oferind în acelaşi
timp o soluţie facilă, rapidă şi comodă pentru achitarea datoriilor la bugetul local.
Proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” include, pe lângă componentele portal web şi plată electronică şi un sistem de
call center, la dispoziţia cetăţeanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a răspunde automat la 20 de apeluri şi de a gestiona
simultan 60 de apeluri, care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie, reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare, precum şi
deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei.

Rezultate

1.Managementul proiectului
1.1 servicii de consultanţă pentru management de proiect.
 1.2 Dotare cu birotică pentru managementului proiectului 2.Implementarea aplicaţiilor informatice pentru portal, call center şi plată
electronică
2.1. Achiziţia de echipamente, aplicaţii informatice şi licenţe servicii dezvoltare
 2.2 Livrare. Recepţie echipamente licenţe software standard, inclusiv manualele de utilizare a aplicaţiilor
 2.3 Implementare 3.Informare şi publicitate
3.1 Conferinţe de presă
3.2 Elaborare materiale publicitare
 3.3 Realizare web site proiect
 3.4 Realizare campanii publicitare 4.Audit
4.1 Auditarea securităţii aplicaţiei
 4.2 Auditarea financiara a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru Invatamant Profesional si Tehnic Colegiul
Tehnic Remus Radulet

6323

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 781 / 13 IUL 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

13 IUL 2010

13 NOI 2012

Valoarea totală proiect: 14,772,211.69 LEI

12,368,104.85 LEIValoare eligibilă proiect:

12,368,104.85 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,117,032.32 LEI

Rambursare efectivă: 10,836,916.94 LEI

Uniunea Europeana

4.26 LEI din data de 13 IUL 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolii, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a
creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Asigurarea pregătirii profesionale prin reabilitarea clădirii corpului B, modernizarea şi dotarea cu 376 echipamente speciale şi
IT de ultimă generaţie. Astfel, suprafaţa reabilitată în corpul B va fi de 2.075 mp. şi vor fi create 4 laboratoare, 6 ateliere, 1 cabinet
protecţia muncii şi PSI, 6 săli de clasă, 1 cancelarie, 1 simulator media, toate dotate şi echipate,
2. Dezvoltarea şi modernizarea campusului prin reabilitarea şi dotarea internatului, dar şi prin crearea unor spaţii noi pentru
studiul individual, atât pentru elevii interni, cât şi pentru elevii semiinterni constând în 60 camere pentru internat dotate şi echipate, 28 săli
de studiu dotate şi echipate, suprafaţa reabilitată fiind de 2906 mp,
3. Asigurarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate din punct de vedere fizic şi intelectual prin: reabilitarea şi supraetajarea
clădirii sălii de sport, modernizarea şi dotarea sălii de sport, amenajarea unui teren exterior multifuncţional lângă sala de sport, care
împreună cu sala, va forma o bază sportivă dotată cu sistem de iluminat nocturn. Astfel, suprafaţa reabilitată şi extinsă prin supraetajare a
sălii de sport va fi de 488,18 mp. iar suprafaţa amenajată a terenului de sport va fi de 800 mp.

- Capacitate de cazare extinsă şi adusă la standarde europene, pentru elevii din inernat.
- Condiţii adecvate asigurate pentru desfăşurarea procesului de educaţie pentru învăţământul profesional şi tehnic, la parametrii
tehnici de calitate impuşi prin documentaţia tehnică aferentă proiectului.
- Acces facilitat la infrastructura pentru pregătirea fizică şi recreerea elevilor.
- Competenţe îmbunătăţite în formarea elevilor, în acord cu cerinţele impuse de dinamica pieţei muncii.
- Integrare facilitată în sistemul de învăţământ superior de specialitate a absolvenţilor din învăţământul preuniversitar.
- Acces la educaţie îmbunătăţit al tinerilor provenind din localităţi dezavantajate din zona metropolitană Braşov şi din cartierele
cu medii sociale vulnerabile ale municipiului Braşov.
- 7 locuri de muncă nou create pentru operarea infrastructurii educaţionale din învăţământul profesional şi tehnic îmbunătăţite şi
extinse.

Rezultate

- Reabilitarea clădirii corpului B având Sutilă=2.075,17mp Sconstruită =757,93mp, Sdesfăşurată =2.410,95mp.
- Reabilitarea sălii de sport având Sutilă= 488,18mp  Sconstruită = 250,70mp, Sdesfăşurată = 569,60mp.
- Amenajarea unui teren de sport S =  800mp.
- Reabilitarea căminului internat Sutilă=2905,90mp Sconstruită=657.00mp, Sdesfăşurată =3374,38mp
- Amenajări pentru protecţia mediului.
- Dotarea a 4 laboratoare de automatizări, a 6 ateliere, a unui cabinet, a 6 săli de clasă, a 60 de camere pentru internat, a 28 de
camere pentru studiu,a unui simulator multimedia, a unui teren de sport şi a unei săli de sport.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

POSDRU/97/6.3./S/60002

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: P7807 / 30 SEP 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 DEC 2010

09 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 20,514,656.56 LEI

19,954,252.56 LEIValoare eligibilă proiect:

1,609,882.68 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,609,882.68 LEI

Rambursare efectivă: 1,441,891.96 LEI

Uniunea Europeana

4.27 LEI din data de 30 SEP 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională, ca rezultat al adoptării unor măsuri integrate privind: organizarea timpului de lucru,
eliminarea discrepanţelor între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte piaţa muncii, organizarea timpului petrecut la şcoală de către copii şi
redefinirea curriculei.

Obiectivele specifice în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:

1. Realizarea de studii şi cercetări privind dezvoltarea sistemului din România, prin care să se evidenţieze avantajele pe care le
pot avea familiile si copiii, angajatorii şi angajaţii, precum şi societatea în ansamblul ei, ca urmare a implementării politicilor integrate
privind reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
2. Încurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să faciliteze reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
3. Crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor, flexibile şi adaptate, pentru îngrijirea copiilor.
4. Promovarea de bune practici şi diseminarea acestora.

- Studiul „Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor determinant pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor” realizat
- Sondaj de opinie „Oportunităţi şi obstacole în implementarea Recomandării Comisiei Europene privind reconcilierea vieţii
familiale cu cea profesionala” elaborat .
- 120 participanţi la 2 mese rotunde.
- Studiile editate, tipărite şi distribuite în 500 exemplare.
- Raportul privind analiza nevoii de formare realizat şi agreat de autorităţi.
- Raportul privind analiza calificării profesionale a profesioniştilor realizat.
- 200 de formatori instruiţi.
- Manual de formare realizat.
- 100 educatoare/ îngrijitoare formate în legătură cu lucrul cu copiii.
- 150 de femei formate ca baby-sitters.
- 3 centre de excelenţa înfiinţate
- Modulele privind centrul de zi şi centrul de formare continuă operaţionalizate.
- 40 de persoane angajate în centre.
- Baza de date privind baby-sitters creată şi devenită funcţională.
- Pagina de internet a centrelor creată.
- Evenimentele de lansare a centrelor organizate.
- 15 seminarii de sensibilizare/ informare organizate (cca.50 de persoane / seminar) pentru autorităţi locale, angajatori, cadre
didactice, operatori mass-media.

Rezultate

- Realizarea de analize şi cercetări la nivel naţional cu privire la reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
- Formarea profesională.
- Dezvoltarea a 3 Centre de excelenţa care vor asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, dar şi pregătirea continuă a
profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor servicii.
- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la principiul reconcilierii vieţii familiale cu cea profesională.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare Piata Unirii

30812

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1288 / 25 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

25 FEB 2011

25 MAI 2012

Valoarea totală proiect: 5,406,373.96 LEI

4,147,968.04 LEIValoare eligibilă proiect:

4,147,968.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,172,457.41 LEI

Rambursare efectivă: 3,410,945.87 LEI
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Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 25 FEB 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin amenajarea şi reorganizarea funcţiunilor publice din
zona Piaţa Unirii.
2. Îmbunătăţirea infrastructurii pentru turism în vederea valorificării potenţialului turistic al municipiului Braşov.
3. Creşterea gradului de siguranţă a vizitatorilor şi a populaţiei din zonă prin modernizarea infrastructurii urbane.

- Pieţa Unirii şi căile de acces spre piaţă amenajate, având suprafaţa totală de 6.350 mp, suprafaţă carosabilă pavată de 2.300
mp, suprafaţa pentru circulaţie pietonală de 4.050 mp, 12 locuri de parcare amenajate, 2 staţie de autocar pentru debarcare turişti.
- Lucrări de arhitectură efectuate (fântână arteziană, cuve pentru arbori) şi dotări cu mobilier urban realizate (25 bănci, 2 mese,
17 coşuri de gunoi, 10 cadre pentru parcarea bicicletelor).
- Iluminat public, de siguranţă şi arhitectural asigurat (25 de corpuri de iluminat montate pe stâlpi, 55 de proiectoare
multifuncţionale).
- Obiectivele cultural istorice din zona Piaţa Unirii valorificate: prin realizarea activităţilor din cadrul proiectul s-a îmbunătăţit
aspectul arhitectural al zonei, s-a facilitat accesul din toate direcţiile care converg în Piaţa Unirii, s-au creat funcţionalităţi de spaţiu urban
de interes turistic şi cultural şi a crescut atractivitatea zonei cartierului istoric Şcheii Braşovului.
- Nivel crescut al calităţii vieţii locuitorilor din centrul vechi al municipiului Braşov: lucrările de sistematizare a circulaţiei prevăzute
în cadrul proiectului au îmbunătăţit mobilitatea în zona Piaţa Unirii, au contribuit la încurajarea locuitorilor de a călători cu transportul
public urban, au dus la fluidizarea circulaţiei, reducerea timpului de călătorie, reducerea riscului de accidente ca urmare a reabilitării părţii
carosabile a drumului.

Rezultate

- Execuţia lucrărilor la Tronsonul I (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul II (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul III (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare trotuare, execuţie canalizare
pluvială, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţie sensuri giratorii
- Execuţie lucrări trecerea la nivel cu Calea Ferată Industrială
- Execuţia lucrărilor la podul peste Timişul Sec
- Execuţie lucrări de  amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Pasaj Rutier Calea Ferată - Str. Independenţei/Pasaj Rutier - Str. Independenţe

30782

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1299 / 26 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2011

25 MAR 2013
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Valoarea totală proiect: 25,466,334.97 LEI

18,578,632.51 LEIValoare eligibilă proiect:

383,025.49 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,504,676.97 LEI

Rambursare efectivă: 18,195,607.02 LEI

Uniunea Europeana

4.26 LEI din data de 26 FEB 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective:
Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia
la nivel regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţilor locale.

Obiectivele specifice:
- Asigurarea unei conexiuni rutiere rapide şi directe între Zona  Economică Coresi – Cartierul Bartolomeu – viitorul Campus Universitar
GENIUS prin realizarea unui pasaj suprateran de traversare a magistralei CF 300 Braşov – Sighişoara cu o lungime totală a lucrării de
671.40 metri (inclusiv rampe de acces şi racorduri
- Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 22%   pe axa Est – Vest, între Zona  Economică Coresi –
Cartierul Bartolomeu – viitorul Campus Universitar GENIUS,  ca urmare eliminării timpilor de aşteptare la trecerea la nivel cu calea ferată,
generaţi de traficul feroviar intens cu 92 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului actual şi 104 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului de
perspectivă
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 5,07% ca
urmare a fluidizării traficului si eliminarii timpilor de stationare la bariera

-executie pasaj cu 2 benzi de circulatie peste CF 300 ruta Brasov – Sighisoara
-Lungime totala L= 671,40 m
-9 deschideri in lungime totala de L= 256,40 m
-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Independentei cu Str. Gloriei si Str. Aluminiului în vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Tractorul
-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Buzesti cu Str. Grigore Ureche si pasaj Fartec în vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Bartolomeu
-iluminare pasaj

Rezultate

- Execuţia lucrărilor de infrastructură
- Execuţia lucrărilor de suprastructură
- Execuţia rampelor de acces
- Execuţie bretele şi alte lucrări accesorii
- Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Braşov – Servicii electronice geospaţiale

14370

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 293/321 / 23 MAR 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAR 2011

25 NOI 2012

Valoarea totală proiect: 6,568,371.76 LEI

5,297,074.00 LEIValoare eligibilă proiect:

5,297,074.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,191,132.52 LEI

Rambursare efectivă: 3,282,678.62 LEI

Uniunea Europeana

4.13 LEI din data de 23 MAR 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

•Creşterea numărului de servicii electronice oferite către cetăţean: informare, interacţiune şi participarea activă a acestuia în rezolvarea
problemelor legate de infrastructura oraşului.
•Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov utilizând mijloace specifice informatice
•Eficientizarea comunicării cu Companiile de utilităţi prin schimb de date electronic
În contextul prezentului proiect se propune realizarea unei platforme deschise, interoperabile care permite schimb de date cu orice
instituţie atât la nivel local, interinstituţional cât şi la nivel naţional.

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat: creşterea numărului de servicii electronice oferite către cetăţean (informare, interacţiune
şi participarea activă a acestuia în rezolvarea problemelor legate de infrastructura oraşului), o infrastructură de schimb de date cu
companiile de utilităţi din municipiu care permite acestora înregistrarea informaţiilor direct în sistemul informatic al Primăriei, construirea
unui spaţiu operaţional (Dispeceratul) în scopul analizei integrate a informaţiilor din toate componentele informatice ale instituţiei, precum
şi implementarea de noi soluţii software şi extinderea celor existente.

Rezultate

1. Servicii de Management de proiect
 1.1 Servicii de consultanţă pentru management de proiect.
 1.2 Dotare cu birotică pentru managementului proiectului

 2. Implementarea aplicaţiilor informatice
 2.1. Achiziţia sistemului informatic integrat – echipamente şi licenţele standard aferente, aplicaţii software şi servicii de instruire
 2.2 Livrare, Recepţie echipamente şi licenţe software standard
 2.3 Implementare

 3. Informare şi publicitate
 3.1 Conferinţe de presă
3.2 Elaborare materiale publicitare
 3.3 Realizare web site proiect
 3.4 Realizare campanii publicitare

 4. Auditarea proiectului
 4.1 Auditarea securităţii aplicaţiei
 4.2 Auditarea financiara a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Drumuri acces zona economica CORESI

32172

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1776 / 23 IUN 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUN 2011

29 APR 2015

Valoarea totală proiect: 30,798,669.12 LEI

24,870,600.00 LEIValoare eligibilă proiect:

24,870,600.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 24,368,213.88 LEI

Rambursare efectivă: 20,160,175.03 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 23 IUN 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia la nivel regional în vederea
stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Realizarea unei axe de transport rutier cu o lungime de 2.092,27 m.
2. Creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică.
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin amenajarea de noi spatii verzi în suprafaţă de 11.0056,68 m?.
4. Amenajarea de trotuare şi piste pentru ciclişti în suprafaţă de 16.083,34 m?.

- O arteră rutieră cu două benzi de circulaţie pe sens şi o lungime totală de 2.092,27 metri realizată, din care 1.629,95 metri
drumuri nou construite şi 462,33 metri drumuri existente, reabilitate şi extinse
- 4 sensuri giratorii amenajate
- 1 trecere la nivel cu calea ferată reabilitată
- 1 pod peste Timişul Sec construit – 29,90 metri lungime
- 16.083,34 m2 trotuare şi piste de ciclism amenajate
- 11.056,68 m2 spaţii verzi amenajate
- 3 perechi de staţii de transport în comun amenajate
- 1 sistem de iluminat public realizat – 118 stâlpi amplasaţi
- 1 sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat
- Gradul de mobilitate al persoanelor şi mărfurilor îmbunătăţit prin fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un
procent de 11,66%  ca urmare realizării arterei est-vest.
- Condiţii de mediu îmbunătăţite prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante (CO2) cu un procent
de 10,46 %  ca urmare a preluării traficului de noua arteră rutieră.
- Calitatea vieţii crescută pentru membrii comunităţii locale, prin reducerea poluării fonice şi atmosferice, amenajarea de spaţii
verzi, trotuare şi piste de ciclism.
- Reţeaua de transport în comun dezvoltată prin introducerea unor noi trasee care vor realiza conexiunea est-vest la nivelul
municipiului Braşov.
- Ponderea mijloacelor de transport în comun crescută de la 3,23% în martie 2010 la 26,15% în următorii 10 ani, datorită
realizării investiţiei.

Rezultate

- Execuţia lucrărilor la Tronsonul I (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul II (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,

Activităţi finanţate
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amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul III (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare trotuare, execuţie canalizare
pluvială, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţie sensuri giratorii
- Execuţie lucrări trecerea la nivel cu Calea Ferată Industrială
- Execuţia lucrărilor la podul peste Timişul Sec
- Execuţie lucrări de  amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Cod SMIS:

Reabilitarea clădirii cinematografului Patria

33922

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2003 / 12 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

12 IUL 2011

11 OCT 2013

Valoarea totală proiect: 10,972,064.16 LEI

8,776,323.80 LEIValoare eligibilă proiect:

8,776,323.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,599,042.06 LEI

Rambursare efectivă: 8,776,323.00 LEI

Uniunea Europeana

4.28 LEI din data de 12 IUL 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, destinată activităţilor socio-culturale desfăşurate în municipiului Braşov
2.  Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor municipiului Braşov
3. Creşterea atractivităţii pentru turismul cultural practicat în municipiul Braşov, prin diversificarea ofertei turistice

Înfiinţarea centrului socio-cultural „Sala Patria”  prin reabilitarea şi modernizarea fostului cinematograf Patria  şi amenajarea de spaţii
expoziţionale, o sală de spectacole cu capacitatea de 458 de locuri şi scenă cu suprafaţa de 185,49 mp şi o sală de audiţii de 53 de
locuri, în care se poate realiza şi proiecţie de film şi o sală de repetiţii pentru artişti.
Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru locuitorii din municipiul Braşov deoarece,  ca urmare a realizării proiectului se va crea o
structură nouă  cu caracter socio-cultural, pentru deservirea căreia sunt necesare 19 locuri de muncă
Diversificarea ofertei pentru turismul cultural practicat în zona Braşov deoarece prin realizarea activităţilor din cadrul acestui proiect s-a
urmărit amenajarea unui spaţiu adecvat organizării de evenimente culturale şi îmbunătăţirea aspectului arhitectural al zonei centrale a
municipiului Braşov,

Rezultate

Activităţile realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea clădirii cinematografului Patria" au fost:
• consolidarea structurii existente, înlocuirea şi refacerea finisajelor şi a instalaţiilor, realizarea învelitorii clădirii;
• recompartimentarea, realizarea izolaţiei fonice, eficientizarea termică a clădirii şi dotări specifice;
• extinderea cu 3 tronsoane a fostei clădiri, care va funcţiona ca un corp comun cu ansamblul şi va cuprinde spaţii necesare
artiştilor, spaţii administrative şi tehnice.

 În urma realizării lucrărilor prevăzute în proiect, suprafaţa reabilitată  pregătită  pentru noi activităţi socio-culturale este de
1.574,88 mp., iar cea desfăşurată este de 3.104,77 mp.

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Reabilitare Caminul pentru Persoane Varstnice  din Municipiul Brasov

36162

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2640 / 20 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

20 DEC 2011

20 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 6,894,216.48 LEI

5,559,852.00 LEIValoare eligibilă proiect:

111,197.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,223,167.44 LEI

Rambursare efectivă: 4,225,487.52 LEI

Uniunea Europeana

4.31 LEI din data de 20 DEC 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: creşterea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice din arealul Polului de creştere Braşov.
Obiectivele specifice:
- eficientizarea furnizării de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice prin reabilitarea termică a 11 180 mp (pereţi, soclu, terasă şi
pod) şi contorizarea individuală a celor 7 corpuri de clădire în cadrul Căminului din cartierul Noua Braşov;
- creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Căminului prin reabilitarea a 285 de mp de bază de tratament, dotarea bazei de tratament,
precum şi prin executarea unor lucrări de hidro0izolaţie şi drenaj în exteriorul clădirii pe o suprafaţă de 235 de mp.;
- creşterea nivelului de accesibilitate pentru Cămin prin amenajarea spaţiului de acces în clădire în suprafaţă de 310 mp. în conformitate
cu nevoile beneficiarilor;
- îmbunătăţirea condiţiilor de meniu prin reducerea consumului anual de resurse necesare funcţionării Căminului de la 451,63 kwh/mp la
104,82 kwh/mp.

- spaţii destinate personalului amenajate
- depozite de materiale amenajate
- accesul auto pe amplasamentul lucrării asigurat
- amplasamentul lucrării delimitat
- pichete de incediu amenajate – norme PSI respectate
- 5300 m2 pereţi exteriori izolaţi cu polistiren  de 10 cm;
- 1670 m2 soclul placaţi cu polistiren extrudat de 8 cm;
- 4210 m2 terasa şi pod izolaţi cu polistiren de 10 cm
- 1 strat de tencuială texturară realizată la exteriorul clădirii.
- 350 m  de jgheaburi înlocuiţi
- 460 m de burlane înlocuiţi
- 285 m2 de finisaje în zona bazinului de hidroterapie reabilitaţi
- 60 de metri de balustrade din inox demontaţi şi remontaţi
- 40 m2 de tâmplărie înlocuiţi cu tâmplărie PVC
- Baza de tratament dotată cu mobilier şi aparatură de specialitate
- 1copertină metalică instalată la intrarea în clădire
- 250 m2 din zona de intrare/ieşire din clădire amenajată cu materiale antiderapante
- 235 m2 de trotuare de beron dezafectate
- 1650 m3 de săpături perimetrale clădirii.

Rezultate
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- 1 tub din PVC perforat cu diametrul de 120 mm şi lungime totală de 470 m peste care s-a aşezat un strat de geotextil (380 m2) amenajat
- Reamenajarea trotuarelor perimetrale cu 70 m3 de produse prefabricate.
- 7 corpuri de clădire cu contorizare separată a apei reci, apei calde, energiei electrice şi agentului termic.

-  Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirii
– izolarea pereţilor exteriori cu polistiren  de 10 cm peste care se va realiza tencuială structurată,
– placarea soclului imobilului cu polistiren extrudat de 8 cm,
– termoizolarea planşeului terasa şi pod cu polistiren de 10 cm grosime, prinsa cu dibluri de plastic si adeziv  in planul faţadei,
– lucrări de drenaje şi de hidroizolaţii ale perimetrului clădirii
– se vor monta contoare pentru energie electrică, apă caldă şi apă rece, încălzire.
– separarea utilităţilor pe fiecare corp

-  Executarea lucrărilor de intervenţie la bazin
    - refacerea finisajelor bazinului şi a spaţiilor conexe acestuia, precum şi dotarea cu aparatură şi mobilier a bazei de

tratament, astfel:
A. Anexele bazinului de înot au fost dotate cu:
? duş scoţian,
? cadă de masaj şi hidroterapie,
? lift hidraulic pentru acces în piscină pentru persoanele cu dizabilităţi;
-  Sala de gimnastică a fost dotată cu:
? aparate pentru reeducarea mersului,
? aparate multifuncţionale pentru exerciţii de recuperare,
 ? bicicleta orizontală şi verticală,
 ?stepper pentru exerciţii de recuperare, spalier, bănci pentru gimnastică,
 ? mingi medicinale,
? saltea de gimnastică;
-   S-au dotat cu aparatură adecvată cabinete de kinetoterapie, cabinete de masaj, de recuperare, băi de plante, astfel:
? aparate tratamente cu laserterapie, cu aerosoli, cu unde scurte,
? aparat magnetoterapie, electroterapie, aparat diapulse,
? aparat reeducare membre superioare/inferioare,
? aparat limfomasaj, aparat pentru tratamente crioterapie, etc.
- Cabinetele medicale au fost dotate cu mobilier medical, astfel:
? canapele şi scaune pentru consulatţii,
? birou şi fotoliu medic,
? dulap pentru medicamente şi instrumentar medical,
? targă mobilă etc.
-  Executarea lucrărilor de finisaje la interior
• O copertină din policarbonat celular pe structura metalică cu rol de protecţie a treptelor de acces exterioare de la nivelul
demisolului la parter.
• Pe trepte şi în holul principal al corpului A se vor monta benzi antiderapante pentru a asigura condiţiile de siguranta in
exploatare.
• Se vor înlocui uşile  ce asigură accesul către bazinul de înot cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic pentru
evitarea punţilor termice.
-  Executarea de hidroizolaţii şi drenuri perimetrale
-  Separarea utilităţilor pe corpuri

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dublare Pasaj  Rutier Fartec

38390

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2919 / 23 FEB 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

23 FEB 2012

23 MAR 2014

Valoarea totală proiect: 23,523,995.98 LEI

18,484,824.09 LEIValoare eligibilă proiect:

532,395.61 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,506,776.28 LEI

Rambursare efectivă: 17,952,428.48 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 23 FEB 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:”îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia
la
nivel regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţilor locale”.
Obiectivele specifice avute în vedere prin această investiţie sunt:
• Îmbunăţirea nivelului de serviciu a infrastructurii rutiere în zona de nord a municipiului Braşov  prin dublarea  pasajului
suprateran Fartec de traversare a magistralei CF 200 Braşov – Sibiu cu o lungime totală de 682,65 metri (inclusiv rampele de acces)
• Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.0020% ca urmare a
dublării Pasajului Fartec.
• Creşterea cu un procent de 1% a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov
• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de
83% ca urmare a fluidizării traficului prin dublarea pasajului rutier Fartec

- Lungimea totală a lucrării de traversare a CF 200 : 682.65 m, din care:
? Lungime totală pasaj: 243,60 m
? Rampă acces din direcţia Braşov: 78,50 m
Rampă acces din direcţia Stupini: 360,55m
- Stâlpi de iluminat stradal amplasaţi: 22 buc
- Sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat: 1 buc
- Spaţii verzi reamenajate: 4.453 m2

Rezultate

- Execuţia lucrărilor pentru amenajarea terenului
- Execuţia lucrărilor de infrastructură: execuţie fundaţii, încercări coloane de probă
-Execuţia lucrărilor de suprastructură: montaj grinzi prefabricate din beton, turnare beton armat în suprastructură, execuţie calea de rulare
pe pod, execuţie parapeţi şi dispozitive de rost, încercarea de probă a podului
- Execuţia rampelor de acces: execuţie terasamente rampe de acces, execuţie sistem rutier pe rampe, lucrări accesorii, execuţie sistem
de evacuare şi colectare a apei, sistem de iluminat pasaj şi rampe
- Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare cladire cu destinatie de locuinte sociale in municipiul Brasov

37675

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2917 / 23 FEB 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

23 FEB 2012

23 DEC 2014

Valoarea totală proiect: 4,628,587.44 LEI

3,740,892.00 LEIValoare eligibilă proiect:

74,817.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 812,877.60 LEI

Rambursare efectivă: 2,853,196.56 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 23 FEB 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale la nivelul   Polului de creştere Braşov în
vederea implementării unei politici publice sociale integrate, la standarde europene.
Obiectivele specifice
- Crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate, cu o suprafaţă totală utilă rezultată de
2391,92 mp
- Creşterea eficienţei energetice şi diminuarea consumului de utilităţi la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de
mediu la nivelul Polului de Creştere Braşov
- Facilitarea accesului unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire  în vederea prevenirii şi
combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale

- Locuinţe sociale reabilitate pregătite de repartizare (apartamente) 44, din care:
- 38 apartamente cu 2 camere,
- 6 apartamente cu 3 camere,

- Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru locuinţe sociale :
                      - suprafaţa desfăşurată totală: 3.046 mp,

                             - suprafaţa utilă totală: 2.391,92 mp
- Creşterea gradului de eficienţa energetică  a clădirii reabilitate (clasa energetică): B
- Reducerea consumului anual specific de energie la nivelul clădirii: 179 Kwh/m2 an

Rezultate

- crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea  unei clădiri neutilizate, cu o suprafaţă totală  utilă  rezultată de
2391,92mp, permiţându-se astfel acccesul unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire în vederea
prevenirii  şi combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – amenajare spaţii agrement şi divertisment

37677

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3028 / 06 APR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2012

20 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 44,485,829.65 LEI

31,045,492.55 LEIValoare eligibilă proiect:

31,045,492.55 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,153,884.15 LEI

Rambursare efectivă: 10,004,722.47 LEI

Uniunea Europeana

4.37 LEI din data de 12 APR 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum
şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor şi a antreprenoriatului.
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice de agrement din municipiul Braşov prin crearea unui complex destinat activităţilor de
agrement şi divertisment în staţiunea turistică Poiana Braşov
2. Crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului pentru activităţi de agrement şi divertisment creat în staţiunea turistică
Poiana Braşov
3. Valorificarea resurselor naturale din staţiunea Poiana Braşov, în scopul creşterii atractivităţii pentru turismul practicat în zona Braşov:

Constructia in Poiana Brarov a unui centru de agrement si divertisment cu regim de înălţime D+P+E cu suprafata utila de 4748,21 mp si
suprafata desfasurata de  5250,00 mp si crearea urmatoarelor funcţiuni pentru desfăşurarea activităţii de petrecere a timpului liber şi
culturale: 1 club de bowling având capacitatea de 180 de persoane,1 sală căţărare suprafaţă pereţi: 250 mp, 1 sală minigolf având
capacitatea de 50 de persoane, 1 sală multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane,1 spaţiu expoziţie de 345 mp,16 locuri de
parcare, dintre care 12 locuri pentru maşini utilitare şi de intervenţie şi 4 locuri de pacare pentru persoane cu dizabilităţi şi 1 teren de
joacă în aer liber (skate, biciclete, săniuş-bob);
Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru locuitorii din municipiul Braşov. Ca urmare a realizării proiectului se va crea o structură
nouă destinată desfăşurării de activităţi de agrement şi divertisment, pentru deservirea căreia sunt necesare 23 locuri de munca
Creşterea atractivităţii pentru turismul practicat Poiana Brasov Braşov şi prelungirea sejurului turistic prin rediversificarea serviciilor
turistice de agrement din Braşov

Rezultate

Activităţi
? LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII CORP PRINCIPAL: lucrari de infrastructura, suprastructura, lucrări instalaţii apă, canalizare,
încălzire, electrice, climatizare şi stins incendii, lucrări de finisaje interioare şi exterioare
? LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII - AMENAJARE EXTERIOARĂ  INCINTĂ
? AMENAJĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
? DOTARI cu mobilier, mobilier urban si  dotări sportive specifice

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltare locală prin educaţie flexibilă: Implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primăriei
Municipiului Braşov

22995

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 532/323 / 09 APR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

12 APR 2012

12 APR 2014

Valoarea totală proiect: 4,129,553.40 LEI

3,664,760.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,664,760.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,591,464.80 LEI

Rambursare efectivă: 2,907,806.10 LEI

Uniunea Europeana

4.37 LEI din data de 09 APR 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale:
• Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii de învăţământ prin mijloace electronice (platforma e-Learning), disponibile on-line, la
nivelul Primăriei Municipiului Braşov, precum şi dezvoltarea de Conţinut digital pentru instruirea angajaţilor Primăriei, prin intermediul
căreia funcţionarii publici vor avea acces la servicii şi resurse informaţionale necesare desfăşurării unor activităţi specifice la nivelul
instituţiei.
• Creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea
nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii. Proiectul urmăreşte astfel
asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi creşterea performanţei actului administrativ.
Obiective specifice:
• Creşterea competitivităţii activităţilor de instruire de înaltă performanţă prin folosirea serviciilor electronice.
• Creşterea nivelului infrastructurii dedicate serviciilor electronice pentru învăţământ şi a gradului de folosire eficientă a acestei
infrastructuri.
• Asigurarea instruirii angajaţilor prin activităţi de formare complementară şi de sprijinire a învăţării continue, folosind spaţii de
învăţare virtuale, având ca scop creşterea capacităţii de a absorbi şi asimila rezultatele activităţilor didactice.
• Dezvoltarea şi formarea profesională a resurselor umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru a asigura integrarea
durabilă şi sustenabilă a platformei e-Learning şi dezvoltarea continuă a curriculei create în procesul de învăţământ (generarea de
conţinuturi digitale şi asigurarea accesului la acestea folosind servicii electronice), precum si reducerea costurilor în procesul de
învăţământ şi în procesele interne administrative.

Prin intermediul platformei de instruire implementată, funcţionarii au acces la 15 cursuri electronice din diferite domenii specifice
administraţiei publice: Managementul organizaţiilor publice, Transparenţă decizională şi liberul acces la informaţii publice, Comunicarea
instituţiilor publice cu cetăţenii, Management financiar ş.a., precum şi la facilităţi de colaborare, de comunicare, de evaluare şi
autoevaluare, de participare într-o comunitate online. În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente hardware şi software
necesare realizării şi funcţionării platformei e-Learning şi au fost instruiţi pentru utilizarea acesteia funcţionarii din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Proiectul urmăreşte creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru
dezvoltarea nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii.

Rezultate

1. Management de proiect
 1.1 Achizitie servicii de management de proiect
 1.2 Managementul proiectului
 1.3 Achizitie birotica pentru managementul proiectului
 2. Achizitii publice
 2.1 Procedura de achizitie publica a platformei e-Learning (echipamente si licentele standard aferente, plus aplicatii software si servicii
de instruire)
 2.2 Livrare si receptie echipamente si licente software standard
 2.3 Implementare platforma e-Educatie
 2.4 Dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului - Cursuri electronice e-Content (disponibile online)
 3. Informare si publicitate
 3.1 Publicarea unui anunt de presa privind inceperea proiectului
 3.2 Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate
 3.3 Editarea si distribuirea de materiale promotionale (pliante)
 3.4 Editarea de afise si prezentarea la locul de derulare a proiectului
 3.5 Realizarea unui web-site al proiectului si actualizarea acestuia
 3.6 Realizarea de autocolante pentru inscriptionare pe echipamentele achizitionate prin proiect
 3.7 Realizarea unui panou de informare
 3.8 Publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului
 3.9 Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania postate pe site-ul rezultat din
proiect
 3.10 Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro
 4. Audit
 4.1 Procedura de achizitie a serviciilor de audit
 4.2 Auditarea securitatii aplicatiei
 4.3 Auditarea financiara a proiectului (intermediara si finala)

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Centrul multifunctional de servicii sociale

39063

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 3184 / 21 IUN 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUN 2012

21 APR 2014

Valoarea totală proiect: 10,872,750.28 LEI

8,779,465.00 LEIValoare eligibilă proiect:

8,779,465.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,603,857.70 LEI

Rambursare efectivă: 7,608,966.98 LEI

Uniunea Europeana

4.46 LEI din data de 21 IUN 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate locuitorilor Municipiului Braşov şi a Polului de Creştere Braşov prin
îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea unui parteneriat funcţional între organizaţii publice şi private  în vederea furnizării de servicii sociale pe teritoriul Municipiului
Braşov prin dezvoltarea de noi servicii sociale , precum şi îndrumarea şi consilierea adresate copiilor şi tinerilor în general dar şi copiilor
cu nevoi educative speciale şi celor supradotaţi, servicii sociale adresate minorilor şi adulţilor aflaţi într-o varietate de situaţii de excluziune
socială inclusiv activităţi de formare continuă adresate cadrelor didactice care lucrează cu persoane aflate în situaţie de excluziune
socială.
- Consolidarea, amenajarea şi dotarea spaţiului destinat Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale în vederea furnizării de servicii
sociale.

- o clădire reabilitată în suprafaţă de 5317,99 mp destinată serviciilor sociale
- 146 de spaţii delimitate şi funcţionale in cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
- 44 locuri de parcare pentru autoturisme
- 4 locuri de parcare pentru autoturismele prevăzute cu dotări speciale pentru persoane cu dizabilităţi
- 2 locuri de parcare pentru microbuze

Rezultate

- reabilitarea unei clădiri destinate Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale.
- suprafaţa construită este de 1988,80 mp, iar suprafaţa desfăşurată este de 5317,99 mp.
- scopul urmărit a fost obţinerea unor spaţii ce respectarea standarde lor naţionale privind cubajul, igiena,
- a fost creat ambientul necesar desfăşurării a unor activităţi special concepute persoanelor cu dizabilităţi, nevoi speciale, persoane aflate
în dificultate, etc.
- în urma realizării lucrărilor de construcţie s-a obţinuto structură cu spaţii funcţionale pentru diferite asociatii si ONG-uri din domeniul
serviciilor sociale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi   prevenirea criminalităţii
în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public din Municipiul Braşov

36734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3032 / 10 IUL 2012
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Dată începere:

Dată finalizare:

10 IUL 2012

10 APR 2014

Valoarea totală proiect: 3,945,087.16 LEI

3,170,509.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,170,509.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,107,098.82 LEI

Rambursare efectivă: 2,629,032.17 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 10 IUL 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Dezvoltarea infrastructurii sociale în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în unităţile de învăţământ din
municipiul Braşov;
În cadrul acestui proiect se vor crea sisteme moderne de securitate şi monitorizare pentru un număr de 9 unităţi de învăţământ
preuniversitar din municipiul Braşov, respectiv: Şcoala Generală Nr. 2, Corpul A al Şcolii Generale Nr. 15, Şcoala Generală Nr. 11, Şcoala
Generală Nr. 25, Şcoala Generală Nr. 3, Şcoala Generală Nr. 4, Şcoala Generală Nr. 31, Colegiul Naţional „Unirea”, şi Colegiul Economic
„A. Bârseanu”, selectate după criteriul incidenţei fenomenului infracţional şi al riscului pentru potenţiale situaţii de urgenţă (incendii,
cutremure, alte calamităţi naturale).
2. Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în acord cu standardele
comunitare privind asigurarea serviciilor de educaţie;
Prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a incidenţei fenomenului infracţional şi de îmbunătăţire a gradului de siguranţă în 9
unităţi de învăţământ din municipiul Braşov, proiectul contribuie direct la creşterea nivelului calităţii actului educaţional, în acord cu
standardele comunitare privind asigurarea serviciilor de educaţie şi, implicit, la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii municipiului Braşov.
3. Creşterea atractivităţii pentru învăţământul desfăşurat în unităţile şcolare din municipiul Braşov dotate cu echipamente
specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii.
Dotarea cu echipamente moderne, care permit alertarea şi intervenţia rapidă şi eficientă a organelor abilitate în situaţia producerii unor
evenimente cu risc potenţial, contribuie la creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea
în aceste unităţi şcolare din municipiul Braşov, precum şi la protecţia patrimoniului acestora, contribuind la creşterea atractivităţii pentru
învăţământul desfăşurat în respectivele unităţi.

-  Sisteme integrate de securitate şi dispecerat instalate, constând în:
- 9  Sisteme de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu instalate
- 9  Sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie instalate
- 9  Sisteme de control acces instalate
- 9 Sisteme de supraveghere video instalate
- 9 Dispecerate create în unităţile de învăţământ
- 1 Dispecerat creat în Primarie
- 9 persoane instruite pentru  exploatarea infrastructurii create în cadrul proiectului

Rezultate

- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 2 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 3 Braşov

Activităţi finanţate

19



- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 4 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 11 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 15 Corp A Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 25 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 31  Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Colegiul  Naţional “UNIREA” Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Colegiul  Naţional Economic  “A. BÂRSEANU”  Braşov
- Execuţie dispecerate de monitorizare
- Probe tehnologice şi teste
- Pregătirea personalului de exploatare

Cod SMIS:

Amenajare zona turistica Poiana Brasov-extindere capacitate parcare si constructie terminal transport
public

39604

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3559 / 17 DEC 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

17 DEC 2012

30 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 30,994,085.00 LEI

24,906,003.00 LEIValoare eligibilă proiect:

498,120.06 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,589,961.94 LEI

Rambursare efectivă: 24,407,882.94 LEI

Uniunea Europeana

4.45 LEI din data de 17 DEC 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate în staţiunea Poiana Braşov, principala destinaţie
turistică din Polul de Creştere Braşov, în vederea dezvoltării economice competitive şi durabile şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- extinderea capacităţii de parcare în staţiunea Poiana Braşov prin amenajarea unei parcări clasice supraetajate cu 434 locuri, din care 16
pentru persoanele cu dizabilităţi;
- fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.009% ca urmare a creşterii
gradului de accesibilitate şi mobilitate pe DN1E spre staţiunea Poiana Braşov;
- creşterea cu un procent de 0.8 % a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov;

• realizarea unei parcări clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasă) cu un număr de 434 de locuri de parcare pentru
autoturisme, din care 16 pentru persoane cu dizabilităţi,
• adiacent clădirii parkingului, s-au amenajat 6 locuri de parcare pentru autocare şi 9 locuri de parcare pentru mijloacele de
transport în comun (7 locuri pentru microbuze şi 2 pentru autobuze)
• amenajarea a3.848 mp căi de acces rutier şi rampe auto, 1207.50 mp spaţii pietonale, 79.18 mp piste de piste de ciclism, o
parcare specială pentru biciclete cu o suprafaţă de 51.76 mp şi 2.354,16 mp de spaţii verzi

Rezultate
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• Execuţia lucrărilor de structură şi infrastructură
• Execuţia lucrărilor de arhitectură
• Execuţia lucrărilor de instalaţii
• Montaj utilaje tehnologice
• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
• Dotare
• Execuţie lucrări pentru amenajarea terenului
• Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Managementul informatizat al sistemului de transport în comun

40134

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3672 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

02 APR 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 31,596,105.53 LEI

20,048,353.02 LEIValoare eligibilă proiect:

20,048,353.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,647,385.96 LEI

Rambursare efectivă: 17,183,619.00 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 01 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  general   al   proiectului:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, a siguranţei şi confortului cetăţenilor şi a fluxului rutier în Municipiul Braşov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport în comun.

Obiective specifice:
- Creşterea atractivităţii transportului public cu fidelizarea călătorilor existenţi şi atragerea de noi categorii;
- Generarea de instrumente care să asigure informaţii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport şi fluxurile de
călători în vederea asistării procesului de management decizional cu informaţii reale şi competente;
- Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de informare a călătorilor cu privire la datele de funcţionare ale reţelei de transport public;
- Extinderea şi eficientizarea activităţilor de management a vehiculelor şi a activităţii de exploatare a reţelei.

- Informare cu privire la orarul curselor, prin panouri de informare instalate în staţiile RAT;
- Informarea călătorilor aflaţi în mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, prin panouri de informare amplasate în vehicule;
- Optimizarea orarului de transport în funcţie de traficul măsurat în timp real (atât încărcarea cu pasageri cât şi durata măsurată a
traseului, în funcţie de condiţiile reale de trafic):
- Utilizarea unui card de transport în comun, încărcat cu titluri de transport (abonament, portofel electronic, pachet de călătorii) care poate
fi utilizat pentru achitarea călătoriilor
individuale, inclusiv pentru persoane care însoţesc titularul cardului;

Rezultate
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- Posibilitatea încărcării şi reîncărcării cardului de transport utilizând aparate automate de vânzare amplasate în unele staţii;
- Creşterea siguranţei în staţiile RAT, care vor fi supravegheate video;
- Evitarea întârzierilor pe traseele aglomerate, prin acordarea automată a priorităţii în intersecţii pentru transportul în comun, faţă de restul
traficului.

1. ACTIVITĂŢI EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
 1.1 Contractarea serviciilor de consultanţă în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate.
 1.2 Realizare Studii de teren (Geotehnic şi Topografic)
 1.3 Realizare Documentaţie de finanţare
 1.4 Obţinerea avizelor, acordurilor necesare pentru autorizaţia de construcţie
 1.5 Pregătirea documentelor pentru obţinerea finanţării şi depunerea acestora la AM
2. ACTIVITĂŢI PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
 2.1 Organizarea activităţii echipei de implementare din partea beneficiarului
 2.2 Achiziţii
            2.2.1 Realizarea documentaţiilor de achizţie
            2.2.2 Achizţionarea serviciilor Asistenţă tehnică şi Management de proiect
            2.2.3 Achizţionarea serviciilor de publicare a anunţurilor de presa
            2.2.4 Achizţionarea serviciilor Audit. Achiziţionarea serviciul de audit se va realiza cu respectarea ,,Instrucţiuni privind
achiziţionarea serviciilor de audit pentru Contractele finanţate prin POR 2007-2013”.
            2.2.5 Achizţionarea sistemului de management informatic a transportului public
            2.2.6 Achizţionarea serviciilor de informare şi publicitate
            2.2.7 Achizţionarea serviciilor de dirigenţie de şantier
 2.3 Lucrările specifice de implementare
 2.4 Probe, verificări, măsurări, predare finală lucrări către beneficiar
 2.5 Instruirea personalului de exploatare
 2.6 Publicitatea şi informarea
 2.7 Auditarea proiectului
 2.8 Managementul proiectului
 2.9 Asistenţa tehnică

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun

40004

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3681 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2013

01 OCT 2014

Valoarea totală proiect: 35,121,500.24 LEI

27,775,196.00 LEIValoare eligibilă proiect:

555,503.92 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,790,800.32 LEI

Rambursare efectivă: 27,219,692.08 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 01 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

- îmbunătăţirea vitezei de deplasare şi a fiabilităţii;
- optimizarea beneficiilor transportului public în Zona Metropolitană prin atenuarea congestiei;
- asigurarea unei bune funcţionalităţi a clădirilor la soluţia arhitecturală aleasă, prin soluţii constructive şi materiale care să asigure o bună
eficienţă energetică;
- reducerea emisiilor poluante;
- creşterea cotei de piaţă

- efectuarea de lucrări de reabilitare a infrastructurii urbane de transport în Municipiul Braşov, constând din:
• S construită clădiri = 922,60 mp
• S construită peroane = 2.395,43 mp
• S pietonale = 3.580,28 mp
• S amenajări protecţia mediului = 1.443,45 mp
• S parcări = 1.876,72 mp
• S circulaţii = 14.217,52 mp
Clădirile au fost ealizate în stil clasic, din cadre de beton armat şi monolit  şi  pereţi portanţi. Fundaţia, placa, stâlpii şi grinzile au fost
realizate din beton armat,  iar pereţii din zidărie din cărămidă. Acoperişul a fost realizat în terasă cu termoizolaţie şi hidroizolaţie.
Copertinele suntcontinue pentru 4 locaţi  şi individuale pentru locaţia din Str. Brazilor, datorită suprafeţei mici a terenului.

Rezultate

- s-au amenajat cinci staţii capăt linie R.A.T.,care nu mai corespundeau cerinţelor actuale de mediu, sanitar-igienice, de confort şi de
capacitate, în următoarele locaţii:
• Str. Brazilor, f.n.
• Str. Poienelor, f.n.
• Str. 13 Decembrie, f.n.
• B-dul Saturn, f.n.
• Str. Hărmanului, f.n.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistem Integrat de parcări – Parcare Spitalul Militar Regina Maria

40802

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3717 / 25 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

26 APR 2013

25 OCT 2015

Valoarea totală proiect: 24,336,827.29 LEI

23,943,362.11 LEIValoare eligibilă proiect:

23,943,362.11 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 23,464,494.87 LEI

Rambursare efectivă: 17,857,464.24 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 25 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

  Obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi
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îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor şi a antreprenoriatului.
  Obiectivele specifice sunt:
- Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov prin extinderea capacităţii de parcare şi reorganizarea funcţiunilor publice în
centrul istoric al oraşului.
- Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate spre centrul
istoric al oraşului.
- Fluidizarea traficului şi reducerea timpului de călătorie cu 6,67% în interiorul municipiului Braşov, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii
urbane de transport.

- Suprafaţa spaţiilor publice modernizate - infrastructură urbană (mp):
- suprafaţă construită propusă (mp): 1.344,72
- suprafaţă construită desfăşurată totală (mp): 9.363, 40
- suprafaţă desfăşurată supraterană (mp): 4.034,16
- suprafaţă desfăşurată subterană (mp):  5.329,24
- suprafaţă utilă propusă (mp): 8.590,70
- suprafaţă spaţiu verde amenajat (mp): 941,58
- suprafaţă circulaţii pietonale (mp.): 505,70
- suprafaţă circulaţii auto (mp.): 1.379,72
- suprafaţă post trafo (mp.): 17,28

Rezultate

- realizarea unui parcaj multietajat pentru 306 locuri de parcare, având regim de înălţime 4S+P+E+Et, încadrat în categoria parcărilor tip
P3. Clădirea este amplasată în apropierea Spitalului Regina Maria, la o dsitanţă de 8 m. faţă de acesta. Accesele s-au realizat pe două
fire de pe Strada Pieţii şi pe un fir de pe strata Pictor Pop, care mărginesc investiţia.
- s-a amenajat o intersecţie giratorie prin care s-a reglementat şi s-au fluidizat circulaţiile auto şi pietonale, atât cele generate de parcare,
cât şi a circulaţiei generate de căile de circulaţie învecinate.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul
Braşov

40846

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3745 / 21 IUN 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUN 2013

21 OCT 2015

Valoarea totală proiect: 10,870,030.32 LEI

10,870,030.32 LEIValoare eligibilă proiect:

10,652,629.71 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 217,400.61 LEI

Rambursare efectivă: 9,599,647.92 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 21 IUN 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  general   al   proiectului:
- Modernizarea sistemului de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul Braşov în vederea creşterii nivelului calităţii vieţii
pentru membrii comunităţii locale.
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Obiective specifice:
- Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Braşov;
- Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Braşov;
- Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice prin crearea unui
dispecerat centralizat de monitorizare.

- Un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Braşov care oferă posibilitatea controlului interactiv,
utilizându-se comanda de la distanţă a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stâlpi, reglarea intensităţii luminii
prin programare automată, precum şi monitorizarea şi reducerea consumului de energie electrică; sistemul de iluminat public facilitează
orientarea şi circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe timpul nopţii în condiţii de siguranţă şi oferă un ambient luminos confortabil cu un nivel
corespunzător al iluminatului.
- Un sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Braşov; sistemul cuprinde un număr de
42 camere video de supraveghere instalate pe stâlpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Braşov împreună cu un subsistem
de panică pentru apeluri de urgenţă şi suport video in timp real constituit din 42 echipamente de monitorizare, alarmare şi comunicare de
tip butoane de panică. Sistemul asigură supravegherea permanentă a zonelor cu risc ridicat de infracţionalitate, interactivitatea cetăţenilor
cu dispeceratul central de supraveghere şi monitorizare.
- Un dispecerat central de supraveghere şi monitorizare dotat cu infrastructura de echipamente şi aplicaţii software, permite gestionarea
integrată a informaţiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public şi sistemul de securitate. Crearea infrastructurii de
monitorizare contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii
publice.

Rezultate

1. Managementul proiectului 1.1. Coordonarea implementării proiectului
 1.2 Monitorizarea implementarii proiectului 1.2.1. Monitorizarea permanenta a procesului de implementare
 1.2.2. Evaluarea in fazele determinante ale procesului de implementare
1.3. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie
1.3.1 Achiziţie servicii de publicare anunţuri în presă
1.3.2 Achiziţie servicii de realizare materiale de informare şi publicitate
 1.3.3 Achiziţie servicii de consultanţă pentru managementul proiectului
 1.3.4 Achiziţie sistem integrat de telegestiune şi securitate
 1.3.5 Achiziţie servicii de asistenţă tehnică (dirigenţie de şantier)
 1.3.6 Achiziţie servicii de audit 2. Plata cotelor şi taxelor legale 2.1. Plata cotei aferente ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
 2.2. Plata cotei pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcţii
 2.3. Platei cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor 3. Implementare sisteme de telegestiune şi siguranţă publică 3.1. Organizare de
şantier
 3.2. Execuţie instalaţii electrice şi de curenţi slabi
 3.3. Execuţie instalaţii telecomunicaţii
 3.4. Montaj utilaje tehnologice
 3.5. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
 3.6. Dotare dispecerat central
 3.7. Instalare şi configurare aplicaţii informatice
 3.8 Recepţia sistemelor

4. Asistenţă tehnică - activităţi de dirigenţie de şantier

5. Auditul proiectului

6. Informare şi publicitate

7. Angajarea personalului care va opera dispeceratul

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Asigurarea accesibilitatii catre Zona Economica Brasov Sud-Est

48028

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4852 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

31 OCT 2014

23 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 16,045,863.52 LEI

15,077,751.12 LEIValoare eligibilă proiect:

301,555.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 666,557.38 LEI

Rambursare efectivă: 14,776,196.10 LEI
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Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia la nivel
regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii
comunităţilor locale.
Obiectivele specifice :
- dezvoltarea unui coridor direct de acces între Centura Ocolitoare a Municipiului Braşov – Zona Economică BRASOV SUD-EST –
Cartierul Noua – Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.
- creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică şi de afaceri prin fluidizarea
traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizării arterei propuse.
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t
CO2/zi precum şi prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) şi spaţii verzi (4.750,00 mp).
- reorientarea cetăţenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajării de trotuare şi piste de ciclişti (în suprafaţă totală de 7.882,9
mp)

- Drumuri nou construite: 2.145 km
- Sensuri giratorii nou construite: 2 buc.
_Pasaj subteran intersecţia cu calea ferată reabilitat: 1 buc.
- Trotuare şi piste pentru biciclişti amenajate: 3.378.40 mp trotuare, 4.504,50 mp piste biciclişti
- Spaţii verzi amenajate: 4.750,00mp.
- Staţii de transport în comun amenajate: 3 buc.
- Stâlpi de iluminat urban amplasaţi: 50 buc.
- Sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat: 1buc.

Rezultate

- realizarea unei noi artere cu o lungime de 2,145 kilometri, care face legătura de la prelungirea străzii Poienelor, imediat după Decathlon,
pe sub Calea Bucureşti şi calea ferată Bucureşti – Braşov (CF 300), pe traseul vechii linii ferate uzinale, merge câteva sute de metri de-a
lungul căii ferate, către staţia de betoane, apoi face legătura cu Tronsonul I al Ocolitoarei Braşov;
- realizarea unui pasaj subteran la intersecţia cu calea ferată;
- sistematizarea circulaţiei, prin executarea a trei sensuri giratorii: unul la intersecţia cu prelungirea străzii Poienelor, unul la intersecţia cu
un drum paralel cu Calea Bucureşti ( Decathlon ) si unul la intersecţia cu primul tronson al ocolitoarei. De asemenea, de-a lungul traseului
sunt amenajate trei perechi de statii pentru transportul in comun;
- lăţimea arterei este de 7 metri, cu o bandă pe sens, iar strada este flancată de zonă verde (in suprafata totala de 4750 mp) şi are piste
de biciclisti pe o parte (în suprafaţă totală de 4.504,50 mp) şi trotuar pe cealaltă parte (până la CF 300, pista este pe dreapta şi trotuarul
pe stânga, după subtraversare pista este pe stânga şi trotuarul pe dreapta ( în suprafaţă totală de 3.378,40 mp). Artera este iluminată cu
50 buc stâlpi amplasaţi pe ambele părţi, până la intersecţia cu CF 300;
- realizarea unui sistem de canalizare cu puţuri absorbante pentru evacuarea apelor pluviale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente, în Municipiul
Braşov

PCER/A4/RO-CH10

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: RO-CH10 / 23 IUL 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2015

23 APR 2019

Valoarea totală proiect: 12,650,477.00 LEI

10,304,818.21 LEIValoare eligibilă proiect:
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8,827,520.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,827,520.00 LEI

Rambursare efectivă: 46,808.93 LEI

Uniunea Europeana

4.42 LEI din data de 23 IUL 2015

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Obiectivul general al investiţiei se înscrie în prevederile Acordului-cadru încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian
privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român, respectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse prin îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. creşterea performanţei energetice şi reducerea emisiilor de CO2;
2. reducerea costurilor de întreţinere ale clădirilor publice municipale - unităţi de învăţământ;
3. asigurarea şi menţinerea unui climat interior adecvat;
4. ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.

- Eficienţă energetică îmbunătăţite prin măsurile cuprinzătoare care se vor implementa în cadrul proiectului, vizând reducerea cu
40% a necesarului de energie pentru încălzirea spaţiului.
- Economii de energie pentru încălzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentând 39% consumurile înregistrate în prezent
la cele două unităţi de învăţământ.
- Economii de energie electrică: 46.215,42 kWh/an, reprezentând 29,4% faţă de valorile înregistrate în prezent.
- Emisii de CO2 reduse cu 126 tone/an.

Rezultate

- Izolarea cu vată bazaltică faţadă ventilată.
- Finisaj cu plăci ceramice.
- Aplicarea de vopsea izolatoare la interior.
- Înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie cu 2 rânduri de geam low-e+Ar.
- Iluminat interior prin tehnologie LED.
- Sistem automatizat de ventilaţie cu recuperare de căldură.
- Izolare terasă cu vată minerală.
- Branşarea la sistemul de încălzire centralizat.
- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică şi apă.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă

126380

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 287 / 07 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

15 DEC 2018

06 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 2,837,126.47 LEI

2,758,586.47 LEIValoare eligibilă proiect:
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55,171.73 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,703,414.74 LEI

Rambursare efectivă: 2,617,117.57 LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Creşterea eficienţei administrative a Primăriei Municipiului Braşov prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de
simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni si mediul de afaceri.
Prin acest proiect se urmăreşte Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice
si pentru managementul integrat al fluxurilor de activităţi, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea
de sisteme si standarde comune în administraţia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţa cu
SCAP".
Implementarea acestui proiect va avea ca efect atât îmbunătăţirea proceselor interne ale instituţiei, cat si a serviciilor furnizate către
cetaţeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (SCAP) -
II.4 (Soluţii IT pentru eficientizarea administraţiei publice) si II.5 (Îmbunătăţirea proceselor interne la nivelul instituţiilor publice), III.1
(Reducerea birocraţiei pentru cetaţeni) si III.2. (Reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitaţii
administraţiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor si al
înregistrărilor
2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi soluţii tehnice si servicii care sa fie furnizate online către cetăţeni
3. Îmbunătăţirea abilitaţilor si cunoştinţelor personalului municipiului Braşov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect
si pentru gestionarea documentelor electronice

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate; Acest rezultat de program se atinge prin următoarele rezultat de
proiect:
- Rezultat proiect 1: Document cu cerinţe funcţionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele
informatice front-office şi back-office achiziţionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale
- Rezultat proiect 2: Platforma informatică de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de
municipiu, inclusiv componenta de hartă geospaţială, achiziţionate, configurate şi implementate
- Rezultat proiect 3: Platforma informatică back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru
semnare electronică si management arhiva achiziţionată, configurată, implementată si integrată cu platforma portal front-office, inclusiv
echipamente hardware pentru susţinerea funcţionarii subsistemelor integrate
Rezultat program 5: Cunoştinţe si abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii
măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific. Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:
- Rezultat proiect 4: 260 persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru procesarea cererilor în format
electronic şi pentru utilizarea şi administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Rezultate

- Initializare proiect
- Managementul proiectului
- Documentarea cerin?elor func?ionale pentru implementarea de servicii electronice
- Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor
de activitati
- Informare si publicitate

Activităţi finanţate
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Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Infrastructura de garaj pentru transportul public

Informaţii înregistrare solicitare: 5896 / 15 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 64,722,243.86

Valoare eligibilă proiect: 64,722,243.86

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca
urmare a modernizării infrastructurii necesare garării şi mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.

OS 1. Reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafaţă totală construită la sol
de 11.740 mp:
Atractivitatea sistemului de transport public depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanţa vehiculelor la
timp, cu reducerea perioadelor în care acestea nu sunt operaţionale din cauze tehnice, precum şi a condiţiilor de curăţenie şi confort pe
care pasagerii le aşteaptă. Starea actuală a infrastructurii specifice este caracterizată de disfuncţionalităţi importante ce se reflectă în
starea necorespunzătoare a flotei şi în lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului
public. Realizarea investiţiei va pune la dispoziţia operatorului spaţii adecvate de garare a flotei, hale şi magazii necesare mentenanţei şi
alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiţii optime
atât din punct de vedere tehnic, cât şi al curăţeniei, asigurând frecvenţa şi respectarea orarului şi confortul necesare unui serviciu de
transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiţiei se vor
reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru
locuitori, cât şi pentru navetişti şi turişti, fapt ce va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale şi la scăderea emisiilor
GES, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.
OS 2. Creşterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 4,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea
proiectului

1 Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
2 Rezultat aşteptat:
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2023 - 1,81
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1,6
3 Rezultat aşteptat:
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse
(nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2023 - 855.925
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1.471.680

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Achizitia de mijloace de transport moderne

Informaţii înregistrare solicitare: 47772 / 19 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 91,271,129.00

Valoare eligibilă proiect: 91,271,129.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI
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Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii flotei de vehicule

Obiective specifice:

1.Cresterea numarului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % ca urmare a achizitionarii a 25 de troleibuze si 10 autobuze
hibrid

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % în cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 19,84% în cinci ani de la finalizarea proiectului

Rezultate

1. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului:
Troleibuze achizitionate:
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 25 buc
2. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului:
Autobuze hibrid achizitionate:
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 10 buc
3. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 2062
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 2771
4. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 3640510
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 3697085

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul propune achizitionarea a 25 de troleibuze de 18m si 10 autobuze hibride electrice de 12 m care urmeaza sa deserveasca 8 linii
de transport public local, împartite în doua grupe:
• Grupa 1, compusa din liniile de troleibuz din Municipiul Brasov: 3, 7, 8, 10 si 33.
• Grupa 2, compusa din liniile de autobuz care deservesc centrul istoric al orasului: 50, 51 si 52.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Braşov şi trotuare adiacente

Informaţii înregistrare solicitare: 48063 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 15,277,676.01

Valoare eligibilă proiect: 15,277,676.01

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea atractivitatii transportului public din Municipiul Brasov, prin amenajarea de benzi
dedicate si trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier
motorizat.

Obiective specifice
1. Cresterea numarului de pasageri cu 4,64 % in anul cinci de implementare a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului
public

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 5,71 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Cresterea numarului de pietoni in aria de studiu a proiectului cu 6,21% in anul cinci de la finalizarea proiectului prin amenajarea
trotuarelor adiacente benzilor dedicate
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4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 4,87% in cinci ani de la
finalizarea proiectului

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
 - 5,71%

2. Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
 - 4,64%

3. Creşterea numărului de biciclişti şi/sau pietoni în aria de studiu a proiectului – 5,17%

4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului – 4,24%

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul prevede reconfigurarea inf astructurii rutiere deservite de transportul public de
călători, în vederea construirii  benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de călători, în vederea creşterii frecvenţei şi a
timpilor de parcurs pentru mijloacele de transport în comun. Traseele vizate de acest proiect sunt următoarele:
Astra - Bartolomeu, cu  următorul parcurs: Terminal transport public Poienelor, Calea Bucureşti, Str. Toamnei, B-dul M. Kogălniceanu,
Str. Iuliu Maniu,  Str. N.  Iorga,  Str. Lungă, Calea Făgăraşului, Terminalul de transport public Bartolomeu
Sensul Bartolomeu - Astra, cu următorul parcurs: Terminalul de transport   public
Bartolomeu, Calea Făgăraşului, Str.  Lungă, B-dul. Eroilor, B-dul. 15 Noiembrie, Calea Bucureşti, Terminal transport public Poienelor
B-dul M. Kogălniceanu  -  Terminal  transport  urban  Gară,  pe  toată  lungimea  B-dul
Victoriei (ambele sensuri de mers)

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire park & ride - Bartolomeu

Informaţii înregistrare solicitare: 48345 / 27 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 45,913,643.62

Valoare eligibilă proiect: 45,913,643.62

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip „park and ride”.
1 Construirea unei parcari de transfer de tip „park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru
un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare
2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei
3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei
4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% in primul an de operare a investitiei

1. Rezultatele asteptate în func?ie de activita?ile proiectului:
Parcari de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700
2. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 1,86
3. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 730
4. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 711750

Rezultate
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Activităţi finanţate

Marea majoritate a
navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.
Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.
Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire Gradiniţe în zona Tractorul Coresi

Informaţii înregistrare solicitare: 127287 / 28 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 7,012,444.82

Valoare eligibilă proiect: 7,012,444.82

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 28 DEC 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este „Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi
sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”,
Obiective specifice:
1. Realizarea unei clădiri cu funcţiunea de grădiniţă, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Braşov, care să îndeplinească
cerinţele calitative, funcţionale şi specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările şi în vigoare.
2. Mansardarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Braşov, în vederea
eliminării supraaglomerării spaţiilor pentru desfăşurarea procesului educaţional şi asigurării unor condiţii de siguranţă şi securitate
adecvate pentru copiii înscrişi la grădiniţă
3. Creşterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădiniţe în cartierul Tractorul din municipiul Braşov, din care 90 de locuri în
grădiniţa nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, şi 80 de locuri în grădiniţa situată pe Str. Tudor Vladimirescu
4. Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiţie

Rezultate  aşteptat:

Creştrearea capacităţii de învăţământ  pentru educaţia preşcolar.

Creşterea numărului de beneficiari ai
infrastructurii de educaţie

Crearea de noi locuri de muncă

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul prevede creşterea ratei brute de cuprindere în învăţământul preşcolar din municipiul Braşov prin cele 170 de locuri nou create în
grădiniţa construită în zona Coresi Avantgarden (90 de locuri) şi în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 (80 de locuri). Cu cele 170 de
locuri realizate prin obiectivele de investiţie ale proiectului - construirea unei grădiniţe noi şi extinderea prin mansardare a unei unei
grădiniţe existente - Municipalitatea va putea satisface un număr mai mare de cereri de înscriere în învăţământul preşcolar. în Braşov
funcţionează 58 de grădiniţe de stat şi 13 grădiniţe particulare, în care sunt înscrişi, potrivit datelor statistice care au stat la baza elaborării
SIDU, 12.337 de copii de vârstă preşcolară.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare şi Modernizare Colegiu Tehnic Baiulescu

Informaţii înregistrare solicitare: 122 / 03 IAN 2019

32



Valoarea totală proiect: 12,340,404.68

Valoare eligibilă proiect: 4,724,444.82

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.663 LEI din data de 03 IAN 2019

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului specific pentru Prioritatea de investiţii 4.5 "Creşterea calităţii infrastructurii
educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă".
Obiective specifice
Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii corpului A şi corpului B aparţinând Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu" şi dotarea
acestor spaţii cu echipamente şi alte dotări necesare procesului de învăţământ.
2. Formarea profesională a  602 elevi, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe  tot parcursul vieţii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaţie şi formare.

Rezultate aşteptate:

Creşterea capacitatăţii infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic)- prin cresterea spatiul
destinat elevilor

Creşterea numărului de participanţi la procesul educaţional

Rezultate

Activităţi finanţate

Investiţia propusă prin proiectul de finaţare este o investiţie complexă prin care se doreşte reabilitarea, modernizarea şi dotarea celor
două corpuri de cădire a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare -
Traseu 1

Informaţii înregistrare solicitare: In evaluare / 09 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 6,324,740.02

Valoare eligibilă proiect: 6,324,740.02

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

OS 1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6km şi reabilitarea a
1135mp de trotuare
OS2. Creşterea numărului de biciclişti şi pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiţiei OS 3. Reducerea utilizării transportului
privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei
OS 4. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei

Prin implementarea proiectuluivas fi realizată o infrastructură dedicate modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos),
prin utilizarea carora vor fi atinse urmatoarele rezultate: - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si imbunatatirea calitatii
aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare in defavoarea transportului cu autoturismul personal; - Reducerea nivelului de
zgomot, in comparatie cu mijloacele clasice de transport in comun si reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili; -
Reducerea transportului privat si cresterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos).
Solutia tehnica prevede echipamente automatizate in Punctele de parcare si bike sharing. Aceste statii nu necesita operator uman.
Supravegherea video propusa prin proiect va fi realizata prin intermediul dispeceratului deja existent la nivelul administratiei publice locale
din Municipiul Brasov. Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin
intermediul structurilor proprii respectiv Serviciul Public Patrimoniu. Personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu va asigura
administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post
implementare va fi realizata de o firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in
vigoare. Costurile cu mentenanta infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local. Rezultatele obtinute prin realizarea
infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse in cadrul prezentului proiect in
vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea
cu autoturismul personal in favoarea mersului cu bicicileta sau a mersului pe jos.

Rezultate
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Rezultatele aşteptate generale
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) – 2019/2020 Valoare
estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului  - 2021 Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului de finanţare - 2025
Scenariul „fără proiect” 23,04 23,96 24,62
Scenariul „cu proiect” 23,04 22,92 23,45
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) 0 1,04 1,17

2. Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) Valoare estimată pentru
primul an de după finalizarea implementării proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finanţare
Scenariul „fără proiect” 12410 13505 14965
Scenariul „cu proiect” 12410 14965 18250
Creşterea anuală estimată 0 1460 3285
Creşterea anuală estimată (0%) 0,00% 10,81% 21,95%

3. Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (nr. persoane);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) Valoare estimată pentru
primul an de după finalizarea implementării proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finanţare
Scenariul „fără proiect” 2106415 2233070 2369215
Scenariul „cu proiect” 2106415 2483095 2759035
Creşterea anuală estimată 0 250025 389820
Creşterea anuală estimată (0%) 0,00% 11,19% 16,45%

Rezultatele aşteptate generale menţionate corespund doar cererii de finanţare analizate.

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public

Informaţii înregistrare solicitare: 973 / 11 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 16,083,094.63

Valoare eligibilă proiect: 16,083,094.63

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective
Obiectivul general al proiectului:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, a siguranţei si confortului cetăţenilor si a fluxului rutier în Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport în comun.
Obiective specifice:
- Creşterea atractivităţii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;
- Generarea de instrumente care sa asigure informaţii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
călători în vederea asistării procesului de management decizional cu informaţii reale si competente;
- Extinderea si îmbunatatirea calităţii activităţilor de informare a călătorilor cu privire la datele de funcţionare ale reţelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activităţilor de management a vehiculelor si a activităţii de exploatare a reţelei.

Rezultate asteptate:
1. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului - Statii de transport public modernizate (nr.) -50
Valoare la începutul implementarii proiectului:115
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:165
2. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului: Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate
componentele sale principale - Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare si Monitorizare flota, Sistem Informare Pasageri si

Rezultate

34



Sistem Supraveghere Video (nr.)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
3. Rezultat asteptat general - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019/2020: S1 - 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
2023: S1- 76.32; S2 - 74.98 CAE: - 1.34 (valoarea absoluta), - 1.79% (procentual)
2027: S1 - 81.05; S2- 79.32; CAE: - 1.73 (valoarea absoluta), - 2.18% (procentual)
Scenariul fara proiect: S1
Scenariul cu proiect: S2
CAE - cresterea anuala estimata
4. Rezultat asteptat general - Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
2019/2020: S1 - 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
2023: S1 - 37,612 S2 - 39,244; CAE: 1632 (valoarea absoluta), 4.16%(procentual)
2027: S1 - 40,713 S2 - 43,846; CAE: 3547 (valoarea absoluta), 7.15% (procentual)
Scenariul fara proiect: S1
Scenariul cu proiect: S2
CAE -cresterea anuala estimata

Activităţi finanţate

Proiectul îsi propune reducerea emisiilor de CO2 prin incurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport in comun, în detrimentul
deplasarii cu autoturismele personale prin următoarele masuri:
- extinderea sistemului de informare în timp real cu privire la serviciile de transport cu autobuzul
- extinderea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public în oras
- implementarea conceptului de portofel electronic, încarcarea cardului de transport pe telefonul mobil, utilizarea unui card de transport
pentru toate sistemele de transport puse la dispoziţie de catre municipalitate
- integrarea sistemului eTicketing cu sistemul de informare în timp real în staţii si autobuze pentru a oferi informaţii înaintea si în timpul
deplasării
- dezvoltarea si implementarea unei aplicaţii suport pentru transportul public inter-modal, destinata cetăţenilor, accesibila de pe
dispozitivele mobile inteligente, incluzând funcţionalităţi pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public;
planificare calatorie; notificare sosire în punctul de destinaţie; plata electronica integrata; abonamente; notificări privind întârzieri sau
probleme in trafic.
Implementarea proiectului va genera reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,79% pentru anul 2023 (1 an dupa implementarea
proiectului), respectiv cu 2,18% pentru anul 2027 (ultimul an de durabilitate) - in varianta cu proiect faţa de varianta fara proiect.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Terminal transport urban Gara Braşov

Informaţii înregistrare solicitare: Depus / 11 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 12,157,795.70

Valoare eligibilă proiect: 12,157,795.70

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului
La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si au identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei
metropolitane. Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea
numarului deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a modurilor nemotorizate. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a
atins
limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:
- atractivitatea scazuta a sistemului de transport public ca urmare a flotei invechite, a intarzierilor datorate volumelor mari de trafic si a
lipsei infrastructurii specifice care sa faciliteze transferul intermodal de la / catre transport public - transport intrajudetean, transport
feroviar, ciclism
- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in apari?ia de zone reziden?iale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic
- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare
- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes, inclusiv zona Garii
Brasov
- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf
- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere
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- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)
In acest context, scopul proiectului este de a creste atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui
terminal modern in zona garii Brasov care sa asigure un transfer intermodal eficient, rapid si confortabil.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
auto privat la transportul public.
Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:
- scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc
- scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul
municipiului
Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.
Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public intr-un punct important privind
accesibilitatea si mobilitatea la nivelul localitatii si a zonei metropolitane - Gara Brasov / Autogara nr. 1 -, impreuna cu masuri
complementare care vor contribui la imbunatatirea serviciilor de transport public si a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre
masurile subliniate ca fiind imperios necesare in scenariul „a face ceva”. Investitia va facilita transferul intermodal (transport public –
transport feroviar) incurajand, astfel, persoanele care intra in sau ies din Brasov utilizand autoturismul personal sa renunte la acesta si sa
foloseasca transportul public local si cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a
municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecinte ce se vor concretiza in
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.
In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizeaza
„reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Construirea unui terminal de transport public pe o suprafata de 6.597mp ce va ingloba 12 peroane pentru autobuze si unul pentru
troleibuze precum si spatii destinate pasagerilor
Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari socio-economice importante la
nivelul zonei metropolitane (flux migratoriu insemnat intre municipiu si zona metropolitana, relocarea companiilor dinspre
municipiu catre periferie, in paralel cu concentrarea in municipiu a principalelor institutii publice/de educatie/sanatate precum si a
industriilor IT si servicii), ce au generat un fenomen in crestere al navetismului intre Brasov si localitatile limitrofe (peste 25.000 de
persoane in 2011, conform PMUD). De asemenea, Brasovul atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an),
fapt ce complica situatia traficului si a cererii de locuri de parcare.
Investitia va pune la dispozitia navetistilor si a turistilor un terminal de transport public facilitand accesul acestora la servicii de
transport public prin cele 13 peroane ce vor deservi 12 trasee de transport public. In plus, amplasarea acestuia langa Gara
Brasov si Autogara nr.1, organizarea fluxurilor de calatori (imbarcarea si debarcarea) precum si spatiile auxiliare destinate
pasagerilor (sala de asteptare, asigurarea functiunilor specifice de informare si control acces, amenajarea de trotuare si spatii
verzi etc) au rolul de a usura transferul dinspre Gara/Autogara catre transportul public micsorand timpii de asteptare si sporind
confortul si siguranta pasagerilor in interiorul terminalului.
OS 2. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 1,81% in primul an de operare a investitiei
Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de
management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transferul navetistilor care in prezent se deplaseaza cu
autoturismul personal dinspre municipiul Brasov spre zona metropolitana si invers, catre sistemul de transport in comun, respectiv
combinarea transportului feroviar in afara municipiului cu sistemul de transport public in interiorul acestuia.
Terminalul de transport urban de la Gara Brasov va facilita prin intermediul celor 12 linii de transport public pe care le deserveste
accesul navetistilor si turistilor la cele mai importante puncte de interes din Brasov, pe de o parte, respectiv accesul la transportul
feroviar (Gara Brasov) si cel intrajudetean (Autogara nr. 1) a locuitorilor din toate cartierele municipiului, de alta parte. In aceste
conditii, utilizarea transportului public deveni mai atractiva prin confort, siguranta, timpi scazuti de deplasare, cost, decat utilizarea
autoturismului personal, astfel ca navetistii (atat cei care vin cat si cei care pleaca zilnic din Brasov) cat si turistii vor fi incurajati sa
se deplaseze combinand transportul feroviar cu cel public. Consecintele acestui fenomen se vor cuantifica in cresterea numarului
de pasageri din transportul public cu 1,81% in primul an de dupa finalizarea investitiei fata de scenariul „fara proiect”.
OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,01% in primul an de operare a investitiei
Masuratorile si analizele traficului realizate prin PMUD si Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu autoturismul personal
este foarte ridicat, iar la orele de varf se adauga si cele ale navetistilor. In plus, numarul ridicat de turisti pe care ii atrage
municipiul complica situatia atat in trafic cat si in privinta locurilor de parcare.
Unul dintre factorii care determina folosirea autoturismului personal este lipsa de atractivitate a transportului public precum si lipsa
unor terminale de transport care sa faciliteze combinarea mai multor tipuri de transport public: feroviar/intrajudetean in afara
municipiului cu transportul public in interiorul municipiului. Realizarea terminalului de transport urban de langa Gara Brasov va
rezolva aceasta problema in cel mai important (aglomerat) punct de transbordare intre sisteme de transport si va asigura accesul
in cele mai importante puncte de interes/cartiere ale municipiului prin intermediul celor 12 linii de transport in comun deservite de
terminal. In plus, complementaritatea acestei investitii cu cele privind cresterea atractivitatii transportului public (achizitie mijloace
de transport in comun, benzi dedicate, sistem de management), va convinge navetistii si turistii sa renunte la deplasarea in
interiorul orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,01% in primul an de operare a investitiei.
OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,70% in primul an de operare a investitiei
Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul „a
face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea
transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.
Realizarea investitiei va facilita accesul rapid si usor al navetistilor din afara municipiului si al turistilor la sistemul de transport
public local precum si accesul navetistilor din municipiu catre Gara Brasov / Autogara nr. 1, contribuind la transferul unui numar
de utilizatori de la transportul privat la transportul public fapt ce va duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de
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locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea emisiilor GES provenite din traficul rutier. De asemenea, in
zona terminalului vor fi amenajate o parcare pentru biciclete precum si un punct de bike-sharing. Realizate printr-o investitie
complementara, acestea au rolul de a dezvolta componenta de intermodalitate intre mersul cu bicicleta si serviciul de transport
public pe diverse trasee din municipiu, contribuind astfel si la promovarea modurilor nemotorizate de transport.
Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,70% mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat (scenariul
„fara proiect” al PMUD) si nu va genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

Rezultate asteptate
1. Rezultatele asteptate în func?ie de activita?ile proiectului:
Sta?ii de transport public construite (nr.)
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
2. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,07
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2,76
3. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 566115
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2710125

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Nu este cazul.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate
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SE_avize proiect Infrastructura garaj.pdf

15/02/2019 Avize proiect Infrastructura garajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Plan vizat OCPI Infrastructura_garaj.pdf
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B7852B855

SE_Studiul geotehnic.pdf

15/02/2019 Studiul geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_SF Garaj Transport Public Brasov v6.0.pdf

15/02/2019 SF Garaj Transport Public Brasov3518E5F7E27F64AE1C22FF60FB288EA9A1B3A17E152A9C0A1EB96C
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SE_PV receptie documentatie tehnico-economica.pdf
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B7852B855
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SE_Deviz general Scenariul 1.pdf

15/02/2019 Deviz generalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Calcul emisii GES.pdf
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15/02/2019 Studiu trafic + anexa infrastructura garaj33F2C46FA42E5382B799C1727F5A62EBF5EB6CE2C5F562FB8F5F9B
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SE_anexa studiu trafic infrastructura garaj v 2.2.pdf

15/02/2019 Anexa studiu trafic infrastructura garaj v 2.251E868369DB9C4ABC2577CE792023DEA83C5352EEAD6762733038A
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SE_Extras DJFSI.pdf

15/02/2019 Extras DJFSIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie angajament.pdf
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B7852B855
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SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 19- Corp C18.pdf
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B7852B855
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15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 12- Corp C11E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 11- Corp C10.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 11- Corp C10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 10- Corp C9.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 10- Corp C9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 13- Corp C12.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 13- Corp C12.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_oferta LC Advertising.pdf

15/02/2019 Oferta LC AdvertisingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_oferta Digital Brain.pdf

15/02/2019 Oferta Digital BrainE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_oferta Alternativ.pdf

15/02/2019 Oferta AlternativE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_HCL indicatori.pdf

15/02/2019 HCL indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa HCL.pdf

15/02/2019 Anexa HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz  Mediu.pdf

15/02/2019 Aviz MediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Parte desenata Infrastructura Garaj pdf.pdf
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B7852B855
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B7852B855
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SE_Declaratie eligibilitate.pdf
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B7852B855

SE_Certificarea aplicatiei.pdf
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17.4 AVIZ CC - CSP 2019 (1).pdf

15/02/2019 Avizul Consiliului Concurentei pentru Contractul de servicii publice de
transport local

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.3 HCL 735 din 2018 - CSP 2019 (1).pdf

15/02/2019 Hotarare Consiliu Local privind delegarea gestiunii serviciului de
transport local

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Tabel complementaritati.pdf

15/02/2019 Tabel complementaritatiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Rezultate asteptate.pdf

15/02/2019 Rezultate asteptateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_HCL aprobare proiect.pdf

15/02/2019 HCL aprobare proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Consimtamant garaj.pdf

15/02/2019 Consimtamant garajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_hcl 251+252 (1).pdf

15/02/2019 Hotarare de Consilu Local privind reglementarea politicii parcarilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 16- Corp C15.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 16- Corp C15.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 06- Corp C5.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 06- Corp C5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Model I Lista CF GARAJ.pdf

15/02/2019 Model I Lista CF GARAJE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 07- Corp C6mic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 07- Corp C6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 08- Corp C7mic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 08- Corp C760511736B097CAA5E411E3191FE0471873B30BBC2A8EB437B5F6221
230088249
SE_Model F Lista de echipamente, dotari, mijloace de transport, lucrari
sau servicii Garaj.pdf

15/02/2019 Model F Lista de echipamente, dotri, mijloace de transport, lucrri sau
servicii Garaj

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.2 CSP 2019 (1).pdf

15/02/2019 Contract de servicii publice pentru transportul localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 16- Corp C15.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 16- Corp C15E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratia reprezentantului legal.pdf

15/02/2019 Declaratia reprezentantului legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie privind eligibilitate TVA.pdf

15/02/2019 Declaratie privind eligibilitate TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 18- Corp C17.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 18- Corp C17E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 03- Corp C2.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 03- Corp C2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 01- Sinteza+studiu geotehnic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 01- Sinteza+studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_Declaratie sursa preturi proiectant+ Formular K + oferte.pdf

15/02/2019 Declaratie sursa preturi proiectant+ Formular K + oferteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Extras CF + incheiere infrastructura garaj.pdf

15/02/2019 Extras CF + incheiere infrastructura garajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 04- Corp C3mic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 04- Corp C3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 02- Corp C1mic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 02- Corp C1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Expertiza infrastructura garaj Partea 05- Corp C4mic.pdf

15/02/2019 Expertiza infrastructura garaj Partea 05- Corp C4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.2.incheiere 1_2019.pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.2.incheiere 1_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4 act constitutiv_statut (2).pdf

21/02/2020 Anexa pct.4 act constitutiv_statut (2)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.3 Carte de identitate Primar.pdf

21/02/2020 Anexa pct.3 Carte de identitate PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.2.1 Incheiere validare mandat Primar.pdf

21/02/2020 Anexa pct.2.1 Incheiere validare mandat PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.3 .incheiere 2_2019.pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.3 .incheiere 2_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.13 HCL 327 modif HCL 744 indicatori.pdf

21/02/2020 Anexa pct.13 HCL 327 modif HCL 744 indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.2.2 HCL 270 constituire CL.pdf

21/02/2020 Anexa pct.2.2 HCL 270 constituire CLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.1 Model E.pdf

21/02/2020 Anexa pct.1 Model EE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14 Deviz General actualizat.pdf

21/02/2020 Anexa pct.14 Deviz General actualizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.10 Certif atestare fiscala.pdf

21/02/2020 Anexa pct.10 Certif atestare fiscalaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.12 HCL 724 modif HCL 745 aprobare proiect.pdf

21/02/2020 Anexa pct.12 HCL 724 modif HCL 745 aprobare proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.1 Deviz obiect 1.pdf

21/02/2020 Anexa pct.14.1 Deviz obiect 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.2 Deviz pe obiect 2.pdf

21/02/2020 Anexa pct.14.2 Deviz pe obiect 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.3 Deviz obiect 3 Demolari.pdf

21/02/2020 Anexa pct.14.3 Deviz obiect 3 DemolariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.20 Consimtamant.pdf

21/02/2020 Anexa pct.20 ConsimtamantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.1.incheiere judecatorie-2013 .pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.1.incheiere judecatorie-2013E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.24.1 Lista utilaje cu val peste 25000.pdf

21/02/2020 Anexa pct.24.1 Lista utilaje cu val peste 25000E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.15 Formular Model F.pdf

21/02/2020 Anexa pct.15 Formular Model FE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_Anexa pct.9 Model B Decl angajament.pdf

21/02/2020 Anexa pct.9 Model B Decl angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.8 Model A Declaratie eligibilitate.pdf

21/02/2020 Anexa pct.8 Model A Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.11 Cazier fiscal.pdf

21/02/2020 Anexa pct.11 Cazier fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.7 Model H Declaratie eligibilitate TVA.pdf

21/02/2020 Anexa pct.7 Model H Declaratie eligibilitate TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.6 Extras CF nou.pdf

21/02/2020 Anexa pct.6 Extras CF nouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.5  Actul constitutiv RAT.pdf

21/02/2020 Anexa pct.5 Actul constitutiv RATE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.5 cerfiticat_registru special.pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.5 cerfiticat_registru specialE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.4 .incheiere 3_2019.pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.4 .incheiere 3_2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.6 Judecatoria BRASOV - Informatii dosar.pdf

21/02/2020 Anexa pct.4.6 Judectoria BRAOV - Informaii dosar6D4B5BBF48D2CD0ACAAA4B58366F5D4040A953242533111F7A68DB
7A97521A74

SE_Anexa pct.16 Formular 23.pdf

21/02/2020 Anexa pct.16 Formular 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 4 Infrastructura.pdf

21/02/2020 Raspuns solicitare clarificari 4 InfrastructuraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.24 Anexa 4 Grafic cereri rambursare.pdf

21/02/2020 Anexa pct.24 Anexa 4 Grafic cereri rambursareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.22 Acord explicit.pdf

21/02/2020 Anexa pct.22 Acord explicitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.21 Declaratie localizare .pdf

21/02/2020 Anexa pct.21 Declaratie localizareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.17 Formular 1.pdf

21/02/2020 Anexa pct.17 Formular 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa raspuns clarificari 5.pdf

02/03/2020 Adresa raspuns clarificari 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Formularul F23.pdf

02/03/2020 Formularul F23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie  eligibilitate TVA.pdf

02/03/2020 Declaratie eligibilitate TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie transmitere documente.pdf

02/03/2020 Declaratie transmitere documenteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Formularul F1.pdf

02/03/2020 Formularul F1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_RASPUNS CLARIFICARE NR.6.pdf

10/07/2020 _RASPUNS CLARIFICARE NR.6.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie de Primart 1289-16.06.2020.pdf

10/07/2020 Dispozitie de Primart 1289-16.06.2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV-TOMI CORNELIU CHIRIAC.pdf

10/07/2020 CV-TOMI CORNELIU CHIRIACE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

41



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_CV-MARIAN CIORNEI.pdf

10/07/2020 CV-MARIAN CIORNEIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV-CALINSCHI BIANCA ELENA.pdf

10/07/2020 CV-CALINSCHI BIANCA ELENAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post manager proiect.pdf

10/07/2020 Fisa post manager proiecE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic RAT 2 .pdf

10/07/2020 Fisa post responsabil tehnic RAT 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic RAT 1 .pdf

10/07/2020 Fisa post responsabil tehnic RAT 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Memoriu justificativ UATBv.pdf

20/10/2020 Memoriu justificativ UATBvE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_memoriu justificativ RAT.pdf

20/10/2020 Memoriu justificativ RATE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista utilaje initiala.pdf

20/10/2020 Lista utilaje initialaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista utilaje actualizata.pdf

20/10/2020 Lista utilaje actualizataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fise tehnice.pdf

20/10/2020 Fise tehniceE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4.pdf

20/10/2020 Anexa 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Echipamente actualizat.pdf

20/10/2020 Echipamente actualizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns clarificare 8.pdf

22/10/2020 SE_Raspuns clarificare 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_22.10.2020.pdf

22/10/2020 SE_Anexa 4_22.10.2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa de raspuns 16.11.2020_126998.pdf

16/11/2020 Adresa de raspuns 16.11.2020_126998E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ANEXA 4.1.7.SMIS 126998.pdf

16/11/2020 ANEXA 4.1.7.SMIS 126998E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CI Reprezentant legal.pdf

16/11/2020 CI Reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR.pdf

16/11/2020 Incheiere Jud.BV_Validare PRIMARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie Priceputu.pdf

17/11/2021 Declaratie PriceputuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Resp avize.pdf

17/11/2021 Fisa post Responsabil avizeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa notificare 4.pdf

17/11/2021 Adresa raspunsE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Resp tehnic.pdf

17/11/2021 Fisa post Responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Popescu.pdf

17/11/2021 CV_PopescuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_Declaratie Zavate.pdf

17/11/2021 Declaratie ZavateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_DP 3 Infrastructura.pdf

17/11/2021 Dispozitie PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa-4.7.1-Notificare-modificari-personal.pdf

17/11/2021 Anexa-4.7.1-Notificare-modificari-personalC887889D871D1150E0656CD8678020306D74543F59F34CE3AE5F34B
821FE7A27

SE_Adresa raspuns.pdf

20/10/2022 Adresa de raspuns l Act aditional de prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_Graficul_CR actualizat 17.10.2022.pdf

20/10/2022 Anexa 4 l Actualizare pentru act aditional251776DB24621C6E7B3B75D8F914E17BC3A05096A4B77654C75BD31
B24D84379

SE_Memoriu justificativ.pdf

20/10/2022 Memoriu justificativ l Act aditional de prelungire proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_Graficul_CR actualizat dec.2023.pdf

17/02/2023 Anexa 4 l graficul CR actualizat la 31.12.2023F3EC2149328B18431D8A63858C465D5CDAFB7792CF5CA7B789BED4
FDF493892F
SE_Memoriu Justificativ l Act aditional prelungire l Infrastructura de Garaj
- memoriu 31.12.2023.pdf

17/02/2023 Memoriu justificativ l prelungire proiect 31.12.2023780649CEC26E6DF31191E95547ACBBB46B9735836E083B2B67BBE4
7AE5B75CDE

SE_Adresa.pdf

17/02/2023 Adres de raspuns l prelungire proiect 31 decembrie 2023E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Se_1. Tabel comparativ diferente solutii intre fazele de proiectare SF-
PTH.pdf

18/05/2023 Tabel comparativ diferene soluii între fazele de proiectare24B781DFA56BE0D3B1E51E1290E1327CDE0FF09013645265139176A
41B4462EF

SE_2. Memoriu tehnic general.pdf

18/05/2023 Memoriu Tehnic GeneralE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 1_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrie PTH arhitectur ob.1_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.2 Piese scrise PTH structura ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.3 Piese scrise PTH instalatii electrice ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii electrice ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.4.1 Piese scrise PTH instalatii sanitare retele exterioare.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare reele exterioareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.4.2 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.5 Piese scrise PTH instalatii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_3.1.6 Piese scrise PTH vent. mec., exhaustare, climatizare, ventilare
fum ob. 1,2,3,4,5,6.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH vent. mec., exhaustare, climatizare, ventilare fum
ob. 1,2,3,4,5,6

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_3.1.7 Piese scrise PTH instalatii utilizare gaze naturale  ob.
2,3,4,6_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii utilizare gaze naturale ob. 2,3,4,6_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 2,3,4_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob.2,3,4_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.2 Piese scrise PTH structura ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob.26371915D045C31DA40C4E0172A1F61A821DBED7171776E0328D9AE1
709D286E2

SE_3.2.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.4 Piese scrise PTH instalatii sprinklere ob. 2,3,4.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sprinklere ob. 2,3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_3.3.1 Piese scrise PTH structura ob. 3,4.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.3.2 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 3.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob. 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.4.1 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 4.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 5_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob.5_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.2 Piese scrise PTH structura ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 6_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob. 6_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.2 Piese scrise PTH structura ob. 6_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob.6_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 6.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 7_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob. 7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.2 Piese scrise PTH structura ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii sanitare ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 8_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob. 8_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.2 Piese scrise PTH structura ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.3 Piese scrise PTH instalatii tehnologice ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH instalaii tehnologice ob.8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.9.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 9_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob. 9_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.9.2 Piese scrise PTH structura ob. 9.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.10.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 10_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH arhitectur ob. 10_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.10.2 Piese scrise PTH structura ob. 10.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH structur ob. 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_3.11 Piese scrise PTH gospodaria de aer comprimat ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH gospodria de aer comprimat ob. 1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.12 Piese scrise PTH infr. rutiera_rev.pdf

18/05/2023 Piese scrise PTH infr. rutier_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_4.1 LC cv faza 1 demolare (F1,F2,F3,F4).pdf

18/05/2023 LC cv faza 1 demolare ( F1,F2,F3,F4)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_4.2 LC cv faza 2 demolare+constructii (F1,F2,F3,F4) incl. dotari.pdf

18/05/2023 LC cv faza 2 demolare+construcii (F1,F2,F3,F4) incl. dotriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

44



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_4.3 LC cv faza 2 demolare+constructii (F5) incl. dotari.pdf

18/05/2023 LC cv faza 2 demolare+construcii (F5) incl. dotriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_5. Devizul general al obiectivului de investitie.pdf

18/05/2023 Devizul general al obiectivului de investiieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_6.1 LC fv faza 1 demolare (F1,F2,F3,F4) (pentru licitatie lucrari).pdf

18/05/2023 LC fv faza 1 demolare ( F1, F2, F3, F4) (pentru licitaie lucrri)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_6.2.1 LC fv faza 2 demolare+constructii (F1,F2,F3) fara dotari (pentru
licitatie lucrari).pdf

18/05/2023 LC fv faza 2 demolare+construcii (F1,F2,F3) fr dotri ( pentru licitaie
lucrri)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_6.2.2 LC fv faza 2 demolare+constructii (F4,F5) fara dotari (pentru
licitatie lucrari).pdf

18/05/2023 LC fv faza 2 demolare+construcii (F4,F5) fr dotri ( pentru licitaie lucrri)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_6.3 LC fv faza 2 demolare+constructii (F4,F5) doar dotari (pentru
licitatie dotari).pdf

18/05/2023 LC fv faza 2 demolare+construcii  (F4,F5) doar dotri ( pentru licitaie
dotri)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_7. Graficul de realizare a investitiei (F6)_rev.pdf

18/05/2023 Graficul de realizare a investiiei (F6)_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.2 Piese desenate PTH structura ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.0 Piese desenate PTH instalatii electrice retele exterioare.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice reele exterioareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.1 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.3.2 Piese desenate PTH instalatii electrice curenti slabi video ob.
1,2,3,4,5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice cureni slavi video ob. 1,2,3,4,5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.3.3 Piese desenate PTH instalatii electrice det. inc. ob.
1,2,3,4,5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice det. inc. ob. 1,2,3,4,5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.4  Piese desenate PTH instalatii electrice desf. ob. 1,2,3,4,5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice desf. ob. 1,2,3,4,5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.3.5  Piese desenate PTH instalatii electrice jgheab metalic ob.
1,2,3,4,5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice jgheab metalic ob. 1,2,3,4,5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.3.6  Piese desenate PTH instalatii electrice tablouri ob.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice tablouri ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.4.0 Piese desenate PTH instalatii sanitare retele exterioare.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare reele exterioareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.4.1 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 1.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.5.1 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH  instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.5.2 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.5.3 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii termice ob.1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.5.4 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii termice ob.1,2,3,4,5,6,7_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_8.1.6 Piese desenate PTH instalatii vent. mec., exhaustare,
climatizare, ventilare fum ob. 1,2,3,4,5,6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii vent. mec., exhaustare, climatizare,
ventilare fum ob. 1,2,3,4,5,6

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_8.1.7 Piese desenate PTH instalatii utilizare gaze naturale ob.
2,3,4,6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH  instalaii utilizare gaze naturale ob. 2,3,4,6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 2,3,4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob.2,3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.1 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.2 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.3 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH strucutr ob. 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 2.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.5 Piese desenate PTH instalatii sprinklere ob. 2,3,4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sprinklere ob. 2,3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.1.1 Piese desenate PTH structura ob. 3,4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.1.2 Piese desenate PTH structura ob. 3,4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob.3,4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.2 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 3.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.3 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 3.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.4.1 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.4.2 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 4.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.2 Piese desenate PTH structura ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 5.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob. 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.2 Piese desenate PTH structura ob. 6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 6.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_8.7.2 Piese desenate PTH structura ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 7.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH arhitectur ob. 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.2 Piese desenate PTH structura ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH structur ob. 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii electriceE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.4 Piese desenate PTH instalatii tehnologice ob. 8.pdf

18/05/2023 Piese desenate PTH instalaii tehnologice ob. 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
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Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Calinschi Bianca Elena

Manager de ProiectFuncţie :

Telefon : 0268416550

bianca.calinschi@brasovcity.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Calinschi Bianca Elena

Manager de ProiectFuncţie :

Telefon : 0268416550

bianca.calinschi@brasovcity.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact
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Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Pentru implementarea proiectului, Solicitantul va asigura o echipă care deţine experienţa, competenţele profesionale şi calificările
necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul, aşa cum este demonstrat în cadrul secţiunii de resurse umane. Capacitatea
administrativă a solicitantului este confirmată şi de experienţa sa anterioară în derularea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, derulate
inclusiv prin POR. Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă formată din  9 persoane, echipă coordonată de managerul de
proiect şi monitorizată de reprezentantul legal al solicitantului. Membrii echipei reprezintă departamentele instituţiei cu atribuţii relevante
pentru procesul de implementare şi deţin experienţa şi pregătirea necesare pentru îndeplinirea sarcinilor alocate. Structura echipei:
Manager de proiect; Asistent manager; Responsabil achiziţii publice; Responsabil avize/autorizaţii; Responsabil financiar; Responsabil
Juridic;  2 Responsabili tehnici şi un Responsabil informare şi publicitate. Echipa va fi sprijinită de o firmă de consultanţă cu următoarele
atribuţii: organizare implementare proiect, monitorizare grafic de implementare; elaborare rapoarte, cereri de plată/ rambursare, asistenţă
la derularea achiziţiilor; asistenţă în derularea  acţiunilor de informare şi publicitate. De asemenea, între Municipiul Braşov şi RATBV este
semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Braşov, cu
nr.190/102321/29.12.2016, cu scopul furnizării de servicii de transport public de interes economic general şi stabilirea condiţiilor aferente

Capacitate administrativă

Nu este cazul.

Capacitate financiară

Nu este cazul.

Capacitate tehnică

Nu este cazul.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Titularul investiţiei este Primăria Municipiului Braşov, cu sediul central situat în Municipiul
Braşov, pe Bd. Eroilor, nr. 6-8.
Beneficiarul investiţiei este operatorul de transport public din Municipiul Braşov. SC
RATBV S.A, având sediul principal în Municipiul Braşov, pe str. Hărmanului, nr. 49.
Proiectul vizează reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj
pentru transport public cu o suprafaţă totală construită la sol de 11.740 mp. Proiectul va
fi localizat în partea de nord-est a Municipiului Braşov, pe strada Hărmanului 49, conform
CF nr. 157790, Nr. Cadastral 157790, cu o suprafaţă totală de 52.400 mp.

Centru

Braşov

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Braşov
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creştere Braşov (PMUD) şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Braşov (SIDU) au
evidenţiat între principalele probleme ce afectează calitatea vieţii şi mobilitatea la nivelul municipiului Braşov şi a zonei sale funcţionale
poluarea atmosferică şi fonică datorată în special traficului rutier intens din municipiu. Aceasta se datorează faptului că sistemul de
transport public nu este atractiv, astfel că o pondere însemnată a locuitorilor, navetiştilor şi turiştilor preferă să folosească autoturismele
private, generând consecinţele negative amintite. Astfel, scopul proiectului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov
prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu ca urmare a realizării unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu
autoturisme către transportul public.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca
urmare a modernizării infrastructurii necesare garării şi mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.
Atractivitatea sistemului de transport public depinde în primul rând de condiţiile pe care acesta le oferă: confort, predictibilitate, rapiditate,
siguranţă. Asigurarea predictibilităţii depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanţa vehiculelor în timp util,
cu reducerea la maxim a perioadelor în care acestea nu sunt operaţionale din cauze tehnice, precum şi a condiţiilor de curăţenie şi confort
pe care pasagerii le aşteaptă. Astfel, prin creşterea atractivităţii sistemului de transport public se urmăreşte descurajarea utilizării
autoturismului pentru deplasările urbane şi scăderea nivelului de congestie şi poluare chimică şi fonică generate de transportul privat,
generând în mod direct scăderea emisiilor de CO2 precum şi al altor emisii (NOx, PM10 etc.). Conform scenariului „fără proiect” definit în
PMUD, creşterea numărului de autovehicule private din viitorul apropiat va genera o creştere accentuată a emisiilor de carbon, motiv
pentru care scenariul „cu proiect” („a face ceva”) impune adoptarea de măsuri concrete privind creşterea numărului de persoane
utilizatoare a transportului public şi renunţarea în egală măsură la utilizarea autoturismelor personale. Realizarea investiţiei este de natură
să crească nu numai eficienţa activităţii de transport public, ci şi gradul de atractivitate a acestui mod de transport în rândul populaţiei
municipiului şi al celor din zona metropolitană care lucrează pe raza municipiului. În plus, proiectul face parte dintr-o abordare complexă,
integrată şi complementară, alături alte proiecte din cadrul PMUD selectate pe lista de proiecte prioritare a DJ FESI Braşov (proiecte care
vizează achiziţia de mijloace de transport în comun,  infrastructura utilizată de transportul public, componente ale sistemelor de
management al traficului precum şi alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană) astfel că implementarea acestuia va
contribui direct la reducerea traficului auto şi, deci, a emisiilor de carbon din Municipiul Braşov.
În aceste condiţii, proiectul răspunde în totalitate obiectivului specific al priorităţii de investiţii 4e din POR 2014-2020 care vizează
„reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafaţă totală construită
la sol de 11.740 mp:
Atractivitatea sistemului de transport public depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanţa
vehiculelor la timp, cu reducerea perioadelor în care acestea nu sunt operaţionale din cauze tehnice, precum şi a condiţiilor de
curăţenie şi confort pe care pasagerii le aşteaptă. Starea actuală a infrastructurii specifice este caracterizată de disfuncţionalităţi
importante ce se reflectă în starea necorespunzătoare a flotei şi în lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra
imaginii de ansamblu a transportului public. Realizarea investiţiei va pune la dispoziţia operatorului spaţii adecvate de garare a
flotei, hale şi magazii necesare mentenanţei şi alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare autovehicule, astfel că
mijloacele de transport în comun vor circula în condiţii optime atât din punct de vedere tehnic, cât şi al curăţeniei, asigurând
frecvenţa şi respectarea orarului şi confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va
deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiţiei se vor reflecta asupra tuturor traseelor de transport public.
Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru locuitori, cât şi pentru navetişti şi turişti, fapt ce
va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale şi la scăderea emisiilor GES, contribuind la îndeplinirea
obiectivului general al proiectului.

2. OS 2. Creşterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în cinci ani de la finalizarea proiectului:
Activitatea operatorului de transport public este afectată nu numai de vechimea parcului auto, ci şi de lipsa unei infrastructuri de
garaj corespunzător dimensionate şi echipate astfel încât să asigure pregătirea mijloacelor de transport pentru efectuarea în
condiţii optime şi în conformitate cu orarul stabilit a curselor.
În aceste condiţii, nu se pot asigura condiţiile tehnice şi pe cele de curăţenie necesare autovehiculelor care să furnizeze
pasagerilor confort şi siguranţă, frecvenţa curselor şi respectarea orarului, astfel că transportul public nu este atractiv în rândul
locuitorilor, navetiştilor şi turiştilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului „a face ceva” din cadrul
PMUD care prevede măsuri privind îmbunătăţirea flotei de autobuze, inclusiv din punct de vedere tehnic şi al aspectului, iar
realizarea investiţiei (modernizarea/ construirea şi dotarea spaţiilor de garare a flotei, halelor şi magaziilor necesare mentenanţei
şi alimentării cu combustibil, staţiei de spălare-curăţare autovehicule) are menirea de a îmbunătăţi condiţiile de transport public pe
traseele din întreg municipiul Braşov. În aceste condiţii, gradul de atractivitate al transportului public va creşte corespunzător,
astfel că numărul utilizatorilor, al pasagerilor, va creşte cu 3.5 % în anul cinci de la implementarea proiectului faţă de scenariul
„fără proiect”.

3. OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea
proiectului:
Schimbarea treptată a atitudinii populaţiei faţă de problemele de mediu şi atenţia sporită faţă de aspectele care ţin de calitatea
vieţii în municipiul Braşov se reflectă atât în creşterea timidă a numărului de călători care utilizează transportul public (în condiţiile
scenariului „a face minimum”), cât şi al orientării treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. Realizarea investiţiei va
contribui în mod decisiv la creşterea calităţii transportului public prin condiţiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei
frecvenţe optime curselor în condiţiile respectării orarului, astfel că va accentua tendinţa de modificare a cotei modale a
transportului privat cu autoturisme către transportul public. În aceste condiţii, prognozele realizate prin Studiul de Trafic
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concluzionează că proiectul va determina o reducere a utilizării transportului privat cu autoturisme  în aria de studiu a proiectului
cu 3,56% în ultimul an de durabilitate în raport cu scenariul „fără proiect” şi nu va genera creşteri în afara ariei de studiu.

4. OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului:
Vechimea semnificativă a parcului auto şi infrastructura de garaj necorespunzătoare pe care le deţine operatorul de transport
public se reflectă şi în gradul de poluare generat de sistemul de transport public datorită procentului mare de indisponibilitate
tehnică a vehiculelor precum şi a condiţiilor tehnice în care acestea sunt utilizate. Realizarea investiţiei prin asigurarea unor
condiţii moderne, eficiente şi prietenoase cu mediul de mentenanţă şi salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca
liniile de transport să fie deservite de troleibuze/autobuze corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al curăţeniei. În plus,
durata crescută a anotimpului rece în regiune face ca pregătirea autovehiculelor la parametrii optimi de funcţionare la pornire
(interval de timp scurt, cu protecţia sistemelor pneumatice şi hidraulice şi o bună  vizibilitate prin suprafeţele vitrate) să necesite
spaţii închise, corespunzător dotate şi organizate ca flux tehnologic, astfel că existenţa acestora va conduce scăderea consumului
de carburanţi şi a emisiilor de CO2. De asemenea, creşterea calităţii transportului public va genera şi creşterea atractivităţii
acestui mod de transport în dauna transportului privat cu autoturisme, astfel că emisiile de noxe generate vor scădea proporţional.
În concluzie, în anul cinci de la finalizarea proiectului, volumul de CO2 generat în zona vizată de proiect va scădea cu 3,65% faţă
de scenariul „fără proiect”, cu consecinţe pozitive directe asupra locuitorilor şi al patrimoniului construit.

Context

Municipiul Braşov este cel mai important centru urban din Regiunea Centru, fapt reflectat în atât în datele demografice,cât şi în cele din
educaţie, economie sau turism. La  01.01.2018, în municipiul Braşov, locuiau 289878 persoane, în scădere cu 2,39% faţă de 2008, însă
cu un ritm al scăderii mult accentuat în ultimii ani. La aceeaşi dată zona metropolitană Braşov număra (inclusiv municipiul) 473635
persoane, cu 1,82% mai mult decât în 2008. Coroborat cu faptul că populaţia localităţilor rurale din vecinătatea Braşovului a crescut
vertiginos (Sânpetru - 79,65% sau Hărman - 33,72%), datele confirmă fenomenul de suburbanizare al populaţiei din ultimii 10 ani.
Subliniat şi de SIDU, acest fenomen contribuie la consolidarea unei axe urbane consistente (Săcele-Braşov-Ghimbav-Codlea) în care
localităţile rurale în creştere se transformă în veritabile cartiere pentru oraşele învecinate. De asemenea, în ultimii ani, sectorul
construcţiilor de locuinţe este în plină dezvoltare, astfel că în municipiul Braşov cu preponderenţă, dar şi în alte localităţi metropolitane, se
construiesc cartiere întregi de locuinţe (Tractorul-Coresi sau Avantgarden în Braşov sunt cele mai importante exemple).
Economia judeţului, în care municipiul şi zona sa funcţională reprezintă cea mai mare parte, este în continuă dezvoltare fiind concretizată
în creşterea PIB-ului cu 153,6% în intervalul 2000-2013, astfel că judeţul se numără printre cele mai importante 5 judeţe din România.
Profilul economic al zonei îmbină activităţile productive (industriale) şi turismul. Numărul de turişti ce vizitează Braşovul şi zona
metropolitană este în creştere în ultimii 10 ani, fiind înregistrat al doilea număr de turişti după Bucureşti, cu efecte directe atât asupra
investiţiilor în domeniu, cât şi a pieţei muncii. Conform prognozelor, numărul turiştilor va creşte în perioada 2015-2030 cu o medie anuală
de 9,06%, însă cum în anul 2017 numărul turiştilor din judeţ a depăşit 1,2 milioane, prognozele au fost deja depăşite.
În intervalul 2007-2014 numărul de locuri de muncă a crescut semnificativ în localităţile limitrofe municipiului (de peste 2 ori în Ghimbav,
Crizbav, Sânpetru, cu peste 50% în Prejmer şi Cristian). În Braşov numărul acestora a scăzut cu 7,4%, dar oraşul continuă să
concentreze 70% din salariaţii de la nivel metropolitan şi 63% din cei de la nivel judeţean. Tendinţa de migrare a întreprinderilor, implicit a
forţei de muncă, dinspre centru către periferii este un proces continuu pe fondul revenirii pieţei imobiliare, a construcţiei şi extinderii
parcurilor industriale, a atragerii de noi investitori. În acest context, fenomenul navetismului s-a amplificat în ultimii ani la nivelul zonei
metropolitane. În 2011 municipiul Braşov atrăgea aproximativ 30000 de navetişti, dintre care 19800 proveneau din zona sa funcţională. Pe
de altă parte, peste 10500 de locuitori ai municipiului (9,5% din forţa de muncă totală) lucrau în afara oraşului, 80% dintre aceştia în zona
metropolitană. Prin urmare, fluxurile bi-direcţionale între municipiul Braşov şi zona sa metropolitană ajungeau la peste 25000 de persoane
zilnic, număr care este de presupus că a sporit pe fondul tendinţei de migrare a întreprinderilor înspre periferii.
Această situaţie se reflectă şi în condiţiile de trafic din municipiu. Astfel, conform analizelor realizate prin PMUD, numărul vehiculelor
deţinute în Braşov a crescut în perioada 2002-2013 în medie cu 3,4% pe an, cu o creştere accelerată în ultimii ani (în 2013 indicele de
creştere era de 5,6%). În aceste condiţii, în 2013 erau înregistrate la nivel metropolitan 232 vehicule/1000 locuitori, iar prognoza pe
termen mediu, în condiţiile scenariului „a face minimum” este de 334, în 2020, 432, în 2025, şi 550 vehicule/1000 de locuitori în 2030.
Drept urmare, reţeaua stradală a municipiului este supusă unei presiuni din ce în ce mai mari. Aceste presiuni sunt datorate atât creşterii
numărului de autovehicule, cât şi structurii sale. Datorită structurii geografice a municipiului, reţeaua de drumuri se organizează pe o serie
de artere principale care se conectează la secţiunea radială interioară şi exterioară din jurul centrului oraşului, format în zona centrului
istoric, caracterizat de străzi înguste şi clădiri de patrimoniu. Reţeaua de străzi combină traseele radiale cu legăturile strategice de
intersectare şi cu străzile secundare liniare. În ultimii 10 ani circulaţia la nivelul municipiului a fost regândită prin introducerea sensurilor
unice, inclusiv pe străzi principale, precum şi a sensurilor giratorii în majoritatea intersecţiilor importante. Aceste măsuri, deşi la momentul
respectiv au contribuit la fluidizarea traficului, au dus la creşterea vitezei de circulaţie şi la producerea unor accidente grave (chiar dacă
statistic numărul acestora se înscrie în media naţională). De altfel, principalele probleme semnalate ţin de formarea de blocaje în trafic la
orele de vârf în intersecţiile unde fluxurile nu sunt bine echilibrate pe fiecare ramificaţie precum şi de faptul că afectează siguranţa
pietonilor şi a bicicliştilor.
Analiza realizată prin PMUD a cuantificat la nivelul municipiului 402000 deplasări zilnice (1,7 deplasări/locuitor), 67% dintre rezidenţi
efectuând câte 2 deplasări/zi. Ponderea cea mai mare o au deplasările către locul muncă (31%), urmate de deplasările în scop
educaţional şi cele la cumpărături (18%). În acest context, perioadele în care se realizează cele mai multe deplasări sunt dimineaţa - cu un
vârf distinct între orele 7:30 şi 8:30, cu peste 48200 de deplasări (14%) - în perioada prânzului (orele 12:00-13:00), şi după-amiaza (orele
16:30-18:30). Principalele zone de destinaţie sunt centrul oraşului (136500 deplasări, reprezentând 62% din total) unde sunt localizate
principalele instituţii publice, sedii de companii, instituţii de educaţie, şi partea de nord şi est a oraşului (43700 deplasări). Principalele
moduri de deplasare sunt mersul pe jos (33%), maşina personală (26%) şi autobuzul (34%). În orele de vârf la aceste deplasări se adaugă
şi traficul generat de navetişti. Sunt generate astfel, frecvente blocaje în trafic, întârzieri atât în transportul auto privat cât şi în cel public
precum şi niveluri ridicate de poluare atmosferică şi fonică. De altfel, municipiul Braşov este unul dintre cele 3 oraşe indicate de Comisia
Europeană pentru valorile ridicate de poluare a aerului provenită din traficul auto. Printre disfuncţionalităţile care generează această
situaţie PMUD subliniază: nivelurile ridicate de trafic şi viteza de deplasare, dezvoltarea unor zone noi urbane cu mari probleme de
accesibilitate, ocuparea spaţiilor pietonale de către autoturisme parcate, lipsa pistelor de biciclete, lipsa unei politici coerente de
management al parcării.
În ceea ce priveşte transportul public, acesta este organizat de către RATBV S.A. Societatea furnizează servicii de transport public de
călători în baza unui contract de delegare a gestiunii valabil până la sfârşitul anului 2018, în prezent fiind parcurse procedurile pentru
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încheierea unui nou contract. RATBV deserveşte 37 trasee de autobuz şi 5 de troleibuz, lungimea însumată a acestora fiind de 599,6 km,
respectiv 66,2 km. De asemenea, pe raza municipiului sunt dispuse 406 staţii de transport public, dintre care 6 terminale, 222 staţii
amenajate cu alveolă, 53 de staţii simple amplasate pe artere cu mai multe benzi de circulaţie pe sens şi 125 de staţii simple. Acoperirea
teritorială a liniilor de transport este bună, media duratei de deplasare până la cea mai apropiată staţie de transport public fiind de 5
minute.
Parcul auto de care dispune operatorul de transport este format dintr-un număr de 199 autobuze şi 22 de troleibuze, vechimea medie a
acestora fiind de 13 ani, astfel că 15,8% dintre vehicule sunt nefuncţionale. Vechimea parcului auto se reflectă şi în gradul de poluare, 152
de autobuze având norma de poluare EURO 3 şi 25, EURO 2, reprezentând 89,45% din numărul total. În prezent, sistemul de transport
se confruntă cu întârzieri şi anulări de curse din cauza problemelor tehnice cu care se confruntă mijloacele de transport. Infrastructura de
garaj existentă nu este corect dimensionată, iar dotările sunt învechite şi insuficiente, astfel că perioada de timp necesară operaţiilor de
întreţinere şi mentenanţă este foarte mare. De asemenea, operaţiunile obligatorii de spălare şi pregătire pentru cursă nu sunt posibile
întotdeauna şi la standardele necesare. În plus, condiţiile meteorologice specifice zonei fac ca anotimpul rece să dureze 5 luni, fapt care
se reflectă negativ în funcţionarea autovehiculelor  - garate şi pregătite pentru cursă în spaţiu liber - şi conduce la creşterea consumului de
combustibil şi, implicit, a noxelor emise. În aceste condiţii, operatorul de transport nu poate asigura nici condiţiile de confort necesare
pasagerilor, nici frecvenţa şi respectarea orarului curselor, astfel că transportul public nu este foarte atractiv în rândul locuitorilor şi al
navetiştilor.
Odată cu creşterea gradului de motorizare, ameninţarea asupra calităţii vieţii este semnificativă astfel că PMUD a stabilit o serie de
obiective pentru a rezolva aspecte cheie precum congestia traficului, distribuţia modală, reţelele pentru biciclete, zonele pietonale,
managementul parcărilor. Documentul subliniază că aplicarea scenariului „a face minimum” va duce la scăderea calităţii vieţii prin lipsa de
măsuri care să contracareze efectele creşterii numărului de vehicule private, degradarea calităţii din sistemul de transport public, etc.
Astfel, municipalitatea şi operatorul de transport au decis continuarea măsurilor implementate prin POR 2007-2013 şi dezvoltarea
sistemului de transport public prin implementarea măsurilor din scenariul „a face ceva”. Prezentul proiect face parte dintr-o serie de
investiţii şi proiecte cu care este complementar şi se corelează într-o abordare integrată, după cum este prezentat în tabelul de
complementarităţi ataşat prezentei secţiuni.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Tabel complementaritati.pdf

15/02/2019 Tabel complementaritatiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Justificare

Analizele realizate prin PMUD şi Studiul de trafic au relevat o serie de disfuncţionalităţi şi probleme în legătură cu mobilitatea la nivelul
municipiului Braşov. Dintre acestea, cele mai importante ţin de distribuţia modală a transportului, dezechilibrată în favoarea transportului
privat cu autoturismele. Măsurătorile realizate prin Studiul de trafic au arătat că numărul de deplasări zilnice cu autovehiculul personal este
de 32.632.460, iar numărul de pasageri transportaţi cu transportul în comun, 32.636.110. Deşi valorile sunt apropiate, raportul dintre
numărul de vehicule de transport în comun şi cel privat este net defavorabil primului, fapt lesne de observat în valorile ridicate ale
traficului. Problemele care generează această distribuţie modală sunt următoarele:
1. Nivelul scăzut de atractivitate a transportului public în comun datorat următoarelor situaţii:
- vechimea mare a mijloacelor de transport public şi gradul ridicat de uzură a acestora
- lipsa unor facilităţi minimale pentru asigurarea unor condiţii optime de călătorie (aer condiţionat, podea joasă, rampă pentru accesul
persoanelor cu dizabilităţi)
- dificultatea operatorului de transport (RATBV S.A.) de a asigura numărul necesar de vehicule de transport public la orele de vârf precum
şi de a respecta orarul curselor, fapt ce face ca sistemul de transport public să fie perceput ca fiind impredictibil
- norma de poluare a majorităţii autobuzelor existente este sub standardele actuale
- consumul ridicat de combustibil al vehiculelor din parcul auto determinat atât de vechimea vehiculelor cât şi de perioadă lungă a
sezonului rece şi pregătirea vehiculelor pentru cursă în condiţii improprii: spaţiul de garare în aer liber face ca durata şi consumurile de
carburant necesare pregătirii vehiculelor să fie sporite (20 minute de funcţionare în gol a motorului, consumuri cu 15-20% mai mari decât
într-un spaţiu adecvat şi reducerea duratei de viaţă a motoarelor)
Aceste disfuncţionalităţi se datorează atât stării fizice a flotei auto cât şi a infrastructurii suport (de garare, întreţinere şi reparaţii) de care
dispune operatorul de transport. Structura de garaj existentă prezintă o serie de disfuncţionalităţi ce împiedică un grad ridicat de
operativitate a RATBV în furnizarea de servicii de transport în comun. Acestea sunt:
- starea avansată de degradare a platformei utilizate ca parcare
- degradarea avansată a infrastructurii destinate derulării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
- clădirile destinate întreţinerii şi reparaţiilor flotei nu asigură gabaritul necesar vehiculelor noi ce urmează a fi achiziţionate prin proiecte
complementare
- lipsa sistematizării spaţiului din incinta garajului
- spaţii insuficiente şi slab dotate pentru efectuarea operaţiilor de salubrizare a vehiculelor
2. Utilizarea vehiculelor personale atât de către locuitori cât şi de către navetişti în vederea deplasărilor zilnice, fapt ce generează volume
mari de trafic şi congestii la orele de vârf
3. Valori ridicate ale poluării atmosferice înregistrate de staţiile de măsurare a calităţii aerului din localitate, fapt ce se datorează în mare
măsură traficului auto intens: în cazul NOX depăşesc nivelul critic, iar pentru particule (PM10, PM2,5) nivelurile de fond urban total se
apropie de valorile limită anuale, cf Planului de calitate a aerului în Municipiul Braşov 2018-2022
4. Nivelul ridicat de zgomot din apropierea arterelor principale se datorează traficului intens, inclusiv a mijloacelor de transport public
5. Dezvoltarea unor zone noi urbane, dar cu mari probleme de accesibilitate, inclusiv din perspectiva transportului public
În cadrul PMUD, scenariul „a face minimum” nu prevede investiţii la nivelul infrastructurii suport (garare, întreţinere şi mentenanţă) a
operatorului de transport, fapt ce nu numai că nu va rezolva problemele menţionate anterior, ba le va şi agrava, conducând la scăderea
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ponderii utilizatorilor transportului public şi implicit trecerea acestora la moduri de transport nesustenabil. Scenariul „a face ceva” pune
accentul pe sustenabilitate şi menţionează ca imperativ necesar îmbunătăţirea sistemului de transport ca element esenţial în creşterii
numărului de pasageri şi schimbarea distribuţiei modale în defavoarea transportului auto privat. Astfel, proiectul da faţă prevede
reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public după cum urmează: realizarea unei hale de
întreţinere-reparaţii autovehicule, crearea unei hale pentru verificări tehnice după reparaţii şi ITP, realizarea unei hale întreţinere (mecano-
energetic), amenajarea unei magazii piese şi materiale, amenajarea unei staţii de spălare-curăţare autovehicule, amenajarea unei staţii de
vopsire, crearea unui spaţiu destinat schimbului de anvelope, amenajarea unei staţii de alimentare carburanţi, amenajarea unei zone de
parcare a autovehiculelor în condiţii de protecţie. Structura de garaje nou concepută va permite respectarea unui flux de operaţiuni care
să asigure pregătirea autovehiculelor pentru a fi operaţionale. Soluţia tehnică propusă prin SF constă în redimensionarea şi reamplasarea
spaţiilor şi clădirilor care va determina respectarea etapelor de mentenanţă şi va conduce la o întreţinere corespunzătoare a
autovehiculelor pe toată durata de viaţă a acestora. Amenajarea spaţiului de garaj închis şi spaţiile corespunzătoare parcării
autovehiculelor vor asigura condiţiile optime de funcţionare a autovehiculelor în perioada cu temperaturi scăzute, cu consumuri reduse de
combustibil şi emisii de noxe, dar cu furnizarea confortului optim pentru pasageri.
Chiar şi în condiţiile înnoirii flotei, problemele menţionate mai sus nu vor fi cu totul eliminate. Vehiculele de transport moderne necesită
derularea de operaţiuni de mentenanţă la intervale stabilite de către producător. De asemenea, timpul alocat reparaţiilor, inerente şi la
autovehicule noi, dar mai ales întreţinerii curente, inclusiv al salubrizării acestora, trebuie să fie cât mai scurt. Acestea se pot realiza doar
în condiţiile existenţei unei infrastructuri de garare şi mentenanţă modernă, adaptată specificului sistemului de transport local.
Astfel, realizarea investiţiei va asigura funcţionalitatea la capacitate de 100% a liniilor de transport public, furnizând autovehicule aflate în
stare de funcţionare optimă şi în condiţii de confort aşteptate de pasageri, cu costuri de întreţinere, consum de combustibil şi emisii de
noxe semnificativ scăzute. Toate acestea vor contribui la creşterea atractivităţii sistemului de transport public, fapt care va avea un impact
direct asupra creşterii numărului de pasageri şi schimbarea distribuţiei modale de transport.
Măsurătorile realizate prin Studiul de trafic arată că la acest moment traficul auto în municipiu este dominat de transportul auto privat, iar
transportul public este utilizat de numai 37.065 călători/zi. Implementarea proiectului va conduce la creşterea atractivităţii sistemului de
transport public ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor de călătorie: starea tehnică a vehiculului, frecvenţă, predictibilitate, curăţenie,
căldură/aer condiţionat. În plus, având în vedere faptul că investiţia va deservi întreaga flotă a operatorului şi, deci, toate traseele de
transport public din municipiu, ea are impact asupra întregii populaţii a municipiului, dar şi a navetiştilor şi turiştilor, astfel că numărul
utilizatorilor ai sistemului de transport public va creşte considerabil. Direct proporţional va scădea şi numărul persoanelor care vor renunţa
la utilizarea transportului cu vehicule personale în favoarea transportului public.
Implementarea scenariului „a face ceva” (cu proiect) prin modernizarea infrastructurii de garaj va determina schimbări semnificative
asupra problemele enunţate la începutul capitolului şi care argumentează, astfel, necesitatea proiectului. Studiul de trafic menţionează
avantajele scenariului cu proiect faţă de cel fără proiect pentru anul 2027, ultimul an de durabilitate a proiectului printre care scăderea
numărului de deplasări cu autovehiculul personal, creşterea numărului de deplasări cu transportul public şi scăderea emisiilor de noxe
datorate traficului auto.
Astfel, St. de trafic demonstrează că dacă pentru anul de bază (2019) în scenariul cu proiect, numărul de pasageri transportaţi zilnic pe
liniile de transport public este de 37.065, în primul an după implementarea acestuia (2023) numărul de persoane care va utiliza zilnic
transportul public va creşte la 38.940, iar în ultimul an de durabilitate (anul 2027) acesta ajunge la 42.355 călători, o creştere de 14,28%.
Diferenţa dintre cele două scenarii la nivelul anului 2027 este de 3,5% în favoarea scenariului cu proiect, ceea ce subliniază în mod
categoric necesitatea proiectului. Impactul proiectului asupra populaţiei se va resimţi nu numai în creşterea numărului de pasageri, ci, ca
efect al acestei creşteri, în distribuţia modală a transportului la nivelul municipiului, adică în scăderea anuală a deplasărilor cu autoturisme.
Determinările St. de trafic arată în mod fără echivoc că la nivelul anului 2027 numărul de deplasări cu autoturismele private în situaţia cu
proiect este cu 1.338.090 mai mic (3,56%) faţă de situaţia prognozată în scenariul fără proiect. Pe cale de consecinţă şi emisiile de carbon
se vor diminua de la 43,85 tCO2e, în anul 5 de durabilitate a proiectului, varianta fără proiect, la 42,25 tCO2e, varianta cu proiect.
În concluzie, proiectul răspunde problemelor descrise în SIDU şi PMUD şi obiectivelor acestora:
- SIDU - O.S. 1.2: îmbunătăţirea mobilităţii în interiorul Zonei Metropolitane Braşov
- PMUD: obiectivele operaţionale: creşterea numărului de persoane cu acces ridicat la serviciile de transport public, creşterea frecvenţei
serviciilor de transport public, reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOCs, PM10, reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii, reducerea
costurilor de operare a vehiculelor (întreţinere), creşterea nivelului de conştientizare cu privire la mobilitatea durabilă.

Grup ţintă

Principalele zone de generare de călătorii sunt reprezentate de cartierele de locuinţe, de distribuţia pe teritoriul municipiului a agenţilor
economici (în special a celor cu număr mare de angajaţi), de localizarea unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice, a centrelor
comerciale, a obiectivelor turistice/culturale, a zonelor de agrement precum şi a punctelor de legătură cu alte modalităţi de transport (gări,
autogări). Alcătuirea reţelei de transport public s-a realizat pornind de la două condiţionări ce trebuiau simultan îndeplinite: orice călător să
poată ajunge, mergând pe jos, de la locuinţă la cea mai apropiată staţie în cel mult 5-10 minute şi deservirea de către transportul public a
punctelor de interes din localitate: instituţii de interes larg, concentrări importante de locuri de muncă, zone comerciale şi de agrement,
puncte de legătură cu localităţi din zona metropolitană sau din afara acesteia (gările CFR, autogările precum şi o parcare de transfer de tip
„park and ride” ce va fi realizată la una dintre intrările în municipiu).
Având în vedere natura proiectului - construirea infrastructurii de garaj pentru operatorul de transport public - şi faptul că acesta va deservi
practic întreaga flotă de vehicule, acesta se adreseaza întregii arii geografice a municipiului deservită de transportul public.
Aşadar, proiectul vizează un grup ţintă larg, format cu preponderenţă din locuitorii municipiului Braşov şi cei ai zonei metropolitane Braşov
(navetiştii), dar şi din turiştii care vizitează oraşul precum şi instituţiile implicate în administrarea infrastructurii necesare sistemului de
transport în comun. În aria de studiu a proiectului (municipiul Braşov) locuiesc, conform datelor furnizate de INSSE la data de 1 ianuarie
2018, 289.878 persoane, cu o distribuţie pe grupe de vârstă astfel: copii şi tineri până la 19 ani - 15,69% -, adulţi, reprezentând populaţia
în vârstă de muncă, 20-64 de ani - 67,01% - şi vârstnicii, peste 65 de ani – 17,3%. Toate aceste segmente sunt beneficiare ale
transportului public, însă preponderenţa o deţine segmentul de vârstă 20-64 de ani. Conform prognozelor, prin excepţie faţă de media
naţională, municipiul Braşov înregistrează o tendinţă de creştere a populaţiei, cu o medie anuală de aproximativ 1% şi tendinţă de
neliniaritate de + 1% la fiecare decadă de 10 ani, datorită aportului de populaţie din învăţământul superior şi cel profesional dual precum şi
dezvoltării industriale. De asemenea, prognozele privind creşterea temperată a populaţiei sunt valabile şi la nivel metropolitan, parte a
creşterii fiind susţinută şi de aportul migrator al populaţiei din municipiu ce alege să-şi mute domiciliul în zonele periurbane şi rurale din
vecinătate. În acest context, concentrarea de resurse economice şi administrative pe raza municipiului va creşte rata navetismului dinspre
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zona metropolitană spre centru.
În ceea ce priveşte prognozele cu privire la distribuţia modală a transportului, atât PMUD cât şi Studiul de Trafic dedicat acestei investiţii
converg către aceeaşi concluzie: în scenariul „a face minimum”, deci fără acest proiect, transportul auto privat va creşte în defavoarea
celorlalte moduri de transport, în primul rând al transportului public. Astfel, realizarea acestei investiţii prin aplicarea scenariului „a face
ceva” (cu proiect) va schimba sensul tendinţei. Numărul persoanelor care vor renunţa la utilizarea transportului auto privat în favoarea
transportului public ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor oferite de operatorul de transport public este estimat la 1.471.680, reprezentând o
creştere de 4,17% în scenariul cu proiect faţă de scenariul fără proiect.
Aşadar, realizarea proiectului va avea impact direct semnificativ la nivelul grupului ţintă, determinând schimbări de comportament care,
odată instalate, vor rezista atât timp cât condiţiile de confort, siguranţă şi predictibilitate ale transportului public vor fi menţinute după
perioada de durabilitate a prezentului proiect.
Asupra procesului de dezvoltare a mobilităţii în municipiul Braşov şi zona sa funcţională, grupurile ţintă au fost consultate pe parcursul
elaborării a două dintre documentele esenţiale care au stat la baza fundamentării proiectului, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
Braşov (SIDU) şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Braşov (PMUD), astfel:
- PMUD – după publicarea on-line a documentului, publicul a făcut sugestii de completare/îmbunătăţire a conţinutului şi/sau a proiectelor
propuse prin email la o adresă dedicatăa acestui scop precum şi, direct, la dezbaterea publică din data de 27 octombrie 2016 la sediul
Primăriei Braşov. De asemenea, publicul a fost invitat să completeze un chestionar online realizat prin intermediul platformei Google.
- SIDU – consultarea publicului a fost demarată încă din perioada de elaborare a documentului prin întâlniri organizate în toate localităţile
zonei metropolitane (iunie-iulie 2016). După finalizare, SIDU a fost publicată spre consultare publică în perioada 30.08-10.10.2016, atât pe
site-ul Agenţiei Metropolitane Braşov cât şi pe cel al Primăriei Braşov. În data de 22.09.2016, la sediul Primăriei Braşov a fost organizată
dezbaterea publică la care au participat reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale din zona metropolitană, ai mediului de afaceri,
ONG-urilor şi ai societăţii civile.
Atât în cazul PMUD cât şi al SIDU, transportul public a fost unul dintre punctele cel mai intens dezbătute, participanţii formulând sugestii
sau întărind soluţiile deja conturate în documente, privind dezvoltarea şi extinderea transportului public, inclusiv prin investiţii în
infrastructura suport (garaj).
Beneficiari direcţi:
a) Locuitorii municipiului Braşov: 289.878 persoane (conform INSSE, 1.01.2018)
Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii municipiului. Având în vedere impactul direct al investiţiei asupra întregului sistem de
transport public din municipiu, practic toţi locuitorii, indiferent de zona de domiciliu, categorie socio-economică sau alte caracteristici
personale vor beneficia de pe urma acestei investiţii. Asigurarea numărului optim de vehicule pentru acoperirea nevoilor de transport,
creşterea gradului de confort şi a siguranţei pasagerilor, asigurarea condiţiilor de de rapiditate, continuitate şi predictibilitate a transportului
public vor determina nu numai fidelizarea pasagerilor ce folosesc şi în prezent transportul în comun, ci vor atrage noi utilizatori dinspre
celelalte moduri de transport, în special cel auto privat. Astfel, creşterea numărului de pasageri pe liniile de transport în comun la nivelul
municipiului va fi de 4,17% faţă de scenariul fără proiect, în care nu s-ar realiza investiţia.
b) Locuitorii zonei metropolitane Braşov (mai puţin Municipiul Braşov): 183.757 (conform INSSE, 1.01.2018)
Gradul ridicat de urbanizare precum şi distribuirea spaţială a locurilor de muncă la nivel metropolitan fac ca fluxurile bi-direcţionale între
municipiul Braşov şi zona sa metropolitană să fie însemnate semnificativ, astfel că navetismul este un fenomen important ce influenţează
transportul şi distribuţia modală a acestuia. La nivelul anului 2011, conform PMUD, navetismul depăşea zilnic 25.000 de persoane care
veneau la lucru dinspre localităţile zonei metropolitane în municipiul Braşov sau disnspre municipiu către companiile localizate în
proximitatea sa. De asemenea, conform SIDU, mediul de afaceri din zona metropolitană s-a dezvoltat continuu după anul 2011, atât în
municipiu cât şi în localităţile zonei metropolitane (fenomen vizibil mai ales în comunele Sânpetru, Hărman, Cristian şi în oraşul Ghimbav,
care înregistrează peste 50 de firme active/1.000 de locuitori), astfel că fenomenul navetismului s-a amplificat.
Sistemul de transport public deserveşte şi punctele de legătură dintre municipiu şi alte localităţi, indiferent că este vorba de acces feroviar
sau rutier: Gările (Centrală, Bartolomeu, Dârste, Triaj) şi  Autogările (1, 2 şi 3) din Braşov precum şi punctele de acces rutier reprezentate
de DN1 (Săcele, la sud, şi Ghimbav şi Codlea la vest), DJ103A (Tărlungeni, Budila la est), DN11 (Hărman, Prejmer la nord-est), DJ103
(Sânpetru şi Bod la nord), DN13 (Feldioara, Hălchiu la nord), DN73 (Cristian, Vulcan, Rânov, Zărneşti la sud-vest). În aceste condiţii,
creşterea calităţii transportului în comun ca urmare a realizării investiţiei va încuraja navetiştii, care vin spre Braşov fie folosind transportul
public feroviar sau rutier interurban fie transportul auto privat, să folosească transportul public în interiorul municipiului Braşov.
c) turiştii care vizitează municipiul Braşov: 607.135 persoane (în anul 2017 conform INSSE)
Municipiul Braşov este caracterizat de numărul mare de resurse turistice precum şi localizarea lor într-un areal care excede centrul istoric
al localităţii. Indiferent de mijlocul de transport folosit pentru a ajunge în municipiul Braşov, pe parcursul sejurului nevoia turiştilor de a se
deplasa în diferitele puncte de interes turistic este satisfăcută fie prin serviciile de transport public, fie prin cele de taximetrie, dacă primele
nu oferă un grad de confort şi siguranţă corespunzător. În acest context, creşterea gradului de confort şi siguranţă în cadrul vehiculelor de
transport public va încuraja turiştii să utilizeze acest mod de deplasare. În plus, îmbunătăţirea imaginii transportului public braşovean
poate încuraja turiştii să renunţe la utilizarea autoturismului personal şi în deplasarea către Braşov şi să folosească transportul feroviar
sau pe cel intrajudeţean, ştiind că pe raza municipiului utilizarea transportului public este opţiunea cea mai confortabilă, rapidă şi sigură.
d) S.C. RATBV S.A.
Modernizarea infrastructurii de garaj a operatorului de transport public va oferi personalului implicat în utilizarea vehiculelor - şoferi,
personal de întreţinere şi reparaţii, curăţenie etc – un mediu de lucru modern, de natură să ofere acestora plăcerea muncii şi a lucrului
bine făcut. De asemenea, va facilita personalului furnizarea de servicii specifice la un nivel de calitate superior (confort, accesibilitate,
siguranţă, rapiditate, predictibilitate) fapt ce se va reflecta în  creşterea satisfacţiei profesionale şi a motivaţiei activităţii zilnice a acestora.
Existenţa unui personal bine pregătit şi, mai ales, motivat contribuie nu numai la asigurarea stabilităţii organigramei ci şi la asigurarea unor
servicii de calitate pentru beneficiari. Realizarea investiţiei a fost iniţiată de comun acord cu personalul de specialitate din cadrul RATBV
înainte ca aceste aspecte să fie propuse şi apoi decise la nivel de municipalitate-operator de transport.
e) Primăria municipiului Braşov
Municipalitatea braşoveană, în calitate de for reprezentativ al populaţiei municipiului Braşov, prin efectele benefice directe pe care
investiţia le va genera la nivelul locuitorilor, va profita din dublă perspectivă de realizarea investiţiei. Pe de o parte, va avea la dispoziţie pe
raza localităţii o infrastructură suport a sistemului de transport public, modernă, corespunzător dimensionată şi echipată, care va furniza
sprijinul tehnic şi de întreţinere cotidiană a vehiculelor de transport în vederea asigurării unor servicii la standardele de calitate dorite de
pasageri. Creşterea calităţii serviciilor de transport va conduce la treptata echilibrare a distribuţiei modale a transportului, la diminuarea în
timp a blocajelor din trafic, la reducerea nivelului de poluare atmosferică şi fonică şi, pe ansamblu, la generarea unui nivel optim de calitate
a vieţii. Pe de altă parte, şi ca urmare a acestor efecte, prestigiul municipalităţii va creşte atât în interiorul localităţii cât şi în afara acesteia,
putând fi menţionată ca exemplu de bună practică în raport cu alte entităţi similare din regiune sau din ţară. Având în vedere faptul că este
şi beneficiar direct al contractului de finanţare, decizia privind realizarea acestei investiţii a fost discutată de către conducerea
municipalităţii atât cu specialiştii din aparatul de specialitate intern şi cel al operatorului de transport cât şi cu consilierii locali,
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reprezentanţi ai comunităţii, care au avut decizia finală.

Sustenabilitate

Prin implementarea prezentului proiect va fi posibilă reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport
public cu o suprafaţă totală construită la sol de 11.740 mp. Această  infrastructură va contribui la reducerea emisiilor de carbon în
municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public, ca urmare a modernizării infrastructurii necesare garării, întreţinerii şi
mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.
Implementat într-un areal în care se înregistrează probleme privind transportul cu autoturisme, transportul public de călători  şi nivelul
emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport, implementarea proiectului va avea ca rezultat şi descurajarea utilizării autoturismelor
pentru deplasările urbane, scăderea nivelului de congestie, poluare chimică şi fonică generate de transportul privat.
Proiectul “Infrastructura de garaj pentru transportul public”  este aprobat şi asumat prin Hotărârea nr. 745/14.12.2018 a  Consiliului Local
al Municipiului Braşov. Hotărârea aprobă valoarea totală a proiectului, valoarea contribuţiei UAT Municipiul Braşov şi consemnează faptul
că se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale, implementarea proiectului urmând a se afla în responsabilitatea Primarului Municipiului Braşov, prin Direcţia
Tehnică – Serviciul Investiţii.
Beneficiarul investiţiei este SC RATBV SA, entitate subordonată UAT Municipiul Braşov care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Braşov cu nr.190/102321/29.12.2016, ce are ca
scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general şi stabilirea condiţiilor aferente în acest sens.
Astfel, SC RATBV SA va fi responsabilă de prestarea serviciului de transport public local de călători pe toată perioada de durabilitate a
contractului de finanţare aferent proiectului de investiţii, precum şi de operarea şi întreţinerea infrastructurii pe toată durata ei de viaţă.
Sursele financiare pe baza cărora operatorul SC RATBV SA va acoperi toate cheltuielile operaţionale sunt structurate astfel:
- Venituri proprii: în pondere medie de 47%;
- Venituri din compensaţii pentru km efectuaţi (dat fiind faptul că, fiind un serviciu de interes public general, preţul de prestare al serviciilor
este sub nivelul celui care ar acoperi costurile operaţionale), venituri asimilate subvenţiilor, în pondere medie de 25%;
- Venituri din diferenţe de tarif, respectiv din reducerile sau gratuităţile acordate pentru serviciile prestate anumitor categorii sociale, în
pondere medie de 28%, asimilate veniturilor din prestaţii efectuate.
Proiectul de Infrastructură de garaj pentru transportul public în Municipiul Braşov nu este un proiect generator de venituri nete.
În ceea ce priveşte resursa umană, SC RATBV SA deţine personal calificat şi cu experienţă în asigurarea operării şi mentenanţei
infrastructurii de garaj dezvoltate în cadrul proiectului, inclusiv experienţa necesară operării şi întreţinerii mijloacelor de transport din flota
deţinută. Practica operatorului de transport este de a realiza operaţiunile de mentenanţă şi reparaţii în garajele proprii, iar la fiecare
achiziţie de vehicule noi personalul operatorului este instruit şi specializat în acest sens.
Astfel, odată cu darea în exploatare a infrastructurii de garaj pentru transportul public, etapele de mentenanţă vor fi respectate, ceea ce va
conduce la o întreţinere corespunzătoare a autovehiculelor pe toată durata de viaţă a acestora, fiind respectate condiţiile tehnice necesare
realizării operaţiunilor de revizii, reparaţii, verificări tehnice, spălare, alimentare cu combustibil şi parcare.
Valorificarea rezultatelor proiectului se va face inclusiv la nivelul comunităţii braşovene, prin proiect fiind previzionat un buget de 100.000
lei dedicat măsurilor de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la utilizarea transportului public local şi a modurilor nemotorizate
de transport, direct corelate cu prezentul proiect.
În concluzie, exploatarea infrastructurii de garaj pentru transport public se va face de către  RATBV în colaborare cu Primăria Municipiului
Braşov, fiind asigurată sustenabilitatea instituţională şi operaţională a investiţiei.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Nu este cazul.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Nu este cazul.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanţă

Proiectul Infrastructura de garaj pentru transportul public va contribui la reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea
atractivităţii transportului public ca urmare a modernizării infrastructurii necesare garării şi mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.
Reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafaţă totală construită la sol de
11.740 mp va face posibilă implementarea şi respectarea unui plan corespunzător de mentenanţă şi întreţinere a autovehiculelor operate

Referitoare la proiect
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de RATBV SA, fiind respectate condiţiile tehnice necesare realizării operaţiunilor de revizii, reparaţii, verificări tehnice, spălare, alimentare
cu combustibil şi parcare.
Astfel, vor fi posibile:
-Reducerea utilizării autoturismelor personale pentru deplasările urbane, ceea ce va contribui implicit la scăderea nivelului de congestie şi
poluare chimică şi fonică datorate transportului privat, generând în mod direct scăderea emisiilor de CO2 precum şi al altor emisii;
-Creşterea numărului de pasageri ai transportului public comun, în prezent atractivitatea acestuia fiind scăzută în special datorită vechimii
parcului auto şi infrastructurii existente care fac ca utilizarea transportului public comun să fie impredictibilă (cauzele fiind întârzierile
înregistrate şi chiar anularea de curse din motive tehnice rezultate din incapacitatea operatorului de a asigura operaţiunile de mentenanţă
şi întreţinere).
Astfel, proiectul este relevant pentru îmbunătăţirea mobilităţii la nivelul Municipiului  prin utilizarea transportului public şi reducerea
emisiilor CO2 de la nivelul arealului proiectului.

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Proiectul “Infrastructura de garaj pentru transportul public” face parte dintr-o abordare complexă, integrată şi complementară, alături alte
proiecte din cadrul PMUD, astfel că implementarea acestuia va contribui direct la reducerea traficului auto şi, deci, a emisiilor de carbon
din Municipiul Braşov.
Proiectul contribuie la realizarea Obiectivelor Strategice de Accesibilitate, Eficienţă Economică şi Calitatea Mediului Urban ale PMUD,
contribuind la realizarea obiectivelor specifice precum: Creşterea numărului de persoane care au acces facil la serviciile de transport
public către punctele majore de atracţie; Creşterea frecvenţei serviciilor de transport cu autobuzul; Creşterea nivelului de folosire a
mijloacelor de transport, altele decât autoturismele; Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 şi CO2; Reducerea costurilor de
exploatare a vehiculelor (de întreţinere) etc.
Proiectul răspunde şi O.S. 1.2 al SIDU - „îmbunataţirea mobilitaţii în interiorul Zonei Metropolitane Braşov.
În secţiunile “Context” şi “Justificare” pot fi consultate toate informaţiile relevante pentru proiect din PMUD şi SIDU, necesitatea şi
oportunitatea proiectului fiind în mod direct justificate pe baza acestora.
De asemenea, realizarea investiţiei mai răspunde atât unor priorităţi şi obiective strategice de dezvoltare la nivel European (Strategia
Europa 2020, Acordul de Parteneriat), la nivel naţional/regional (Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Strategia Naţională
pentru Dezvoltare Regională, Planul de Dezvoltare Regională Centru etc), cât şi local (Strategiile de Dezvoltare ale Judeţului şi
Municipiului Braşov- Orizontul 2030).

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

Riscuri

Managementul riscurilor reprezintă un element esenţial pentru implementarea cu succes proiectului şi atingerea tuturor obiectivelor
propuse. Din acest motiv, identificarea timpurie a riscurilor şi adoptarea măsurilor de prevenire şi/sau înlăturare a acestora a constituit o
etapă importantă în elaborarea cererii de finanţare şi va reprezenta o preocupare constanţa şi în etapă de implementare a proiectului.
Planificarea eficientă precum şi monitorizarea constanţa a activităţilor derulate în procesul de implementare va reprezenta un factor
esenţial pentru depistarea eventualelor dificultăţi care pot afecta evoluţia proiectului şi va permite intervenţia operativă în vederea
gestionării acestora. Procedurile specifice de monitorizare se vor desfăşura pe parcursul şedinţelor periodice ale echipei de coordonare,
sub directă supervizare a managerului de proiect. Pe parcursul elaborării cererii de finanţare au fost identificate următoarele riscuri:

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Întârzieri în derularea procedurilor de achiziţie.
Având în vedere valoarea estimată a produselor/serviciilor şi
lucrărilor care vor fi achiziţionate, acest risc se va manifesta în
ceea ce priveşte achiziţia lucrărilor de construcţie, a serviciilor
dirigenţie de şantier şi consultanţă, care se vor derula prin
licitaţie deschisă, respectiv procedură simplificată. Modificările
frecvente ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor , deficienţe în
elaborarea documentaţiilor de atribuire ce pot antrena
numeroase solicitări de clarificări din partea operatorilor
economici, complexitatea procesului de evaluare a ofertelor şi
nu în ultimul rând potenţialele contestaţii reprezintă factorii ce
pot potenţa apariţia acestui risc.

RISC MEDIU
Pentru minimizarea acestui risc au fost prevăzute următoarele
măsuri :
- Elaborarea unor documentaţii de atribuire clare şi detaliate
care să conţină toate cerinţele, criteriile, specificaţiile tehnice şi
alte informaţii necesare pentru a asigura ofertanţilor o
informare completă , corectă şi explicită cu privire la modul de
derulare a procedurilor de achiziţie - Stabilirea unui termene
adecvate pentru pregătirea ofertelor de către operatorii
economici. S-a prevăzut astfel alocarea unui termen de 6 luni
pentru derularea achiziţiilor de lucrări şi de dirigenţie de şantier
(licitaţii deschise), respectiv de 2 luni pentru achiziţionarea
serviciilor de consultanţă la implementarea proiectului. Aceste
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

termene iau în calcul şi eventualele constestatii şi / sau
necesitatea reluării procedurilor din diverse motive

2. Execuţia unor lucrări / livrarea unor bunuri / prestarea de
servicii neconforme/cu întârziere Acest risc poate afecta toate
procedurile de achiziţie şi se poate manifesta prin selectarea
unor executanţi /furnizori/prestatori care să livreze lucrări
/produse/servicii necorespunzătoare sau de calitate redusă,
ceea ce poate afecta implementarea proiectului dar şi
exploatarea ulterioară a investiţiei . De exemplu, utilizarea de
către executant a altor materiale decât cele recomandate
contravine atât proiectului tehnic dar poate influenţa direct şi
costurile ulteriorare de întreţinere a investiţiei . Pe de altă parte
, riscul se poate manifesta şi sub formă unor întârzieri în
execuţia lucrărilor sau livrarea bunurilor achiziţionate.

RISC MIC
Măsuri de prevenire şi combatere:
- menţionarea tuturor specificaţiilor tehnice şi de calitate
precum şi a termenelor de execuţie /livrare/prestare solicitate în
achiziţiile directe iniţiate din SICAP/ în documentaţiile de
atribuire pentru lucrările, serviciile de dirigenţie de şantier şi
consultanţă
- selectarea ofertelor pe baza celui mai bun raport preţ /calitate
- semnarea de contracte cu furnizorii şi prestatorii selectaţi ,
care să definească specificaţiile tehnice pentru lucrările
/produsele/serviciile achiziţionate , să impună termene clare şi
să impună sancţiuni contractuale pentru nerespectarea
acestora
- stabilirea unei comunicări eficiente cu executanţi
/furnizori/prestatori şi monitorizarea constantă a activităţii
acestora
- asigurarea controlului tehnic şi de calitate a
produselor/serviciilor achiziţionate
- selectarea unui diriginte de şantier care să asigure verificarea
constanţa a calităţii lucrărilor executate în conformitate cu
prevederile legale.

3. Dificultăţi în asigurarea unor resurse financiare constante ,
necesare pentru realizarea investiţiei
Acest risc se poate manifesta sub formă unor potenţiale
dificultăţi ce pot fi întâmpinate de Municipiul Braşov în
asigurarea constantă a resurselor financiare necesare pentru
decontarea lucrărilor /produselor/serviciilor achiziţionate în
condiţiile solicitării lor ulterioare la rambursare prin Programul
Operaţional Regional. Acest risc, deşi puţin probabil să
intervină, poate genera sincope în livrarea
produselor/serviciilor şi execuţia lucrărilor până la reluare
plăţilor, cu impact asupra respectării graficului de
implementare iniţial asumat dar şi asupra calităţii activităţilor
proiectului.

RISC MIC
Măsurile de prevenire şi combatere identificate constau în:
- Asumarea de către instituţia solicitant a tuturor costurilor
necesare pentru implementarea proiectului
- Alocarea resurselor financiare necesare pentru
implementarea proiectului prin includerea lor în bugetul propriu
de venituri şi cheltuieli
- Planificarea şi gestionarea eficientă a cheltuielilor generate de
procesul de implementare şi monitorizarea constată a acestora
- Utilizarea mecanismului cererilor de plata , combinat cu
cererile de rambursare, care reduce parţial presiunea pe care
implementarea proiectului o poate exercită asupra resurselor
financiare ale instituţiei solicitant

4. Deficienţe în asigurarea unui management performant al
proiectului
Un proiect de anvergură investiţiei propuse necesită aplicarea
unor instrumente performanţe de management, care să
asigure derularea conformă a tuturor activităţilor propuse,
obţinerea rezultatelor vizate şi să ofere garanţia respectării
tuturor obligaţiilor asumate de instituţia solicitant prin contractul
de finanţare. O echipa de management fără competenţele şi
experienţa specifică necesară, corelată cu lipsa unei strategii
clare de coordonare a proiectului poate reprezenta premisa
pentru derularea cu întârziere a activităţilor, monitorizarea
defectuoasă a lucrărilor, întocmirea neconformă a
documentaţiei specifice (rapoarte, cereri de rambursare, etc)

RISC MIC
Posibilitatea manifestării acestui factor de risc este minimizată
prin următoarele măsuri preventive:
- Constituirea unei echipe de management care include
persoane cu pregătire de specialitate şi experienţă în aria de
responsabilitate ce le revine în cadrul proiectului, dar şi în
gestionarea altor proiecte cu finanţare nerambursabilă
- Includerea în echipa de proiect a unui reprezentat al RAT
Braşov, entitatea care urmează să opereze infrastructura nou
realizată
- Alocarea sarcinilor în cadrul echipei în acord cu competenţele
şi expertiză specifică a fiecărui membru
- Selectarea unei societăţi de consultanţă care să acorde
echipei interne susţinerea necesară pentru implementarea
corespunzătoare a proiectului
- Stabilirea unor proceduri clare de coordonare a proiectului, de
monitorizare a activităţilor derulate şi evaluare a progreselor
realizate

5. Personal insuficient şi fără calificarea necesară pentru
valorificarea şi întreţinerea corespunzătoare a infrastructurii
nou realizate
Acest risc se poate manifestă în perioada de exploatare a
investiţiei prin dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea
personalului tehnic necesar pentru derularea în condiţii optime
a activităţii de întreţinere a parcului auto a operatorului local de
transport public. De asemenea, dificultăţi pot apărea şi în

RISC MEDIU
Măsurile prevăzute pentru preîntâmpinarea acestui risc vor
constă în:
- Menţinerea şi fidelizarea personalului tehnic existent la nivelul
RAT Braşov, având în vedere condiţiile moderne în care
urmează să îşi desfăşoare activitatea.
- Colaborarea cu UAT Municipiul Braşov în vederea completării
schemei tehnic încă din etapă de implementare a proiectului;
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

asigurarea de personal auxiliar, care să permită întreţinerea şi
utilizarea corespunzătoare a infrastructurii de garaj

- Asigurarea participării personalului tehnic la sesiuni
specializate de instruire pentru însuşirea abilităţilor şi
competenţelor necesare în vederea utilizării şi exploatării
corespunzătoare a dotărilor şi facilităţilor nou create

6. Costuri ridicate de întreţinere /operare a noii infrastructuri,
dificil de acoperit din bugetul operatorului local de transport
Acest risc se poate manifestă în etapa de operare a investiţiei ,
prin recurentă unor cheltuieli semnificative de operare şi
întreţinere care să supună bugetul operatorului local de
transport la presiuni financiare dificil de gestionat.

Posibilitatea acestui risc este minimizată de următoarele
măsuri şi factori:
- Gradul ridicat de eficientă energetică a noii clădiri, asigurat
prin soluţiile tehnice propuse  care contribuie la reducerea
costurilor cu utilităţile
-Definirea unei strategii detaliate de operare a investiţiei , în
cadrul căreia s-au identificat costurile de operare şi întreţinere
pe termen lung a noii infrastructuri, acestea urmând să fie
incluse anual în bugetul operatorului local de transport.
 - Capacitatea financiară adecvată a Municipiului Braşov şi
RAT Braşov de a asigura sustenabilitatea investiţiei

EGALITATE DE ŞANSE

Atât în etapa de elaborare/implementare a proiectului, cât şi ulterior, în etapa de operare a investiţiei, instituţia solicitant va respecta
prevederile legale aplicabile referitor la principiul egalităţii în drepturi, de şanse şi de tratament, stipulate în următoarele acte normative:
-Constituţia României: art.4,art.16 şi 41 (egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi)
-HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 2014-2017 şi a Planului
general de acţiuni 2014-2017 pentru implementarea Strategiei
-LEGE 53/24-ianuarie 2003, Codul muncii
-LEGE 202/19-aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
-HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
-HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
-OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.
Astfel, selecţia personalului implicat de instituţia solicitant în procesul de elaborare/implementare a proiectului, precum şi în derularea
activităţilor specifice de după finalizarea investiţiei are la bază respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de
şanse, de gen şi tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare. Respectarea egalităţii de şanse se va realiza inclusiv în etapa
de achiziţii, selecţia furnizorilor urmând să se bazeze pe baza unor criterii obiective.

Egalitate de gen

Solicitantul va asigura toate condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare atât pe parcursul implementării proiectului, cât şi în
exploatarea ulterioară a investiţiei. Respectând principiile şi legislaţia europeană şi naţională în vigoare, formarea echipelor de elaborare
şi management de proiect precum şi recrutarea eventualului personal suplimentar necesar în cadrul RATBV SA în urma finalizării
investiţiei, s-a realizat / se va realiza exclusiv pe baza pregătirii şi a expertizei profesionale a fiecărei persoane, evitându-se criteriile de
selecţie discriminatorii bazate pe sex, religie, vârstă, apartenenţa etnică, dizabilităţi.
Pe perioada proiectului, atribuirea contractelor de realizare lucrări, prestări servicii, furnizări bunuri se va realiza prin procedurile de
achiziţie publică reglementate de legislaţia în vigoare, cu respectarea principiilor vizând tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor
economici. Conform prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, selecţia furnizorilor va fi realizată pe baza unor criterii obiective
referitoare la calitate, preţ şi conformitatea ofertei cu cerinţele specificate în documentaţia de atribuire, la capacitatea tehnică şi financiară
şi experienţa deţinută a furnizorilor. În procesul de selecţie a ofertanţilor, toţi vor beneficia de tratament egal, fără
favorizarea/discriminarea anumitor ofertanţi. De asemenea, accesul la serviciile de transport public asigurate de RATBV SA sunt libere
pentru orice cetăţean, indiferent de sex, etnie, confesiune religioasă ori de statutul socio-economic al familiei sale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Nediscriminare

Primăria Municipiului Braşov şi SC RATBV SA acordă o atenţie deosebită accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi atât în ceea ce priveşte
accesul la serviciile de transport public în comun, prin mijloace de transport dotate corespunzător, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Principii orizontale
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Pentru proiectul de Infrastructură de garaj pentru transportul public sunt prevăzute următoarele măsuri specifice pentru a asigura
accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi:
- Clădirea va dispune de un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi;
- Clădirea va avea amplasate indicatoarele şi semnalistica necesare pentru orientarea în clădire a persoanelor cu dizabilităţi, clădirea
asigurând posibilitatea de acces a acestor persoane.

Nu este cazul.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Nu este cazul.

Poluatorul plăteşte

Ca anexă a prezentului proiect este ataşată Clasarea notificării eliberată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru
Protecţia Mediului Braşov.
În baza acestei notificări se demonstrează faptul ca proiectul de investiţii propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvata deoarece:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului;
- proiectul depus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Protecţia biodiversităţii

Studiul de Fezabilitate care stă la baza prezentului proiect a analizat scenariile posibile de implementare cu respectarea principiului celor
„3E” – economicitate, eficienţă, eficacitate. Scenariul selectat ca fiind recomandat pentru implementarea proiectului subscrie soluţiilor
constructive eficiente energetic şi care folosesc surse de energie verde.
Exemple de măsuri luate în cadrul proiectului de Infrastructură de garaj pentru transportul public în vederea utilizării eficiente a resurselor
sunt:
- izolare termică corespunzătoare, asigurarea etanşietăţii uşilor de acces, izolarea corespunzătoare a luminatoarelor care vor asigura şi
vizibilitate corespunzătoare cu lumină naturală pe perioada zilei şi ventilaţia spaţiului, măsuri de creştere a eficienţei energetice a
clădirilor;
- proiectarea instalaţiilor electrice va cuprinde un proiect luminotehnic care va prevedea aparate de iluminat cu consum redus -LED,
proiect realizat conform standardelor tehnice în vigoare. De asemenea, în spaţiile neocupate permanent se vor folosi senzori de prezenţă
care să asigure un consum de energie cât mai redus;
- instalarea de panouri fotovoltaice, noul concept al garajului pentru transport public având la bază o soluţie constructivă ecologică şi
eficientă energetic.
De asemenea, prin impactul său, proiectul va conduce la o utilizare mai eficientă a resurselor datorită creşterii numărului de pasageri ai
transportului public odată cu creşterea atractivităţii transportului public şi descurajarea, respectiv scăderea transportului în privat, ceea ce
conduce, pe termen mediu şi lung, la o economie semnificativa de resurse materiale, financiare şi de timp pentru cetăţeni.

Utilizarea eficientă a resurselor

Soluţia propusă prin scenariul de investiţii ales este adecvată faţă de fenomene meteorologice extreme:
- Vânt: la proiectarea lucrărilor s-a luat în considerare acţiunea vântului conform CR1-1-4-2012: viteza caracteristică a vântului (IMR=50
ani) este de 28 m/s, iar presiunea de referinţă a vântului este de 0.7 kPa. Gradul de rezistenţă al clădirii este definit pentru a rezista
condiţiilor de referinţă/
- Acţiunea zăpezii: aceasta s-a considerat conform CR1-1-3-2012:  amplasamentul studiat se află în zona cu valoarea caracteristică de
încărcare din zăpadă pe sol de 2.0 kN/m2 ( IMR = 50 ani ). Soluţia tehnică propusă este adaptată pentru a oferi rezistenţă la acest grad
de încărcare.
-Temperaturi extreme: construcţia va avea închideri din panouri termoizolante tip „sandwich” şi panouri din policarbonat celular
termoizolant, destinată platformei pentru parcarea flotei auto de transport public, închideri de natură să asigure condiţiile optime pentru
mijloacele de transport garate şi pentru a asigura confortul termic al utilizatorilor în cazul variaţiilor extreme de temperatură şi de
potenţialele schimbări climatice.
Totodată, proiectul contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi limitarea emisiilor de CO2 prin utilitatea investiţiei şi
creşterea atractivităţii transportului public comun: proiectul va asigura infrastructura necesară întreţinerii corespunzătoare a
autovehiculelor pe toată durata de viaţă a acestora, indiferent de sezon (cald-rece), fiind respectate condiţiile tehnice necesare realizării
operaţiunilor de revizii, reparaţii, verificări tehnice, spălare, alimentare cu combustibil şi parcare.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Pe toată perioada de implementare şi sustenabilitate, proiectul va respecta obiectivele dezvoltării durabile referitoare la  protecţia
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea capacităţii de a rezista la
producerea dezastrelor precum şi prevenirea şi gestionarea riscurilor.
Prin proiect se propune echiparea spaţiului proiectat cu reţele de utilităţi publice (apă canal, energie electrică) şi dotări tehnice aferente,
precum şi cu instalaţii sanitare, termice, electrice, instalaţii de stingere a incendiilor şi instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare

Rezilienţa la dezastre
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incendiu, timpul de alertare fiind de maxim două minute prin telefon şi 30 de secunde prin comunicatorul instalat în centrala de detecţie.
De asemenea, pentru clădire s-a optat pentru două instalaţii de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA, DC+60).
Infrastructura este prevăzută cu iluminat de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate pentru evacuare se va monta la în
toaletele cu suprafaţă mai mare de 8 mp şi cele destinate persoanelor cu dizabilităţi, la fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz
de urgenţă, la fiecare schimbare de direcţie, în exteriorul şi lângă fiecare ieşire din clădire.
Controlul, verificarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor, se va efectua de către personalul de exploatare
specializat şi instruit în acest scop, pe baza unui program stabilit.
Alte elemente relevante în raport cu rezilienţa la dezastre sunt acelea că amplasamentul lucrărilor nu este situat într-o zonă inundabilă, iar
pe amplasamentul vizat nu sunt posibile alunecări de teren.

Metodologie

Coordonarea proiectului va fi asigurată de o echipă internă de management constituită la nivelul UAT Municipiul Braşov, formată din 10
persoane:
- Manager de proiect
- Asistent manager
- Responsabil avize/autorizaţii
- Responsabil tehnic
- Responsabil tehnic RAT 1
- Responsabil tehnic RAT 2
- Responsabil financiar
- Responsabil achiziţii
- Responsabil juridic
- Responsabil informare şi publicitate.
Echipa va include de asemenea doi membrii desemnat de RAT Braşov, beneficiarul direct al infrastructurii realizate prin proiect, care vor
îndeplini rolul de responsabil tehnic RAT 1 şi responsabil tehnic RAT 2
Activitatea echipei interne de management se va desfăşura sub supervizarea generală a  reprezentantului legal al instituţiei solicitant.
Membrii echipei de management de proiect vor avea roluri distincte, în acord cu pregătirea, competenţele şi experienţa profesională, precum şi
cu atribuţiile specifice care le revin în cadrul instituţiei solicitant. Informaţii privind experienţa şi pregătirea profesională a angajaţilor proprii
implicaţi din partea solicitantului în procesul de management al proiectului sunt prezentate în cadrul secţiunii “Resurse umane implicate” din
cererea de finanţare.
În cadrul aceleaşi secţiuni precum şi în fişele de post anexate la dosarul proiectului sunt prezentate în detaliu şi sarcinile individuale care vor fi
îndeplinite de către fiecare membru al echipei.
Activitatea echipei interne de management va fi susţinută de reprezentanţii unei societăţi specializate de consultanţă care va fi selectată pe
parcursul primei luni de implementare a proiectului. Având în vedere complexitatea, valoarea şi caracteristicile investiţiei propuse,
subcontractarea unora dintre activităţile de management către o companie de specialitate este necesară pentru a se asigura o implementare
eficientă şi la termen a proiectului precum şi atingerea tuturor obiectivelor propuse.
În coordonarea proiectului, societăţii de consultanţă selectate îi vor reveni următoarele responsabilităţi:
- organizarea şi planificarea implementării proiectului; monitorizarea şi evaluarea progreselor realizate (în colaborare cu membrii echipei
interne de management)
- elaborarea şi gestionarea planului de management al calităţii şi al situaţiilor de risc în procesul de implemementare al proiectului
- monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectului şi a utilizării bugetului aprobat
- asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii prevăzute în calendarul de implementare a proiectului
- acordarea asistenţei necesare în pregătirea şi derularea activităţilor de informare şi publicitate prevăzute în graficul de implementare al
proiectului.
- elaborarea rapoartelor de progres trimestriale şi a cererilor de plată şi rambursare, pe baza informaţiilor furnizate de membrii echipei de
management din cadrul instituţiei solicitant
- acordarea asistenţei de specialitate necesare în vederea pregătirii şi transmiterii altor documentele solicitate de OI / AM POR sau alte instituţii
abilitate să verifice procesul de implementare al proiectului (adrese, comunicări, notificări, acte adiţionale, etc).
Activitatea derulată de către societatea de consultanţă va fi monitorizată de managerul de proiect care va utiliza următoarele instrumente şi
proceduri specifice:
- Convocarea reprezentanţilor societăţii de consultanţă la şedinţele periodice de analiză şi monitorizare ale echipei interne de coordonare pe
parcursul cărora vor fi solicitate informări privind activităţile desfăşurate
- Organizarea de întâlniri şi discuţii la finalul tuturor etapelor determinante prevăzute în procesul de implementare a proiectului între
reprezentanţii consultantului şi membrii echipei interne de coordonare; alte întâlniri informale ce vor avea loc pe tot parcursul derulării
proiectului, ori de câte ori situaţia concretă o va impune
- Prezentarea lunară de rapoarte de activitate către managerul de proiect
- Verificarea conformităţii documentaţiei de achiziţie elaborată de societatea de consultanţă cu prevederile legale şi specificaţiile din
documentaţia tehnică şi cererea de finanţare, de către responsabilul de achiziţii din cadrul echipei interne de management
- analiza documentaţiei elaborate de către societatea de consultanţă (în special a cererilor de plată şi rambursare şi a rapoartelor de progres) şi
verificarea conformităţii cu cerinţele OI / Am POR de către managerul de proiect, responsabilul tehnic şi responsabilul financiar.
Metodologia de lucru selectată pentru procesul de implementare a proiectului va presupune:
A. Organizarea proiectului
- Stabilirea procedurilor de implementare a proiectului
- Managementul echipei de proiect.
B. Planificarea proiectului
- Planificarea activităţilor necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
- Planificarea resurselor şi timpului necesar pentru realizarea activităţilor (inclusiv a activităţilor de control al calităţii)
- Definirea legăturilor şi dependenţelor între activităţi.
- Stabilirea punctelor de control când se va realiza monitorizarea progresului.
C. Controlul proiectului
- Monitorizarea progreselor înregistrate.
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- Depistarea deficienţelor şi iniţierea de măsuri corective.
D. Managementul riscurilor
- Identificarea riscurilor care pot afecta proiectul.
- Estimarea şi evaluarea riscurilor identificate
- Alocarea resurselor necesare în scopul evitării riscurilor sau a minimizării impactului acestora
E. Managementul calităţii
- Evaluarea periodică a calităţii activităţilor de management de proiect desfăşurate
- Evaluarea calităţii serviciilor şi produselor livrate şi a lucrărilor executate, inclusiv din punct de vedere al satisfacerii necesităţilor identificate
În procesul de implementare al proiectului, toate activităţile se vor derula respectând procedurile interne de lucru ale UAT Municipiul Braşov,
utilizându-se metodă planificării pe faze şi controlul execuţiei fazelor. Stadiul derulării activităţilor propuse va fi monitorizat bilunar, în şedinţe de
analiză a proiectului, la care vor participa alături de membrii echipei de management şi reprezentanţii societăţii de consultanţă. Aceste şedinţe
de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:
- Analiza progreselor realizate în procesul de implementare a proiectului.
- Susţinerea unor prezentări a activităţilor derulate de către fiecare membru al echipei interne şi de către reprezentanţii societăţii de consultanţă
- Analiza eventualelor dificultăţi întâmpinate şi deficienţe constatate şi adoptarea de măsuri corective.
Informări privind concluziile acestor şedinţe şi progresele realizate vor fi transmise de managerul de proiect reprezentantului legal al instituţiei
solicitant.
Vor avea loc totodată evaluări de etapă, desfăşurate la finalizarea unor activităţi cheie prevăzute în graficul de implementare a proiectului.
Procedura utilizată în vederea organizării şi derulării acestor întâlniri de evaluare şi monitorizare va fi următoarea:
- Ulterior finalizării activităţilor prevăzute în perioada supusă evaluării, conform graficului de monitorizare, managerul de proiect va dispune
organizarea unei întâlniri de lucru la care vor fi invitaţi să participe alături de membrii echipei interne şi reprezentanţi ai societăţilor contractate
în vederea implementării proiectului.
- Întâlnirile se vor desfăşura la sediul UAT Braşov.
- Evaluarea activităţilor desfăşurate se va realiza pe baza informărilor prezentate de către responsabilii din cadrul echipei interne de
management (în funcţie de atribuţiile care le revin) şi a rapoartelor reprezentanţilor societăţilor contractante. Totodată, se va proceda la analiza
documentelor elaborate în faza supusă evaluării în procesul de implementare a proiectului şi, în procesului de livrare a dotărilor de specialitate,
se va verifica stadiul acestora .
- Pe baza informărilor şi a rapoartelor prezentate, pe parcursul întâlnirii vor fi dezbătute următoarele aspecte:
•Dacă activităţile supuse evaluării au fost desfăşurate conform graficului de activităţi iniţial propus şi au generat rezultatele aşteptate
•Dacă au fost înregistrate întârzieri sau abateri de la prevederile cererii de finanţare, documentaţiei tehnice şi a contractului de finanţare
semnat (dacă este cazul)
•Problemele sau riscurile care afectează procesul de implementare a proiectului, raportate la responsabilităţile care revin fiecărui participant la
întâlnire şi stabilirea, pe baza discuţiilor, a măsurilor necesare pentru corectarea sau prevenirea acestora
•Pregătirea activităţilor care urmează să fie desfăşurate în următoarea etapă cheie de implementare a proiectului
- Concluziile întâlnirilor de evaluare şi monitorizare vor fi consemnate într-o minută a întâlnirii care va conţine şi planul de măsuri corective
(dacă este cazul) şi planificarea activităţilor din perioada următoare. Această va fi comunicată tuturor participanţilor la şedinţa şi asumată de
către aceştia. Minuta cu concluziile întâlnirii de evaluare va fi transmisă şi reprezentantului legal al instituţiei solicitant care va beneficia astfel
de o imagine de ansamblu a progreselor realizate în procesul de implementare a proiectului.
Întâlnirile periodice de evaluare şi monitorizare se vor desfăşura în etapele cheie de implementare a proiectului, după următorul calendar:
- Noiembrie 2020  – finalizarea PT; obtinerea autorizatiei de construire; finalizarea primului set de achiziţii prevăzut în graficul de implementare
-  Mai 2021 – finalizarea procedurii achiziţie a lucrărilor de specialitate; demararea lucrarilor de construcţie a infrastructurii de garaj
- Ianuarie 2022 – finalizarea lucrărilor de decopertare, excavare şi de infrastructură
- Octombrie 2022 – finalizarea şi recepţia lucrărilor; finalizarea tuturor activităţilor prevăzute în graficul de implementare

Proiectul îşi propune reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca urmare a
modernizării infrastructurii necesare garării şi mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.
În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul vizează edificarea unui complex cu suprafaţa construită la sol de 11.740 mp, la care se va
adăuga platforma de garare a vehiculelor, care va  oferi condiţii adecvate pentru parcarea mijloacelor de transport public şi executarea
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a acestora.
Pe amplasamentul vizat se vor executa următoarele intervenţii:
- Demolarea construcţiilor şi platformei existente din incintă, în vederea eliberării terenului pentru construirea noilor spaţii, mai puţin a
clădirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidată şi reabilitată;
- Costruirea noilor spaţii:
? Construcţie tip hală închisă, pe structură metalică, cu închideri din panouri termoizolante tip „sandwich” şi panouri din policarbonat
celular termoizolant, destinată platformei pentru parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, articulate, Midi şi troleibuze)
? Spaţii tehnice şi administrative specifice:
-Spaţiu de întreţinere şi reparaţii autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-dimensiuni vehicul şi activitate, dispunând de
anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare);
-Spaţiu verificări tehnice ulterioare reparaţiilor şi Inspecţii Tehnice Periodice;
-Spaţiu întreţinere (mecano-energetic, electronişti);
-Spaţiu depozitare (magazie) piese - materiale;
-Staţie de spălare - curăţare autovehicule interior – exterior;
-Staţie pentru reparaţii/vopsitorie;
-Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare anvelope);
-Staţie de alimentare carburanţi;
-Spaţiu destinat centralei termice / instalaţiilor adiacente;
-Cabine destinate pazei, controlului şi verificărilor la intrare – ieşire a mijloacelor de transport.

Descrierea investiţiei
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Se vor executa lucrările de dotare a noilor spaţii cu:  instalaţii de alimentare cu apă rece şi apă caldă;  instalaţii de canalizare; instalaţii
termice;  instalaţii electrice (instalaţii electrice de iluminat şi prize, tablouri electrice, intalaţie de paratrăsnet, instalaţii de legare la pământ,
iluminat de securitate pentru evacuare, instalaţii voce-date, panouri fotovoltaice);  instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare
incendiu;  instalaţie de stingere a incendiilor. Vor fi achiziţionate echipamentele şi utilajele care vor intra în componenţa instalaţiilor,
precum şi dotările necesare pentru derularea activităţilor specifice.
Se vor crea spatii verzi si aliniamente de arbori, cu rol atât antipoluant, împotriva noxelor, zgomotului, cât şi estetic. Spatiul verde va
inconjura perimetral toata incinta ce se va amenaja, astfel incat sa se realizeze fenomenul de perdea de protectie impotriva noxelor si a
zgomotului.
Ca urmare a lucrărilor executate, vor rezulta următoarele spaţii:
- Platformă parcare alocată pentru flota de transport public (autobuze şi troleibuze): 25.000 mp;
- Hală de întreţinere - reparaţii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni vehicul şi activitate dispunând de anexe
(birouri, vestiare, grupuri sanitare) în suprafaţă de 6.500 mp;
- Hală verificări tehnice după reparaţii şi Inspecţii Tehnice Periodice - 300 mp;
- Hală întreţinere( mecano-energetic, electronişti): 1.200 mp;
- Magazii piese – materiale: 1.200 mp;
- Staţie spălare - curăţare autovehicule interior - exterior: 1.400 mp;
- Staţie de vopsire: 350 mp;
- Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare anvelope): 250 mp;
- Staţie de alimentare carburanţi: 40 mp;
- Centrală termică: 200 mp;
- Clădiri porţi - acces destinate pazei, controlului şi verificării la ieşire - intrare a mijloacelor de transport: 300 mp;
- Spaţii verzi - 10.016,28 mp
Devizul propus pentru realizarea investiţiei, respectiv bugetul proiectului includ în exclusivitate cheltuieli eligibile.
La momentul depunerii cererii de finanţare, achiziţia lucrărilor de specialitate nu a fost demarată; această activitate va fi derulată numai
după semnarea contractului de finanţare. Proiectul este promovat de UAT Municipiul Braşov, care va avea şi calitatea de instituţie
beneficiar, responsabilă cu implementarea acestuia. Infrastructura nou creată va fi exploatată direct de RAT Braşov SA, operatorul local
de transport.
Proiectul face parte dintr-o abordare mai largă, integrată, promovată prin scenariul „a face ceva” din cadrul PMUD. Astfel, activităţile
proiectului sunt complementare cu activităţile unei serii de proiecte care, implementate în paralel, vor contribui în mod direct atât la
creşterea ponderii transportului public şi reducerea celei a transportului auto privat cât şi la reducerea emisiilor GES la nivelul municipiului
Braşov:
A. Proiecte POR Axa Prioritară 4, prioritatea de investiţii 4.1.:
A.1. Proiecte care vizează achiziţia de mijloace de transport public
- Achiziţia de mijloace de transport moderne
- Achiziţia de mijloace de transport public – Troleibuze
 - Achiziţia de mijloace de transport public – Autobuze electrice cu lungimea de 12m
- Achiziţia de mijloace de transport public – Autobuze electrice cu lungimea de 18m
A.2. Proiecte care vizează infrastructură utilizată de transportul public
- Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Braşov şi trotuare adiacente
-  Terminal transport urban Gara Braşov
A.3. Proiecte care vizează componente ale sistemelor de managementul al traficului
- Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public
- Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în municipiul Braşov
B. Proiecte complementare finanţate din alte surse:
B.1. Proiecte care vizează achiziţia de mijloace de transport public
- Achiziţie mijloace de transport public ( investiţie derulată în prezent prin credit BERD)
B.2. Proiecte care vizează infrastructură utilizată de transportul public
- Amenajare de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun (proiect finalizat, finanţat prin POR 2007-2013, Axa 1.1.)
B.3. Proiecte care vizează componente ale sistemelor de managementul al traficului
- Managementul informatizat al sistemului de transport în comun (proiect finalizat, finanţat prin POR
2007-2013, Axa 1.1.)
C. Alte proiecte complementare
- Construire Park & ride – Bartolomeu
- SCHOOL mobility CHAllenge în regional poliCiEs
Prezentarea detaliată a modului în care se asigura complementaritatea investiţiei cu proiectele menţionate se regăseşte în secţiunea
“Context” din cererea de finanţare

Descriere tehnică a proiectului

Implementarea proiectului implică achiziţia următoarelor echipamente şi dotări:
- cazan cu tiraj forţat 150 KW (2 buc), vas de expansiune închis 200 l (2 buc), vas de expansiune închis 100 l (1 buc), boiler bivalent cu
rezistenţă electrică 1000 l (1 buc), pompă de circulaţie - Q = 7 mc/h (3 buc) şi Q = 2 mc/h, panouri solare (10 buc), aeroterme  15 Kw (4
buc), perdele aer cald (15 buc), ventilatoare (2 buc), pompe de căldură (2 buc) şi chiller (1 buc) pentru instalaţiile termice şi producerea
apei calde
- Rezervor de incediu 10 mc (1 buc), respectiv 220 mc (1 buc) şi grup de pompare (2 buc) pentru instalaţia de stingere a incendiilor
- Separatoare hidrocarburi şi uleiuri minerale (10 buc) pentru instalaţia de canalizare
- Camere de supraveghere video (40 buc) şi DVR (2 buc) pentru sistemul de supraveghere video
- Centrală de detecţie (1 buc) pentru sistemul de avertizare în caz de incendiu
- Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare atmosferic şi solar (2 buc)
- Panouri fotovoltaice (400 buc) pentru asigurarea parţială a necesarului de energie electrică din surse verzi
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- Aspersoare (40 buc) pentru instalaţia de irigare a spaţiilor verzi
- Stâlpi de iluminat cu  LED (30 buc) pentru iluminatul exterior
- Elevatoare cu coloane mobile pentru executarea lucrărilor de reparaţii ale vehiculelor (20 buc)
- Staţii de încărcare electrice DC de înaltă tensiune pentru încărcare rapidă (3 buc)
- Staţii automate de spălare pentru autobuze (2 buc)
- Generator 100 Kva (1 buc)

Maturitatea proiectului

Proiectul "Infrastructura de garaj pentru transportul public" face parte dintr-o abordare integrată şi complementară, împreună cu alte
proiecte din cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creştere Braşov, care vizează infrastructura utilizată de
transportul public, componente ale sistemelor de managementul traficului precum şi alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în
zona urbană.
Prezentul proiect este fundamentat prin PMUD şi Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Braşov- SIDU, care evidenţiază printre
principalele probleme ce afectează calitatea vieţii şi mobilitatea la nivelul municipiului Braşov şi a zonei sale funcţionale poluarea
atmosferică şi fonica datorată în special traficului rutier intens din municipiu.
Pentru dezvoltarea proiectului au fost întocmite Studiul de Fezabilitate şi Studiul de Trafic, elaborate de către echipa de specialişti a SC
HENTZA BUSINESS SRL, cu competenţe tehnice, economice, juridice şi sociologice în domeniul transportului public urban de călători.
Studiul de Fezabilitate precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobaţi în data de 14.12.2018 prin HCL nr.744.
În urma dezvoltării studiilor amintite, a putut fi elaborată prezenta cerere de finanţare, aceasta având
anexate toate documentele necesare conform ghidului solicitantului pentru demonstrarea maturităţii şi oportunităţii proiectului.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

La cererea de finanţare sunt anexate toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru realizarea investiţiei propuse.

(se vor detalia după ce se confirmă încărcarea formelor finale ale avizelor în My SMIS)

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Nu este cazul.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

1S9 - Pasageri transportati in
transportul public urban în România Pasageri

1S10 - Emisii GES provenite din
transportul rutier

Mii tone
echiv.

CO2/an

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

operatiuni 1.0001S11 - Operaţiuni implementate destinate transportului public
şi nemotorizat

Indicatori prestabiliţi

63



Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 484497012

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţie servicii de consultanţă pentru elaborare cerere de finanţare

Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare şi încărcarea proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 30,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Octombrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2018

 Octombrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 182242137

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului

Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru managementul proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 139,477.40 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2020

 August 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 357800515

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii pentru susţinerea acţiunilor de promovare

Achiziţia serviciilor de specialitate pentru susţinerea acţiunilor de promovare a obiectivului de
investiţii

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 100,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Octombrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

Plan de achiziţii
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ID dosar achiziţiei: 663219506

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţie servicii realizare expertiză tehnică

Achiziţia serviciilor de realizare a expertizei tehnice pentru construcţiile existente pe amplasament.Descrierea achiziţiei:

71319000-7 - Servicii de expertizăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 111,746.95 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2018

 Iulie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 736862540

Titlul achiziţiei: 126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe

Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateDescrierea achiziţiei:

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transportCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 153,510.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

29 August 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2018

30 August 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 2305542533

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea
proiectantului

Achiziţia de servicii de elaborare a proiectului tehnic şi asistenţă din partea proiectantului; realizarea
auditului energetic

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructura de transport

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,096,558.33 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2021

 Noiembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 3296123741

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii pentru susţinerea măsurilor de informare şi publicitate

Achiziţia serviciilor de publicare anunţuri de presă, realizare panouri temporare şi permanente şi
etichete autocolante

Descrierea achiziţiei:
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30192800-9 - Etichete autocolante , 30192170-3 - Panouri de afişare , 79341000-6 - Servicii de
publicitate

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Octombrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1080444572

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier

Achiziţia de servicii de dirigenţie de şantierDescrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,141,580.05 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

1 Februarie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Mai 2023

31 Mai 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 3002070287

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii de audit financiar

Achiziţia de servicii de audit financiar pentru cheltuielile efectuate în proiectDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2020

 August 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 2760103109

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garaj

Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garaj, a echipamentelor şi dotărilor de specialitateDescrierea achiziţiei:

45213352-5 - Lucrări de construcţii de depouri de serviceCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 71,891,626.70 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă
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1 Februarie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Mai 2023

31 Mai 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 2870434339

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectăriiDescrierea achiziţiei:

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 59,500.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2022

 Iulie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 4286610601

Titlul achiziţiei: 126998 - Achiziţia de servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM)

Achiziţia serviciilor de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă atât pe perioada de
elaborare a proiectului tehnic cât şi pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Descrierea achiziţiei:

79714000-2 - Servicii de supraveghereCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 57,477.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager de proiect1 Calinschi Bianca Elena 242101

expert achizitii publiceResponsabil Achiziţii Publice2 Căzănescu  Laurenţiu Florian 214946

consilier juridicResponsabil avize / autorizaţii3 Popescu  Vicenţiu 261103

manager financiarResponsabil financiar4 Tudorache  Marilena 121125

consilier juridicResponsabil juridic5 Zamora  Maria Anda 261103

consilier tehnicResponsabil tehnic6 Enache Graţiana Cristina 215313

consilier tehnicResponsabil tehnic RAT 27 Chiriac Tomi Corneliu 215313

Resurse umane implicate
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asistent relatii publice si comunicare (studii
medii)

Responsabil informare şi publicitate8 Toarcea Sorin 333906

consilier tehnicResponsabil tehnic RAT 19 Ciornei  Marian 215313
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Manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Calinschi Bianca Elena

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: 1.Elaborează planul de monitorizare a etapelor de derulare a proiectului
2.Coordonează activitatea echipei de management pe toată durata de implementare a proiectului
3.Răspunde de realizarea tuturor clauzelor contractuale ce decurg din finanţarea proiectului, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
4.Avizează documentele oficiale transmise AM POR/OI pentru implementarea proiectului, precum şi
toate cererile de prefinanţare, de rambursare, rapoartele de progres, notificările, acestea fiind
semnate şi de către reprezentantul legal
5.Semnează toate contractele ce decurg din implementarea proiectului.
6.Elaborează împreună cu echipa de implementare, planul realizării proiectului
7.Urmăreşte realizarea activităţilor proiectului şi încadrarea în termenele stabilite
8.Vizează raportul lunar al echipei de proiect si  pontajul lunar
9.Urmăreşte realizarea procedurilor de achiziţie publică
10.Urmăreşte realizarea indicatorilor prevăzuţi în proiect.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare de lungă durată
- Perfecţionări  (specializări): Manager de Proiect, Expert achiziţii publice
- Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
 - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Se solicită deţinerea de experienţă în coordonarea de  proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru
a putea perfecta şi semna angajamentele ce decurg din implementarea proiectului. - 1 ani

Competenţe solicitate - profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine, abiliţăţi de comunicare , organizare şi
coordonare, competenţe decizionale, exactitate în acţiunile întreprinse, responsabilitate
- Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet.

Curriculum vitae

Responsabil Achiziţii PubliceRol:2.

Nume persoană: Căzănescu  Laurenţiu Florian

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: 1
.

Va urmări respectarea legislaţiei  în domeniul achiziţiilor  publice pentru toate achiziţiile
necesare în implementare
2
.

Se ocupă de procedurile de achiziţii publice
3
.

Urmăreşte procedurile de achiziţii publice de la iniţierea lor până la încheierea
contractelor
4
.

 Convoacă comisia de evaluare în cazul solicitărilor de clarificări din partea ofertanţilor,
aferentă documentaţiilor de achiziţie publică şi expedierea în termen legal a răspunsurilor pentru
ofertanţi
5
.

Participă la toate şedinţele de analiză a proiectului care au ca obiect achiziţiile publice
6
.

Va pune la la dispoziţia OI, AM POR, Autorităţii de Certificare şi Plată şi oricărui alt
organism abilitat toate documentele solicitate cu referire al achiziţiile publice
7
.

Ţine evidenţa întregii corespondenţe privind achiziţia publică
8
.

Acordă asistenţă, asistentului manager, la elaborarea rapoartelor de progres.
9
.

Întocmeşte raportul de activitate lunar.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare de lungă durată
- Perfecţionări  (specializări): Expert în achiziţii publice  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Cerinţe  specifice: va deţine experienţă în achizitii publice - 1 ani
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Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale.

Curriculum vitae

Responsabil avize / autorizaţiiRol:3.

Nume persoană: Popescu  Vicenţiu

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii:     1. Acordă asistenţă juridică în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă procedurilor de
achiziţie ce se desfăşoară în cadrul proiectului
   2. Acordă asistenţa juridică necesară în organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii, precum
şi în semnarea contractelor
   3 .Colaborează cu echipa  în procesul de monitorizare a executării contractelor de achiziţie
încheiate
   4. Acordă asistenţă juridică în elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare
   5. Acordă echipei de management asistenţa de specialitate necesară în vederea pregătirii şi
transmiterii altor documente cu caracter tehnic solicitate de OI / AM POR
   6. Verifică aplicarea legislaţiei în vigoare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă,
informarea şi publicitatea proiectului
   7. Acordă asistenţă juridică pentru întocmirea actelor adiţionale la contractul de finanţare
   8. Participă la şedinţele săptămânale de analiză a procesului de i

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare tehnice de lungă durată
 - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Cerinţe  specifice: va deţine experienţă în derulare investiţii  - 1 ani

Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale

Curriculum vitae

Responsabil financiarRol:4.

Nume persoană: Tudorache  Marilena

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: 1.Asigură respectarea disciplinei financiare a proiectului
2.Urmăreşte încadrarea tuturor activităţilor derulate conform planului de activităţi, în limitele
cheltuielilor aprobate
3.Urmăreşte existenţa sumelor alocate din bugetul local sau împrumuturi, pentru a asigura un flux
continuu de numerar.
4. Verifică legalitatea şi completitudinea facturilor şi a altor documente de plată; ţine evidenţa
documentelor financiare
5.Colaborează cu responsabilul de achiziţii în procedurile de achiziţie publica
6.Participa la intocmirea documentelor de plata aferente proiectului.
7.Participă la şedinţele de analiză a proiectului cu informare asupra problemelor financiare ale
proiectului.
8.Colaborează cu ceilalţi membrii ai echipei de implementare pentru elaborarea  documentelelor
care trebuie transmise oficial la AM POR /OI
9.Acordă asistenţă la elaborarea rapoartelor de progres.
10.Pune la dispoziţia OI, AM POR/altui organism abilitat documentele solicitate etc.
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Educaţie solicitată Studii  de  specialitate: studii superioare economice  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată - Cerinţe  specifice: va deţine experienţa în domeniul economic - 1 ani

Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale.

Curriculum vitae

Responsabil juridicRol:5.

Nume persoană: Zamora  Maria Anda

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii:     1. Acordă asistenţă juridică în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă procedurilor de
achiziţie ce se desfăşoară în cadrul proiectului
   2. Acordă asistenţa juridică necesară în organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii, precum
şi în semnarea contractelor
   3 .Colaborează cu echipa  în procesul de monitorizare a executării contractelor de achiziţie
încheiate
   4. Acordă asistenţă juridică în elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare
   5. Acordă echipei de management asistenţa de specialitate necesară în vederea pregătirii şi
transmiterii altor documente cu caracter tehnic solicitate de OI / AM POR
   6. Verifică aplicarea legislaţiei în vigoare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă,
informarea şi publicitatea proiectului
   7. Acordă asistenţă juridică pentru întocmirea actelor adiţionale la contractul de finanţare
   8. Participă la şedinţele săptămânale de analiză a proiectului etc.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare juridice
- Perfecţionări  (specializări): Manager de Proiect  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată - Cerinţe  specifice: va deţine experienţa în functia de consilier juridic - 1 ani

Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate,
corectitudine, abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale.

Curriculum vitae

Responsabil tehnicRol:6.

Nume persoană: Enache Graţiana Cristina

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii:  1.Initiaza procedurile de achizitii.
 2. Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres
 3.Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata
4. Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii
5. Monitorizează periodic stadiul execuţiei lucrărilor şi ia măsuri de îmbunătăţire
6. Colaborează cu executantul lucrărilor şi cu dirigintele de şantier în vederea respectării termenelor
de execuţie a lucrărilor
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7.Urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi realizarea activităţilor
8.Verifică şi confirmă la plată împreună cu managerul de proiect situaţiile de lucrări
9. Verifică şi confirmă la plată, împreună cu managerul de proiect, situaţiile de lucrări
10. Participă la şedinţele de analiză a proiectului cu informare asupra stadiului lucrărilor
11. Urmăreşte pe teren în permanenţă stadiul proiectului
12. Asigura rolul de asistent manager in proiect.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare tehnice de lungă durată
- Perfecţionări  (specializări): Manager de Proiect, Expert Achiziţii Publice
 - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Va deţine experienţă similară în urmărirea  implementarii proiectelor de infrastructură, a
obiectivelor de investiţie - 1 ani

Competenţe solicitate -       Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate,
corectitudine, abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare

Curriculum vitae

Responsabil tehnic RAT 2Rol:7.

Nume persoană: Chiriac Tomi Corneliu

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii:   1.   Initiaza procedurile de achizitii.
   2.   Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres
   3.   Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata
   4.   Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii
5.   Monitorizează periodic stadiul execuţiei lucrărilor şi ia măsuri de îmbunătăţire
6.  Colaborează cu executantul lucrărilor şi cu dirigintele de şantier în vederea respectării
termenelor de execuţie a lucrărilor
7.  Urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi realizarea activităţilor
8.  Verifică şi confirmă la plată împreună cu managerul de proiect situaţiile de lucrări
9. Verifică şi confirmă la plată, împreună cu managerul de proiect, situaţiile de lucrări.
10. Participă la şedinţele de analiză a proiectului cu informare asupra stadiului lucrărilor.
11. Urmăreşte pe teren în permanenţă stadiul proiectului etc.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare tehnice de lungă durată - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Va deţine experienţă similară în urmărirea  implementării proiectelor de infrastructură, a
obiectivelor de investiţie - 1 ani

Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale, exactitate îni

Curriculum vitae
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Responsabil informare şi publicitateRol:8.

Nume persoană: Toarcea Sorin

Codul ocupaţiei: 333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

Atribuţii: 1.Informează periodic Managerul de proiect asupra activităţii de informare şi promovare a
proiectului
2.Respectă în totalitate manualul de identitate vizuală POR
3.Organizează conferinţele de presă si elaborează materialele necesare
4.Colaborează în procedura de achiziţie a prestatorului care va realiza materialele publicitare,
verifică conţinutul materialelor, design-ul acestora, etc
5.Postează periodic pe site-ul primăriei informaţii privind stadiul implementarii proiectului.
6.Iniţiază campanii de publicitate pentru proiect
7.Transmite spre avizare către OI toate materialele de informare şi publicitate elaborate
8.Deţine un dosar (în format tipărit şi/sau electronic), în care vor fi înregistrate toate documentele
aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului
9.Participă la sedinţele de proiect şi colaborează cu toată echipa pentru obţinerea de date necesare
informării  şi promovării proiectului.

Educaţie solicitată - Studii  de  specialitate: studii superioare de lunga durata  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Deţine experienţă în domeniul relaţiilor publice şi comunicare, promovare şi publicitate - 1 ani

Competenţe solicitate - Cunoştinţe  IT: Microsoft Office, Internet
- Abilităţi,  calităţi  şi  aptitudini  generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare, competenţe decizionale, profesionalism.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Responsabil tehnic RAT 1Rol:9.

Nume persoană: Ciornei  Marian

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: 1.   Initiaza procedurile de achizitii.
   2.   Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres
   3.   Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata
   4.   Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii
5.   Monitorizează periodic stadiul execuţiei lucrărilor şi ia măsuri de îmbunătăţire
6.  Colaborează cu executantul lucrărilor şi cu dirigintele de şantier în vederea respectării
termenelor de execuţie a lucrărilor
7.  Urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi realizarea activităţilor
8.  Verifică şi confirmă la plată împreună cu managerul de proiect situaţiile de lucrări
9. Verifică şi confirmă la plată, împreună cu managerul de proiect, situaţiile de lucrări.
10. Participă la şedinţele de analiză a proiectului cu informare asupra stadiului lucrărilor.
11. Urmăreşte pe teren în permanenţă stadiul proiectului etc.

Educaţie solicitată Studii de specialitate: studii superioare tehnice de lungă durată - 1 ani

Cerinţe din fişa postului
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Experienţă solicitată Va deţine experienţă similară în urmărirea implementării proiectelor de infrastructură, a obiectivelor
de investiţie - 1 ani

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Fisa Post  Asistent manager.pdf

15/02/2019 FISA DE POST ASITENT MANAGERE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Manager Proiect.pdf

15/02/2019 FISA DE POST MANAGER PROIECTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa postului Responsabil publicitate.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL PUBLICITATEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Juridic.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL JURIDICE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Juridic.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL JURIDICE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil financiar.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Manager.pdf

15/02/2019 CV MANGER PROIECTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Asistent Manager.pdf

15/02/2019 CV ASISTENT MANAGERE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa Post Expert Achizitii Publice.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Achizitii Publice.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil financiar.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL FINANCIARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Avize.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL AVIZEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil avize.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL AVIZEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Tehnic 2.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL TEHNIC 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Tehnic 1.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABILTEHNIC 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Tehnic 1.pdf

15/02/2019 FISA DE POST RESPONSABIL TEHNIC 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Publicitate.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL PUBLICITATEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Tehnic 2.pdf

15/02/2019 CV RESPONSABIL TEHNIC 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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MUNICIPIUL BRASOV (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

UAT Municipiul Braşov

Strada Bd. Eroilor nr. 6-8, Sediul Instituţiei solicitant, Localitatea: Municipiul Braşov, Cod poştal: 500007, Judeţul: Braşov, Ţara:
România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BRASOV1 bucSală de şedinţe: amplasată în incinta Primăriei Municipiului
Braşov, sala va fi pusă la dispoziţie pentru organizarea de
şedinţe pe tema managementului proiectului, monitorizare şi
evaluare a acestuia.

MUNICIPIUL BRASOV9 bucEchipamente IT, respectiv echipamente tip desktop, utilizate de
echipa de management a proiectului în vederea implementării
activităţilor de care aceştia sunt responsabili conform fişelor de
post

MUNICIPIUL BRASOV3 bucImprimante multifuncţionale: puse la dispoziţie pentru printarea
şi multiplicarea documentelor elaborate în fluxul de
implementare al proiectului

MUNICIPIUL BRASOV1 bucConexiune la internet: necesară pentru susţinerea comunicării
în procesul de implementare a proiectului

MUNICIPIUL BRASOV1 bucSite WEB - necesar în susţinerea acţiunilor de informare şi
publicitate aferente proiectului, în mediul virtual

Resurse materiale existente

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1

2. Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării            durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48                                            43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67                                            42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81                                               1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%                                           3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

3. Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării            durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de finanţare ? 2027
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Rezultate asteptate.pdf

15/02/2019 Rezultate asteptateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490                               35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415                               36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925                                     1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%                                             3.50%

4. Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea estimată a numărului de deplasări cu autoturismul (nr. deplasări);

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării            durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.632.460              35.055.695                              37.636.975

Scenariul „cu proiect”                         32.632.460              33.995.735                               36.298.885

Scădere anuală estimată                   0                               1.059.960                                   1.338.090

Scădere anuală estimată (%)             0%                                3.11%                                             3.56%
5. Rezultate aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:

Spaţii verzi nou amenajate (mp)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 10.016,28 mp

Activităţi previzionate

Activitate: I. Pregatirea proiectului

Subactivităţi

I.1. Achizitie servicii elaborare studiu de
fezabilitate

Această activitate a vizat achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiilor de specialitate
(topografic, geotehnic, de trafic) şi a studiului de fezabilitate şi s-a derulat prin achiziţie directă
pe parcursul lunii august 2018 August 2018 -  August 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Rezultate previzionate
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Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

I.2. Achizitie servicii de consultanta pentru
elaborare cerere de finantare

Procedura de achiziţie a serviciilor de elaborare a cererii de finanţare şi a anexelor aferente s-a
derulat în luna octombrie 2018. Având în vedere valoarea estimată a contractului, a fost
utilizată procedura de achiziţie directă . Octombrie 2018 -  Octombrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490

Rezultate previzionate
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35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

I.3. Achiziţie servicii realizare expertiză
tehnică

Această activitate a implicat achiziţia directă a serviciilor de realizare a expertizei tehnice
pentru construcţiile existente pe amplasamentul vizat.

 Iulie 2018 -  Iulie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

I.4. Realizare expertiză tehnică Activitatea a implicat expertizarea tehnică a construcţiilor existente pe amplasamentul vizat, ca
punct de pornire pentru definirea scenariilor de realizare a investiţiei propuse.

 Iulie 2018 -  Septembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi
anexe

Această etapă a implicat realizarea studiului de fezabilitate şi s-a desfăşurat în intervalul
august-decembrie 2018. Studiul de fezabilitate justifică necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi
detaliază soluţia tehnică propusă pentru construcţia infrastructurii de garaj. Această activitate a
implicat totodată elaborarea studiilor topografice şi geotehnice, precum şi a studiului de trafic

 August 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

 I.6. Obţinerea de avize necesare realizării
investiţiei

Certificatul de urbanism pentru investiţia propusă , având nr. 2403 a fost obţinut în
06.09.2018. Avizele, acordurile şi autorizaţiile solicitate prin certificatul de urbanism precum şi
cele specifice impuse prin ghidul solicitantului au fost obţinute pe parcursul lunilor septembrie -
decembrie 2018, demersurile necesare fiind realizate de responsabilul tehnic din cadrul
instituţiei solicitant care a beneficiat de sprijin din partea prestatorului serviciilor de elaborare a
studiului de fezabilitate. Aceste documente sunt anexate la dosarul cererii de finanţare.

 Septembrie 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Rezultate previzionate
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Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

 I.7 Elaborarea cererii de finantare şi a
anexelor; depunerea proiectului

Cererea de finanţare a fost elaborată în lintervalul noiembrie 2018 - ianuarie 2019 de
consultantul special selectat în acest scop, care şi -a desfăşurat activitatea sub supervizarea
managerului de proiect şi a beneficiat de sprijin din partea echipei de proiect desemnată la
nivelul instituţiei solicitant. În această etapă au fost pregătite şi toate anexele solicitate prin
Ghidului Solicitantului, fiind obţinută inclusiv Hotărârea de Consiliu Local de avizare a
documentaţiei şi indicatorilor tehnicoeconomici.

 Noiembrie 2018 -  Ianuarie 2019

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de

Rezultate previzionate
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finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: II. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantului

Subactivităţi

II.1. Achizitia serviciilor de elaborare a
proiectului tehnic şi a serviciilor de
asistenţă din partea proiectantului

Atribuirea contractului de elaborare a proiectului tehnic şi de asistenţă din partea proiectantului
se va realiza în cadrul unei singure proceduri. Având în vedere valoarea estimată a contractului
care urmează să fie atribuit, se va utiliza licitaţia deschisă reglementată prin legea nr. 98 din 19
mai 2016, respectiv hotărârea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016. Achiziţia se va derula în
etapă cuprinsă între depunerea proiectului şi semnarea contractului de finanţare , în scopul
eficientizării procesului de implementare a proiectului.

 Octombrie 2020 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultate previzionate
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Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

II.2. Achiziţia serviciilor de verificare
tehnică a proiectării

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării

 Februarie 2022 -  Iulie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate
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Activitate: III. Contractarea proiectului

Subactivităţi

III.1. Pregătirea documentelor necesare
semnării contractului de finanţare

Această activitate va presupune pregătirea şi depunerea tuturor documentelor solicitate prin
ghidul solicitantului ( condiţii generale şi specifice) pentru semnarea contractului de finanţare .
De asemenea, în această etapă vor fi refăcute şi documentele care au suferit modificări în
urmă procedurilor de verificare şi evaluare a proiectului.

 Februarie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultate previzionate
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III.2. Semnarea contractului de finanţare Această activitate va fi derulată conform regulilor specifice menţionate în Ghidul solicitantului,
în ipoteza în care proiectul va parcurge toate etapele de verificare a conformităţii şi evaluare
tehnică şi financiară şi va fi selectat la finanţare. Contractul de finanţare va fi semnat de
reprezentantul legal al instituţiei solicitant.

 Mai 2020 -  Mai 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultate previzionate
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Activitate: IV. Managementul proiectului

Subactivităţi

IV.1.Coordonarea implementării proiectului Coordonarea implementării proiectului va fi asigurată , aşa cum s-a arătat , de membrii echipei
interne de management ce vor fi asistaţi de reprezentanţii societăţii de consultanţă selectată în
prima faza de implementare a proiectului. Activităţile specifice derulate de membrii echipei şi
societatea de consultanţă se vor desfăşura sub directă supervizare a managerului de proiect şi
vor constă în gestionarea proiectului din punct de vedere administrativ, tehnic şi financiar
considerând următoarele nivele: definirea liniilor directoare ale proiectului; planificarea
activităţilor şi repartizarea resurselor raportat la buget şi timp ; monitorizarea şi evaluarea
progresului; analiză şi prevenirea riscurilor; managementul calităţii în procesul de
implementare; pregătirea rapoartelor de progres, întocmirea cerererilor de plata şi rambursare,
inclusiv a celei finale; pregătirea notificărilor , actelor adiţionale dacă este cazul; asigurarea
comunicării cu reprezentanţii AM şi OIR. Activitatea echipei şi a firmei de consultanţă va fi
monitorizată constant de reprezentantul legal al UAT Municipiul Braşov prin intermediul
managerului de proiect

 Mai 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

 IV.2. Monitorizarea şi evaluarea
implementării proiectului

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor face obiectul unei monitorizări şi evaluări
permanente pentru a se crea certitudinea respectării graficului de implementare iniţial propus şi
atingerea tuturor obiectivelor propuse. Astfel, stadiul derulării activităţilor propuse va fi evaluat
bilunar, în şedinţe de analiză a proiectului, la care vor participa al ături de membrii echipei de
management şi reprezentanţii societăţii de consultanţă . Raţ Braşov , utilizatorul final al
infrastructurii nou creată va fi de asemenea reprezentată la aceste şedinţe de responsabilul
tehnic 2 . Aceste şedinţe de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:
- Analiza progreselor realizate în procesul de implementare a proiectului.
- Susţinerea unor prezentări a activităţilor derulate de către fiecare membru al echipei şi de
către reprezentanţii societăţii de consultanţă
- Analiza eventualelor dificultăţi întâmpinate şi deficienţe constatate şi adoptarea de măsuri
corective.
Totodată , vor avea loc evaluări de etapă , desfăşurate la finalizarea unor activităţi cheie
prevăzute în graficul de implementare a proiectului. Acestea se vor derula pe parcursul unor
întâlniri la care vor participa factorii implicaţi în procesul de implementare (membrii echipei de
proiect , reprezentanţii consultantului, executantul lucrării , proiectantul, dirigintele de şantier )
şi care se vor desfăşura conform calendarului prezentat în cadrul secţiunii Metodologie

 Mai 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultate previzionate
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Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

 IV.3. Pregătirea documentaţiilor şi
derularea procedurilor de achiziţie

Procedurile de achiziţie sunt prevăzute să se desfăşoare în două etape, în primul an de
derulare a proiectului . Organizarea şi derularea acestora va intră în atribuţiile responsabilului
cu achiziţiile din cadrul echipei de proiect care va beneficia totodată de asistenţă din partea
responsabilului juridic, financiar şi al celor tehnici. Societatea de consultanţă selectată va
acordă totodată asistenţă de specialitate în procesul de derulare a achiziţiilor în ceea ce
priveşte respectarea actelor normative care reglementează acest domeniu. Procedurile de
achiziţii prevăzute în cadrul proiectului se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii nr.
98 din 19 mai 2016, respectiv ale hotărârii de guvern nr. 395 din 2 iunie 2016

 Noiembrie 2020 -  Mai 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Rezultate previzionate
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Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.1. Achiziţia de servicii de consultanţă
pentru implementarea proiectului

Societatea de consultanţă care va asista echipa internă în derularea activităţilor de
management de proiect va fi selectată pe parcursul lunilor 1-2 de implementare a proiectului
prin procedura simplificată, conform prevederilor legale în vigoare.
Societatea de consultanţă va fi selectată pe baza preţului ofertat pentru prestarea serviciilor de
management de proiect solicitate, luând totodată în considerare informaţiile  privind capacitatea
operaţională şi expertiză specifică deţinută.

 Iunie 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

 IV.3.2. Achiziţia de servicii pentru
susţinerea măsurilor de informare şi
publicitate

Achiziţia serviciilor de publicare a celor două anunţuri de presă ( la începerea şi la finalizarea
proiectului), de realizare a panourilor temporare şi a autocolantelor se va realiza în prima luna
de implementare. Având în vedere valoarea estimată a acestor servicii, procedura utilizată va fi
de încredinţare directă prin intermediul platformei SICAP şi va intră în atribuţiile responsabilului
cu achiziţiile .

 August 2020 -  Octombrie 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.3. Achiziţia de servicii de audit
financiar

Achiziţia serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile realizate în cadrul proiectului se va
realiza prin încredinţare directă din catalogul electronic disponibil pe platforma SICAP.

 Iulie 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.4. Achiziţia lucrărilor de execuţie a
infrastructurii de garaj

Atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii , a lucrărilor de
amanejare pentru protecţia mediului şi de livrare şi montaj a echipamentelor tehnologice şi
dotărilor se va realiza în cadrul unei singure proceduri, pentru a se eficientiza procedurile de
monitorizare şi control a investiţiei . În plus , luând în considerare specificul şi natură investiţiei
propuse, achiziţia echipamentelor care intră în componentă instalaţiilor nu poate fi tratată
distinct de achiziţia lucrărilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii . Având în
vedere valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit, se va utiliza licitaţia
deschisă reglementată prin legea nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv hotărârea de Guvern nr.
395 din 2 iunie 2016. Documentaţia de atribuire a contractului de execuţie lucrări va fi elaborată
responsabilul cu achiziţiile , care va beneficia de suport din partea firmei de consultanţă
contractată pentru serviciile de management de proiect. Având în vedere valoarea şi specificul
contractului ce urmează să fie atribuit, documentaţia de atribuire va fi verificată şi de către
responsabilii juridic, financiar şi tehnici din cadrul echipei de proiect. Achiziţia va fi demarată
după finalizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire. Anunţul de participare
va fi publicat de responsabilul cu achiziţiile pe SICAP împreună cu documentaţia de atribuire,
urmând să se respecte pe parcursul derulării procedurii toate termenele prevăzute de actele
normative în vigoare. Evaluarea ofertelor se va realiza de către o comisie desemnată la nivelul
instituţiei solicitant, pe baza criteriilor menţionate în documentaţia de atribuire. Contractul de
execuţie va fi semnat de către reprezentantul legal al instituţiei solicitant şi cel al ofertantului
declarat câştigător .

 Septembrie 2022 -  Mai 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Rezultate previzionate
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Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.5. Achiziţia de servicii de dirigenţie de
şantier

Atribuirea contractului de servicii de dirigenţie de şantier se va realiza prin licitaţie deschisă
reglementată prin legea nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv hotărârea de Guvern nr. 395 din 2
iunie 2016. Documentaţia de atribuire a contractului va fi elaborată responsabilul cu achiziţiile ,
care va beneficia de suport din partea firmei de consultanţă contractată pentru serviciile de
management de proiect. Având în vedere valoarea şi specificul contractului ce urmează să fie
atribuit, documentaţia de atribuire va fi verificată şi de către responsabilii juridic, financiar şi
tehnici din cadrul echipei de proiect. Achiziţia va fi derulată în paralel cu cea a lucrărilor de
specialitate Anunţul de participare va fi publicat de responsabilul cu achiziţiile pe SICAP
împreună cu documentaţia de atribuire, urmând să se respecte pe parcursul derulării procedurii
toate termenele prevăzute de actele normative în vigoare. Evaluarea ofertelor se va realiza de
către o comisie desemnată la nivelul instituţiei solicitant, pe baza criteriilor menţionate în
documentaţia de atribuire. Contractul va fi semnat de către reprezentantul legal al instituţiei
solicitant şi cel al ofertantului declarat câştigător .

 Octombrie 2022 -  Mai 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare

Rezultate previzionate
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estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.6. Achiziţia de servicii pentru
susţinerea acţiunilor de promovare

Achiziţia serviciilor de promovare a obiectivului de investiţii şi a utilizării transportului în comun
se va realiza prin încredinţare directă din catalogul electronic disponibil pe platforma SICAP.

 August 2020 -  Octombrie 2020

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare

Rezultate previzionate
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estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

IV.3.7. Achiziţia de servicii de coordonator
în materie de securitate şi sănătate în
muncă (SSM)

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu art. 58 din Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată) atît pe perioada de elaborare a
proiectului tehnic cât şi pe perioada de execuţie a lucrărilor.
Coordonatorul SSM are următoarele atribuţii privind lucrările executate pe şantierul în lucru:
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea
soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru
care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrări sau faze de lucru;
- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că Antreprenorul
respectă principiile prevăzute la art. 56 din Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată), într-un mod
coerent şi esponsabil şi aplică planul de securitate şi sănătate;
- să coordoneze activităţile privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor
care pot afecta sănătatea lucrătorilor;
- să coordoneze activităţile care urmăreasc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de

 Noiembrie 2020 -  Ianuarie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

96



securitate a muncii;
- să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea
acestuia;
- să stabilească, împreună cu antreprenorii, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie
colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
- să efectueze vizite comune pe şantier cu Antreprenorul înainte să redacteze planul propriu de
securitate şi sănătate;
- să viziteze amplasamentul lucrărilor o dată pe săptămână;
- alte cerinţe impuse prin Hotărârea nr. 300/2006 (actualizată) şi prin legislaţia curentă în
domeniul de referinţă.
Managerul de proiect şi responsabilul tehnic va urmări îndeplinirea sarcinilor de către
coordonatorul SSM

Amplasamente

Rezultate previzionate

IV.4. Servicii de coordonator în materie de
securitate şi sănătate în muncă (SSM)

Asigurarea serviciilor de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM) pe
perioada elaborării proiectului şi a execuţiei lucrărilor conform HG 300/2006 actualizată

 Ianuarie 2021 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: V. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivităţi

V.1. Elaborarea proiectului tehnic Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de execuţie , precum şi documentaţiile necesare pentru
obţinerea autorizaţiilor ( inclusiv DTAC) vor fi elaborate în termen de maxim 6 luni de către
societatea de specialitate ce va fi contractată anterior semnării contractului de finanţare.  În
aceeaşi etapă se va realiza şi verificarea tehnică a proiectării .

 Noiembrie 2021 -  Februarie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

V.2. Audit energetic şi certificarea
performanţei energetice a construcţiei

Această activitate va presupune realizarea auditului energetic al clădirii nou construite, ulterior
finalizării lucrărilor, în scopul certificării performanţei energetice a acesteia.

 Decembrie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

V.3. Verificarea tehnică a proiectării Verificarea tehnică de calitate a proiectelor pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în
funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialişti verificatori de proiecte,
atestaţi potrivit legii 10/1996 actualizată. Iulie 2022 -  Februarie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: VI. Obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor pentru realizarea investiţiei

Subactivităţi

VI.1. Obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor
pentru realizarea investiţiei

Documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de construire va fi elaborată de
prestatorul care va realiza şi proiectul tehnic.
De asemenea, proiectantul va pregăti şi documentaţia necesară în scopul obţinerii avizelor şi
acordurilor de specialitate.
Procedurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor
propuse prin proiect şi al avizelor vor fi derulate de către responsabilul tehnic 1.

 Septembrie 2022 -  Februarie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării

Rezultate previzionate
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durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: VII. Plata cotelor si taxelor legale

Subactivităţi

VII.1. Plata cotelor şi taxelor legale Această activitate va presupune plata cotei aferente ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii, a cotei aferente ISC pentru
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii şi a cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor. Plăţile se vor efectua conform
prevederilor legale în vigoare, de către responsabilul tehnic 1, care va beneficia de sprijinul
responsabilului financiar.

 Februarie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente
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Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultate previzionate

Activitate: VIII. Activităţi de dirigenţie de şantier

Subactivităţi
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VIII.1. Activităţi de dirigenţie de şantier Activităţile de dirigenţie de şantier vor viza toate fazele de derulare a lucrărilor precum şi
recepţia acestora. Reprezentanţii societăţii care va presta serviciile de dirigenţie de şantier vor
colabora cu responsabilul tehnic 1 din cadrul echipei de proiect şi vor îndeplini următoarele
atribuţii :
- Vor urmări realizarea lucrărilor în conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini şi
cu reglementările tehnice în vigoare;
- Vor verifică respectarea tehnologiei de execuţie pentru asigurarea calităţii prevăzute în
documentaţia tehnică , în contract şi în normele tehnice în vigoare;
- Vor efectua verificările prevăzute în normele tehnice şi vor semna documentele întocmite că
urmare a verificărilor făcute ;
- Vor participa la recepţia calitativ ă a lucrărilor pe categorii de lucrări /faze determinante şi la
întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse;
- Vor verifica respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate;
- Vor urmări executarea lucrărilor pe toată durata lor, avizand pentru plata numai lucrările
corespunzătoare calitativ ;
- Vor verifica respectarea programului de asigurare a calităţii de către executant;
- Vor participa la recepţia lucrărilor şi vor întocmi actele de recepţie ;
- Vor urmări rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie ;
- Vor completa cartea tehnică a construcţiei ;
Dirigintele de şantier va întocmi cartea tehnică a construcţiei , urmărirea comportării obiectului
de investiţie după recepţia finală intrând în responsabilitatea beneficiarului. Având în vedere
atribuţiile specifice pe care urmează să le îndeplinească pe parcursul executării lucrărilor ,
reprezentanţii societăţii care va presta serviciile de dirigenţie de şantier vor participa de
asemenea la şedinţele de monitorizare care se vor derula pe durata implementării proiectului.

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48

Rezultate previzionate
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43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: IX. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuţie a lucrarilor

Subactivităţi

IX.1. Asistenta din partea proiectantului în
faza de execuţie a lucrarilor

Pe întreagă durata de executare a lucrărilor şi în faza de recepţie , specialistul care a elaborat
proiectul tehnic va colabora cu reprezentantul constructorului, dirigintele de şantier şi rmembrii
echipei de proiect în vederea asigurării calităţii lucrărilor şi a conformităţii acestora cu soluţia
tehnică propusă . În cazul în care se va impune, va elabora documentaţia de specialitate
necesară în acord cu evoluţiile înregistrate în procesul de execuţie a lucrărilor . Va participa de
asemenea la toate fazele determinante şi la recepţiile efectuate în aceste etape; va participa la
şedinţele de monitorizare care se vor derula pe parcursul implementării proiectului.

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru

Rezultate previzionate

103



                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garaj

Subactivităţi

X.1. Organizare de şantier Activităţile pe care le implică organizarea de şantier se vor desfăşura în faza iniţială a execuţiei
şi vor presupune crearea condiţiilor necesare executantului în vederea desfăşurării lucrărilor de
construcţie la obiectivul de investiţie.
Se va urmări respectarea următoarelor acte normative:
•Legea 90/1996 privind protectia muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de
protectia muncii;
•Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed.
1995;
•Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
•Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala;
•Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI
nr.775/22.07.1998;
•Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.
Lucrările vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii şi se va asigura paza
punctului de lucru.

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.2. Execuţia de lucrări de amenajare
pentru protecţia mediului

Această activitate presupune execuţia lucrărilor de aducere a terenului la starea iniţială şi
realizarea de spaţii verzi adiacente spaţiilor nou construite.

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Rezultate previzionate
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Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.3. Execuţia lucrărilor pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului

Această activitate presupune conectarea infrastructurii de garaj nou construite la reţelele de
energie electrică, apă şi canalizare si execuţia branşamentelor necesare.
Alimentarea cu apă rece se face de la reţeaua publică, prin intermediul unei conducte PEHD
Dn 90 montate îngropat, pe pat de nisip.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua stradală, prin intermediul unui circuit
electric realizat cu cablu cyaby 5x300 mmp se va alimenta cu energie electrică tabloul electric
general.
Structura nou realizată va fi conectată la sistemul centralizat de canalizare.

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Rezultate previzionate
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Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.4. Execuţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii

Aceasta este activitatea principală a proiectului care constă în realizarea următoarelor
intervenţii:
- Demolarea construcţiilor şi platformei existente din incintă, în vederea eliberării terenului
pentru construirea noilor spaţii, mai puţin a clădirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidată
şi reabilitată;
- Costruirea noilor spaţii, având următoarele caracteristici şi funcţiuni:
o Construcţie tip hală închisă, pe structură metalică, cu închideri din panouri termoizolante tip
„sandwich” şi panouri din policarbonat celular termoizolant, destinată platformei pentru
parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, articulate, Midi şi troleibuze);
o Spaţii tehnice şi administrative specifice:
-Spaţiu de întreţinere şi reparaţii autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-
dimensiuni vehicul şi activitate, dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare);
-Spaţiu verificări tehnice ulterioare reparaţiilor şi Inspecţii Tehnice Periodice;
-Spaţiu întreţinere (mecano-energetic, electronişti);
-Spaţiu depozitare (magazie) piese - materiale;
-Staţie de spălare - curăţare autovehicule interior – exterior;
-Staţie pentru reparaţii/vopsitorie;
-Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare
anvelope);
-Staţie de alimentare carburanţi;
-Spaţiu destinat centralei termice / instalaţiilor adiacente;
-Cabine destinate pazei, controlului şi verificărilor la intrare – ieşire a mijloacelor de transport.
Clădirile nou construite vor fi prevăzute cu:
- instalaţii de alimentare cu apă rece
- instalaţii de alimentare cu apă caldă

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV
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- instalaţii de canalizare
- instalaţii termice
- instalaţii electrice (instalaţii electrice de iluminat şi prize, tablouri electrice, intalaţie de
paratrăsnet, instalaţii de legare la pământ, iluminat de securitate pentru evacuare, instalaţii
voce-date, panouri fotovoltaice)
- instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu
- instalaţie de stingere a incendiilor
Lucrările executate vor avea ca rezultat edificarea unui complex cu suprafaţa totală construită
la sol: 11.740 mp, distribuită astfel:
- Hală de întreţinere - reparaţii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni
vehicul şi activitate dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare) în suprafaţă de
6.500 mp;
- Hală verificări tehnice după reparaţii şi Inspecţii Tehnice Periodice - 300 mp;
- Hală întreţinere( mecano-energetic, electronişti): 1.200 mp;
- Magazii piese – materiale: 1.200 mp;
- Staţie spălare - curăţare autovehicule interior - exterior: 1.400 mp;
- Staţie de vopsire: 350 mp;
- Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare
anvelope): 250 mp;
- Staţie de alimentare carburanţi: 40 mp;
- Centrală termică: 200 mp;
- Clădiri porţi - acces destinate pazei, controlului şi verificării la ieşire - intrare a mijloacelor de
transport: 300 mp;
Se va amenaja totodată o platformă de parcare alocată pentru flota de transport public
(autobuze şi troleibuze) cu suprafaţa de 25.000 mp;

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru

Rezultate previzionate
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                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.5. Livrare utilaje şi echipamente
tehnologice şi funcţionale cu montaj

Această activitate implică livrarea şi recepţia echipamentelor şi utilajelor care intră în
componentă instalaţiilor prevăzute la nivelul infrastructurii nou create, respectiv:
- cazane, vase de expansiune, boilere, pompe de circulaţie pentru instalaţiile termice
- rezervoare, aspersoare şi alte elemente ale sistemului de stingere al incendiilor
- panouri solare şi fotovoltaice
- echipamentele care intră în componenţa  sistemelor de detecţie a incendiilor şi de
supraveghere video

 Decembrie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport

Rezultate previzionate
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public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.6. Montajul utilajelor şi echipamentelor Această activitate presupune montajul echipamentelor care intră în componentă instalaţiilor,
prezentate în cadrul activităţii precedente .

 Decembrie 2023 -  Decembrie 2023
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UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport

Rezultate previzionate
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public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.7. Livrarea dotărilor Această activitate implică livrarea, recepţia şi instalarea elementelor de dotare prevăzute la
nivelul infrastructurii nou create, precum elevatoarele, staţiile de încărcare electrică şi staţiile
automatizate de spălare. Decembrie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport

Rezultate previzionate
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public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

X.8. Recepţia lucrărilor Recepţia la terminarea lucrărilor va fi realizată de către o comisie din care vor face parte
reprezentantul legal, responsabilul financiar şi responsabilul tehnic 1 din cadrul instituţiei
solicitant. Aceştia vor fi asistaţi de către dirigintele de şantier selectat în urmă procedurii
desfăşurate în prima etapă de implementare a proiectului. Această activitate va viza verificare
lucrărilor executate şi se va concretiza în semnarea unui proces verbal de recepţie , în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare.https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/index.xhtml#

 Decembrie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultate previzionate
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Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: XI. Auditul proiectului

Subactivităţi

XI.1. Auditul proiectului Activitatea de audit va viza verificarea şi evaluarea procesului de implementare a proiectului din
punct de vedere al eficienţei utilizării resurselor disponibile şi va fi realizată de un organism
extern independent selectat în etapă iniţială de implementare a proiectului. Auditorii externi vor
fi asistaţi de responsabilul financiar din cadrul echipei interne care va pregăti şi va pune la
dispoziţia acestora toate documentele solicitate. De asemenea, în procesul de auditare va fi
implicat şi managerul de proiect din cadrul instituţiei solicitant. Rapoartele de audit se vor
elabora semestrial (5 rapoarte de audit) în corelare cu graficul de depunere a cererilor de
rambursare, cu respectarea prevederilor Anexei “ Specificaţii pentru auditatea cheltuielilor din
Cererile de rambursare”. Concluziile raportului de audit vor fi discutate în cadrul şedinţelor
periodice de analiză şi evaluare şi vor permite, dacă este cazul, adoptarea de soluţii corective
pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare disponibile în cadrul proiectului.

 Iulie 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%

Rezultate previzionate
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3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Activitate: XII. Informare, publicitate şi promovare

Subactivităţi

XII.1. Informare şi publicitate Această activitate va consta în derularea activităţilor obligatorii de informare şi publicitate care
intră în sarcina beneficiarului:
- Demararea proiectului va fi adusă la cunoştinţă publicului larg printr-un anunţ de presă ce va
apărea într-o publicaţie generalistă online, în prima luna de implementare a proiectului.
Conţinutul anunţului de presă va fi elaborat de responsabilul cu informarea şi publicitatea, cu
respectarea cerinţelor specifice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul
Operaţional Regional. Anterior publicării , anunţul de presă va fi transmis spre avizare către
Organismul Intermediar .
- În cadrul secţiunii “Proiecte” de pe site -ul http://www.brasovcity.ro/ vor fi încărcate periodic
informări privind derularea proiectului şi progresele realizate în implementarea acestuia.
Informările privind evoluţia proiectului vor fi elaborate de responsabilul cu informarea şi
publicitatea din cadrul echipei interne. Procedurile tehnice necesare pentru actualizarea
secţiunii speciale dedicate proiectului vor fi realizate de administratorul site -ului WEB al
instituţiei solicitant. Acesta secţiune va conţine elementele obligatorii menţionate în Manualul
de Identitate Vizuală al POR 2014-2020.
- Conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală pentru proiectele care prevăd execuţia de
lucrări , la demararea lucrărilor se va proceda la realizarea unui panou temporar ce va fi montat
pe amplasamentul vizat. Ulterior recepţiei lucrărilor , panoul temporar urmează să fie înlocuit cu
o placă permanentă . Panoul urmează să fie realizat de prestatorul special selectat în acest
scop. Responsabilul cu informarea şi publicitatea va asigura verificarea conformităţii
materialului realizat cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020 şi va
solicită avizul Organismului Intermediar .
- Ulterior livrării şi instalării echipamentelor şi dotărilor de specialitate, se va proceda la
realizarea şi aplicarea de etichete autocolante, conform cerinţelor Manualului de Identitate
Vizuală . Acestea vor fi realizate de prestatorul special selectat în acest scop
- Conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală pentru proiectele care prevăd execuţia de
lucrări, ulterior recepţiei lucrărilor , panoul temporar va fi înlocuit cu o placă permanentă .

 Iulie 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV
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- După finalizarea tuturor activităţilor prevăzute în graficul de implementare, un anunţ de presă
va fi publicat într-o publicaţie generalistă online. Conţinutul anunţului de presă va fi elaborat de
responsabilul cu informarea şi publicitatea, cu respectarea cerinţelor specifice din Manualul de
Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional. Anterior publicării , anunţul de presă
va fi transmis spre avizare către Organismul Intermediar .

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultate previzionate
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XII.2 Promovarea obiectivului de investiţii În vederea promovării rezultatelor proiectului şi pentru stimularea utilizării transportului public
de călători la nivelul potenţialilor utilizatori, instituţia solicitant va contracta realizarea unei
campanii de publicitate audio-video. Aceasta va consta în realizarea unor spoturi audio-video
destinate să contribuie la creşterea atractivităţii transportului public prin prezentarea
infrastructurii nou create în cadrul proiectului. Spotul audio va avea o durata de minim 30 de
secunde şi va beneficia de minim 260 de difuzări la 2 posturi locale, timp de 4 luni. Spotul video
va beneficia de minim 130 de apariţii la un post local de televiziune

 August 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultate previzionate
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Activitate: XIII. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Subactivităţi

XIII.1. XIII. Cheltuieli diverse şi
neprevăzute

Cheltuieli diverse şi neprevăzute care pot interveni pe parcursul execuţiei lucrărilor

 Mai 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a
gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

Rezultate previzionate
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1

Activitate: XIV. Depunerea cererii finale de rambursare

Subactivităţi

XIV.1. Depunerea cererii finale de
rambursare

Ulterior finalizării tuturor plăţilor aferente activităţilor derulate în cadrul proiectului, societatea de
consultanţă , cu sprijinul echipei interne de proiect, va elabora şi va transmite organismului
intermediar cererea finală de rambursare. Decembrie 2023 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

UAT Municipiul Braşov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul
Braşov, România

Amplasamente

Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                       32.636.110              33.954.490
35.326.525

Scenariul „cu proiect”                         32.636.110               34.810.415
36.798.205

Creşterea anuală estimată                   0                             855.925
1.471.680

Creşterea anuală estimată (%)             0%                                3%
3.50%

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
Rezultat aşteptat (generat exclusiv de activităţile prezentului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Rezultat aşteptat      Valoare estimată pentru            Valoare estimată pentru             Valoare
estimată pentru
                                 primul an de implementare        primul  an de după                     ultimul an
al perioadei de
                                 a proiectului(anul de bază)        finalizarea implementării
durabilitate a contractului
                                 ? 2019                                         proiectului ? 2023                      de
finanţare ? 2027

Scenariul „fără proiect”                      38.53                           41.48
43.85

Scenariul „cu proiect”                         38.53                          39.67
42.25

Scăderea anuală estimată a

Rezultate previzionate
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gazelor cu efect de seră (tone             0.00                           1.81
1.6
echivalent CO2/an)

Scăderea anuală estimată a                 -                                4.36%
3.65%
gazelor cu efect de seră (%)

66 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.4. Realizare expertiză tehnicăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea expertizei tehnice a construcţiilor existente pe amplasamentul vizat

126998 - Achiziţie servicii realizare expertiză tehnicăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:663219506

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

93,905.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 111,746.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 93,905.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 111,746.95

Valoare TVA [LEI] 17,841.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 93,905.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,234.94

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,841.95 111,746.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 109,512.01

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea expertizei tehnice a construcţiilor existente pe amplasamentul vizat

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi anexeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului de trafic aferent investiţiei propuse

126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:736862540

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,090.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,090.00

Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 261.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,090.00 13,090.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,828.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de trafic aferent investiţiei propuse

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi anexeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului geo aferent investiţiei propuse

126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:736862540

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,090.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,090.00

Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 261.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,090.00 13,090.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,828.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului geo aferent investiţiei propuse

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi anexeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului topografic aferent investiţiei propuse

126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:736862540

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,280.00
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Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 285.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,280.00 14,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,994.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului topografic aferent investiţiei propuse

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi anexeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pregătirea documentaţiilor tehnice necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor în faza SF

126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:736862540

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,437.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,437.50

Valoare TVA [LEI] 1,187.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 148.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,187.50 7,437.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,288.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pregătirea documentaţiilor tehnice necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor în faza SF

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

I.5 Elaborare studiu de fezabilitate şi anexeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investiţiei propuse
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126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:736862540

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

88,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 105,612.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 88,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 105,612.50

Valoare TVA [LEI] 16,862.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 88,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,112.25

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,862.50 105,612.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 103,500.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investiţiei propuse

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:

 I.6. Obţinerea de avize necesare realizării investiţieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru realizarea investiţiei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru realizarea investiţiei

-

Documente justificative

I. Pregatirea proiectuluiActivitatea:
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 I.7 Elaborarea cererii de finantare şi a anexelor; depunerea proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanţare şi anexelor şi încărcarea acestora în MYSMIS

126998 - Achiziţie servicii de consultanţă pentru elaborare cerere de finanţareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:484497012

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 30,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 600.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 30,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanţare şi anexelor şi încărcarea acestora în MYSMIS

-

Documente justificative

II. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiActivitatea:

II.1. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 0.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 0.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic aferent investi'iei propuse

-

Documente justificative

II. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiActivitatea:

II.2. Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectăriiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 0.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 0.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Activităţi de verificare a proiectării

-

Documente justificative

IV. Managementul proiectuluiActivitatea:

IV.1.Coordonarea implementării proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Prestarea serviciilor de consultanţă pentru managementul de proiect

126998 - Achiziţia de servicii de consultanţă pentru implementarea proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:182242137

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

117,207.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 139,477.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 117,207.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 139,477.40

Valoare TVA [LEI] 22,269.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 117,207.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,789.55

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,269.50 139,477.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 136,687.85
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Prestarea serviciilor de consultanţă pentru managementul de proiect

-

Documente justificative

IV. Managementul proiectuluiActivitatea:

IV.4. Servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM)Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

48,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 57,477.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 48,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 57,477.00

Valoare TVA [LEI] 9,177.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 48,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,149.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,177.00 57,477.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 56,327.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Activităţi de servicii de de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM) conform HG 300/2006 actualizată

-

Documente justificative

V. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

V.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic aferent investiţiei propuse

126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,391,899.85Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,656,360.82
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,391,899.85 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,656,360.82

Valoare TVA [LEI] 264,460.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,391,899.85 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33,127.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]264,460.97 1,656,360.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,623,233.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic aferent investiţiei propuse

-

Documente justificative

V. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

V.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Activităţi de verificare a proiectării

126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,190.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,500.00 59,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,310.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Activităţi de verificare a proiectării

-

Documente justificative

V. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

V.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Pregătirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare în etapa PT

126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

200,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 238,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 200,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238,000.00

Valoare TVA [LEI] 38,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 200,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,760.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38,000.00 238,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 233,240.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pregătirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare în etapa PT

-

Documente justificative

V. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

V.2. Audit energetic şi certificarea performanţei energetice a construcţieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Realizarea auditului energetic şi certificarea performanţei energetice a noii clădiri

126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 595.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,155.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea auditului energetic şi certificarea performanţei energetice a noii clădiri
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-

Documente justificative

VI. Obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor pentru realizarea investiţieiActivitatea:

VI.1. Obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor pentru realizarea investiţieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Obţinerea autorizaţiei de construcţie şi autorizaţiilor şi acordurilor pentru realizarea investiţiei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

75,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 89,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 75,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 89,250.00

Valoare TVA [LEI] 14,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 75,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,785.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]14,250.00 89,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 87,465.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obţinerea autorizaţiei de construcţie şi autorizaţiilor şi acordurilor pentru realizarea investiţiei

-

Documente justificative

VII. Plata cotelor si taxelor legaleActivitatea:

VII.1. Plata cotelor şi taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor în construcţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

47,965.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,965.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,965.55 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,965.55

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 47,965.55 Contributia proprie eligibilă [LEI] 959.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 47,965.55

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 47,006.24

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor în construcţii

-

Documente justificative

VII. Plata cotelor si taxelor legaleActivitatea:

VII.1. Plata cotelor şi taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul calităţii în construcţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

239,827.74Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 239,827.74

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totală eligibilă [LEI] 239,827.74

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 239,827.74 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,796.56

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 239,827.74

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 235,031.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul calităţii în construcţii

-

Documente justificative

VII. Plata cotelor si taxelor legaleActivitatea:

VII.1. Plata cotelor şi taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata comisionului CSC

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

239,827.74Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 239,827.74

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totală eligibilă [LEI] 239,827.74

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 239,827.74 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,796.56

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 239,827.74

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 235,031.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata comisionului CSC

-

Documente justificative

VIII. Activităţi de dirigenţie de şantierActivitatea:

VIII.1. Activităţi de dirigenţie de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de dirigenţie de şantier prestate pe durata execuţiei lucrărilor

126998 - Achiziţia de servicii de dirigenţie de şantierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1080444572

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

959,310.97Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,141,580.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 959,310.97 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,141,580.05

Valoare TVA [LEI] 182,269.08 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 959,310.97 Contributia proprie eligibilă [LEI] 22,831.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]182,269.08 1,141,580.05

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,118,748.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor de dirigenţie de şantier prestate pe durata execuţiei lucrărilor

-

Documente justificative

IX. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuţie a lucrarilorActivitatea:

IX.1. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuţie a lucrarilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asigurarea participării proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie
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126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 595.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,155.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asigurarea participării proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie

-

Documente justificative

IX. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuţie a lucrarilorActivitatea:

IX.1. Asistenta din partea proiectantului în faza de execuţie a lucrarilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Acordarea de către proiectant a asistenţei de specialitate necesare pe durata execuţiei lucrărilor

126998 - Achiziţia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a serviciilor de asistenţă din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2305542533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

119,913.87Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 142,697.51

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 119,913.87 Valoare totală eligibilă [LEI] 142,697.51

Valoare TVA [LEI] 22,783.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 119,913.87 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,853.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,783.64 142,697.51

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 139,843.56

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Acordarea de către proiectant a asistenţei de specialitate necesare pe durata execuţiei lucrărilor

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:
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X.1. Organizare de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii aferente organizării de şantier

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

847,011.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,007,943.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 847,011.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,007,943.29

Valoare TVA [LEI] 160,932.12 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 847,011.17 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,158.87

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]160,932.12 1,007,943.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 987,784.42

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrări de construcţii aferente organizării de şantier

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.2. Execuţia de lucrări de amenajare pentru protecţia mediuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

282,337.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 335,981.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 282,337.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 335,981.10

Valoare TVA [LEI] 53,644.04 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 282,337.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,719.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]53,644.04 335,981.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 329,261.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.3. Execuţia lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Execuţia reţelelor de utilităţi

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

378,094.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 449,932.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 378,094.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 449,932.70

Valoare TVA [LEI] 71,837.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 378,094.71 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,998.65

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]71,837.99 449,932.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 440,934.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Execuţia reţelelor de utilităţi

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.3. Execuţia lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Execuţia branşamentelor

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

40,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,600.00

Valoare TVA [LEI] 7,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 40,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 952.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,600.00 47,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,648.00
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Execuţia branşamentelor

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.4. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente infrastructurii de garaj

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46,396,661.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 55,212,027.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 46,396,661.70 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,544,610.45

Valoare TVA [LEI] 8,815,365.72 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,667,416.97

Eligibil [LEI] 43,314,798.70 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,030,892.21

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,229,811.75 51,544,610.45

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,081,863.00 50,513,718.24

585,553.97TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente infrastructurii de garaj

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.5. Livrare utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Costul utilajelor şi echipamentelor tehnologice şi funcţionale cu montaj

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,896,676.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,207,044.44
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,896,676.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,207,044.44

Valoare TVA [LEI] 1,310,368.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,896,676.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 164,140.89

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,310,368.44 8,207,044.44

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,042,903.55

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul utilajelor şi echipamentelor tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.6. Montajul utilajelor şi echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montajul utilajelor şi echipamentelor de specialitate

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,443.64Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,517.93

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,443.64 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,517.93

Valoare TVA [LEI] 4,074.29 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,443.64 Contributia proprie eligibilă [LEI] 510.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,074.29 25,517.93

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,007.57

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Montajul utilajelor şi echipamentelor de specialitate

-

Documente justificative

X. Execuţia lucrărilor de construcţie a infrastructurii de garajActivitatea:

X.7. Livrarea dotărilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Costul dotărilor aferente infrastructurii de garaj

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,152,630.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,751,629.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,152,630.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,751,629.70

Valoare TVA [LEI] 598,999.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,152,630.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 75,032.59

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]598,999.70 3,751,629.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,676,597.11

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul dotărilor aferente infrastructurii de garaj

-

Documente justificative

XI. Auditul proiectuluiActivitatea:

XI.1. Auditul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectului. Se vor elabora 5 rapoarte de audit semestrial

126998 - Achiziţia de servicii de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3002070287

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,605.04Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,000.00

Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 300.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,394.96 15,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,700.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectului. Se vor elabora 5 rapoarte de audit semestrial
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

-

Documente justificative

XII. Informare, publicitate şi promovareActivitatea:

XII.1. Informare şi publicitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor specializate de publicitate pentru publicarea anunţurilor de presă online; realizarea panoului temporar; realizarea plăcii
permanente; realizarea etichetelor autocolante - 34 bucati ce vor fi amplasate pe echipamentele cu valoarea de achizitie de minim 25000
lei si durata de viata mai mare de 1 an.

126998 - Achiziţia de servicii pentru susţinerea măsurilor de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3296123741

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,605.04Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,000.00

Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 300.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,394.96 15,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,700.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor specializate de publicitate pentru publicarea anunţurilor de presă online; realizarea panoului temporar; realizarea plăcii
permanente; realizarea etichetelor autocolante - 34 bucati ce vor fi amplasate pe echipamentele cu valoarea de achizitie de minim 25000
lei si durata de viata mai mare de 1 an.

-

Documente justificative

XII. Informare, publicitate şi promovareActivitatea:

XII.2 Promovarea obiectivului de investiţiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de realizare şi difuzare/publicare de advertoriale

126998 - Achiziţia de servicii pentru susţinerea acţiunilor de promovareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:357800515

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,033.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,000.00

Valoare TVA [LEI] 15,966.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,033.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,000.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]15,966.39 100,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor de realizare şi difuzare/publicare de advertoriale

-

Documente justificative

XIII. Cheltuieli diverse şi neprevăzuteActivitatea:

XIII.1. XIII. Cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute care pot interveni pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţii

126998 - Achiziţia lucrărilor de execuţie a infrastructurii de garajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2760103109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,398,277.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,853,950.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,398,277.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,853,950.12

Valoare TVA [LEI] 455,672.71 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,398,277.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57,079.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]455,672.71 2,853,950.12

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,796,871.12

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute care pot interveni pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţii

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

76,440,247.46 72,772,830.49 72,772,830.49 72,772,830.49 71,317,373.87 0.00 1,455,456.62 3,667,416.97 98.00001

0.0072,772,830.49 98.000072,772,830.49 3,667,416.971,455,456.6272,772,830.4976,440,247.46 71,317,373.87

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct
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76,440,247.46 72,772,830.49 72,772,830.49 71,317,373.8772,772,830.49 0.00 1,455,456.62 3,667,416.97 98.0000

M
U

N
IC

IP
IU

L 
B

R
A

S
O

V
P

ar
te

ne
ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,253.02 0.000.00 0.00 76,142,994.44

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

BraşovCentru 0.00 %)%)100.00( (72,772,830.49 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 72,772,830.49

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

043 72,772,830.49 %)100.00Infrastructuri de transport urban curat şi promovare (inclusiv echipamentele şi materialul
rulant)

(

(100.00 %)72,772,830.49Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 72,772,830.4901

72,772,830.49Buget eligibil total (100.00 %)
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Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)72,772,830.49 ( 100.0001

(100.00 %)72,772,830.49Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 72,772,830.49 %)

Buget eligibil total (100.00 %)72,772,830.49

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 76,440,247.46 100.00(4

76,440,247.46 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

72,772,830.49 100.00 %)02 (Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

Buget eligibil total (100.00 %)72,772,830.49

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-05-2020

31-12-2023

31-12-2023

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 297,253.0213-07-2020

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,492,500.0028-02-2023

3 cerere de rambursare clasica finala 70,983,077.4731-12-2023
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Contractare

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_(pct 1) Anunt JOUE Brasov - traducere RO.pdf

28/05/2019 (pct 1) Anunt JOUE Brasov - traducere RO1D34C021C5DC97F30A7C8028CB337F561BE115F4789CACDAC17197
E90BC31BE8

SE_Raspuns clarificari 1 Infrastructura garaj.pdf

28/05/2019 Raspuns clarificari 1 Infrastructura garajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 3) Act Constitutiv RATBV SA.pdf

28/05/2019 (pct 3) Act Constitutiv RATBV SA.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 5.1) Anexa 1 la HCL 735 - Studiu oportunitate.pdf

28/05/2019 (pct 5.1) Anexa 1 la HCL 735 - Studiu oportunitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 4) PV primire bunuri conf. Anexa 4.4.1 CSP 2019.pdf

28/05/2019 (pct 4) PV primire bunuri conf. Anexa 4.4.1 CSP 2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 5.2) Anexa 2 la HCL 735 - CSP.pdf

28/05/2019 (pct 5.2) Anexa 2 la HCL 735 - CSPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 5.3) Anexa 3 la HCL 735 - Bunuri.pdf

28/05/2019 (pct 5.3) Anexa 3 la HCL 735 - BunuriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 5.4) Anexa 4 la HCL 735 - Plan tarifar Brasov.pdf

28/05/2019 (pct 5.4) Anexa 4 la HCL 735 - Plan tarifar BrasovE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_(pct 6) Hotararea AGA a AMDDTP Delegarea gestiunii serv de
transport.pdf

28/05/2019 (pct 6) Hotararea AGA a AMDDTP Delegarea gestiunii serv de
transport

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 16670 / 15.05.2023

Stimate domnule Primar Allen COLIBAN,
In vederea soluţionarii Notificarii dvs. nr. 6 depusa în sistemul MySMIS în data de 10.05.2023 (înregistrata la ADR Centru cu nr.
16298/11.05.2023) prin care ne solicitaţi introducerea Proiectului Tehnic (care a fost evaluat si avizat conform de OI ADR Centru), în
vederea vizibilitaţii si accesibilitaţii acestuia de catre AMPOR, va rugam sa atasaţi acest document în secţiunea Solicitant a Cererii de

Introducere

Termenul de raspuns este de maxim 5 zile lucratoare, respectiv data de 22.05.2023.
Includeţi, ca atasament, atât scrisoarea dvs. de raspuns, cât si documentele/Proiectul Tehnic, în format PDF, semnate electronic de catre
reprezentantul legal al solicitantului (sau persoana împuternicita în acest sens).
Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na STELEA Nicoleta, expert tehnic/ofiţer de monitorizare, tel. 0723-173.630, e-mail:
nicoleta.stelea@adrcentru.ro

Concluzie cerere de clarificări

Bună ziua,
Ca răspuns la solicitarea de clarificare 16670 / 15.05.2023 referitoare la introducerea Proiectului Tehnic evaluat şi avizat de OI ADR CENTRU
în cadrul proiectului „Infrastructura de Garaj pentru transport public”, vă transmitem răspunsul nostru şi vă informăm că documentele au fost
acum încărcate şi la secţiunea Solicitant din cadrul Cererii de finanţare.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Vă rugăm să avizaţi prezenta notificare.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_(pct 7) SF Garaj ACTUALIZAT Transport Public Brasov v6.0.pdf

28/05/2019 (pct 7) SF Garaj ACTUALIZAT Transport Public Brasov v6.0D20092F62294CD626983CAEA7C08D2A44C072BDE98DD228C725B97
2CBCA56794
SE_(pct 8) Reglementarea politicii parcarilor_HCL 251+Anexa
+HCL282.pdf

28/05/2019 (pct 8) Reglementarea politicii parcarilor_HCL 251+Anexa +HCL282E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.9) Model K.pdf

28/05/2019 (pct.9) Model KE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.10) Declaratie de eligibilitate.pdf

28/05/2019 (pct.10) Declaratie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.11)-Declaratie de angajament.pdf

28/05/2019 (pct.11)-Declaratie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.1)  Incheiere +Pad.pdf

28/05/2019 (pct 14.1) Incheiere +PadE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.3) Plan de Situatie.pdf

28/05/2019 (pct 14.3) Plan de SituatieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.8) Incheiere +Pad.pdf

28/05/2019 (pct 14.8) Incheiere +PadE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.17) Fisa de proiect.pdf

28/05/2019 (pct.17) Fisa de proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.18) Deviz+F3+PH.pdf

28/05/2019 (pct.18) Deviz+F3+PHE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 2) Anunt JOUE Brasov- Addendum - traducere RO.pdf

28/05/2019 (pct 2) Anunt JOUE Brasov- Addendum - traducere RO9BA8105DFE62661535293C4BD5ED92EA25C8D8E4CD462EFB293948
51224B105A

SE_Pct.6 -Memoriu Tehnic linii contact.pdf

14/06/2019 Pct.6 -Memoriu Tehnic linii contactE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns clarificari 2 Infrastructura garaj.pdf

14/06/2019 Raspuns clarificari 2 Infrastructura garajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.8 -Deviz general +model F.pdf

14/06/2019 Pct.8 -Deviz general +model FE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Pct.7 - CU demolare, Decizia etapei de incadrare cu doc, Memoriu
demolare,dovada inregistrarii  completari APM.pdf

14/06/2019 Pct.7 - CU demolare, Decizia etapei de incadrare cu doc, Memoriu
demolare,dovada inregistrarii completari APM

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.5 -Tabel calcul suprafete +plan situatie.pdf

14/06/2019 Pct.5 -Tabel calcul suprafete +plan situaie.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.4 - SF - PARTE DESENATA.pdf

14/06/2019 Pct.4 - SF - PARTE DESENATAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.3 - CU actualizat,adresa OCPI, plan cadastral pt CF157790.pdf

14/06/2019 Pct.3 - CU actualizat,adresa OCPI, plan cadastral pt CF157790E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.2 -contract finantare +Ordin 4253.pdf

14/06/2019 Pct.2 -contract finantare +Ordin 4253E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.1-Studiu de fezabilitate.pdf

14/06/2019 Pct.1-Studiu de fezabilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

se_HCL 327- aprobare indic tehnico-economici.pdf

14/06/2019 HCL 327- aprobare indic tehnico-economiciE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.3 Grafic de realizare a investitiei.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.3 Grafic de realizare a investitieiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.4 SF Garaj Transport Public Brasov v6.0.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.4 SF Garaj Transport Public Brasov v6.0EC6929D764850A865AAE26DD8C43A3E0EE5B11163357E3F03DF450
825974F0BA
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_ETF - Pct.11.1 Deviz General actualizat.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.11.1 Deviz General actualizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.5 Aviz apa canal.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.5 Aviz apa canalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.20 Deviz pe obiect 2.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.20 Deviz pe obiect 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Pct.14 Tabel complementaritati.pdf

02/10/2019 ETF Pct.14 Tabel complementaritatiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.11  Deviz obiect 3 Demolari.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.11 Deviz obiect 3 DemolariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.9 Aviz mediu demolare.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.9 Aviz mediu demolareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.7 Grafic esalonare.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.7 Grafic esalonareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.6 Aviz PSI si ISC.pdf

02/10/2019 ETF - Pct.6 Aviz PSI i ISCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Allen Coliban, CNP 1790603080051, posesor al CI seria BV, nr. 886115, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
MUNICIPIUL BRASOV, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BRASOV, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL BRASOV, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Allen Coliban.

Data

19/05/2023 12:09:41
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